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N°DP25691 | DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23MRL29 - PRESTATION DE
MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CREATION D'UNE USINE D'EAU
POTABLE SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifieé sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 23MRL29 portant sur la prestation de maitrise d’ceuvre pour la
création d’'une usine d’eau potable sur le site de Fontqueballe a La Garde, notifié le
01/12/2023, pour une durée prévisionnelle de 21 mois a la Société Canal de
Provence et Amenagement de la Région Provencale, pour un montant global de
57 885,00 € HT, réparti en une tranche ferme pour un montant de 56 055,00 € HT et
une trance optionnelle pour un montant de 1 830,00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que lors de la phase AVP, la Métropole a souhaité procéder a
des essais de filtration réels en laboratoire afin de baser le dimensionnement des
ouvrages a realiser non sur des rendements théoriques du dispositif de filtration a
construire mais sur un rendement réel de ce dispositif,

CONSIDERANT que la mission AVP comprenait le dimensionnement des
ouvrages a réaliser sur les rendements théoriques disponibles sur le marche, et que
pour plus de précision il convient de réaliser les essais afin de connaitre le
rendement réel,

CONSIDERANT qu'il convient en conséquence d’ajouter a la mission AVP la
réalisation d’essais de filtration réels en laboratoire, entrainant une augmentation de
d'un montant de 2618,00 € HT, le montant du forfait provisoire passe de
57 885,00 € HT a 60 503,00 € HT soit une augmentation de 4,52 %,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché n°23MRL29 avec la Société Canal de
Provence et Aménagement de la Région Provencale, ainsi que tous les actes
nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet & compter de sa date de notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe Eau (BA14), section
investissement, opération 43104.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le l 9 K’U’N 2025

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre Gl :
affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance P é&fdeﬁde la Métropiole
P - .
Todlon Provence Méditerrg






23MRL29 Avenant 1
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MARCHE N°23MRL29

PRESTATION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA CREATION D'UNE USINE
D'EAU POTABLE SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE
AVENANT N° 1

[ A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE l

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée,
repreésentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice

Direction : Direction de 'Eau

Titulaire du marché : Société Canal de Provence et Aménagement de la Région Provencale

Représentée par Monsieur Bruno GRAWITZ, Directeur de I'Ingénierie et
des Services de la Société du Canal de Provence

Date de notification : 01/12/2023

Durée prévisionnelle : 21 mois

Montant : Montant total : ......ccoooo... 57 885,00 € HT
Tranche ferme : ................ 56 055,00 € HT
Tranche optionnelle 1 : ........ 1 830,00 € HT

Imputation budgétaire : Budget Annexe EAU (BA 14)

Opération 43104 - Investissement

Page 1/3



23MRL29 Avenant 1
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D’'une part,

Et

Monsieur Bruno GRAWITZ, en qualité de représentant de la Société Canal de Provence et Amenagement
de la Région Provengale,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

|_B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 1

Le présent avenant a pour objet la réalisation d'essais de filtration réels en laboratoire.

En effet, le dimensionnement des ouvrages a réaliser en phase travaux dépend étroitement du rendement
réel final du dispositif de filtration a construire.

Ces essais de filtration réels en laboratoires permettront une définition précise du rendement pour les
eaux 4 filtrer, et permettront également de consolider les colts d’exploitation futurs des ouvrages par la
détermination des fréquences de renouvellement des matériaux filtrants.

Article 2 : Modification financiére

Il est intégré a la phase AVP un essai de filtration réel sur les eaux du forage de Fontqueballe, afin de
préciser le rendement de filtration, pour un montant total de 2 618 € HT, faisant passer le montant de la
tranche ferme de 56 055 € HT & 58673 € HT soit un total TRANCHE FERME + TRANCHE
OPTIONNELLE de 60 503 € HT

Article 3 : Application des clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
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| C - SIGNATURES

Faita Toulon,le ........ovuvinn... ,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

23MRL29 Avenant 1

Pour le Titulaire : Société Canal de Provence et
Amenagement de la Région Provencale

Le Directeur de I'ingénierie et des Services de la
Société du Canal de Provence

Bruno GRAWITZ

19/05/2025

P
S
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‘www.metropoleTPM.fr

DGST Territoires et Proximité — Direction de I'Eau et de I'Assainissement
Aftaire sulvie par Jéréome GUILLOU
Contact : 04.94.05.58.30 - jguillou@metropoletpm.fr

TITULAIRE / MANDATAIRE SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT
DU MARCHE PUBLIC DE LA REGION PROVENCALE

23MAPO3 PRESTATION DE MAITRISE D'CEUVRE POUR LA
OBJET DU MARCHE : CREATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE
SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE

NUMERO DU MARCHE : 23MRL29

OUVRAGE(S) CONCERNE(S) : |Ouvrages d’eau potable

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRISE
N° 23MRL29-03

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur informe le titulaire du marché que la
Mission PRO de la partie forfaitaire du marché sera prolongée de jusqu’au
31/05/2025 en raison des délais de remise de |'étude Géotechnique
indispensable & la mission.

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaditre ses réserves par écrit dans
les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le
Pour le Président, par délégation,

Le Directeur de la régie de
LA GARD

erbme GUILLOU

ACCUSE DE RECEPTION

| Je soussigné,.Bernard CHAUVIN

représentant de I'entreprise fitulaire désignée ci-dessus certifie avoir recu un exemplaire du
présent ordre de service.

A.Tholonet... le 16/05/2025........ Signature ef cachet : ;_}— f-

Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30534 1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoletpm.fr
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