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Méditerranée

N° DP 25/686 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 125RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU
SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
LOT N°2 : BASSIN VERSANT DU LAS ET DU VALLAT DE
FAVEYROLLES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°125RL21 portant sur I'étude de définition du schéma directeur
métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement du lot n°2 concernant
le bassin versant du Las et du Vallat de Faveyrolles, notifie le 18/08/2021 pour une
durée de 4 ans, pour un montant du DPGF de 298 685 € HT, et un montant du BPU
de 202 308 € HT,

VU ravenant n°1 portant sur un ajout de prix nouveau,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT quen raison de la nécessité de réaliser les levées
topographiques de terrain nécessaires a la complétude de I'étude, le marché a été
suspendu le 3 juillet 2023. Cette suspension d'étude est intervenue au cours de
l'exécution de la phase 1 de l'étude, et notifiée au titulaire par ordre de service a
cette méme date,

CONSIDERANT que la date de fin d’étude étant fixée au 6 octobre 2025, il est
donc nécessaire de prolonger de 12 mois la durée d’exécution du marché pour tenir
compte de la suspension de 'étude,

CONSIDERANT que la nouvelle date de fin d'étude est donc portée au
6 octobre 2026,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 125RL21 portant sur la prolongation du
marché d'une durée de 12 mois.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le ‘ g JU‘&ZBZS
' transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
L communiquée sous forme de donner acte du Conseil — ER}(/
Meétropolitain lors de sa prochaine séance Presi ﬁIﬁ etropole
Toulon/Provence Méditerranée
&
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MARCHE N°125RL21

ETUDE DE DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR
METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE
RUISSELLEMENT
Lot n°2 ;: Bassin versant du Las et du Vallat de Faveyrolles

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACCORD-CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : Direction de la Prévention des Risques

Titulaire initial du marché : Groupement conjoint mandataire solidaire EGIS/SEPIA
Représenté par Monsieur Michel ALLARI

Date de notfification : 18/08/2021
OS de démarrage phase 1: 05/10/2021
Durée du marché : 4 ans
Montant du marché : DPGF : 298 685 €HT soit 358 422 €TTC
BPU : 202 308 €HT soit 242 770 €TTC
Imputation budgétaire : Budget Principal
Objet du présent avenant : Prolongement de la durée du marché de 12 mois

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et
Le groupement conjoint mandataire EGIS EAU SAS/SEPIA, représenté par Michel ALLARI, agissant
en la qualité de Directeur France adjoint de la société EGIS EAU SAS,
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D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 2

Article 1: Objet

Allongement de la durée du marché de 12 mois

En raison de la nécessité de réaliser les levées topographiques de terrain nécessaires a la
complétude de I'étude, le marché a été suspendu le 3 juillet 2023. Cefte suspension
d'étude est intervenue au cours de I'exécution de la phase 1 de I'étude, et noftifiée au
titulaire par ordre de service & cette méme date.

La date de fin d'étude étant fixée au é octobre 2025, il est donc nécessaire de prolonger
de 12 mois la durée d'exécution du marché pour tenir compte de la suspension de I'étude.
Ainsi la nouvelle date de fin d'étude est donc portée au 6 octobre 2026.

Article 2 : Incidence financiere
Le présent avenant n'impacte pas les masses mini et maxi annuelles du présent accord-cadre.

Article 3 : Délais
Le présent avenant impacte le délai fixé initialement et le prolonge de 12 mois.

Article 4 : Autres clauses du marche

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables fant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 5 : Date d'effet
Le présent avenant n°2 prend effet a compter de sa date de nofification.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon,

Pour la Metropole Toulon Provence Pour le fitulaire du marché
Méditerranée
Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE Marion BOUCAULT
f____
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