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Méditerranée )
BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 2 JUIN 2025
NOMBRE D'ELUS Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
METROPOLITAINS PROVENCE  MEDITERRANEE  réguliérement
EN EXERCICE : 15 convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.
QUORUM : 8
PRESENTS | REPRESENTES | ABSENTS w :
M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
13 I 0 : 2 M. Robert BENEVENTI, M. Robert CAVANNA, M.
I - ; | Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme
| OBJFT DELADEGISION Genevieve LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme
N° 25/303 Josée MASSI, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX,
M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.
ABSENTS :
AVENANT N°2 AU MARCHE M. Jean-Louis MASSON, M. Jean-Sébastien
N°22.3259 RELATIF AUX VIALATTE.
TRAVAUX POUR LA
CONSTRUCTION DE
L'INSTITUT DE FORMATION
PUBLIC VAROIS DES
PROFESSIONS DE SANTE A
TOULON -LOT 7
SERRURERIE -
AUTORISATION DE
SIGNATURE
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DECISION METROPOLITAINE

N°® 25/303

BUREAU DU 2 JUIN 2025

OBJET: AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3259 RELATIF AUX
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT
DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS
DE SANTE A TOULON - LOT 7 SERRURERIE -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU Ie Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU Tlarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
realisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,

VU le marché n°22.3259 relatif aux Travaux pour la construction de I'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé & Toulon, lot 7 Serrurerie, notifié a
la société SHM, pour un montant de 279 060 € HT,

VU rl'avenant 1, augmentant le prix du marché du 10 588 € HT, soit 3.79 % du prix
initial,

VU le projet d’avenant n°2 annexé,

VU ravis de la CAO en date du 6 Mai 2025,

CONSIDERANT que la toiture terrasse supérieure du batiment est végétalisée et
que de plus, elle accueille les panneaux photovoltaiques,

CONSIDERANT que les opérations de maintenance y seront fréquentes et que la
CARSAT exige, dans ces conditions, de mettre en place des protections collectives
en remplacement de la ligne de vie et des protections individuelles prévues
actuellement,

CONSIDERANT qu'actuellement, la commande en sortie du portail du parking est
pilotee par une télécommande mais que le parking sera également utilisé par les
intervenants  extérieurs occasionnels qui ne pourront pas disposer d'une
télécommande,

CONSIDERANT que IIFPVPS demande donc que cette ouverture soit
commandeée par une boucle magnétique au sol,

CONSIDERANT que compte tenu de la configuration des escaliers en colimacon,
le controleur technique demande que les mains courantes au droit des paliers
intermédiaires soient adaptées pour écarter les usagers du centre de giration et qu'ils
bénéficient d'une profondeur de marche suffisante,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent & 31 269,60 € HT, soit 11.21 %
du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
320 917,60 € HT, soit une augmentation totale de 15 % du prix initial,

Et apres en avoir délibéré,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de VAD a signer I'avenant n°2 au marche

n°22.3259 ci annexé, pour un montant de 31 269,60 € HT ainsi que tous les actes
nécessaires a son exécution.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 2 juin 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Metropole
Toulon Provence Méditerranés
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Mafltre d'Ouvrage

Var Aménagement Déeveloppement

Marché de travaux n° 22.3259 - Lot n° 7 : « Serrurerie »

Titulaire du marché :

SHM (SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE)
240 chemin de la Mauniére
83400 HYERES

Opération :

Construction de I'"FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 7 : « Serrurerie »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché - 279 060,00 € HT
Montant de I'avenant n° 1 - 10 588,00 €EHT

Montant du marché avant avenantn® 2: 289 648,00 € HT




EXPOSE

La toiture terrasse supérieure du batiment est végétalisée. De plus, elle accueille les panneaux
photovoltaiques. Aussi, les opérations de maintenance y seront fréquentes. La CARSAT exige,
dans ces conditions, de mettre en place des protections collectives en remplacement de (a ligne de
vie et des protections individuelles prévues actuellement.

Actuellement, la commande en sortie du portail du parking est pilotée par une télécommande.
Cependant, le parking sera également utilisé par les intervenants extérieurs occasionnels qui ne
pourront pas disposer d'une télécommande. L'IFPVPS demande donc que cette ouverture soit
commandée par une boucle magnétique au sol.

Compte tenu de la configuration des escaliers en colimagon, le contréleur technique demande que
les mains courantes au droit des paliers intermédiaires soient adaptées pour écarter les usagers
du centre de giration et qu'ils bénéficient d'une profondeur de marche suffisante.

Il est convenu de contractualiser les évolutions du marché par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Fourniture et pose d'un garde-corps en rive de la toiture haute du batiment ;
- Fourniture et pose de boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking ;
- Fourniture et pose de mains courantes débillardées.

Article 2
Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles

dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

3.1 - Garde-corps de la toiture haute

Désignation U | Quantté | PUHT | Total

— - . =
Fourniture et pose garde-corps technique a fixer sur remontée ML 148 185,20 | 27 409,60 €

béton
Inclinaison 30° de garde-corps
Zone a couvrir 15 x 59

S o Montant total HT 27 409,60 €
Montant TVA 20% 5 481,92 €
| Montant total TTC | 32891,52 €
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3.2 - Boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking

Désignation | U ]Quantité] PUHT |  Total
Fourniture et pose de bouche au sol pour ouverture portail u 1,00 620,00 620,00
coulissant + interrupteur a clé pour mise hors service de la
bouche
Montant total HT 620,00 €
Montant TVA 20% 124,00 €
| Montant total TTC 744,00 €
3.3 — Mains courantes débillardées -
Désignation U Quantité | PU HT Total _I
Fourniture et pose de mains courantes débillardées dans les ) 3,00/ 1080,00 3 240,00
quarts tournants des escaliers principaux RAM 7016
Montant total HT 3 240,00 €
Montant TVA 20% 648,00 €
Montant total TTC 3888,00 €

Article 4 : Montant de PAvenant n° 2

Le montant de I'avenant n° 2 s'éléve a:

3.1 — Garde-corps de la toiture haute e reness 21 408,60 €
3.2 — Boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking = ... 620,00 €
3.3 — Mains courantes débillardées - T e s st e ssssssnasiriiins S 240,00 €

Montant totalen € HT : ... T e e & 1" ) - 1 §
Montant total TVAa20% : . TN R e R B s s e, 625392 €
MR total e IRICE. B oo s A 3752352 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial en € HT : I e s e e s 210 060,00 €

Montant de 'avenant n*1 en € HT : ......oooooorioo 10 588,00 €
Montant de 'avenant n®2 en € HT : ... 3126960 €
Nouveau montant du marché en € R o R 320 917,80 £
TNR 8 20 % 3 suyyammssspesicsormasss s b5 e e m ekt 64 183,52 €
Nouveau montant total du marché en € TTC : .....covovvvveeeesssssse 38510112 €

Les montants cumulés des avenants n° 1 & n° 2 géneérent une augmentation du montant du
marché initial de 15,00 %.
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Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1 et n°® 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature,

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux

nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Failid TOWLON, |letisvrminasisi s

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’'Ouvrage
Le mandataire
SHM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Gabriel PERARD - Jérdme CHABERT
: Directeur Général
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