Métropole X
Toulon Provence

Méditerranée

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20250602-Imc1382847-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : mardi 3 juin 2025
Date de publication : 03/06/2025

BUREAU METROPOLITAIN DU

NOMBRE D'ELUS
METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 15

QUORUM : 8

EESENTS REPRESENTES ABSENTS
13 I i 2
OBJET DE LA DECISION

N° 25/321

ACQUISITION DE 6 AUTOBUS
GABARIT REDUIT FAIBLE
LARGEUR ELECTRIQUE -

PROLONGATION DU DELAI
DE LIVRAISON -
MODIFICATION DE LA
DECISION N°24/52 DU
BUREAU METROPOLITAIN DU
22 JANVIER 2024

LUNDI 2 JUIN 2025

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE  MEDITERRANEE  réguliéerement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert BENEVENTI, M. Robert CAVANNA, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme
Genevieve LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme
Josée MASSI, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX,
M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

ABSENTS :
M. Jean-Louis
VIALATTE.

MASSON, M. Jean-Sébastien
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DECISION METROPOLITAINE

' N° 25/321 |

BUREAU DU 2 JUIN 2025

OBJET: ACQUISITION DE 6 AUTOBUS GABARIT REDUIT
FAIBLE LARGEUR ELECTRIQUE - PROLONGATION DU
DELAI DE LIVRAISON - MODIFICATION DE LA
DECISION N°24/52 DU BUREAU METROPOLITAIN DU
22 JANVIER 2024

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2113-2 et
L.2113-4, relatifs au recours a la Centrale d’'achat, et les articles R.2162-7 et
R.2162-8 et R.2162-11 et R.2162-12, relatifs aux marchés subséquents,

VU la loi n°2015-992 du 17 ao(t 2015 relative a la transition énergétique pour la
croissance verte,

VU le décret n°2017/1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d’achat ou
d’utilisation de véhicules a faibles émissions,



VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023, portant délégations du Conseil
Métropolitain au Président et au Bureau Métropolitain,

VU rarticle 5 des Statuts de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU Ia décision n°15/88 du bureau communautaire en date du 16 février 2015,
relative a I'adhésion de la Métropole a la Centrale d’Achat du Transport Public
(C.ATR),

VU la décision n°24/52 du Bureau Métropolitain du 22 janvier 2024 autorisant
I'acquisition de six autobus gabarit réduit faible largeur électrique,

VU l'accord-cadre N°2020-02 (29RLCA), passé par la Centrale d’Achat du Transport
Public (C.A.T.P) relatif a I'acquisition de véhicules neufs de différentes catégories et
de matériels accessoires pour le transport urbain et interurbain de voyageurs, et son
lot n°5 pour les autobus gabarit réduit faible largeur électrique, notifieé a la société
IVECO,

VU le marché subséquent a bons de commande n°2020-02-33 passé par la C.A.T.P,
notifié a la société IVECO le 27 février 2024,

CONSIDERANT que le Code de la Commande Publique stipule qu'une centrale
d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de fagon permanente, au benéfice
des acheteurs, I'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :
1°L'acquisition de fournitures ou de services ;
2°La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services (Article
L2113-2),

CONSIDERANT qu'll dispose également que « L'acheteur qui recourt a une
centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de
services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise
en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a
confié. » (Article L2113-4),

CONSIDERANT que la Centrale d’Achat du Transport Public (C.A.T.P) a été créée
le 8 septembre 2011, association loi 1901, par des élus locaux et des techniciens de
collectivités territoriales pour optimiser les achats en matiere de transport public pour
ses adhérents,

CONSIDERANT que par décision du Bureau Communautaire n°15/88 en date du
16 février 2015, Toulon Provence Méditerranée a adhéré a la Centrale d’Achat du
Transport Public (C.A.T.P.), pour ses besoins d’acquisitions en materiel roulant et
d’équipement en matiére de Transports,

CONSIDERANT le besoin pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée de
procéder a I'acquisition de bus gabarit réduit faible largeur électrique,



CONSIDERANT rengagement de commande n°1,

CONSIDERANT que conformément a I'engagement de commande n°1, le délai
de livraison est de 49 semaines a compter de la date de notification du bon de
commande au Titulaire (fermetures comprises),

CONSIDERANT que le systtme d’aide a I'Exploitation et & F'information Voyageur
(SAEIV) qui équipe chaque bus nécessite la réalisation préalable par la Société
INEO de plans dimplantation spécifiques, une coordination entre les différents
fabricants de matériel, et une recette particuliere en usine avant la livraison,

CONSIDERANT que des dysfonctionnements ont été constatés lors de la phase
de mise en service,

CONSIDERANT que la résolution de problémes puis la réalisation des controles
de qualité et tests de recette ont mobilisé les différentes parties prenantes pour une
durée de 4 semaines,

CONSIDERANT que lorganisation des mises en service des équipements
embarqués (SEIPRA, INEO, LUMIPLAN, VIX, ACOREL, CAPTE) a la livraison des
véhicules sur le site du délégataire nécessite un délai supplémentaire de
4 semaines,

Et apres en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER rexposé qui précéde.
ARTICL

DE MODIFIER la décision n°24/52 du Bureau Métropolitain du 22 janvier 2024
pour prolonger le délai d’exécution de 4 semaines.

ARTICLE 3

D'AUTORISER Monsieur le Président a signer la prolongation du délai d’exécution
des prestations objet du bon de commande n°1, de 4 semaines, ajouté au délai de
livraison contractuel de 49 semaines.



ARTICLE 4

DE DIRE que cette décision est sans incidence financiére.

Ainsi fait et délibére les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifie conforme au registre.

Fait a Toulon, le 2 juin 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR 13
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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Accord-Cadre n°2020-02

Acquisition de véhicules neufs de différentes catégories et de matériels
accessoires pour le transport urbain et non urbain de voyageurs

Marché subséquent n° 2020-02-33

Lot n°5

e e T

Bon de commande n°1

Demande de prolongation du délai d’exécution

A - Identification de I’acheteur

AGIR Transport sous la dénomination commerciale :
CENTRALE D’ACHAT DU TRANSPORT PUBLIC

23 Rue Daviel

75013 PARIS

SIRET 539 537 886 00035

B - Identification du titulaire

IVECO

1 rue des Combats du 24 Aolt 1944 - Porte E - 69 200 VENISSIEUX

Siret 419 683 818 00027

C - Objet du marché subséquent

Le preésent marché subséquent a pour objet I'acquisition de véhicules relevant du lot n°5 de l'accord-cadre n°2020-
02-33 relatif a P'acquisition de véhicules neufs de différentes catégories pour le transport urbain et interurbain de
voyageurs.

Il est destiné a Métropole Toulon Provence Méditerranée.

D — Identifications des prestations

La présente demande de prolongation du délai d’exécution concerne :

[] La totalité des prestations objet du bon de commande n°® n°1 notifié le 27/02/2024

[] Les prestations suivantes objet du bon de commande n°x notifié le xxx :
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E — Modalités de mise en ceuvre de la prolongation
De plus, conformément a l'article 13.3 du CCAG-FCS de 2009 relatif a la prolongation du délai d’exécution :

« 13. 3. 1. Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité de respecter les délais d'exécution, du fait du pouvoir
adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure, le pouvoir adjudicateur
prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mémes effets que le délai contractuel.

13. 3. 2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant
obstacle a l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet d'un délai de quinze jours a
compter de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu'a la fin du marché, dans le cas
ot le marché arrive a échéance dans un délai inférieur a quinze jours. Il indique, par la méme demande, au pouvoir
adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

13. 3. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours, a compter de la date de réception de la
demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas a son terme avant la fin
de ce délai.

La demande de prolongation ne peut étre refusée, lorsque le retard est di a l'intervention du prestataire, dans le
cadre d'un ordre de réquisition.

Sous réserve que le marché n‘ait pas lui-méme pour objet de répondre a une situation d'urgence impérieuse
résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas davantage étre refusée, lorsque le
retard est dii a l'intervention du prestataire, dans le cadre d'un marché passé en urgence impérieuse résultant de
circonstances imprévisibles.

La durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire a la réalisation des prestations réalisées sur
réquisition ou pour les besoins du marché passé en urgence impérieuse. »

F — Motivations de la demande de prolongation

Le titulaire du marché subséquent doit expliquer de maniére détaillée les raisons pour lesquelles il est dans
l'impossibilité de respecter les délais contractuels. Il doit en outre indiquer la date a compter de laquelle il demande
une prolongation du délai d’exécution du contrat. Les explications apportées sont accompagnées de tout document
justificatif nécessaire a I'appui de sa demande.

La Métropole de Toulon a un niveau d'exigence élevé en matiére d'équipement embarqué. Le Systéme
d'aide a I'Exploitation et a I'Information Voyageur (SAEIV) qui équipe chaque bus est connecté au systéme
billettique, aux cellules de comptage voyageurs, aux écrans d'information intérieurs et extérieurs. Son
intégration a chaque véhicule nécessite la réalisation préalable par la Société INEO de plans d'implantation
spécifiques, une coordination entre les différents fabricants de matériel, et une recette particuliére en
usine avant la livraison. Des dysfonctionnements ont été constatés lors de la phase de mise en service. Ce
systéme global étant spécifique, la résolution des problémes puis la réalisation des contrbles qualité et
tests de recette ont mobilisé les différentes parties prenantes pour une durée de 4 semaines, justifiant le
retard constaté

G — Durée de la prolongation
Le titulaire sollicite une prolongation de I'exécution des prestations visées a l'article D du présent document de 04

semaines, ajouté au délai de livraison contractuel renseigné dans le bon de commande.

H — Signature du titulaire

Nom, prénom et qualité

du signataire () Lieu et date de signature Signature

_(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
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| — Avis et signature de I’acheteur
Conformément aux dispositions précitées et au retard des explications apportées par le titulaire, la CATP :

[1 donne son accord pour prolonger le délai d'exécution des prestations mentionnées a larticle D de la
presente demande ;

[_] ne donne pas son accord pour prolonger le délai d’exécution des prestations mentionnées a l'article D de
la présente demande pour les motifs exposés ci-aprés :

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature
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