METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOULON &/ 083-248300543-20250131-Imc1364813-DE-1-1

PROVENCE DX boe b e vt v
MEDITERRANEE
IN° DP 25/32 | DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE N°22.3274 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 9 : MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranee,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifie a VAD,

VU le marché n°22.3274 relatif aux travaux pour la construction de I'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 9 Menuiseries
intérieures Agencement, notifié a la société B AGENCEMENT, pour un montant de
815 000.00 € HT,

VU les avenants 1 et 2, et notamment 'avenant 2 augmentant le montant du marché
de 36 702.12 € HT,

VU le projet d'avenant n°3, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO en date du 14/01/2025,

CONSIDERANT que les plans du projet font apparaitre deux portes a galandage
dans le bureau de la Directrice,

CONSIDERANT que ces portes ne sont pas décrites au CCTP du lot menuiseries,

CONSIDERANT que lors des études d'exécution du lot Cloisons/ Doublages, le
calepinage des espaces dossiers vivants a fait apparaitre la possibilité de créer deux
placards supplémentaires,

CONSIDERANT que lors d’'une visite de chantier, les représentants de I'lFPVPS
ont sollicité deux paillasses supplémentaires au R+5,

CONSIDERANT que les baies informatiques sont installées dans des espaces
résiduels des circulations, et que pour les protéger, il est pertinent de prévoir des
portes qui ont été oubliées dans le DCE pour clore ces espaces,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :
Portes a galandage : 1 837.02 € HT

Modification du plan du R+4 : 1 623.64 € HT

Paillasses complémentaires : 3 191.50 € HT

Ajout de portes pour baies informatiques : 1 415.01 € HT,

CONSIDERANT que le montant de I'avenant est donc de 8 067.17 € HT, soit une
augmentation totale tout avenant compris de 5.49 %,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
859 769.29 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER Ile Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°3 au marché n°22.3274, ci annexé, pour un montant de
8 067.17 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a TOUIOﬂ, le 3 1 JAN 2025
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
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Maitre d'OQuvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marche de travaux n° 22.3274 - Lot n° 9 : « Menuiseries intérieures — Agencement »

Titulaire du marché :

B AGENCEMENT LA GARDE
842 Avenue du 8 mai 1945
83130 LA GARDE

Opération :

Construction de I'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n® 3 au marché de travaux du lot n° 9 : « Menuiseries intérieures — Agencement »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 815 000,00 € HT
Montant de 'avenant n® 1 : 0,00 €HT
Montant de 'avenant n® 2 : 36 702,12 € HT

Montant du marché avant avenantn® 3 : 851 702,12 € HT




EXPOSE

Les plans du projet font apparaitre deux portes a galandage dans le bureau de la Directrice.
Or, ces portes ne sont pas décrites au CCTP du lot menuiseries.

Lors des études d'exécution du lot Cloisons/ Doublages, le calepinage des espaces dossiers
vivants a fait apparaitre la possibilité de créer deux placards supplémentaires. Il convient d’ajuster

le nombre de portes en conséquence.

Lors d’'une visite de chantier, les représentants de I'lFPVPS ont sollicit¢ deux paillasses

supplémentaires au R+5.

Les baies informatiques sont installées dans des espaces

résiduels des circulations.

Pour les protéger, il est pertinent de prévoir des portes qui ont été oubliées dans le DCE pour clore

ces espaces.

|| est convenu de contractualiser ces modifications par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Portes a galandage ;

- Madification du plan du R+4 ;

- Paillasses complémentaires ;

- Ajout de portes pour baies informatiques.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par

dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Portes a galandage

les nouvelles

Désignation u ar PUH.T. Montant H.T.
Fourniture et pose bloc porte a galandage 1,00 2,00 918,51 1837,02
dimensions 2040x 930, portes stratifié
localisation R+1 entre locaux C42 et C43, et entre C43 et C41
Total en € HT 1 837,02
Total T.V.A. 20,00 % 367,40
Totalen € TTC 2 204,42
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3.2 — Modification du plan du R+4

3.3 — Paillasses complémentaires

Désignation u QT PUH.T. | Montant H.T.

Suite modification plan R+4

Rajout deux blocs portes (dossiers vivants), dim 830x2040 stratifié | 1,00 2,00 811,82 1623,64
Total en € HT 1623,64
Total T.V.A. 20,00 % 324,73
Total en € TTC 1948,37
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N° |Désignation u aT PU H.T. Montant H.T.
1,00 |PAILLASSE
1.1 Paillasse E21.1 U 1,00 1 595,75 1 595,75
1.2 |Paillasse E21.2 U 1,00 1 595,75 1 595,75
Total en € H.T. 3 191,50
Total T.V.A. 20,00 % 638,30
Total en € TTC 3 829,80
3.4 — Ajout de portes pour baies informatiqgues
Désignation u QT PU H.T. Montant H.T.
Ajout bloc porte niveaux R2 et R3 locaux baie informatique 1,00 3,00 471,67 1 415,01
Total en € HT 1 415,01
Total T.V.A. 20,00 % 283,00
Total en € TTC 1 698,01
Article 4 : Montant de I’Avenant
Le montant de I'avenant n° 3 est le suivant :
3.1 —Portes 8 Qalandage | ..o.ooooi e e ettt s et rreens 1837,02 €
3.2 —Madification dulan Qu BH | ... s s 1 Deg.64 €
3.3 — Palllasses complémentaires & ... iiivibinimnmmiimmid a3 191,60°€
3.4 — Ajour de portes pour les baies informatiques @ ...t 1415,01 €
Montant total HT de I'avenant N® 3 : ... recesreeessesessessssessseeses 8 067,17 €
DB 4 e R g ey 1613,43 €
Montant total TTC de PaVenant N% 3 0 oovceesrimerissimmmsssmsssssissssssssssesesssnsnnssersasssnssnnsss 9 680,60 €
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Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du MarChe INMIAl H T o oo s e st e ae e e e s e e s e s s e s e ne e e eets 815 000,00 €
Montant de 1avenant N  HT o oo e e et e e e e e a e s e raean 0,00 €
Montant de avenant N2 H T i o e e e 36 702,12 €
Montant de 'avenant N8 HT & .ot e i s i o e i 8 067,17 €
Nouveau montant du marché HT : .o e ssnsssssssinsssssnnns 859 769,29 €
TP 3 00 ko oo A 0 A A A WA S SRRSO 171 953,86 €
Nouveau montant total du marché TTC & ... rcrrme e 1031723,156 €

Les avenants n° 1, 2 et 3 générent une augmentation du montant du marché initial de 5,49 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'execution des
travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1, 2 et 3.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues au
jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de pres ou de loin ces nouvelles
dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans les avenants n° 1, 2 et 3, lesquelles prevalent en cas de
différence.

Fait 8 TOULON, le . 3¢, dez. Laodad ...

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’Ouvrage
Le mandataire
B AGENCEMENT LA GARDE VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Pascal PIERRAT Jérdme CHABERT
Président Directeur Général

SAS B AGENCEMENT LA GARDE
842 Avenue du 8 mai 1845
83130 LA GARDE
__Tel: +33 (014 94 41 78 50
secretariat .Ehgam_a_@ttaﬂﬂﬂc_ﬁ*mm.g
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