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\N«» DP 25/56 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE N°22.3302 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 2 : TERRASSEMENTS GENERAUX - GROS CEUVRE - BRISES
SOLEIL

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marche initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
realisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,



VU le marché n°22.3302 relatif aux Travaux pour la construction de TInstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 2:
TERRASSEMENTS GENERAUX — GROS (EUVRE - BRISES SOLEIL, notifié au
groupement SENEC / BEC / BAUDINCHATEAUNEUF / FREYSSINET / ALQUIER /
LAMOUREUX et RICCIOTTI / INNOBETON, pour wun montant de
12 870 000.00 € HT,

VU l'avenant 1, augmentant le marché de 305 773.17 € HT,

VU l'avenant 2, augmentant le marché de 46 846.96 € HT,

VU le projet d'avenant n°3, ci-annexé,

CONSIDERANT qu'initialement, l'alimentation en gaz du projet devait se faire
depuis une canalisation située sur le boulevard du Commandant Joseph Nicolas, soit
une arrivée sous le trottoir Ouest du batiment, qu’or, aprés le démarrage des travaux,
GRDF a décidé de desservir cette opération depuis la rue Montebello, soit sous le
trottoir Est du batiment et que de ce fait, les installations de chantier déja installees
sur cette partie du trottoir doivent étre déplacées,

CONSIDERANT que compte tenu de la proximité des batiments limitrophes au
projet (moins de 8m), pour assurer I'isolement au feu des fagades de I'lFPVPS, il est
nécessaire que certains chassis vitrés soient coupe-feu, que cela signifie que les
menuiseries doivent étre posées a méme le béton et non au droit du doublage
d’isolation comme prévu au marché, que cette remarque du Contréleur Technique est
intervenue postérieurement au démarrage des travaux et qu’il est donc envisage de
réaliser des talonnettes en béton sur lesquelles viendront se poser les menuiseries,

CONSIDERANT qu’aprés bornage du terrain, le mur séparatif de la propriété du
diocése s'est avéré appartenir a la parcelle de I'IFPVPS, qu'aprés démolition,
I'escalier du diocése se retrouve sans garde-corps, que pour la sécurité des
utilisateurs de cet escalier, il va étre nécessaire de poser un nouveau garde-corps
métallique mais que cela impose au préalable la reprise du limon pour permettre la
fixation des consoles,

CONSIDERANT que suite aux études d’exécution du lot menuiseries bois pour la
pose des fauteuils et des tablettes dans les amphithéatres (étude spécifique avec les
dimensions du fournisseur de ce mobilier), il s'avére nécessaire de modifier la
profondeur des gradins support en béton,

CONSIDERANT que suite a lincendie qui a touché le béatiment accueil de
'ancienne caserne Lamer, aprés [lattribution des marchés de travaux, une
consultation spécifique a été lancée pour les travaux de remise en état de ce
batiment, que de ce fait, certaines prestations prévues sur ce méme béatiment dans
les marchés initiaux se retrouvent inutiles,



CONSIDERANT que suite a la découverte de sols pollués et a diverses
prestations oubliées dans les marchés initiaux, le chantier a pris du retard, que les
entreprises étant étrangéres a cette partie du décalage calendaire, le maitre
d'ouvrage accepte de prendre en charge la télésurveillance du chantier pour
favoriser la mise en ceuvre des équipements techniques et limiter les risques de vols
ou de vandalisme sur ce chantier situé a proximité de la gare avec la présence de
squats de migrants en périphérie,

CONSIDERANT que suite a la présentation du prototype d’habillage en BFUP des
ouvrants pompiers aux services de prévention, il a été demandé de laisser libres ces
chéssis et que cette prestation doit donc étre supprimée du marché initial,

CONSIDERANT que lors des travaux de pose du cable d’alimentation électrique
du batiment, le prestataire ERDF a di dessoucher des racines d'arbres présentes
sous le trottoir et qu'en fin de travaux, ces souches sont restées sur place, que
malgré plusieurs relances, I'entreprise d’'ERDF n’est jamais venue les débarrasser et
que c'est 'entreprise du lot gros ceuvre qui a di s’en charger car elles génaient
'avancement des travaux,

CONSIDERANT que suite a plusieurs mises au point avec le lot menuiseries
exterieures, la hauteur de l'allege en béton de la zone Ouest du rez-de-chaussée
(sur laquelle reposent les menuiseries) a été amenée a évoluer a deux reprises et
que le lot gros ceuvre a donc dii reprendre ces alléges qui étaient déja réalisées,

CONSIDERANT que suite aux remarques de la CARSAT, les toitures terrasses
intermédiaires ne sont plus remplies de maniére a conserver un garde-corps, que de
ce fait, la face intérieure du béton des acrotéres est visible depuis l'intérieur des
bureaux et qu’il est proposé de réaliser un enduit RPE pour améliorer I'esthétique,

CONSIDERANT qu’en raison de la présence de réseaux enterrés le long de la
fagade sous le trottoir du boulevard Louvois, il n'a pas été possible d’appliquer une
étanchéité sur la paroi enterrée du parking et qu’en remplacement, il est envisagé de
faire réaliser un cuvelage par le lot gros ceuvre,

CONSIDERANT gu'initialement, Ia totalité de la terrasse Sud, devant 'espace de
restauration, devait étre en pavés. Or, cette terrasse se trouve pour partie sur la dalle
en béton du parking souterrain et pour partie sur la terre du talus. Pour des raisons
de protection de I'étanchéité de la partie parking, il a été décidé de remplacer les
pavés dans cette zone par des dalles sur plots. Dans un souci d’homogénéité
d’aspect, il est envisagé de traiter également avec des dalles sur plots I'espace situé
sur la terre. Cependant, ce support n'est pas compatible avec les dalles sur plots,



CONSIDERANT que le montant de cet avenant est donc de 98 086.20 € HT, soit
3.50 % d’augmentation, tout avenant compris, se décomposant comme suit :

3.1 Déplacement de la base de vie 25 267,40 €
3.2 Appuis en béton des chassis vitrés 35 866,88 €
3.3 Limon de l'escalier du diocése 1 458,63 €
3.4 Edicules en toiture 57 487,18 €
3.5 Modifications des gradins 10 588,07 €
3.6  Suppression des prestations du local vélos - 13 770,90 €
3.7 Télésurveillance du chantier 9021,95€
Suppression des BFUP au droit des ouvrants
3.8 pompiers - 87 125,00 €
Evacuation des souches darbres laissees par
3.9 ERDF 1 846,15 €
3.10 RPE 44 817,50 €
3.11 Dalle du rez-de-chaussée 3094,22 €
3.12 Cuvelage du rez-de-chaussée 5669,41 €
3.13 Reprise des acrotéres 3 864,71 €

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
13 320 706.33 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°3 au marché 22.3302, ci-annexé, pour un montant de
98 086.20 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait & Toulon, le 3 ‘ JAN. 2025 '(RO,D
' transmise a Monsieur le Préfet L @ %

reproduite sur le Registre ouvert 2 cet effet Jean-Pierre GIRAN {
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Consell o 2
Métropolitain lors de sa prochaine séance Préside /




Maitre d'Quvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’'OUvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3302 - Lot n° 2 : Terrassements généraux — Gros ceuvre — Brises soleil

Titulaire du marché :

Groupement conjoint SENEC/ BEC/ BAUDIN CHATEAUNEUF/ FREYSSINET/ ALQUIER/
LAMOUREUX & RICCIOTTIl/ INNOBETON

Dont le mandataire solidaire est la société :

SENEC

Z| Toulon Est

BP 39

375 rue des Fréres Lumiére

83087 TOULON Cedex 9

Opération :

Construction de I'IFPVPS a TOULON

Obijet :

Avenant n° 3 au marché de travaux du lot n° 2 : « Terrassements généraux — Gros ceuvre — Brises
soleil »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 12 870 000,00 € HT
Montant de I'avenantn® 1 ; 30577317 €HT
Montant de I'avenant n® 2 : 46 846,96 € HT

Montant du marché avant avenant n® 3 : 13222 620,13 €HT




EXPOSE

Initialement, I'alimentation en gaz du projet devait se faire depuis une canalisation située sur
le boulevard du Commandant Joseph Nicolas, soit une arrivée sous le trottoir Ouest du batiment.
Or, apres le démarrage des travaux, GRDF a décidé de desservir cette opération depuis la rue
Montebello, soit sous le trottoir Est du batiment. De ce fait, les installations de chantier déja
installées sur cette partie du trottoir doivent étre déplacées.

Compte tenu de la proximité des batiments limitrophes au projet (moins de 8m), pour assurer
lisolement au feu des facades de I'IFPVPS, il est nécessaire que certains chassis vitrés soient
coupe-feu. Cela signifie que les menuiseries doivent étre posées @ méme le béton et non au droit
du doublage d'isolation comme prévu au marché. Cette remarque du Contrdleur Technique est
intervenue postérieurement au démarrage des travaux. Il est donc envisagé de réaliser des
talonnettes en béton sur lesquelles viendront se poser les menuiseries.

Apres bornage du terrain, le mur séparatif de la propriété du diocése s'est avéré appartenir a la
parcelle de I'lFPVPS. Aussi, aprés démolition, I'escalier du diocése se retrouve sans garde-corps.
Pour la sécurité des utilisateurs de cet escalier, il va étre nécessaire de poser un nouveau garde-
corps métallique mais cela impose au préalable |a reprise du limon pour permettre la fixation des
consoles.

Suite aux études d'exécution du lot CVC, et au regard des dimensions des conduits devant
déboucher en toiture, il s'avére nécessaire de réaliser des édicules, et non de simples souches,
en toiture pour assurer I'étanchéité autour de ces équipements.

Suite aux études d’exécution du lot menuiseries bois pour la pose des fauteuils et des tablettes
dans les amphithéatres (étude spécifique avec les dimensions du fournisseur de ce mobilier),
il s'avére nécessaire de modifier la profondeur des gradins support en béton.

Suite a l'incendie qui a touché le batiment accueil de 'ancienne caserne Lamer, aprés I'attribution
des marchés de travaux, une consultation spécifique a été lancée pour les travaux de remise en
état de ce batiment. De ce fait, certaines prestations prévues sur ce méme batiment dans les
marchés initiaux se retrouvent inutiles.

Suite & la découverte de sols pollués et a diverses prestations oubliées dans les marchés initiaux,
le chantier a pris du retard. Les entreprises étant étrangéres a cette partie du décalage calendaire,
le maitre d’'ouvrage accepte de prendre en charge la télésurveillance du chantier pour favoriser
la mise en ceuvre des équipements techniques et limiter les risques de vols ou de vandalisme sur
ce chantier situé a proximité de la gare avec la présence de squats de migrants en périphérie.

Suite a la présentation du prototype d’habillage en BFUP des ouvrants pompiers aux services de
prévention, il a ét¢ demandé de laisser libres ces chassis. Cette prestation doit donc étre
supprimée du marché initial.

Lors des travaux de pose du cable d'alimentation électrique du batiment, le prestataire d'ERDF a
d( dessoucher des racines d'arbres présents sous le trottoir. Or, en fin de travaux, ces souches
sont restées sur place. Malgré plusieurs relances, I'entreprise d’'ERDF n'est jamais venue les
débarrasser. C'est l'entreprise du lot gros ceuvre qui a dd s'en charger car elles génaient
l'avancement des travaux. Il convient donc de la dédommager de ces travaux imprévus.
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Suite a plusieurs mises au point avec le lot menuiseries extérieures, la hauteur de l'allége en
béton de la zone Ouest du rez-de-chaussée (sur laquelle reposent les menuiseries) a été amenée
& évoluer a deux reprises. Le lot gros ceuvre a donc di reprendre ces alléges qui étaient déja

réalisées.

Suite aux remarques de la CARSAT, les toitures terrasses intermédiaires ne sont plus remplies de
maniere a conserver un garde-corps. De ce fait, la face intérieure du béton des acrotéres est
visible depuis l'intérieur des bureaux. Il est proposé de réaliser un enduit RPE pour améliorer

I'esthétique.

En raison de la présence de réseaux enterrés le long de la facade sous le trottoir du boulevard
Louvois, il n'a pas été possible d'appliquer une étanchéité sur la paroi enterrée du parking. En
remplacement, il est envisagé de faire réaliser un cuvelage par le lot gros ceuvre.

Initialement, la totalité de la terrasse Sud, devant l'espace de restauration, devait étre en pavés.
Or, cette terrasse se trouve pour partie sur la dalle en béton du parking souterrain et pour partie
sur la terre du talus. Pour des raisons de protection de I'étanchéité de la partie parking, il a été
décidé de remplacer les pavés dans cette zone par des dalles sur plots. Dans un souci
d’homogéneité d'aspect, il est envisagé de traiter également avec des dalles sur plots I'espace
situé sur la terre. Cependant, ce support n'est pas compatible avec les dalles sur plots. Il est donc
envisage de mettre en ceuvre une dalle en béton pour pouvoir poser les dalles sur plots.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Déplacement de la base de vie ;

- Appuis en béton des chassis vitrés ;

- Limon de Pescalier du diocése ;

- Edicules en toiture ;

- Modifications des gradins ;

- Suppression des prestations du local vélos ;

- Télésurveillance du chantier ;

- Suppression des BFUP au droit des ouvrants pompiers ;
- Evacuation des souches d’arbres laissées par ERDF ;
-  RPE;

-  Dalle du rez-de-chaussée ;

- Cuvelage du rez-de-chaussée ;

- Reprise des acrotéres.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché défini ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.
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Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Déplacement de la base de vie

DESIGNATION

QTE (entr.)

P.U.

TOTAL HT

Dépose de la base vie a partir de fin Juillet 2023

Dépose de linstallation électrique de la base vie

Retrait des 8 bungalows : Vestiaires, Réfectoire, Bureaux et Salle de réunion

Déplacement du bungalow Sanitaires de l'emplacement actuel vers la zone de stockage située
devant FONCIA

Raccordement électrique du bungalow Sanitaires

Nouveau raccordement EU/EV et EF du bungalow Sanitaires

Suppression de la location de la base vie pendant les 6 mois restant jusqu'a la fin du chantier
(fin Juillet -> fin Janvier)

|Aménagement de la nouvelle base vie a partir de fin juillet 2023

Ajout de la location du bungalow Sanitaires pendant les 6 mois restants

lAjout de la location des équipements nécessaires pour une base vie de 40 personnes ( 20
\estizires doubles, 8 bancs, 8 tables, 40 chaises, 4 tables salle de réunion,20 chaises salle de
réunion, 2 tables bureau, 2 caissons, 2 ammoires)

Plus walue loueur base vie sur démontage base vie en 2 parties

Pose de contreplagué sur les ouvertures dans les nouveaux locaux de la base vie et d'un
plexiglas de largeur 1m dans chaque piéce créée

Déménagement des équipements de la base vie dans l'enceinte du batiment :

Vestliaires, Tables, Chaises, Imprimante, Armoires y compris achat d'un meuble évier pour le
réfectoire

Lacation des équipements supplémentaires a partir de Janvier 2024 jusqu'a Mars 2024 pour le
surplus d'ouwiés préw sur l'opération ( passage de 40 personnes a 60 personnes a partir du 01
Janvier 2024 jusqu'au 31 Mars 2024) : 20 westiaires, 5 tables, 20 chaises et 1 sanitaire
supplémentaire

Raccordement Eau froide de I'évier qui sera installé dans le réfectoire

Dépose des contreplaqué et plexiglas sur les ouvertures - reprise maconnerie au niveau des
|fixations

Dépose des équipements de la base vie dans l'enceinte du batiment :

Vestiaires, Tables, Chaises, Imprimante, Ammolres y compris transport retour

Portes provisoires pour les nouwveaux locaux pour 4 piéces + 1 acces

Pose d'un bandeau LED de 50m, de 2 coffrets de chantier pour alimenter réfectoire et salle de
réunion, y compris alimentation des 2 coffrets

Non préws dans la présente offre :
- Pose des cloisons séparatives des locaux et huisseries
. Raccordement EU de I'évier qui sera installé dans le réfectoire : une solution doit etre

1trouVée avec la MOE

- Ajout de chauffage pour la période hivernale et peut efre climatisation pour Aout
Septembre Octobre

- Surplus de consommation électrique si cette nouvelle base vie, non isolée est chauffée
- Etanchéité au dessus des locaux aménagés

- Etanchéité au niveau des fermetures provisoires installées en fagade

Mise en place dans le refectoire d'un sol souple provisoire suite aux
demandes du maitre d'ouvrage ( non prévu dans le marché du lot GO ( voir_

devis 08C |

Foumiture du sol souple par DUMAFE (pose offerte par le groupement GO}

mois

mals

ens

m]

ans

ens

ens

ENS

1.0

1,0
1.0

5.0

8,0
6.0
1,0

100,5

1.0

1.0

1.0
1.0
1.0

68,0
1.0

509,55 €

445,86 €
484,08 €

139205 €

210,19 €
746,63 €
285,35 €

62,46 €

2 152,87 €

5339,68 €
611,46 €
261401 €

3292,31€
97,00 €
1957,72 €

3326,83 €

compris
compris

509,55 €

445,86 €
484,08 €

8352,31 €

1261,16 €
4 479,77 €
285,35 €

6 277,07 €

21562,87 €

5339,68 €
611,46 €
2 614,01 €

3292,31€
582,00 €
1957,72€

3326.83 €

TOTAL GENERAL H.T
TV.A.20%
TOTAL GENERAL T.T.C

25 267,40 €
505348¢€
30 320,88 €
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3.2 — Appuis béton des chassis vitrés

DESIGNATION

U |QTE(entr)

P.U.

TOTAL HT

demande MOE

coupe feu suivant demande MOE

Réalisation d'appui en béton armé pour la pose de chassis coupe feu suivant

Réalisation d'appui de 121mm par 150mm de haut en béton armé pour la pose de chassis

ens 1.0

35 866,88 €

35 866,88 €

TOTAL GENERAL H.T
T.V.A.20 %
TOTAL GENERAL T.T.C

365 866,88 €
7173,38€
43 040,26 €

3.3 — Limon de 'escalier du diocése

DESIGNATION

QTE (entr.)

P.U.

TOTAL HT

Reprise coté diocése

Reprise du limon de l'escalier du diocése, cété IFPVPS

ens

1,0 1458,63 €

1458,63 €

TOTAL GENERAL H.T
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C

1458,63 €
291,73 €
1750,36 €

3.4 — Edicules en toiture

DESIGNATION

QTE(entr.)

P.U.

TOTAL HT

Edicule toiture

Réalisation d'ouwages en toiture pour le lot
CVC et Plomberie suivant plan joint au présent
dewis et détail ci-dessous :

A - Réalisation d'un édicule magonné
250x250x650mm ht pour lot CVC (liaisons frigo
+ elec)

B - 2 Réalisations d'un relevé 4 cotés 1000x850
pour Edicule acier a la charge du lot CVC

C - 2 Réalisations d'un relevé 4 cétés 650x650
pour Edicule acier a la charge du lot CVC

D - 2 Réalisations d'un relewé 4 cotés 650x600
pour Edicule acier a la charge du lot CVC

E - Réalisaton d'un relevé 4 cotés 600x400
pour Edicule acier a la charge du lot CVC

F - Fourniture et scellement de 2 conduits en
fonte diamétre 350mm hauteur totale 750mm
pour lot CVC

G - Fourniture et scellement de 5 conduits en
fonte diamétre maxi 200 pour le lot plomberie
H - Réalisation d'un édicule magonné
450x450x850mm ht pour lot CVC (liaisons frigo
+ elec)

| - Réalisation de 3 édicules magonnés
1960x1260 x 1930 ht pour le lot CVC (y
compris dalle de couverture

J - Releve béton 4 cotés 700x1400x210mm ht
pour le lot étanchéité (escalier escamotable et
costiére métallique hors lot

ens

ens

ens

Ens

ENS

Ens

Ens

ens

ens

1,0

20

20

2,0

1,0

2.0

50

1.0

3.0

1,0

331707 €

462675 €

3251,23€

3 126,18 €

2 500,95 €

583,33 €

465,12 €

5 016,67 €

6 581,20 €

1408,33 €

331707 €

9 253,50 €

6 502,46 €

6 252,36 €

2 500,95 €

1166,67 €

232558 €

5016,67 €

19 743,59 €

1 408,33 €

TOTAL GENERAL H.T
TVA 20%
TOTAL GENERAL T.T.C

57 487,18 €
11 497,44 €
68 984,62 €
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3.5 — Modification des gradins

DESIGNATION u QTE(entr.) P.U. TOTAL HT
Modification des gradins du rez-de
chaussée et R+1
Agrandissement des gradins m* 38,6 280,54 € 10 828,84 €
Diminution de la surface de chape quartzée préwe au i : )
RdC diie & I'agrandissement des gradins o Cat 52,80 T2qri0-€
Suite a une demande tardive de modification transmise
par B-AGENCEMENT et FLEX, le 25/11/2022 soit 9
jours aprés la date de livaison des aciers du plan
2172, les plans de ferraillage des crémailléres ont dd kg Glca 167¢€ 10F]8ss
etre repris. Les SrP201 ont été entiérement
refabriquées.
TOTAL GENERAL H.T 10 588,07 €
TVA 20% 211761 €
TOTAL GENERALT.T.C 12 705,68 €
3.6 ~ Suppression des prestations du local vélos
Poste DESIGNATION u QTES PU TOTAL HT
4.14.3|Suppression de la prestation Création du local Vélos ens -1,00 13 770,90 € -13 770,90 €
MONTANT HT -13 770,90 €
TVA a 20,00% -2754,18 €
MONTANT TTC -16 525,08 €
3.7 — Télésurveillance du chantier
DESIGNATION U | QTES PU TOTAL HT
'Instal!‘ation et location mensuelle d'une télésuneillance depuis Décembre 2023 o 9,00 1002,44 € 902195 €
jusqu'a Aout 24
MONTANT HT 9 021,95 €
TVA 2 20,00% 1 804,39 €
MONTANT TTC 10 826,34 €
3.8 ~ Suppression des BFUP au droit des chassis pompiers
Poste DESIGNATION u QTES PU TOTAL HT
LOT 02B - PREFABRIQUES BFUP
Moins value BFUP
3.1.2.2 |Suppression des ouwants pompiers ENS 1,00/ -87 125,00 € -87 125,00 €
MONTANT HT -87 125,00 €
TVAa 20,00% -17 425,00 €
MONTANT TTC -104 550,00 €
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3.9 — Evacuation des souches d'arbres laissées par EDF

DESIGNATION U | QTES PU TOTAL HT
Evacuation des souches pour le passage des fourreaux ENEDIS ens 1,00 184615€ 1846,15€
MONTANT HT 1846,15€
TVA a 20,00% 369,23 €
MONTANT TTC 2215,38 €
3.10 - RPE
DESIGNATION U | QTES FU TOTAL HT
Réalisaton RPE sur partie des alléges visibles dans les étages du
biatiment, hors toiture
Fourniture et pose capotage sur plaques sup a 125mm U 12,00 146,25 € 1 755,00 €
Protection des ouwages ENS 1,00 1 500,00 € 1 500,00 €
RPE sur arase supérieure allége ML 660,00 31,25€| 20625,00€
RPE sur partie visible allége M2 670,00 31,25€| 20937,50€
Moins value sur étanchéité M2 | -670,00] HORS LOT
MONTANT HT 44 817,50 €
TVA a 20,00% 8 963,50 €
MONTANT TTC 53 781,00 €
3.11 — Dalle du rez-de-chaussée
DESIGNATION U | QTES PU TOTAL HT
Réalisation d'une dalle en porte & faux au RDC pour réception
dalles sur plots
Poteau u 0,50/ 1618,75€ 809,38 €
Corbeau en fagade ml 2,00 483,46€ 966,92 €
Dalle haute sur appui glissant m? 4,001 153,64 € 614,56 €
Relevé sur joint de dilatation ml 4,00] 17584€ 703,36 €
MONTANT HT 3094,22 €
TVA a 20,00% 618,84 €
MONTANT TTC 3713,06 €
3.12 — Cuvelage du rez-de-chaussée
DESIGNATION U | QTES PU TOTAL HT
Cuvelage RDC c6té boulevard Louvois
Traitement de la jonction plancher ht ssol/élévations RDC dans la partie enterrée
coté boulevard louwis, dans l'emprise hall Est sur 1m de haut ( aucune prestation
d'étanchéité ou de cuvelage préwe sur ce poste dans le marché (CCTP Lot 02 . 38,30 120,20€ Si068;41:€
Article 4.7.3., 95% de la surface étant située dans le wlume du parking)
MONTANT HT 5669,41 €
TVA a 20,00% 1133,88 €
MONTANT TTC 6 803,29 €
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3.13 — Reprise des acrotéres

DESIGNATION U | QTES PU TOTAL HT
Reprise acrotére Nord Est RDC sous menuiserie ALQUIER
Reprise dg l'acrotére sous les menuiseries zone QUEST RDC ( modification des ENS 1.00] 386471€ 386471 €
plans architecte)
Initialement elle était prévu a +26.78 NGF sur les plans architecte marché ( voir plan
elevation Nord). SENEC/BEC a coulé ce prémur le 24 février 2024. FLEX a indigué
dans son CR 33 du 31/03/2024 quiil fallait modifier I'altimétrie a +26.98 NGF.
BEC a réalisé la réhausse sur demande du MOE.
L'altimétrie a été a nouveau corrigée en réunion hebdomadaire le 01 Sept 2023 a
+27.02 NGF (wir CR 49 a 75) sur demande FLEX SENEC/BEC a, a nouveau
réalisé une réhausse sur cette partie.
A titre commercial, SENEC/BEC ne facture au maitre d'ouvrage qu'une seule des
2 réhausses réalisées
MONTANT HT 3864,71€
TVA a 20,00% 772,94 €
MONTANT TTC 4 637,65 €
Article 4 : Montant de PAvenant
3.1 Déplacement de la base de vie 25 267,40 €
3.2  Appuis en béton des chassis vitrés 35 866,88 €
3.3 Limon de I'escalier du diocése 1 458,63 €
3.4 Edicules en toiture 57 487,18 €
3.5 Modifications des gradins 10 588,07 €
3.6  Suppression des prestations du local vélos 13770,90 €
3.7 Télésurveillance du chantier 9021,95€
3.8 Suppression des BFUP au droit des ouvrants pompiers 87 125,00 €
3.9 Evacuation des souches d'arbres laissées par ERDF 1846,15 €
3.10 RPE 44 817,50 €
3.11 Dalle du rez-de-chaussée 309422 €
3.12 Cuvelage du rez-de-chaussée , 5 669,41 €
3.13 Reprise des acrotéres 3 864,71 €
Total HT avenant n°3 : 98 086,20 €
TVA 20% avenant n°3 : 19 617,24 €
Total TTC avenant n°3 : 117 703,44 €
Article 5§ : Nouveau montant du marché
Montant du marcheé initial HT & iieim i i i s i i SR SR 12 870 000,00 €
Montant de Favenant N1 HT & .o st rs e s v 305 773,17 €
Montant de Favenant N2 HT @ .o.o.oiiiisiiieisirismises s sseesisessirrsssassesssesiasiresessnseesnsiansenssa, 46 846,96 €
Montant de-'avenant n°3 HT :csiimiisiied st iinyibiiuidsmiauaianiasn 98 086,20 €
Nouveau montant du MArChé HT ;... eiiiiieririirseireiinierasessnessesenassessssssnennenes 13 320 706,33 €
TVA A 20 Yoisisisiiamwsiiimmi i i i sl s e s v s 2 664 141,27 €
Nouveau montant total du marché TTC ... iveeeicrirccrnrrirerrirrreenrverannrreesessnnnes 15 984 847,60 €
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Les avenants n° 1, 2 et 3 générent une augmentation du montant du marché initial de 3,50 %.

Article 6 : Nouvelle répartition du montant des travaux entre cotraitants

—

Marché Avenant o3 Nouveau Nouveau
aprés avenant 2 an €HT montant marché TVA 20% montant du
en €HT en€HT marché en €TTC
SENEC/ BEC 7679378,13€ 185211,20€ 7864589,33€| 1572917,87€ 9437507,20€
BAUDIN CHATEAUNEUF 758 200,00 € 758 200,00 € 151 640,00 € 909 840,00 €
FREYSSINET/ALQUIER/
LAMOUREUX & RICCIOTTI/ 4785042,00€ -87125,00€ 4697917,00€ 939583,40€ 5637 500,40€
INNOBETON
] Total | 13222620,13€] 98086,20€| 13320706,33€| 266414127€| 15984 847,60€
Article 7

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues

au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces

nouvelles dispositions.

Article 8

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Faita TOULON, le .........

Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérdme CHABERT
Directeur Général

Pour le titulaire du marché
Le mandataire du groupement
SENEC SA

Jean-Pierre CANANZI
Président Directeur Géngéfal

ax
SIRET : 67

9 501 155 00056
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