METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOULON & 083-248300543-20250131-Imc1365255-DE-1-1

PROVENCE Date de validation par la préfecture : mardi 4 février 2025

) , Date de publication : 04/02/2025
MEDITERRANEE

N° DP 25/58 ' DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3275 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON -LOT 1: VRD -

ESPACES VERTS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marche initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,



VU le marché n°22.3275 relatif aux travaux pour la construction de [Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 1: VRD ESPACES
VERTS, notifi¢ au groupement SNC EIFFAGE ROUTES GRANDS SUD/MONT
NANNI, pour un montant de 430 035,05 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT qu'aprés la réalisation des études d'exécution et mise au point
des raccordements en coordination avec les concessionnaires, il s'avere nécessaire
de mettre en cohérence les quantités qui vont réellement étre mise en ceuvre et les
quantités du marché,

CONSIDERANT quainsi les longueurs des différents réseaux ont quelque peu
évolué ainsi que le nombre de regards et que le réseau gaz se révéle quant a lui
inutile puisque tous les travaux ont été réalisés par GRDF,

CONSIDERANT que par ailleurs, pour atteindre le niveau d'éclairement requis en
extérieur pour les PMR, il est nécessaire de remplacer les bornes basses prévues au
marché par des candélabres plus hauts,

CONSIDERANT que dans le cadre de la recherche d'économies, il est envisagé
de réduire la quantité de mobilier urbain a installer dans les espaces extérieurs,

CONSIDERANT que le marché de travaux de construction du batiment prévoyait
un aménagement des abords immédiats du terrain d'emprise (notamment du trottoir
du boulevard Louvois),

CONSIDERANT qu'avec le retard pris par les travaux, le programme lancé par la
Métropole TPM pour la reconfiguration du boulevard Louvois depuis la préfecture
jusqu'a I'Escale Louvois a rattrapé I'avancement du chantier et que ce deuxiéme
chantier va débuter avant la livraison de ['école d'infirmiére,

CONSIDERANT qu'il s'avére donc nécessaire maintenant de coordonner les deux
opérations afin d'optimiser les deux marchés et que certaines prestations de
revétement de surfaces s'avérent inutiles, alors que des terrassements ont été
oubliés dans les marchés initiaux,

CONSIDERANT de méme que l'arase du mur de souténement nord a été
dégradée par I'ancien occupant des lieux et elle doit aujourd'hui étre refaite,

CONSIDERANT qu'enfin, le réseau de ventilation du parking sous-terrain a été
oublié¢ dans le marché initial et que cette ventilation est nécessaire pour le
fonctionnement de cet équipement,



CONSIDERANT qu'il convient donc de modifier le marché comme suit :

Suppression de la construction du bassin enterré : - 76 533.00 € HT

Mise au point des réseaux : - 6 758.85 € HT

Création d'une ventilation du parking enterré :72 735.11€ HT

Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et
complément de terrassement des abords : 28 115.71 € HT

Suppression du mobilier urbain ; - 10 274.00 € HT,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent a 7 284.97 € HT, soit une
augmentation de 1.69 % du montant initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est de 437 320.02 € HT,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de VAD a signer l'avenant n°1 au marché
22.3275, ci annexé, pour un montant de 7 284.97 € HT ainsi que tous les actes
nécessaires a son execution.

La présente Décision sera Fait a Toulon le 3 1 JAN 2025

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

—

communiquée sous forme de donner acte du Consell
Métropolitain lors de sa prochaine séance Prés /@zﬂ etropol
To }r{ vence Méditerr ne‘e “‘--_-—-

-






Maitre d'OQuvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n® 22.3275 - Lot n° 1 ;: « VRD - Espaces verts »

Titulaire du marché :

Groupement EIFFAGE ROUTE GRAND SUD/ MONTI NANNI
dont la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est le mandataire
Chemin de la Source

ZI Saint Martin

83418 HYERES

Opération :

Construction de I'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 1 : « VRD — Espaces verts »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 430 035,05 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 ; 430 035,05 € HT




EXPOSE

La présente opération comporte la création d'un bassin de rétention. Ces travaux sont prévus au
lot n°1 — VRD. Pour des raisons de méthodologie d'intervention (la cote altimétrique du bassin est
au méme niveau que les fondations du batiment) et de phasage des travaux, il est préférable que
cette prestation soit réalisée in fine par le lot n°2 - Gros-ceuvre.

Apres la réalisation des études d'exécution et mise au point des raccordements en coordination
avec les concessionnaires il s'avére nécessaire de mettre en cohérence les quantités qui vont
réellement étre mise en ceuvre et les quantités du marché. Ainsi les longueurs des différents
réseaux ont quelque peu évolué ainsi que le nombre de regards. Le réseau gaz se révele quant a
lui inutile puisque tous les travaux ont été réalisés par GRDF. Par ailleurs, pour atteindre le niveau
d'éclairement requis en extérieur pour les PMR, il est nécessaire de remplacer les bornes basses
prévues au marché par des candélabres plus haut.

Dans le cadre de la recherche d'économies, il est envisagé de réduire la quantité de mobilier
urbain & installer dans les espaces extérieurs.

Le marche de travaux de construction du batiment prévoyait un aménagement des abords
immeédiats du terrain d'emprise (notamment du trottoir du boulevard Louvois). Or, avec le retard
pris par les travaux, le programme lancé par la Métropole TPM pour la reconfiguration du
boulevard Louvois depuis la préfecture jusqu'a I'Escale Louvois a rattrapé I'avancement du
chantier. Et ce deuxiéme chantier va débuter avant la livraison de l'école d'infirmiére. Il s'avere
donc nécessaire maintenant de coordonner les deux opérations afin d'optimiser les deux marchés.
Certaines prestations de revétement de surfaces s'avérent inutiles, alors que des terrassements
ont éte oublies dans les marchés initiaux. De méme, I'arase du mur de souténement nord a été
degradée par I'ancien occupant des lieux et elle doit aujourd'hui étre refaite.

Enfin, le réseau de ventilation du parking sous-terrain a été oublié dans le marché initial. Or, cette
ventilation est nécessaire pour le fonctionnement de cet équipement.

Il est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Suppression de la construction du bassin enterré ;

- Mise au point des réseaux ;

- Création d'une ventilation du parking enterré ;

- Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et complément
de terrassement des abords ;

- Suppression du mobilier urbain.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.
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Article 3 : Modification apportée au marché

3.1 — Suppression de la construction du bassin enterré

QTE TOTAL HT
N*® DESIGNATION u P.U.
(atterr.) ATTERRISSAGE
3.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES
3.3.1 [Bassin entemé type alvéolaire m3 -263 291,00 € | - 76 533,00 €
TOTAL H.T - 76 533,00 €
T.V.A. 20 % - 15 306,60 €
TOTAL T.T.C - 91 839,60 €
3.2 — Mise au point des réseaux
QTE TOTAL HT
N® DESIGNATION .
S a o {atterr.) e ATTERRISSAGE
3.2. RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
3.2.3.2 |Canalisation PVC CR8 £200mm mi 25,5 63,00 € 1 606,50 €
324 Culotte PVC CR8 ©200/160mm u -1 60,00 € |- 60,00 €
3.25 Canalisation d'assainissement en PE SN8 annelée - Réseau EP
3.2.5.1 |Canalisation PE SN8 annelée ©250mm mil -36 95,00 € | - 342000 €
3.2.6.3 |Regard de visite @1000mm u 1 1 350,00 € 1 350,00 €
3.2.6.4 (Grille d'eaux pluviales 50x50cm u 2 510,00 € 1 020,00 €
3.2.8 Caniveau grille fonte largeur 200 mm mi -9 230,00 € |- 2070,00 €
3.29 |Déplacement avaloir existant u -3 1 050,00 € |- 315000 €
3.2.10 |Raccordement sur réseaux existant u -1 400,00 € |- 400,00 €
3.4. RESEAU CFO
341 Fouille en puit pour ouverture HTA m3 -4 37500 € |- 337500€
343 Fourreaux aiguillés TPC
3.4.3.1 |Fourreaux aiguillés TPC @63mm mil i2 410 € 49,20 €
3.5. RESEAU CFA
PN5.1 Chambre L2C sans fcfnd avec cadre et tampon (Bd Louvois - regard e 1 1 350,00 € 1 350,00 €
raccordement sur existant TLC)
Chambre L1T avec cadre et tampon (Intérieur université - regard de
PN5.2 [raccordement courant faible entre batiment et extérieur : local vélo + u 1 650,00 € 650,00 €
portillons SUD et NORD)
3.6. RESEAU ECLAIRAGE EXTERIEUR
3.6.1 Fouilles en tranchée mi T0 63,00 € 4 410,00 €
3.6.2 Cablette de cuive 25mm? en fond de fouille mi 73 4,60 € 335,80 €
3.6.3 Fourreaux aiguillés TPC
3.6.3.1 |Foumeaux aiguillés TPC @63mm ml T3 4,10 € 299,30 €
3.6.4 |Cablage électrique U1000R2V mil 63 445€ 280,35 €
365 Chambre de tirage
3.6.6 Foumiture et pose de spots d'éclairage a encastrer u =32 371,00 € |- 11 872,00 €
PN4 Plus value modification éclairage Foumiture et pose de borne LDF g 20 980,00 € 19 600,00 €
tetra 12L
3.7, RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
%7.1 Fouilles en tranchée mil a 97,00 € 873,00 €
372 Canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD
3.7.2.1 [Canalisation PEHD PN16 DN50mm mi | 14,00 € 126,00 €
3.8. RESEAU GAZ
3.8.1 Fouilles en tranchée mil -6 139,00 € |- 11 954,00 €
3.8.2 Canalisation d'adduction Gaz en PEHD
3.8.2.1 [Canalisation PEHD DN5SOmm ml -B6 28 00 € |- 2408,00€
TOTAL HT 6 758,85 €
TVA 20% 1351,77 €
TOTAL TTC - 8 110,62 €
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3.3 — Création d’'une ventilation du parking enterré

QTE TOTAL HT
! N DESIGNATION u fatiirr] P.U. ATTERRISSAGE
PM2 |Réalisation d'une ventilation parking sousterrain
1 Etudes
1.1|Plan d'exécution o 1 1 950,00 € 1 950,00 €
12 i::sdz d?nbéton armé L'ensemble de nofre devis est hors terassement hors remblaiement U 1 2574.00 € 2574.00 €
ra
2 Terrassement et remblalement jusqu‘au niveau supérieur du cadre en gravier 10/14
2.1|Terrassement m3 152 97,30 € 14 789,60 €
2.2|Remblaiement grain de riz 10/14 ma a4 105,40 € 463760€
3 Caniveau béton 100x120 sur 22m) coulé en place
3.1|Béton de propreté dosé a 150 kg de ciment/M3 ma 8.8 280,00 € 2464 00€
3.2|Béton de fondation dosé & 350kg de ciment/M3 SUR 30 CM m3 115 376.20 € 432630 €
3.3|Acier dans béton kg 1150 385€ 442750 €
3.4{Mur en béton banché de 0.20 m2 52.8 215.00 € 11 352,00 €
3.5|Dallo béton armée de 0.25 m2 35,2 353,60 € 12 446,72 €
4 Ouvrage désenfumage 2,00 x 2,00 sur 3,5m de haut soit 1,5m hors sof + grille
4.1|Béton de propreté dosé a 150 kg de ciment/M3 m3 | 0,625 280.00 € 175,00 €
4.2{Béton de fondation dosé a 350kg de ciment/M3 m3 1,2 381,70 € 458,04 €
4.3|Acier dans béton kg 255 385€ 981,75 €
4.4}Mur en béton banché de 0.20 m2 24 21500 € 5160,00 €
4.5|Dallo béton armée de 0.25 m2 4 310,70 € 124280 €
4.6|Grille de desenfumage Ens 1 2890,00€ 283%0,00€
8 Quvrage de raccordement

5.1]0uwwage de raccodement en pied de batiment avec regarde de visite Ens 1 285980 € 285980 €
TOTAL HT 7273511 €

TVA 20% 14 547,02 €

TOTAL TTC 8728213 €

3.4 — Modification du traitement de surfaces des aménagements périphériques et complément
de terrassement des abords

QTE TOTAL HT
N DESIGNATION u [attarr.| P ATTERRISSAGE |
a9 BORDURES ET REVETEMENTS
3.9.1 Bordures et caniveaux
3.9.1.1 |Bordure T4 mi A3 39,90€ |- 5187,00€
3.9.1.2 |Bordure T4b mi a7 3980¢€|- 3870,30€
3.9.1.3 |Bordure en béton préfabriquée - Pied de batiment mi 0 3489€|- 3140,10€
3.9.1.4 |Caniveau CS2 mi 104 36,60 € |- 3660,00€
3.8.2 Acceés parking en enrobés
3.9.2.1 [Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3 - ép=30cm m3 -30 6390€ |- 1917,00€
3.9.2.2 |Couche d'assise Grave bitume EB14 - ép=8cm m3 -12 162,75€ |- 1953,00 €
3.9.2.3 |Enrobé pour wire BBSG 0/6 - ép=5cm mt -150 15,67 € |- 235050 €
383 Trottoir en enrobé
3.9.3.1 [Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3 - ép=30cm md T 55,65€ |- 427027 €
1.9.3.2 |Enrobé pour wire BBSG 0/6 - ép=5cm ma 700 15,67 € |- 10 969,00 €
394 Pards en pavés en pieres naturelles
3.9.4.1 [Couche de fondation GNT 0/31.5mm classe D3
3.9.4.2 [Lit de pose en sable stabilisé - ép=4cm ma -283 9,30 € |- 2631,90€
3.9.4.3 |Pawis en pierres naturelies mi -283 97,84 € |- 27 688,72 €
3.9.7 Signalisation horizontale Fi -1 121500€ |- 121500 €
3.9.8 |Signalisation verticale Fi -1 1400,00 € |- 1400,00 €
PN1 Démolition d'un mur et d'un talus {diocése) Ft 1 17 617,70 € 17 517,70 €
PHE Préparation et réalisation d'un revétement provisoire type bicouche sur trottoir exlstant ma 510 24,50 € 1249500 €
Boulevard Louvols
La fourniture et la mise en ceuvre au Camlon Toupie, d’un béton spécifique sur 10 cm
d’épaisseur, dont couche de parement comprenant granulats 4/6 Revest et 0/2 concassé
i REVEST, Matrice Naturelle, Ciment CEM | 52.5, fibres polypropylénes et adjuvants e i TLEQE 1e81600€
spécifiques
PN8 Terrassement et évacuation en centre de tri agréé des matériaux exédentalres md 300 84,95 € 2548500 €
PN1Q  |Création d'une arase sur murs cldtures existants : 38m! L 1 15 482,80 € 15482,80 €
PN11_ |Bordures calcaire profil T dimensions 25x15cm mi 18 155,00 € 2 945,00 €
| = TOTAL DU CHAPITRE 3.9 : 2228871 €
|3‘11 ARROSAGE AUTOMATIQUE
3.11.4 |Regard de départ u 3 96,00 € 288,00 €
3.11.5 [Vanne d'arrét manuelle u 3 13,25€ 33,75€
3.11.6 |Electrovannes u 1 89,00 € 89,00 €
3.11.7 |Programmateur a pile u 3 120,00 € 360,00 €
3.11.8 |Disconnecteur u 2 317,00 € 334,00 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.11 : 1410, TS5 €
312 |ESPACES VERTS
!3.12.‘. Apport de Terre Végétale m3 13,8 38,00 € 538.20 €
{3145 |Couwe-sol m? | 325 6.25€ 203125€
Fourniture et miss en place d'un sopadrain et d'une couche anti-contaminants faisant 5
Phi2 office de protection d'étanchéité sur dalle supérieurs du parking sous-terrain ™ » 018 1845.80€
[ TOTAL DU CHAPITRE 3.12 : 441625 €
TOTAL HT 28 115,79 €
TV A 20% 5623,14 €
TOTAL TTC 3T ASE
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3.5 - Suppression du mobilier urbain

QTE TOTAL HT
N® | .U,
U ENATION U laterry| PY | arTERRISSAGE
3.10. MOBILIERS URBAINS
3.10.1 |Corbeille 1] -3 344,00 € |- 1 032,00 €
3.10.2 |Banc u -3 442 00 € |- 1 326,00 €
3.10.4 |Potelets de protection u -19 131,00 € | - 2489,00 €
3.10.5 |Dalles podotactiles u -4 178,00 € |- 712,00 €
3.10.6 [Bande de guidage PMR mi 25 21,00 € |- 525,00 €
3.10.7 |Barriéres de protection u <4 325,00 € |- 1 300,00 €
3.10.8 |Grille de ventilation parking u -1 2 880,00 € |- 2 890,00 €
TOTAL HT - 10 274,00 €
TVA 20% - 2 054,80 €
TOTAL TTC - 12 328,80 €
Article 4 : Montant de 'Avenant n° 1
l.e montant de I'avenant n° 1 s'éléve a :
3.1 - Suppression du bassin de rétention - 76 533,00 €
3.2 - Mise au point des réseaux - 6 758,85 €
3.3 - Ventilation du parking 7273511 €
3.4 - Mise au point aménagements extérieurs 28115,711 €
3.5 - Supression mobilier urbain - 10 274,00 €
Montant total HT avenant n°1 7 284,97 €
TVA 3 20% 1 456,99 €
Montant total TTC avenant n°1 8741,96 €
Article 5 : Nouveau montant du marché
Montant du marche initial @n € HT © oo ersse s sssres s sssmssseserescnsssseeeneseneee. 430 035,05 €
Montant de 'avenant N°1 en € HT & i iecveiiess e e s s resssensserensssneeeenees [ 284,97 €
Nouveau montant du marché en € HT & .....cicciieiiiiiiiiieei e cssssessenenenssesensners 437 320,02 €
TR 20 T b e i e R S v R i e e s b s ved 87 464,00 €
Nouveau montant total du marché en € TTC i ... iiie v 524 784,02 €

L'avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 1,69 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont reputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant n°® 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.
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Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Fait A TOULON, 1€ oo

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Mandataire du groupement
Jérémy HUET Jérdme CHABERT
Directeur d’Agence Directeur Genéral

H 7&59 ke osiAY20,

Chenzn TB341E Hyeres Cere
2200-F 0484 125212
TI08 TE2 211 D01ES . MAR g2y

Jérémy HUET
Chef de Centre
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