METROPOLE

ldentifiant de |'acte délivré par la préfecture :
TOULON ;/ 083-248300543-20250131-Imc1365252-DE-1-1

PR,°"EN°E : e flbatier Ol mard! 4 fovrier 2025
MEDITERRANEE
N° DP 25/59 ‘ DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3296 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON -LOT 4 :
PLOMBERIE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
europeens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,



VU le marché n°22.3296 relatif aux travaux pour la construction de [I'lnstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 4 : Plomberie, notifié
a la société SNEF CLIM PACA, pour un montant de 261 054.59 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que lors de la mise au point des études d'exécution du lot gros
ceuvre, il s’est avéré nécessaire de déplacer des réseaux d’eau pluviale du R-1 car
certaines retombées de poutres se sont avérées plus hautes que pré-dimensionnées
dans le dossier de consultation de sorte que les fils d’eau n’étaient pas respectés,

CONSIDERANT que le marché prévoit la mise en ceuvre de toitures végétalisées
et que si l'arrosage est bien prévu au lot étanchéité, I'alimentation a réaliser par le
plombier a été oubliée,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :
-Mise au point des réseaux d’eau pluviale au sous-sol : 3 289,58 € HT
-Création d’attentes pour I'arrosage en toiture : 7 071.69 € HT,

CONSIDERANT que le montant de I'avenant est donc de 10 361.27 € HT, soit
3.97 % du montant initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
271 415.86 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de VAD a signer I'avenant n°1 au marché

22.3296, ci-annexé, pour un montant de 10 361.27 € HT ainsi que tous les actes
nécessaires a son exeécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 31 JAN. 2025
* transmise a Monsieur le Préfet ~ ,f'. .
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN I

. affiché sur les panneaux destinés a cet effet [ | TP
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22,3296 - Lot n° 4 : « Plomberie »

Titulaire du marché :

Agence SNEF CLIM PACA
62 Boulevard des Aciéries
13010 MARSEILLE

Opération :

Construction de I''"FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 4 : « Plomberie »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché ; 261 054,59 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 261 054,59 € HT




EXPOSE

Lors de la mise au point des études d’exécution du lot gros ceuvre, il s'est avéré nécessaire de
deplacer des réseaux d’eau pluviale du R-1 car certaines retombées de poutres se sont avérées
plus hautes que pré-dimensionnées dans le dossier de consultation de sorte que les fils d'eau
n’étaient pas respectés.

Le marché prévoit la mise en ceuvre de toitures vegétalisées. Si l'arrosage est bien prévu au lot
etanchéité, l'alimentation a réaliser par le plombier a été oubliée.

Il 'est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Mise au point des réseaux d'eau pluviale au sous-sol ;
- Création d'attentes pour I'arrosage en toiture.

Article 2

Les conditions d’exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 - Mise au point des réseaux d’eau pluviale au sous-sol

Poste . A Montant total
S Désignation des Prestations u Q PU en EUROS HT
A [Modification cheminement EP4 R-1 en DN 250 u 14 61,15 856,10 €
A1 IModification cheminement EP5 R-1 en DN 250 avec nouvelle sortie dans bassin de rétention | u 19 61,15 1161,85€
AZ |Dépose EP8 en DN 100 Modification EP 8 en DN 80 pour pose fenétre Bns 1 422,21 422,21 €

A3 [Rajout d'un raccordement secondaire EP15 en DN 100 u 6 61,15 366,90 €
A3 |Dépose et dévoiement EP 31 pour poteau brise soleil en DN 100 ens 1 482,52 48252 €
A8 |Création d'un réseau EP R

AS.1 [PvC M1 u 45 61,16 2751,75€

A9.2 |Piquage sur réseau existant non démontable u 2 23536 47072 €
B |Remise commecial u 1 | -3222,47 -322247 €

TOTAL en € HT 328958 €
TOTAL TVA 20% 357,92 €
TOTALen€TTC 3 947,50 €




3.2 - Création d'attentes pour I'arrosage en toiture

o 3 = Montant total
Poste N Désignation des Prestations u Q PU en EUROS HT
A4.1  Tube multicouche DN 32 u 25 45,36 1 134,00
A.4.2 |Camotage u 3 125,00 375,00
A4.3 |Piguage collonnes u 2 145,00 292,00
A4.4  [Vanne de sectionnement général u 2 83,35 126,70
A.4.5 [Vanne de sectionnement fin de réseau ® 2 63,35 126,70
A.46 |Clapet EA u 2 33,12 66,24
A5 Mise en place d'une Ep 41 provisair par la fenetre en Dn 100 ane 4 120,63 482,52
A igﬁgisr; %Iazce de raccord sur évent en toiture pour finition souches magonnées (8 ) Hors lot SNEF ens 8 21,23 1769,84
R+6 salle 331 et 333 création de deux piquages EF et EU pour nouvelie cuisine, prolongement des
AL réseaux EF EC EU suite déplacement évier,attente supplémentaire pour evier PMR Sl 1 42221 42221€
A8  [Manchon coupe feux R-1 inferieur a 125 voir CCTP 3,3,6 ( Demande du bureau de contrdle ) u 32 71,14 2276,48
TOTAL en € HT 7071,69 €
TOTAL TVA20% 141434 €
TOTALen€TTC 8486,03 €
Article 4 : Montant de I’Avenant
Le montant de l'avenant n° 1 se décompose comme suit :
3.1 - Mise au point des réseaux d’eau pluviale au sous-80!: .....oooveeeeeeee 3 289,58 €
3.2 - Création d'attentes pour arrosage en toiture © .......cocovoooo PO 41 1 ¥ .«
Montant de 'avenant n°1 HT : ................. PR s s RO — T . .10 361,27 €
Montant TVA220% & .ccvvvviiincnnnn.. e A AN O—— REERER— P v 2 072,25 €
Nouveau montant total du marché TTC :.......cooevenn. POPL e P et s 12 433,52 €

Article 5 : Nouveau montant du marché
Montant du marché initial HT : O PO CORORS >3 1< 01" € -
Montant de avenant n°1 HT : e s s snss b snsssssannenens 0 361,27 €

Nouveau montant dumarché HT : .....ooevveueeooeeesesee N A e w271 415,86 €
Montant TVAA20 % : .coovreveveneennn, e e eeu—. - R T — venies 54 283,17 €
Nouveau montant total du marché TTC :vvvvuevevenn, P e AP AT 325 699,03 €

L'avenant n® 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 3,97 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues

au jour de sa signature.
Aussi, les parties renoncent & tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces

nouvelles dispositions.

[FPVPS —TOULON = Avenant | = Marche de iravaus n® 23,3996 - Lot n" 3 o



Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant quelles ne sont pas contraires

aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
SNEF VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Arnaud PRIOUX Jérome CHABERT
Chef d'Agence Directeur Général
SNEF QM P )
57 ool AL R (12)

3A au Capal de 10.000,08% 2 RCS MARSEILLE B 956 350 559

TFPVFS — TOULON = Avenant | — Marche de travaux n- 22,3206 - Lot ne 4 T m



