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\io DP 25/57 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3298 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 13 :
MENUISERIES EXTERIEURES ET PROTECTIONS SOLAIRES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et & 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,



VU le marché n°22.3298 relatif aux travaux pour la construction de PInstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 13 : Menuiseries
extérieures et protections solaires, notifié a la société ALQUIER, pour un montant de
1 895 900.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que dans un souci de recherche d’économies, il est envisagé de
supprimer les stores sur les fenétres des fagades Nord et Sud du batiment qui
s'avérent inutiles compte tenu de la présence de brise-soleil en BFUP,

CONSIDERANT que le marché comprend la réalisation de chassis mobiles pour
assurer la continuité des brise-soleils en béton de fibres (BFUP) devant les ouvrants
pompiers de la fagade Nord et que lors de la présentation du prototype, les services
de prévention ont estimé que ces chassis seraient trop lourds @ manipuler lors d'une
intervention d’urgence et qu'il convenait de laisser les ouvrants pompiers en accés
libre depuis la fagade Nord,

CONSIDERANT qu'il est donc envisagé de supprimer cette prestation,

CONSIDERANT que le contréle d’'accés par « tourniquet » prévu au marché de
travaux du lot électricité ne permet pas d'assurer le débit suffisant aux heures de
pointe, qu'il est donc proposé de remplacer cet équipement par des couloirs rapides
avec des mains courantes escamotables en cas d'évacuation d'urgence,

CONSIDERANT que la protection des accés aux terrasses techniques ou
végétalisées est assurée par des lignes de vie dans le marché initial et que la
CARSAT, lors d’'une visite de chanter, a rappelé que ces terrasses devaient étre
dotées de protection collective et non de protections individuelles car elles
nécessitent des opérations de maintenance réguliéres,

CONSIDERANT qu'elles doivent donc étre mise en conformité avec la pose de
garde-corps,

CONSIDERANT que dans le marché initial, le nettoyage extérieur des vitrages est
prévu par nacelle ou pont volant, que cependant, lors de la visite, la CARSAT a fait
remarquer que ce mode opératoire n’était pas sécurisé, ni pratique, en raison de la
présence de brise-soleil en BFUP qui filent sur toutes les fagades du béatiment et qu'il
est donc envisagé de réaliser le nettoyage des vitres depuis lintérieur avec des
chassis ouvrants en nombre suffisant,

CONSIDERANT que compte tenu de la proximité des batiments limitrophes
(moins de 8m), pour assurer lisolement au feu des fagades de I'lFPVPS, il est
nécessaire que certains chassis vitrés soient coupe-feu, que la fourniture de ces
éléments est bien prévue au marché mais la pose, telle que definie, ne permet pas
de respecter la réglementation car il faut que ces chéassis soient fixés au béton et non
au doublage, que si la réalisation d’'une talonnette en béton est possible en partie
basse, ce n'est pas le cas pour le linteau supérieur, et qu'il est donc envisagé de
poser une corniére métallique en remplacement,



CONSIDERANT que pour autant, ce mode opératoire n'est pas prévu dans les
DTU et il nécessite d’obtenir un avis de chantier spécifique qui n'est pas prévu au
marché,

CONSIDERANT que la grille de ventilation du local chaufferie a été oubliée dans
le dossier de consultation des entreprises,

CONSIDERANT que le désenfumage naturel de la cage d'escalier de secours
Sud-Ouest a été oublié dans les marchés initiaux et que cela a déja fait I'objet d'un
avenant au marché du lot étanchéité par I'ajout d'un skydome et gqu'il est également
nécessaire de compléter ce dispositif avec la pose d’'une grille a ventelles en fagade,

CONSIDERANT que le batiment est doté d’'un systéme de contréle d’'accés,
qu'ainsi, pour rentrer dans le batiment depuis le parking réservé au personnel, il faut
badger une porte, que lors d'une visite de chantier, les représentants de I'lFPVPS ont
fait remarquer qu'ils faisaient appel a de nombreux intervenants extérieurs pour les
cours et qu’aussi le parking leur sera également accessible mais ils ne disposeront
pas de badge,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de pouvoir commander a distance la
porte d’acces depuis le garage avec la mise en place d’une géche électrique,

CONSIDERANT que dans le marché initial, les menuiseries du rez-de-chaussée
sont deécrites en aluminium comme lI'ensemble des menuiseries du batiment, que
cependant, avec la modification de la structure de la partie porte a faux
(remplacement du béton précontraint par une charpente métallique lors du deuxiéme
appel d'offres du lot n° 2), il s'avere que I'aluminium ne permet pas de résister aux
nouvelles contraintes (déterminées au stade des études de synthése entre les deux
lots technique) de support des lames brise-soleil en BFUP et quil est donc
nécessaire de réaliser ce mur rideau du rez-de-chaussée en acier et non en
aluminium,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :

— Suppression des stores en fagades Nord & Sud - 131 218,00 €
— Mur rideau Est en acier 64 005,00 €
- Création de chassis ouvrants supplémentaires 48 037,00 €
— Gache électrique sur la porte d’acces au parking 1 568,00 €
— Grilles de désenfumage escalier R+5 1932,10 €
— Grille de ventilation local chaufferie 3011,40 €
— Avis de chantier 5 600,00 €
— Suppression des ouvrants pompiers -46 939,28 €
— Couloirs rapides pour le contrdle d’acces 92 837,35 €
— Garde-corps des terrasses 55 500,82 €

CONSIDERANT que le montant de I'avenant est donc de 94 334,39 € HT, soit
4.97 % du montant initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
1 990 234,39 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°1 au marché 22.3298, ci annexé, pour un montant de
94 334,39 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Faita Toulon, le 3 1 JAN. 2025 "0
* transmise a Monsieur le Préfet "““ g '
' reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN [ TP )
. affiché sur les panneaux destinés & cet effet \
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil ..
Métropolitain lors de sa prochaine séance Présideny/d

Toulon Pr n



Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’'OUvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n® 22.3298 - Lot n° 13 : « Menuiseries extérieures et protections solaires »

Titulaire du marché :

Société ALQUIER
547 Avenue de Londres
83270 SIGNES

Opération :

Construction de I''FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n® 1 au marché de travaux du lot n° 13: « Menuiseries extérieures et protections
solaires »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 1895 900,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 1 : 1895 900,00 € HT




EXPOSE

Dans un souci de recherche d'économies, il est envisagé de supprimer les stores sur les fenétres
des fagades Nord et Sud du batiment qui s'avérent inutiles compte tenu de la présence de brise-
soleil en BFUP.

Le marché comprend la réalisation de chassis mobiles pour assurer la continuité des brise-solsil
en beton de fibres (BFUP) devant les ouvrants pompiers de la facade Nord. Or, lors de Ia
présentation du prototype, les services de prévention ont estimé que ces chassis seraient trop
lourds & manipuler lors d’une intervention d'urgence et qu'il convenait de laisser les ouvrants
pompiers en accés libre depuis la facade Nord. Il est donc envisagé de supprimer cette prestation.

Le contréle d'accés par « tourniquet » prévu au marché de travaux du lot électricité ne permet pas
d’assurer le débit suffisant aux heures de pointe. Il est donc proposé de remplacer cet équipement
par des couloirs rapides avec des mains courantes escamotables en cas d'évacuation d'urgence.

La protection des accés aux terrasses techniques ou végétalisées est assurée par des lignes de
vie dans le marché initial. Or, la CARSAT, lors d’une visite de chanter, a rappelé que ces terrasses
devaient étre dotées de protection collectives et non de protections individuelles car elles
nécessitent des opérations de maintenance régulieres. Elles doivent donc étre mise en conformité
avec la pose de garde-corps.

Dans le marché initial, le nettoyage extérieur des vitrages est prévu par nacelle ou pont volant.
Cependant, lors de la visite, la CARSAT a fait remarquer que ce mode opératoire n'était pas
sécurisé, ni pratique, en raison de la présence de brise-soleil en BEUP qui filent sur toutes les
fagades du batiment. Il est donc envisagé de réaliser le nettoyage des vitres depuis l'intérieur avec
des chassis ouvrants en nombre suffisant (1 sur 2) ; ce qui nécessite de rendre ouvrant plus de
chassis.

Compte tenu de la proximité des batiments limitrophes (moins de 8m), pour assurer l'isolement au
feu des fagades de INFPVPS, il est nécessaire que certains chassis vitrés soient coupe-feu. La
fourniture de ces éléments est bien prévue au marché mais la pose, telle que définie, ne permet
pas de respecter la réglementation car il faut que ces chassis soient fixés au béton et non au
doublage. Si la réalisation d’une talonnette en béton est possible en partie basse, ce n'est pas le
cas pour le linteau supérieur. |l est donc envisagé de poser une comigre métalligue en
remplacement. Pour autant, ce mode opératoire n'est pas prevu dans les DTU et il nécessite
d’obtenir un avis de chantier spécifique qui n'est pas prévu au marché.

La grille de ventilation du local chaufferie a été oubliée dans le dossier de consultation des
entreprises.

Le désenfumage naturel de la cage d'escalier de secours Sud-Ouest a &té oublié dans les
marchés initiaux. Cela a déja fait 'objet d'un avenant au marché du lot étanchéité par I'ajout d'un
skydome. Il est également nécessaire de compléter ce dispositif avec la pose d'une grille &
ventelles en fagade.

Le béatiment est doté d’un systéme de contréle d’accés. Ainsi, pour rentrer dans le batiment depuis
le parking réservé au personnel, il faut badger une porte. Lors d’une visite de chantier, les
représentants de I'IFPVPS ont fait remarquer qu'ils faisaient appel & de nombreux intervenants
extérieurs pour les cours. Aussi le parking leur sera egalement accessible mais ils ne disposeront
pas de badge. Il est donc nécessaire de pouvoir commander a distance la porte d’accés depuis le
garage avec la mise en place d’une gache électrique.
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Dans le marché initial, les menuiseries du rez-de-chaussée sont décrites en aluminium comme
I'ensemble des menuiseries du batiment. Or, avec la modification de la structure de la partie porte
a faux (remplacement du béton précontraint par une charpente metallique lors du deuxiéme appel
d'offres du lot n® 2), il s'avére que I'aluminium ne permet pas de résister aux nouvelles contraintes
(déterminées au stade des études de synthése entre les deux lots technique) de support des
lames brise-soleil en BFUP. Il est donc nécessaire de réaliser ce mur rideau du rez-de-chaussée
en acier et non en aluminium.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Suppression des stores en fagades Nord & Sud ;

- Suppression des ouvrants pompiers ;

- Couloir rapide pour le controle d’accés ;

- Garde-corps des terrasses techniques ;

- Création d’ouvrants supplémentaires ;

- Avis de chantier ;

- Chassis local chaufferie ;

- Grille de désenfumage escalier R+5 ;

- Gaches électriques pour issues de secours en rez-de-chaussée ;
- Mur rideau Est en acier.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Suppression des stores en facades Nord et Sud

Poste Désignation U | Qté | P.U. | Prix Total €
Moins- value pour suppression stores
3.4.1 |Protection solaire intérieure par store motorisé & tablier textile guidé par cébles m?} 400 | -197 €| -78 800,00 €

3.4.2 ,C,),Zf;xzzzg intérieure par store motorisé a tablier textile opaque sous coulisses m?| 480 | -245€| -112 700,00 €

Plus-value conservation stores facades EST et QUEST
3.4.1 |Protection solaire intérieure par store motorisé & tablier textile guidé par cébles m*| 306 | 197 € 60 282,00 €

Localisation : Suivant plans de calpinage des stores

Montant HT -131 218,00 €
TVA 20% -26 243,60 €
Montant TTC -157 461,60 €
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3.2 — Mur rideau Est en acier

Désignation U | Qté P.U. Prix Total €
Plus value remplacement Mur Rideau aluminium fagade EST par un mur rideau en ossature acier m* | 93 | 280,00 € 26 970,00 €
Plus value surface compiémentaire pour raccordement en sous face de la charpente (hors remplissaggy m* | 35 | 865,00 €| 3027500 €
OPTION : Remplissage opaque en imposte sur surface complémentaire m® | 35 | 543,00 € 19 005,00 €
Remise commerciale -1224500 €
Montant HT 64 005,00 €
TVA 20% 12 801,00 €
Montant TTC 76 806,00 €
3.3 — Création de chassis ouvrants supplémentaires
Désignation u Qté P.U. Prix Total €
Ajout de 121 ouvrants sur les fagades suivant demande Inddigo Tableau RT 2012 121 397,00 48037,00€
Localisation suivant plans de calpinages
RDC => Qté 11
R+1=> Qté 17
R+2 => Qté 15
R+3=> Qte 12
R+4 => Qté 18
R+5 => Qté 33
R+6 => Qté 15
Montant HT 48 037,00 €
TVA 20% 9 607,40 €
Montant TTC 57 644,40 €
3.4 — Gache électrique sur la porte d’accés au parking
Désignation U | Qté P.U. |[Prix Total €
Ajout d'une gache electrique sur porte IS Rdc escalier fagade sud
Ajout d'une gache electrique sur porte Rdc Hall d'entrée fagade Est
Foumiture et pose d'une gache électrique 12V & émission u 2 | 784,00€l 1568,00€
suivant mise au point controle d'accés
Montant HT 1 568,00 €
TVA 20% 313,60 €
Montant TTC 1881,60€
3.5 — Grilles désenfumage escalier R+5
Désignation U | Gte P.U. Prix Total €
Fourniture de 2 grilles a ventelle complémentaires au SUD
. m® | 2,4 | 894,00 € 2 145,60 €
suivant demande MOE du 3/11/2023
Moins-value vitrage -213,50 €
Montant HT 1932,10€
TVA 20% [ 38642€
Montant TTC 2 318,52 €
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3.6 — Grille de ventilation local chaufferie

Désignation U | e P.U. Prix Total €
Inversion des parclosages et pose des remplissages Opaque depuis |'extérieur ml | 82 39,00 € 2 028,00 €
Fourniture d'une grille & ventelle complémentaire au Nord suivant bescin CMT m2 | 1,1 | 894,00 € 983,40 €
Montant HT 3011,40 €
TVA 20% 602,28 €
Montant TTC 3613,68 €
3.7 — Avis de chantier
Désignation U |Qté| P.U. |[Prix Total €
Avis de chantier d'un bureau de controle habilité (Efectis) 1 5600,00 5 600,00
Valable sur ouwrages feu aux étages R1/ R2/ R3 et Rdc avec des profilés
acier de gamme Jansen
Montage suivant plan de principe cijoint sous resene de validation Efectis
Montant HT 5 600,00 €
TVA 20% 1 120,00 €
Montant TTC 6 720,00 €
3.8 — Suppression des ouvrants pompiers
Désignation U | cta P.U. Prix Total €
Suppression cas particuliers des OUVRANTS POMPIERS
(nb 22 car supprimés au R+5) u 22 2 505,68 €| -55124,96 €
Premier de série OP u 1 2 505,68 € 2 505,68 €
Démontage du premier de série + Etudes et mises au point u 1 5 680,00 € 5 680,00 €
Montant HT -46 939,28 €
TVA 20% -0 387,86 €
Montant TTC -56 327,14 €
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3.9 — Couloirs rapides pour le contréle d'accés

Désignation U | Qe P.U. Prix Total €
Fourniture et pose de couloirs rapide automatique avec contréle d'acces
Fourniture, raccordement, mise en senice de 3 couloirs rapide PNG: ens 1 86 423,76| 86423,76 €
* 2 passages 650mm
* 1 passage PMR 900mm
* Vantaux en verre 990mm
* Marque: TURBOO, modéle ES3216
Alimentation et cablages complémentaires
Cablage et raccordements 3G1,5 mm? ml | 100 4.04 404,00 €
Modification tableau divisionnaire ens | 1 671,04 671,04 €
Cable 1x4 paires catégorie 6A 1007 FTP mi | 320 3,08 985,60 €
Prise RJ45 u 8 2825 157,50 €
Contréle d'accés
Lecteur de badge u 5] 392,79 2356,74 €
Ensemble matériel ac1f seneur et logiciel ens | 0,2 4 396,03 879,21 €
Programmation essais et mise en senice ens | 0,4 3498,14 1399,26 €
* Confirmation du bureau de contrdle sur les unités de passage sorties de secours
* Confirmation du bureau de contréle sur la nécessité d'assenissement au SSI
Fourniture et pose de 2 séparatifs en vitrage 66,2 JPI montés au sol sur
Q-railling ou similaire finition AS / Dimension hors tout 1800 x 1000 ml | 3,6 1 380,00 4 968,00 €
Remise commerciale -5 407,75 €
Montant HT 92 837,35 €
TVA 20% 18 567,47 €
__ = . MontantTTC| | | 11140482¢€|
3.10 — Garde-corps des terrasses
Poste Désignation U |[Qté P.U. Prix Total €
Fourniture et pose de Garde-corps techniques sur
terrasses extérieures
1 |R+2 ml | 70 138,81 € 9716,70 €
2 |R+3 ml | 686 138,81 € 9161,46 €
3 [R+4 ml | 54 138,81 € 749574 €
4 |R+5 ml | 189 138,81 € 26 235,09 €
5 [Plus value grutage u 1 |2891,83€ 2 891,83 €
Montant HT 55 500,82 €
TVA 20% 11 100,16 €
Montant TTC 66 600,98 €
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Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de l'avenant n° 1 se décompose comme suit :

| 3.1 — Suppression des stores en facades Nord & Sud | - 131 218,00 € |
3.2 — Mur rideau Est en acier 64 005,00 €
3.3 - Création de chassis ouvrants supplémentaires 48 037,00 €
3.4 — Gache électrique sur la porte d’accés au parking 1 568,00 €
3.5 — Grilles de désenfumage escalier R+5 1932,10 €
3.6 — Grille de ventilation local chaufferie 3011,40 €

| 3.7 — Avis de chantier 5 600,00 €
3.8 — Suppression des ouvrants pompiers - 46 939,28 €
3.9 — Couloirs rapides pour le contréle d’accés 92 837,35 €
3.10 — Garde-corps des terrasses 55 500,82 €
Montant total de 'avenant n® 1 en € HT : 94 334,39 €

| Montant TVA 2 20% : 18 866,88 €
Montant total de I'avenantn® 1 en € TTC : 113 201,27 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT : e smsmmsmmminmrannsesass1 895 900,00 €
Montant de Favenant N1 HT .o 94 334,38 €
Nouveau montant du Marché HT : ....eecciieceeersssssssssssssssssssasssssssssssssssessssssessnns 1990 234,39 €
TVA & 20 Y0 Gisiiviiniiswintssnssp ibhis LooGas risess s aees sassnsnaaapass + e s ERonA KR A SRR Eom A A APV RESS 398 046,88 €
Nouveau montant total du marché TTC :....uiiiieciiinersirisersesseesassesrasssessusesssnnens 2 388 281,27 €

L'avenant n® 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 4,97 %.

Article 6

Les prix du present avenant, tels qu'ils résultent de I'article 5, sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant
n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultants des modifications

connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent-a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.
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Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant quelles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Faita TOULON, le. S\ \a oW

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’'Ouvrage

Le mandataire

Société ALQUIER VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Armand MOUKHBIRIAN
Président

Parc d'ac 3 hes
4T e tonoTeSmEs e
Tel. 04.63 4271297 el
Siret ]

Jérome CHABERT
Directeur Général
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