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MEDITERRANEE

ﬁo DP 25/60 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3259 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 7 ;
SERRURERIE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
europeens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et & 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travausx,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage deléguée pour la
réalisation de I'lnstitut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a VAD,

VU le marché n°22.3259 relatif aux travaux pour la construction de [Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 7 : Serrurerie, notifie
a la société SHM, pour un montant de 279 060,00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexe,

CONSIDERANT qu'aprés bornage du terrain, le mur séparatif de la propriété du
diocése s'est avéré appartenir a la parcelle de I'lFPVPS,

CONSIDERANT qu'aussi, aprés démolition, I'escalier du diocése se retrouve sans
garde-corps et que pour la sécurité de cet escalier, il convient de poser un nouveau
garde-corps métallique,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent & 10 588.00 € HT, soit 3.79 %
du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
289 648.00 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer lavenant n°1 au marché 22.3259, ci annexé, pour un montant de
10 588.00 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

affiché sur les panneaux destinés a cet effet |

communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. B O

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole * ™~ 5
.

Toulon Provenc yfiit
.
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La présente Décision sera Fait a Toqun, le 3 ] JAN 2025
. transmise a Monsieur le Préfet <l
. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN |' .







Maitre d'Quvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 22.3259 - Lot n° 7 : « Serrurerie »

Titulaire du marché :

SHM (SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE)
240 chemin de la Mauniére
83400 HYERES

Opération :

Construction de I'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n® 1 au marché de travaux du lot n® 7 : « Serrurerie »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 279 060,00 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 : 279 060,00 € HT




EXPOSE

Apres bornage du terrain, le mur séparatif de la propriété du diocése s'est avéré appartenir a la
parcelle de I'lFPVPS. Aussi, apres démolition, I'escalier du diocése se retrouve sans garde-corps.
Pour la sécurité de cet escalier, il convient de poser un nouveau garde-corps métallique.

Suite aux etudes d'exécution, il convient de mettre en cohérence les quantités de clétures du
marche avec celles qui seront réellement réalisées (environ 100 ml en trop dans le marché).

Le garage a vélos est constitué par I'ancienne « Aubette » de la caserne Lamer que I'ABF a
demandé de conserver. Or, juste avant le démarrage du chantier, ce batiment existant a subi un
incendie necessitant des travaux de remise en état. Ainsi, un nouveau marché de travaux a été
passé pour réparer ce batiment. De fait, les prestations de rénovation prévues dans le marché
initial ne sont plus d’actualité.

La porte sectionnelle prévue au marché pour la sortie du parking ne peut pas étre mise en ceuvre
car elle n'est pas conforme aux remarques formulées lors de l'instruction du permis de construire.
En effet, il n'est pas possible de laisser un espace libre entre la porte et la facade extérieure du
batiment. C'est donc un portail coulissant qui doit étre mis en ceuvre.

La largeur des escaliers évolue au fur et a mesure des étages pour autoriser un nombre d’unités
de passage adaptée aux effectifs cumulés dans les différents niveaux. Ainsi, la réduction de
largeur est matérialisée par les murs de 'étage supérieur laissant un vide sur le niveau situé juste
au-dessous avec un risque de coup de téte. Il convient donc d'interdire I'accés a ces espaces par
la pose de garde-corps qui ont été oubliés dans le marché initial.

La formation des ambulanciers nécessite d'avoir une ambulance dans la salle de Travaux Pratique
dédiee au rez-de-chaussée. Pour permettre I'accés a cette ambulance, qui doit étre renouvelée de
temps en temps, il a été convenu de laisser un vide dans le mur extérieur (type mur fusible) cété
Boulevard Louvois. Or, le remplissage de ce vide n'est pas prévu dans les marchés. Cette
prestation est donc confiée au lot serrurerie.

Il est convenu de contractualiser ces évolutions du marché par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Fourniture et pose d'un garde-corps pour I'escalier du diocése :
- Mise au point des quantités de clétures ;

- Suppression des prestations du garage a vélos ;

- Modification d’une porte du parking ;

- Compléments de garde-corps dans les escaliers ;

- Rebouchage mur fusible accés véhicule ambulanciers.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché




3.1 — Garde-corps de I'escalier du diocése

Désignation U | Quantité¢ | PUHT Total |
Realisation d'un garde-corps rampant d'escalier composition| ML 8,20 365,00 2993,00 €
acier a barreaudage — Fixation a l'anglaise ~ Peinture anti-
| rouille o L
Montant total HT 2 993,00 €/
Montant TVA 20% 598,60 €
Montant total TTC | 3591,60€
3.2 — Mise au point des quantités de cldtures
N° |Désignation Qté CCTP | Qté Réelle |Prix unitaire | Prix total
3.5.1 [Cloture Nord
3519 Cléture en serrurerie suivant détail Architecte, du terrains 52.0 49,0 615,00 1 845.00 €
sur rue
3.5.2 [Cloture Sud
Cléture industrielle thermolaguée en panneaux nerurés de
3.5.2.2 |grillage & maille soudée sur poteaux métalliques, compris 193,0 80,0 150,00 -16 950,00 €
portails suivant plans Architecte
Montant Total HT -18 795,00 €
TVA a 20% -3759,00 €
Montant Total TTC -22 554,00 £
3.3 — Suppression des prestations du garage a vélos
N° |Désignation Qté CCTP |Qté Réelle|Prix unitaire | Prix total
3.5.3 |Grilles scellées pour "local Vélos"
Grilles en serrurerie suivant détail
Architecte, pour fermeture des baies 1 0.0 7 500,0 -7 500,00 €
et porte d'accés du "Local Vélos"
Montant Total HT -7 500,00 €
TVA a 20% -1500,00 €
Montant Total TTC -9 000,00 €
3.4 — Modification d’'une porte du parking
r-_ N . . -
N°  |Désignation Qté CCTP | Qté Réelle [Prix unitaire | Prix total
3.3.2 [Porte sectionnelle sortie garage
Porte 490x250 (LxHcm) 1 0.0 11 500,0 - 11 500,00 €
Devis [Portail coulissant 0 1.0 19 572,0 19 572,00 €
Devis [rail suspendu 1] 1,0 6175,0 6 175,00 €
Devis Fermeture au-dessus de la porte 0 1 3 538,00 353800 €
sectionnelle
Montant Total HT 17 785,00 €
TVA a 20% 3557,00€
| Montant Total TTC 21342,00€

3.5 - Compléments de garde-corps dans les escaliers
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M®  |Désignation Qté CCTP | Qté Réelle |Prix unitaire | Prix total
3.4 |Escalier
Peinture main courante RAL 7016 a 1 3 240,00 3240,00 €
Peinture Garde-corps 0 1 1765,00 1765,00 €
Devis Fermeture du trou escalier 0 i 1 400,00 1.400,00 €
principal coté QUEST au niveau 4
Devis Fermeture du trou escalier 0 i 1 400,00 1400.00 €
principal accueil coté EST niveau 5
Devis Fe.rmeture dEJtrou esc?her 0 i 1 400,00 1.400,00 €
principal coté QUEST niveau
Montant Total HT 9 205,00 €
TVA a20% 1841,00 €
Montant Total TTC 11 046,00 €
3.6 - Rebouchage mur fusible accés véhicule ambulanciers
N°® [Désignation Qté CCTP | Qté Réelle |Prix unitaire | Prix total
Fermeture avec barreaudage et
Devis tole perforée trou de 20 de 0 i 6 900,00 690000 €
I'ouverture dans la pente de sortie
du garage
Montant Total HT 6 900,00 €
TVA a2 20% 1380,00 €
Montant Total TTC 8 280,00 €
Article 4 : Montant de I’Avenant n° 1
Le montant de I'avenant n°® 1 s’éléve & :
3.1 Garde corps de l'escalier du diocése 2 993,00 €
3.2 Mise au point des guantités de clétures -18 795,00 €
3.3 Suppression des prestations du garage a vélo -7 500,00 €
3.4 Moadification d'une porte du parking 17 785,00 €
3.5 Modification des escaliers 9 205,00 €
3.6 Rebouchage mur fusible accés véhicule ambulanciers 6 900,00 €
Montant total HT : 10 588,00 €
TVAa 20% : 2117,60 €
Montant total TTC : 12 705,60 €

Article 5 :

Nouveau montant du marché
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Montant du mMarcheé INItial €N € HT o oot ee e e se e s s e e ree e rerrn e e s renes 279 060,00 €

Montant de Favenant R®1 en € FIT | s i s o s i e s ngs 10 588,00 €
Nouveau montant du marché en € HT & ..ot eee e erer e 289 648,00 €
TVA 8 20195 ¥ .. omen s ccaion s meeaihadrs e e iy s »sasie o dan oo Snsbannder by rsd Fos bl Syt paa st ifan 57 929,60 €
Nouveau montant total du marché en € TTC [ ......cccicviviniininimininessmssn 347 577,60 €

L’'avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 3,79 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris I'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problemes résultant des modifications connues

au jour de sa signature.
Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces

nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marcheé initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévaient en cas de

différence.

Fait'd TOULQN, e sssnsnimsmmmsind

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’'Ouvrage
Le mandataire
SHM VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Gabriel PERARD Jéréme CHABERT

Président Directeur Général

240 Chemin dg 1a MAKE
Tél . 04 94 57 42 48
SIRET : 783

IFPVES — TOULON — Avenant | - Marche de travaus n° 22,3259 - Lotn® 7

N
=
n






