METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfectura :
TOULON &/ 083-248300543-20250131-Imc1364823-DE-1-1

Date d lidati I afect ] di 4 favrier 2025
PROVENCE X Dato ot pe ot mard 4 e
MEDITERRANEE
N° DP 25/44 ' DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23.3633 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L' INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 15 :
REMISE EN L'ETAT DE L'ABRI A VELOS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Metropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifie a Var
Aménagement Développement,

VU le marché n°23.3633 relatif aux travaux pour la construction de [I'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, lot 15 : Remise en |'état
de l'abri & vélos, notifie a la société ABC RENOVATION pour un montant de
82 141.00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la CAO en date du 14/01/2025,

CONSIDERANT que pendant la réalisation du chantier, un intervenant a heurté le
pilier d’entrée, que malgré des recherches, il n'a pas été possible d'identifier le
responsable de cette dégradation, et que pour autant, il est nécessaire de reéparer ce
pilier qui a été fragilise,

CONSIDERANT que I'enduit du mur de cléture périphérique doit étre refait, que
cependant, cette prestation n’a pas été prévue dans les marchés de travaux et
qu’aussi, cette prestation étant similaire a celle qui a été réalisée sur le mur de I'abri
a vélos, il est proposé de la confier au titulaire du lot n® 15,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent comme suit :
Réparation du pilier nord du portail : 4 900.00 € HT
Enduit sur mur de cléture : 5 580.00 € HT,

CONSIDERANT que le montant de I'avenant est donc de 10 480.00 € HT, soit
12.76 % du montant initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
92 621.00 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER Ie Directeur Général de VAD a signer I'avenant n°1 au marché
n°22.3633, ci annexé, pour un montant de 10 480.00 € HT ainsi que tous les actes
nécessaires a son execution.

La présente Décision sera Fait a TOU|OI’1, le 3 1 JAN 2025
. transmise a Monsieur le Préfet .
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN i e
* affiché sur les panneaux destinés a cet effet ! h“"" bt
L communiquée sous forme de donner acte du Conseil £ B { "",'“ \
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provén i






Maitre d'Quvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'QOuvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 23.3633 - Lot n° 15 - « Remise en état de I'abri & vélos »

Titulaire du marché :

ABC RENOVATION
1 rue de | Humilté
83000 TOULON

Opération :

Construction de '"FPVPS & TOULON

Objet :

Avenant n® 1 au marché de travaux du lot n° 15 : « Remise en état de abri a vélos »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché 82 141,00 € HT

hMontant du marché avant avenant n° 1 82 141,00 € HT




EXPOSE

Pendant la réalisation du chantier, un intervenant a heurté le pilier dentrée.
Malgré des recherches, il n’a pas été possible d'identifier le responsable de cette degradation.
Pour autant, il est nécessaire de réparer ce pilier qui a été fragilisé.

L'enduit du mur de cldture périphérique doit étre refait. Cependant, cette prestation n'a pas éte
prévue dans les marchés de travaux. Aussi, cette prestation étant similaire a celle qui a été
réalisée sur le mur de I'abri & vélos, il est proposé de la confier au titulaire du lot n® 15.

Il est convenu de contractualiser cette évolution du marché par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Réparation du pilier nord du portail ;
- Enduit sur mur de cldture

Article 2

Les conditions dexécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

3.1 — Réparation du pilier nord du portail

Désignation U | Quantité | PUHT Total
Dépose du portail (PM) Ens 1 680,00 680,00¢€
Quverture de la fissure & la verticale, de bas en haut du pied, et
injection de mortier fibré
Mise en place de tirefond boulonné sur platine cété intérieur U 5 330,00 | 1650,00 €
Démolition en partie du chapeau et reconstitution de celui-ci avec | Ens 1 1330,00( 1330,00€
une finition la plus rapprochant de | existant, sous réserve dun |
bon rendu
| Application d'un enduit sur les 2 pifiers Ul 2 | 62000 124000¢€]
Montant total HT 4 900,00 €|
Montant TVA 20% 980,00 €|
| Montant total TTC | 5880,00 €|

3.2 — Enduit sur mur de cl8ture

Désignation ; U | Quantit¢ | PUHT Total
| Mise en enduit 2 couches. ton pierre. vertical & horizontal | m? 124 _4500] 5580,00 €
Montant total HT 5 580,00 €
Montant TVA 20% 1116,00 €
Montanttotal TTC | 6696,00€
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Article 4 : Montant de I'Avenant n° 1

Le montant de 'avenant n°® 1 s'éléve & :

3.1 - Réparation du pilier nord du portail : . . e 490000 €
3.2 - Endutt sur mur de cibture @ . . ...558000¢€
Montant total de Favenantn®1en € HT . ... i 10 480,00 €
TVA&20 % : == e 209600 €
Montant total de 'avenantn® 1 en € TTC . . .12 576,00 €

Article § : Nouveau montant du marché

Montant du marchéinitialen € HT - .. ... B 8214100 €
Montant de l'avenantn®ten € HT © ... R O e i 1048000 €
Nouveau montant dumarché en € HT : ...t it csnnaeesssneeenas 92 621,00 €
TVRAR D00 o i e b ot el wooias e i iz 18 0,20 €
Nouveau montant total dumarché en € TTC : ...t e 111 145,20 €

L’avenant n® 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 12,76 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris I'avenant n® 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des probiémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature
Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelies dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
difféerence

Fat a TOULON, le A3 /42 (%024

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d Quvrage
Le mandataire
ABC RENOVATION VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Hichem ABID Jérdme CHABERT
Gérant Directeur Géneral
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