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MEDITERRANEE | . e

N° DP 25/100 J' DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 36RL24 ACCORD-CADRE A
BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'AMELIORATION,
D'EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, DE L'ECLAIRAGE PUBLIC
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS, DES ZONES
PORTUAIRES ET DES PARKINGS COUVERTS DE LA METROPOLE
TPM - LOT 3 : SECTEUR OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 qui dispose qu’un marché peut étre modifié sans nouvelle
procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur
montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU [l'accord-cadre a bons de commande n°36RL24 portant sur des travaux
d’amélioration, d’'extension de [I'éclairage public, de [|'éclairage public des
équipements sportifs extérieurs, des zones portuaires et des parkings couverts de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, notifié le 12/04/2024 au groupement
Provelec Sud Citeos Bandol / Bouygues Energies et Services / SAS EGE Noél
Beranger, pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois et pour un montant minimum
annuel de 300 000.00 € HT et un montant maximum annuel de 3 000 000.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,
CONSIDERANT qu’'une imprécision quant a la rédaction des modalités de
variation des prix a été constatée a I'art 8.2 du CCAP,

CONSIDERANT que cette imprécision rend la révision des prix inapplicable, qu'il
convient de compléter I'art 8.2 du CCAP pour une meilleure compréhension,

CONSIDERANT que cette correction n'a aucun impact ni financier ni sur les
délais,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 36RL24.

La présente Décision sera Fait a Toulon. le 1 1 FEV. Zﬂ?.fl
transmise a Monsieur le Préfet ’
reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre G|@\N

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Meétropolitain lors de sa prochaine séance Présid ?{Mﬂ@
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AVT 1 -36RL24

Marché n°36RL24

Travaux d’amélioration, d’extension de I’Eclairage public, de I’Eclairage pu-
blic des équipements sportifs extérieurs, des zones portuaires et des par-
kings couverts de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Lot 3 : Secteur Ouest

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Service :

Titulaire initial de 'accord-cadre :

Date de notification :

Objet du marché :

Durée du marché :

Montant annuel du marché :

Imputation budgétaire :

Annexe :

36RL24

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;

Direction Générale des Services Techniques

Service Administration Propreté, Eclairage Public et
Gestion et Entretien du Patrimoine de Voirie

GROUPEMENT PROVELEC SUD CITEOS BANDOL /
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES / SAS EGE NOEL
BERANGER

12/04/2024

Travaux d'amélioration, d'extension de I'éclairage public, de
['éclairage public des équipements sportifs extérieurs, des
zones portuaires et des parkings couverts de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée Travaux d'amélioration,
d'extension de ['Eclairage public, de I'Eclairage public
des équipements sportifs extérieurs, des zones portuaires
et des parkings couverts de la Meétropole Toulon
Provence Méditerranée

Un an & compter de la date de nofification,
reconductible 3 fois soit une durée maximale de 4 ans
Mini : 300 000€ HT

Maxi : 3 000 000€ HT

Budget Principal et annexes :ANTOL/ANTSM/ANTSF/ANTLS,
Section Fonctionnement, Section Investissement
Imputation budgétaire ; chapitre 21, chapitre 23 et 011



ENTRE LES SOUSSIGNES

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant
au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

La société PROVELEC SUD CITEOS BANDOL pour le groupement solidaire PROVELEC SUD - CITEOS
BANDOL BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES/ SAS EGE NOEL BERANGER - mandataire représentée
par Edouard Mandin.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT ]

Article 1 : Modification des modalités de révision des prix

Ce marché a pour objet de définir les ouvrages et les spécifications fechniques des travaux de
rénovation, d'amélioration, ou d'extension des installations de I'Eclairage Public, de I'éclairage
public des équipements sportifs extérieurs, des parkings couverts et des zones portuaires sur le
territoire métropolitain du secteur Quest {Ollioules/Saint Mandrier/La Seyne sur Mer/Six-Fours-les-
Plages).

Lors de I'établissement de la 1ére révision semestrielle des prix, il est apparu une imprécision dans
la rédaction de I'article 8.2 du CCAP — modalité de variation des prix concernant les prochaines
révisions.

Il est, donc, nécessaire de préciser les modalités de calculs des révisions suivantes.

[l est proposé de compléter 'art 8.2 avec la disposition suivante :

« La révision s'effectue dans les conditions suivantes : la révision est a la charge du titulaire du
marché qui devra fournir a la collectivité les Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires
contractuels révisés, dans le mois de la date anniversaire de la notification du marché + 6 mois,
en cas de reconduction.

Les mois « n » suivant la 1ére révision garderont la méme récurrence, & savoir Mo + 12 mois pour la
2&me révision, Mo + 18 mois pour la 3éme révision et ainsi de suite, jusqu'au terme du marché ou
de la période considérée en cas de non-reconduction.

Il en ressort que les Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires contractuels révisés devront éire
produits au cours des 7éme, 13eme, 19éme, 25éme, 31éme, 37éme et 43eme mois d'exécution.

A |'appui des Bordereaux des prix révisés, le titulaire devra produire les indices de référence ainsi
que le calcul du nouveau coefficient applicable. »
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AVT 1 -36RL24

Cette disposition s'appliquera pour les points 1 -BPUF fravaux et 2- BPU fournitures.

Article 2 : Incidence financiére

Le présent avenant n°1 n'a pas d'incidence financiére sur le montant du marché.

Article 3 : Délais

Le présent avenant n°1 n'a pas d'incidence sur les délais.

Article 4 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de

différence.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, & ssssmassisimis \

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranee
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

36RL24

Pour le groupement Provelec Sud Citeos
Bandol / Bouygues Energies et Services
/ SAS EGE NOEL BERANGER.

Edouard MANDIN

Signature

EDOUARD numeérique de

EDOUARD MANDIN

MANDIN Dpate:2024.12.05

17:04:13 +01'00'






