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N° DP 25/104 J DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 35RL24 ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE DE TRAVAUX D'AMELIORATION, D'EXTENSION DE
L'ECLAIRAGE PUBLIC, DE L'ECLAIRAGE PUBLIC DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS, DES ZONES PORTUAIRES
ET DES PARKINGS COUVERTS DE LA METROPOLE TPM - LOT 2:
SECTEUR CENTRE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 qui dispose qu'un marché peut étre modifié sans nouvelle
procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur
montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU Ila délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU l'accord-cadre n°35RL24 portant sur des travaux d’amélioration, d’extension de
I'éclairage public, de l'éclairage public des équipements sportifs extérieurs, des
zones portuaires et des parkings couverts de la métropole Toulon Provence
Méditerranée notifié le 12/04/2024 au groupement Provelec Sud Citeos Bandol /
Dalkia Electrotechnics pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois pour un montant
minimum annuel de 400 000.00 € HT et un montant maximum annuel de
3 000 000.00 € HT,

VU ravenant n°1 portant sur I'ajout de prix nouveaux,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT qu'une imprécision quant & la rédaction des modalités de
variation des prix a été constatée a l'article 8.2 du CCAP,

CONSIDERANT que cette imprécision rend la révision des prix inapplicable, qu'il
convient de compléter I'article 8.2 du CCAP pour une meilleure compréhension,

CONSIDERANT que cette correction n’a aucun impact ni financier ni sur les
délais,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 35RL24.

1 1 FEV. 2005

La présente Décision sera Fait a Toulon, le

. transmise & Monsieur le Préfet

' reproduite sur le Registre ouvert a cet effet

* affiché sur les panneaux destinés a cet effet

. communiquée sous forme de donner acte du Consell
Métropolitain lors de sa prochaine séance Pr
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Marché n°35RL24

Travaux d’amélioration, d’extension de I’Eclairage public, de I’Eclairage pu-
blic des équipements sportifs extérieurs, des zones portuaires et des par-
kings couverts de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Lot 2 : Secteur Centre

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représeniée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services Techniques

Service : Service Administration Propreté, Eclairage Public et
Gestion et Entretien du Patrimoine de Voirie

Titulaire initial de 'accord-cadre : GROUPEMENT PROVELEC SUD CITEOS BANDOL / DALKIA
ELECTROTECHNICS

Date de notification : 12/04/2024

Objet du marché : Travaux d'ameélioration, d'extension de I'Eclairage public,

de I'Eclairage public des équipements sportifs extérieurs,
des zones portuaires et des parkings couverts de la
Méfropole Toulon Provence Méditerranée

Durée du marché : Un an & compfer de la dafe de nofification,
reconductible 3 fois soit une durée maximale de 4 ans
Montant annuel du marché : Mini : 400 000€ HT
Maixi : 3 000 C00€ HT

Imputation budgétaire : Budget Principal et annexes ANTTO OP 61109 MTPM
Section Fonctionnement Section Investissement
Imputation budgétaire : chapitre 21, chapitre 23 et 011

35RL24



Annexe :

ENTRE LES SOUSSIGNES

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant
au nom et pour le compte de la Métfropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

La société PROVELEC SUD CITEOS BANDOL pour le groupement solidaire PROVELEC SUD — CITEOS
BANDOL / DALKIA ELECTROTECHNICS ~ mandataire représentée par Edouard Mandin.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Modification des modalités de révision des prix

Ce marché a pour objet de définir les ouvrages et les spécifications techniques des fravaux de
rénovation, d'amélioration, ou d'extension des installations de I'Eclairage Public, de |'éclairage
public des équipements sportifs extérieurs, des parkings couverts et des zones porfuaires sur le
territoire métropolitain du secteur Centre (Toulon).

Lors de I'établissement de la 1ere révision semestrielle des prix, il est apparu une imprécision dans
la rédaction de I'article 8.2 du CCAP — modalité de variation des prix concernant les prochaines
révisions.

Il est, donc, nécessaire de préciser les modalités de calculs des révisions suivantes.

|| est proposé de compléter 'art 8.2 avec la disposition suivante :

« La révision s'effectue dans les conditions suivantes : la révision est & la charge du titulaire du
marché qui devra fournir & la collectivité les Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires
contractuels révisés, dans le mois de la date anniversaire de la nofification du marché + 6 mois,
en cas de reconduction.

Les mois « n » suivant la 1ere révision garderont la méme récurrence, & savoir Mo + 12 mois pour la
2eéme révision, Mo + 18 mois pour la 3eéme révision et ainsi de suite, jusqu'au tferme du marché ou
de la période considérée en cas de non-reconduction.

Il en ressort que les Bordereaux des Prix Unitaires et Forfaitaires contractuels révisés devront étre
produits au cours des 7eme, 13éme, 19eme, 25eéme, 31éme, 37éme et 43eéme mois d'exécution.



AVT 2 — 35RL24

A 'appui des Bordereaux des prix révisés, le titulaire devra produire les indices de référence ainsi
gue le calcul du nouveau coefficient applicable. »

Cette disposition s'appliguera pour les points 1 -BPUF travaux et 2- BPU fournitures.

Article 2 : Incidence financiére

Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence financiere sur le montant du marché.

Article 3 : Délais

Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence sur les délais.

Article 4 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de
différence.

C - SIGNATURES

Faift § PToulon, | sy .

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement Provelec Sud Citeos
Méditerranée Bandol / Dalkia Electrotechnics.

Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Edouard MANDIN

Signature

EDOUARD numeérique de

EDOUARD MANDIN

MANDIN Date:2024.12.05

17:04:56 +01'00"

35RL24






