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MEDITERRANEE

N° DP 24/195 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL37 MAITRISE D'CEUVRE POUR
LA REALISATION DE LA ZAE PREBOIS A SIX-FOURS-LES-PLAGES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-1 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans
les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU ravis favorable de la Commission MAPA en date du 27 février 2024,

VU le marché 22MRL37 portant sur la maitrise d’ceuvre pour la réalisation de la ZAE
Prebois & Six-Fours-les-Plages notifié le 6 juillet 2022 pour une durée de 48 mois, au
Groupement conjoint avec mandataire solidaire BET CERRETTI/CITADIA DESIGN
pour un montant de 148 362 € HT,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que le programme de maitrise d’ceuvre initial a évolué et qu'il
s’avére que lors de la reprise des études par le titulaire, il est apparu que le parking
situé sur la rue de Saint-Mandrier et sur lequel vient se raccorder une voie du projet
d’'aménagement de la ZAE Prébois, n’a pas été inclus dans la réalisation du projet,

CONSIDERANT que la reprise de celui-ci est rendue nécessaire du fait que la
circulation routiére ne sera pas possible au vu de la configuration de 'aménagement
actuel et de la présence de chicanes anti-intrusion notamment. Il convient donc de
rajouter la prestation d’étude de ce réaménagement ainsi que le colt occasionné
dans l'estimation des travaux,

CONSIDERANT que le chiffrage initial a été réalisé avant les négociations
realisées avec les riverains et donc il a été nécessaire que certaines prestations
issues de ces négociations soient ensuite incluses dans I'estimation définitive,

CONSIDERANT que ce nouveau scénario entraine la modification du programme,
et par conséquent un nouveau codt prévisionnel définitif par rapport a I'estimation
initiale. De plus, 'augmentation des prix du fait notamment de F'évolution actuelle des
prix a eu une certaine influence sur le colt prévisionnel définitif,

CONSIDERANT que le nouveau montant du co(t prévisionnel des travaux que le
maitre d'ceuvre s’engage a respecter est de 5 852 484.96 € HT, et que le marché
prévoit qu'en cas d’augmentation du montant des travaux supérieur a 20%, le taux
de rémunération est plafonné,

CONSIDERANT que par conséquent le taux de rémunération est réduit & 2.03%,
au lieu de 2.21% initialement,

CONSIDERANT qu'il convient donc de fixer le forfait définitif de rémunération a
118 805.44 € HT, soit 5 852 484.96 € HT x 2.03%,

CONSIDERANT que suite a cette modification, le prix du marché toutes missions

confondues est 169 487.44 € HT, soit une augmentation de 14.24% du montant
initial,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 22MRL37-22637 avec le Groupement
conjoint avec mandataire solidaire BET CERRETTI/CITADIA DESIGN.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe Aménagements ZAE — 12,
opération budgétaire 122303, article 6015.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 0 s m 202‘ :
transmise & Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN \

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. :
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Me,tropole

Toulon Provence Méditerranée
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22MRL37-22637 — Avenant 1

MARCHE N°22MRL37

MAITRISE D’CEUVRE POUR LA REALISATION DE LA ZAE PREBOIS A SIX-

FOURS-LES-PLAGES

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE |

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire du marché :

Date de notification :

Durée initiale :

Montant du marché :

Imputation budgétaire :

Nature de l'acte
modifiant le marché :

ANNEXE :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice.

DGST Territoires et Proximité.

Groupement conjoint  BET _ CERRETTI/CITADIA  DESIGN,
mandataire solidaire BET CERRETTI, représenté par M. Bernard
CERRETTI

accueil@cerretti.fr / accueilvar@cerretti.fr

06/07/2022.

La durée prévisionnelle du marché est de 48 mois y compris
I'année de parfait achevement.

Mission témoin étendue & I'OPC : 97 680 € HT
Missions complémentaires : 50 682 € HT
Total des missions : 148 362 € HT.

12 - Budget Annexe Aménagements ZAE, opération
budgétaire 122303, article 6015.

Avenant 1 de fixation du forfait définitif et modification de
programme.

répartions des prestations et cotraitants { 3 pages)

Page 1/6



22MRL37-22637 — Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et
Monsieur Bernard CERRETTI, agissant au nom et pour le compte de la société BET CERRETTI,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT J

Article 1 : Modification du programme

Lors de la reprise des études par le titulaire, il est apparu que le parking situé sur la rue de Saint
Mandrier et sur lequel vient se raccorder une voie du projet d'aménagement de la ZAE Prébois,
n'a pas été inclus dans la réalisation du projet.

Or, lareprise de celui-ci est rendue nécessaire du fait que la circulation routiére ne sera pas possible
aux vues de la configuration de I'aménagement actuel et de la présence de chicanes anti-
infrusion notfamment.

Il convient donc de rajouter la prestation d'étude de ce réaménagement ainsi que le coOt
occasionné dans I'estimation des fravaux. Cet gjout est & l'initiative du maiire d'ouvrage.

Par ailleurs, le chiffrage initial a été réalisé avant les négociations réalisées avec les riverains et donc
il a été nécessaire que certaines prestations issues de ces négociations soient ensuite incluses dans
I'estimation définitive.

Cela a donc eu pour conséquence d'augmenter le cout prévisionnel définitif par rapport &
I'estimation initiale.

Les modifications de programme concernent donc ;
- Le réaménagement du parking existant sur I'avenue de Saint Mandrier ;
- Lareprise ou la création de murs de cléture entre le site du projet et différents riverains
concernés par une amputation de leur emprise fonciére.

Article 2 : Fixation du colt prévisionnel définitif des travaux

L'ensemble de ces modifications entraine une augmentation de 1 427 484,96 € HT par rapport &
I'enveloppe initiale de 4 425 000 € HT.
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Le co0t prévisionnel définitif des fravaux est fixé & § 852 484.96 €HT, détaillé comme suit :

- CoUt prévisionnel des fravaux {enveloppe initiale) = 4 425 000 € HT
- CouUt estimatif niveau AVP du parking : 413 474.90 € HT
- CoUt estimatif niveau AVP des négociations avec les riverains + CoUt de |I'augmentation des

prix : 1014 010,06 € HT
- Nouveau coit prévisionnel définitif des travaux = 4 425000 + 1427 484,96 (4425000 +

413 47490+ 1014 010,06) = 5 852 484,96 € HT.

Article 3 : Fixation du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération du titulaire s'établit, conformément a I'article 8.2 du CCAP :

CoUt prévisionnel définitif : 5 852 484,96 €H.T.
Augmentation : 1 427 484.96 €HT soit environ 32%

Taux de rémunération plafond : 1'=t x (1-0,08) = 2.21 x {1-0.08) =2 ,03 %
Forfait définitif de rémunération = 2.03% x 5 852 484.96 €HT = 118 805.44 €HT.
Article 3 : Incidence financiére

Le prix du marché s'établit donc a :

Mission témoin étendue a I'OPC : 118 805.44 €HT
Missions complémentaires : 50 682.00 €HT
Total : 169 487.44 €HT.

Article 4 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C-SIGNATURES

Fait & TOULON, le

Pour la Métropole Pour le Groupement BET CERRETTI/CITADIA
Toulon Provence Méditerranée DESIGN,
Pour le Président, par délégation, Le mandataire BET CERRETTI
Le Directeur Général Adjoint des Services ,
Finances et Moyens BERNA e e

RD BERNARD

Claude WEISSE Bernard CERRETTI g
C E R R E 2023..1 2.21
TID Yo
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ANNEXE N° 1 : MISSIONS ET REPARTITIONS DES HONORAIRES

Forfait de rémunération : 118 805, 44 Euros H.T.

Taux de remunération : 2,03 %

Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux : 5 852 484,96 €H.T.

Mission témoin étendue a 'OPC :

22MRIL37-22637 — Avenant 1

o Total sur honoraire Répartition par cotraitant
Eléments de mission % Total global HT Part de BET Part de CITADIA RAS RAS
CERRETTI DESIGN
Reprise AVP 8.56% 10 169,75 € 10 169,75 € 0
PRO 17.92% 21 289,94 € 20 561,01 € 72892 €
ACT 2.02% 10 716,25 € 0 987,33 € 72892 €
VISA 3.53% 4 193.83 € 3 464,91 € 728,92 €
DET 144.07% 52 357,56 € 50 899,71 € 145785€
AOR 5.12% 6 082.84 € 5 353,92 € 728.92 €
OPC 11.78% 13 995,28 € 13995.28 € 0
TOTAL 100% 118 805,44 € 114 431,90 € 373,54
SIGNATURES
BET CERRETTI CITADIA DESIGN

B.E.T. CERR
Ch. du Toeneas, Les

&,
13720 LA BOULLANSSE

T8 iy P (421890 D4
ar{ou.ﬁmow.nwsn_.__i ac

1)
CITADIA DESIGN
45, Ea\_o_.:._m__: A
83000-TOULON
Te 04 B4 1867 18 S 897 1Y

- /
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Répartition par cofraitant
Total globat HT Part de BET Part de CITADIA RAS RAS RAS RAS
CERRETTI DESIGN
OPCtac 12 408.00 € 12 408,00 € p
MAJ 7 608,00 € 7 608.00 € y
APC 8 508,00 € 455400 € 3 954,00 €
EPA 15 804,00 € 707700 € 8 727.00 €
. 6354,00€ 6 354,00 € w
SIGNATURES
BET CERRETTI CITADIA DESIGN
17)
BET.CERR O_dbo_)noamw_oz
L 45, rue[Gimelli
T . mu.ooo.._..OGroz -
60454 1BGT 15 Far JAWMEIE
e /

P

[=

rages/e
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22MRIL37-22637 — Avenant 1

ANNEXE N° 2 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS

Désignation de Fentreprise

Prestations concernées

Montant HT

Taux
TVA

Montant TTC

Dénomination sociale : BET CERRETTI

SIRET : 492 006 242 00027.Code APE...7112B

N° TVA intracommunautaire : FR02 492 006 242

Adresse : Square de FArboretum — bati D2 — Zac dela Millonne —
89 rue de Saint Mandner — 83140 SIX FOURS LES PLAGES

IMaitrise d’oeuvre VRD

152 432.90€

20% 182 919.48

Dénomination sociale : CITADIA DESIGN

SIRET : 537 864 340 00063....Code APE...7T111 Z
N° TVA intracommunautaire : FR69 537 864 340
Adresse 45 Rue Gimelli — 83000 TOULON

Architecte

17 054,54 €

0% [2046545€

Dénomination sociale :

SIRET © ..t Code APE............
N° TVA intracommunautaire ;

Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET & s Code APE............
N° TVA intracommunautaire :

Adresse :

Dénomination sociale :

SIRET . Code APE............
N TVA intracommunautaire :

Adresse :

Totaux

169 487.44

20% 203 384.93

BET CERRETTI

15720 LABOUL

SIGNATURES

CITADIA DESIGN

)
CITADIA DESIGN
45, nue|Gimelli /f
83000-TOULON]

T4 TR 1B e R RNEST 13
\.\\

/
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