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MEDITERRANEE

N° DP 24/230 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL32 MARCHE DE TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DE LA LIAISON CENTRE-VILLE - LA GARONNE -
COMMUNE DU PRADET -LOT 1 : VRD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-8 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et & 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU raccord-cadre n°22MRL32 relatifs aux travaux d’aménagement de la liaison
centre-ville — la Garonne — commune du Pradet — lot 1 : VRD, notifié a la Société
Varoise de Construction Routiére (SVCR), le 13/07/2022 pour un montant de :
Tranche ferme : 837 035.00 € HT soit 1 004 442.00 € TTC,

Tranche optionnelle : 50 936.00 € HT soit 61 123.20 TTC,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

VU ravis de la Commission MAPA du 12 mars 2024,

CONSIDERANT que le marché consiste en la création d’'un espace partagé
piétons cyclistes de 3 m de large, sur la RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu’a
la plage de la Garonne,

CONSIDERANT quau cours du chantier des adaptations et des modifications
techniques sont rendues nécessaires,

CONSIDERANT que de telles adaptations et modifications introduisent des prix

nouveaux et des ajustements des quantités prévues au Bordereau de Prix Unitaires
(BPU) initial,

CONSIDERANT que le montant du marché initial s’en voit modifié tel que :
Montant initial du marché initial : 887 971.00 € HT,

Montant de I'avenant n°1 : 130 489.00 € HT,

Nouveau montant total du marché apres avenant n°1 : 1 018 460.00 € HT,
Soit une augmentation de 14.7% du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 a une incidence sur les délais de
6 mois et 2 semaines,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au contrat 22MRL32 avec la Société Varoise de
Construction Routiére (SVCR).



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal - Opération budgétaire :
76004, article 2315.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 5 HAR. 201‘ ’(\‘”‘O’QC)
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée

.
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22MRL32-22632 — Avenant 1

MARCHE N°22MRL32

Travaux d’aménagement de la liaison centre-ville — la
Garonne — commune du Pradet

Lot1: VRD

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Pubilic :
Direction :

Titulaire initial de 'accord-cadre :

Date de notification :
Durée du marché :

Montant du marché :

Objet Avenant 1 :

Imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Proximité
Société Varoise de Construction Routiére (SVCR),

représentée par BECCARO Hervé, Directeur
svcr83@sver.fr

13/07/2022
12 mois (Tranche ferme + Tranche optionnelle)

Tranche ferme : 837 035.00 € HT soit 1 004 442.00 €TTC
Tranche optionnelle : 50 936.00 € HT soit 61 123.20 TIC

Ajout de de prix nouveaux, djustement des quantités
augmentation du montant des travaux et des délais des
travaux

Budget principal, Opération budgétaire : 76004, article
2315.
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

Hervé BECCARO, agissant au nom et pour le compte de la Société SVCR.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT 1 |

Article 1: Objet et justification du présent avenant n°1

A) Adaptation aux conditions du chantier

Le marché consiste en la création d'un espace partagé piétons cyclistes de 3 m de large, sur la
RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu'd la plage de la Garonne. A cette occasion, la voirie est
requdlifiée de facade & facade.

La longueur du projet est de 2 km.

1. Augmentation des guantités et prix nouveaux

Au cours du chantier, des adaptations sont rendues nécessaires :

a) Bordure P1
Suite G I'élargissement de la voie afin de créer un espace partagé de 3 m de large, lors
d'épisode pluvieux, les terres des talus ravinent sur les trottoirs.
= Il est, alors, nécessaire de poser 415 m de bordure P1 supplémentaires afin de soutenir la terre
des talus.

b} Regard avaloir

Le marché prévoit la réutilisation des regards pluviaux en fonte existants.

Or, de nombreux regards sont corrodés sur leur partie enterrée. Leur dépose les a fragilisés.

lls ne sont donc pas réutilisables comme prévu au marché.

= Il est, alors, nécessaire de fournir et poser 32 regards en fontes, 400KN, de voirie pluviale et de
réaliser leur raccordement sur le réseau principal
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c) Pluvial
Le réseau pluvial existant est hétérogéne et en mauvais état.
De plus, par endroit, il se trouve & une profondeur incompatible avec les regles de |'art.
Le marché ne prévoit qu'une quantité limitée de pluvial DN 300 & remplacer.
= |l est, alors, nécessaire de remplacer 220 m de réseau supplémentaire
-160 m de réseau DN 600
-90 m de réseau DN 400

d) Réseauxsecs
Le projet prévoit I'enfouissement des réseaux secs.
A la transmission des plans d’exécution d'enfouissement des réseaux ENEDIS et ORANGE, remis

par le Symielec aprés le démarrage des fravaux, il s'est avéré que les quantités de fourreau a
poser ont été augmentées de fagon conséquente.

= |l est, alors, nécessaire de réaliser :
- 4 traversées de chaussée de nuit en DN 160
- La pose de 270 ml de fourreau DN 110 sous trottoir

B) Modifications fechniques

Elargissement de la voie

Au cours des travaux, aprés le débroussaillage des falus, un mur de souténement tres dégradé a

été découvert.
Ce mur s'est partiellement effondré au cours des travaux de terrassement.

Aussi, afin de pouvoir maintenir I'espace partagé, il a été décidé de :
- Remplacer le mur existant par un mur en agglo & bancher sur une longueur de 100 m
- Poser une clbture rigide sur le mur

Article 2 Ajustements de quantités et intfroduction de prix nouveaux
Adaptation aux conditions du chantier

Les modifications décrites ci-dessus imposent I'introduction du prix nouveau suivant :

N° Prix | Désignation U Qté P.UHT TOTAL HT
PN Fourniture et pose de canalisation PEHD CR8 m 160 77 12 320
DN 600 mm

Et les ajustements suivants qui augmentent les quantités prévues au BPUF initial, felles que :

| N° Prix | Désignation | U | até |[PUEHT| TOTALEHT
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3100 Ter’rqssemgnf en franchée de profondeur m? 370 39 11 840,00
inférieure & 1 m 30

3102 Plus—vglue aux travaux de réseaux réalisés Nuit 4 1470 5 880,00
de nuit

3106 | Fourniture et mise en ceuvre de sablon m? 124 27 3 348,00

3108 Fourniture efrmlse en ocsuvre de GNT 0/20 m? 246 o5 6 150.00
pour franchée

3907 Pgse_ c!e gdine TPC @110 mm en PVC - 270 6 1 620,00
aiguillée

3208 P_ose. c!e gaine TPC @160 mm en PVC - 40 7 420,00
aiguillée

330] Fourniture et pose de canalisation PEHD CR8 m 90 47 4 230,00
DN 400 mm

3305 Foyml’rure et pose de regard avaloir avec U 37 455 14 560,00
pré bouche

3307 Fourm:rure et pose de regard supérieur & 600 U 37 518 16 576,00
mm d'ouverture

3301 | Fourniture et pose de bordures P1 m 415 20 8 300,00

Moaodifications techniques

Les modifications techniques entrainent aussiles ajustements suivants qui augmentent les quantités
prévues au BPUF initial, tels que :

N° Prix | Désignation U Qté PU€EHT| TOTAL€HT

5000 Terrossem.en’r pour rédlisation des semelles 3 30 30 900
de fondation des murs

5010 Fournl’ru[e et mise en ceuvre de béton de me 7 120 840
propreté

5020 Fourniture et mise en osuvre de be.’ron m?3 15 185 5775
pour semelles et petites maconneries

5030 [Fourniture et mise en ceuvre de ferraillage Kg 800 3 2 400

5040 Fourn|’1ure et mise en ceuvre d'un enduit m? 30 o1 430
coloré

Les modifications techniques décrites ci-dessus imposent I'infroduction des prix nouveaux suivants :

N° Prix | Désignation U Qté P.U€EHT TOTAL€HT

PN 2 | Terrassements spéciaux & la fraiseuse m? 120 65 7 800

PN3 Mur en agglomeéré a bancher y compris

2
ferraillage et béton m 160 170 27 200

Mise en ceuvre d'une cléture en panneaux

PN4 |0 m? 60 45 2700
rigide
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Article 3 : Incidence financiére

Le montant du marché initial s’en voit étre modifié tel que :

Total plus-value 130 489.00 € HT
Montant initial du marché .........c.occevvevnvnnnen. 887 971,00 € HT
Montant de I'avenant n®1 ....covvviiiiiiinniinna 130 489,00 € HT
Nouveau montant total du marché................ 1 018 460,00 € HT

Article 4 : Délais
Le présent avenant 1 a une incidence sur les délais :

Interruption des travaux lors de la période estivale : 2 mois

Retard dans |'exécution de travaux hors marché :

Le retard des travaux d'enfouissement des réseaux secs, sous Maitrise d'Ouvrage Symielec,
nécessite une prolongation des délais de 3 mois.

Augmentation de la masse des fravaux :

L'augmentation de la masse des travaux nécessite une prolongation des délais de é semaines
supplémentaires.

La prolongation des délais est donc de 6 mois et 2 semaines.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES |

Fait a Toulon, le ......ccve...... ,

L £
our-le'fifyisire
S o coplol e froc ooa & .
cides Ficres Lyl - 7L foulon - Ex

A CATDT - Sy o Op e
] " H |

Pour la Métropole Toulon Provence
Mé&diterranée 134,
Pour le Président et par délégation i
Le directeur général adjoint des services

(RS

Claude WEISSE

(a Gardz, (o olfo3 L4
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