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MEDITERRANEE

N° DP 24/213 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE 62RL20-20361 MARCHE DE TRAVAUX
DE SECURISATION DU MONT FARON CONTRE LES RISQUES
D'EBOULEMENT ROCHEUX SECTEURS CT6, CT7, MT17

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et 8 10% du montant du
marché initial pour les marchés de services et fournitures ou a 15% du montant du
marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les
conditions prévues a l'article R.2194-7 sont remplies,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU Ia délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,




VU le marché 62RL20-20361 portant sur des travaux de sécurisation du Mont Faron
contre les risques d'éboulement rocheux secteurs CT6, CT7 et MT17 notifié le
15 mai 2020 pour une durée de 4 ans au groupement conjoint solidaire NGE
FONDATION/CAN/HYDROKARTS pour un montant total de 2 388 047€ HT (Tranche
Ferme 866 787€ HT/Tranche optionnelle 1 : 1 271 500€ HT / Tranche optionnelle 3 :
249 760€ HT),

VU ravenant n°1 de création de 4 prix nouveaux et ajustement des quantités de
fournitures a la Tranche Ferme (secteur CT7),

VU r'avenant n°2 d'intégration d’un prix nouveau a la Tranche Optionnelle 1 (secteur
CT6),

VU le projet d'avenant n°3 annexé,
CONSIDERANT que lors dinvestigations de la zone d'étude, des relevés

géométriques et structuraux complémentaires des deux compartiments & traiter ont
été réalisés,

CONSIDERANT que les études dexécution ont confirmé la nécessité
d’augmenter les quantités de linéaire des boulons d’ancrage et des tétes d’ancrage,

CONSIDERANT que cela nécessite donc des ajustements de quantités telles que

suit :

o f g 1 £ PU €|Quantité |Quantité aprés|Montant
NCRAtitle HT marché avenant € HT
d7 plus-value au prix D6
incrustation téte d’ancrage 230 |26 e el
d6 boulons d’ancrage 40 mm 205 |167 173 1230
d8 boulons d’ancrage 50 mm 245 |370 430 14700
d9 plus-value au prix D8 pour
incrustation 230 57 o 1150
Total avenant 16850

CONSIDERANT que cette modification entraine une augmentation du BPU valant
DEC de la Tranche Optionnelle 3 de 16 850€ HT soit une augmentation du montant
total du marché initial de 1.79%, tout avenant confondu,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°3 au marché 62RL20 avec le groupement solidaire NGE
FONDATION/CAN/HYDROKARTS ainsi que tous les actes nécessaires a son
exécution. -

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2024 — Autorisation de
programme 2020 — FARON, opération budgétaire 23150.

La présente Décision sera

FaitéToqun, le ‘ 3 "AR zuz‘
transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert 4 cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. i
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence Méditerranée

LNy

L~/






62RL20 Avenant 3

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°62RL20-20361
Objet : MARCHE DE TRAVAUX DE SECURISATION DU MONT FARON
CONTRE LES RISQUES D’EBOULEMENT ROCHEUX SECTEURS CT6 CT7
MT17

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice

Direction : Direction Générale des Services Techniques
Titulaire initial du marché : Groupement solidaire

NGE FONDATIONS / CAN / HYDROKARTS
Représenté par Monsieur Alban NICOLINI

Date de notification : 15/05/2020
Durée du marché : 4 ANS
Montant du marché : 2 388 047.00 € HT

Montant du marché aprés I'avenant 2 : 2 413 971.70 € HT

Imputation budgétaire : Budget principal — op 23151

Avenant n°1 : Création de prix nouveaux et gjustement de quantités
TF

Avenant n°2 : Intégration de prix nouveaux - TO1
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62RL20 Avenant 3

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Aloan NICOLINI, en qualité de représentant de la société NGE FONDATIONS, agissant
au nom et pour le compte du groupement solidaire NGE FONDATIONS / CAN / HYDROKARTS

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT:

| B - OBJET DE L'AVENANT [

Arlicle 1 : Objet et justification du présent avenant

Les travaux prévoient la mise en place d'Ouvrages de Protection des Falaises {OPF) actifs, type
ancrages de confortement, sur deux trés grandes masses nommées MT17-C1 et MT17-C2.

Lors des investigations de la zone d'étude, réalisés le 29 juin 2023, des relevés géométriques et
structuraux complémentaires des deux compartiments & traiter ont été réalisés. La maitrise
d'ouvrage, en accord avec les études d'exécution menées par I'entreprise et son bureau
d'études, a confirmé la nécessité d'augmenter les quantités d'ancrages de confortement.

Le présent avenant n°3 a pour objet d'ajuster les quantités sur les fournitures mises en ceuvre.

L'étude d'EXE réalisée avec une méthodologie 3D par photogrammétrie a mis en avant la
nécessité d'augmenter le linéaire d'ancrages des deux masses & conforter (plan avant et
arriere).

En effet, I'analyse par photogrammétrie a permis de calibrer avec précision les discontinuités
découpant les masses, permettant ainsi d'affiner mes caractéristiques des masses et de réajuster
les quantités des équipements.

Il s'agit de I'analyse de :
- Lo géométrie du compartiment (hauteur, épaisseur en téte et en pied et largeur)
- Le volume des différentes masses & conforter :

Variation des volimes des | Elude PRO (2015} | Etude TEXE {2023)
dewn masses a cantorier

MT17 C1 660 m3 476 m3
MT17 C2 216 m3 232 m3

- Les caractéristiques des discontinuités ou fractures (inclinaison, cohésion ...)
- Ainsi que l'djustement du dimensionnement des ancrages et boulons d'ancrage
(diametre de foration, longueur de scellement en arriére de la surface de rupture,
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62RL20 Avenant 3

diamétre de I'armature métallique ...) et des tétes d'ancrages incrustés (capuchon sur
ancrages ; assurant une meilleure insertion paysagere).

Les caractéristiques géomécaniques retenues, confirmés par le maftre d'ceuvre, nécessitant des
modifications des quantités de linéaire des boulons d'ancrages (prix D-6 et D-8) et des tétes
d'ancrages (prix D-7 et D-9).

L'ensemble de ces ajustements présentés ci-dessus, concernent I'objet du marché et viennent
s'ajuster a la réalité de I'exécution en phase chantier.

Il est nécessaire d'ajuster les quantités et le détail estimatif de la TO3 du secteur MT17

| Quantité
o Quantite \ DEC
N nité = et
offre i définitif
(2022)
D-1  |Amené/Repli - Installation de chantier Forfait 1 0 1
D-2 Etudes d'exécution - PAQ - PPSPS - DOE - Forfait { 0 1
PAE - SOGED
D-3  |Protection provisoire Forfait 1 0 1
D-4 |Débroussaillage / Abattage Forfait 1 0 1
D-5 |Mise en sécurité du chantier Forfait 1 0 1
D-6 B?ulqns d'ancrage de confortement - = 167 6 173
Diametre 40mm _ i _
D-7 Plus-\:alue eliunpnx D-6 pour incrustration Unité 2 1 %
D-8 B9ulqns d'ancrage de confortement - - 370 60 430
Di re 50mm_ _ _
D-9 Pus-\ialue ?unpr:: D-8 pour incrustration Unité 57 5 6
Assistance pour essai de traction de
Unité 3
D10 |conformité - NE-p-94-221 " 0 :
Assistance pour essai de traction de \
Unit 7 7
D1 oontrdle - NF-P-04-242-1 i !
D-12 Mise en defens dgs stations protegees - Unité 33 0 1
caqes de protection = -
D-13 Arret de chan_tler - ¥mmob1herdu materiel - Tour 14 0 14
cause risque incendie
D-14 |Balisage des zones de chantier Forfait 1 ] 1

Article 2 : Incidence financiere
Les quantités du poste de prix D-7 sont diminuées induisant une moins-value 230.00€HT.

Les quantités des postes deprix D-6, D8 et D9 sont augemntées induisant les plus-values
suivantes :
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62RL20 Avenant 3

N° PU €HT Quantité marché |[Quantité aprés avenant | Montant €HT

d7 230 26 25 -230
dé 205 167 173 1230
ds 245 370 430 14700
do 230 57 62 1150
Total avenant 16850

Le montant total du marché, tous avenants confondus passe de 2388047.00 € HT &
2 430 821.70 € HT.

Arlicle 3 : Délais

Le présent avenant 3 est sans incident sur les délais.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elies ne sont pas conftraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°3 prend effet & compter de la date de sa notification.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 20/02/2024,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour Le groupement solidaire
Méditerranée NGE FONDATIONS / CAN / HYDROKARTS

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Alban NICOLINI
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