METROPOLE
Identifiant de 'acte délivré par la préfecture :
TOULON & | 083-248300543-20250313-Imc1370787-DE-1-1

PROVENCE | Date de validation par la préfecture : jeudi 13 mars 2025

. , | Date de publication : 13/03/2025
MEDITERRANEE |

N° DP 25/274 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°5 AU MARCHE 66RL21 TRAVAUX DE CREATION
D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES QUAIS DU PORT TOULON
COTE D'AZUR

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifie sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens et a 15 % du montant du marche initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Metropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°66RL21 ayant pour objet les travaux de création d’alimentation
électrique des quais du port TOULON COTE D'AZUR, notifié le 02/05/2021 au
Groupement ABB FRANCE / EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST / SA
ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE pour un montant de :

Tranche ferme : 11 141 301.17€ HT
Tranche optionnelle 1 : 2109 284.69 € HT
Tranche optionnelle 2 : 483 931.14 € HT
Tranche optionnelle 3 : 1362 207.00 € HT
Tranche optionnelle 4 : 4 842.00 € HT
Tranche optionnelle 5 : 1961 246.00 € HT
TOTAL : 17 062 812.00 € HT,

VU ravenant n°1 notifié le 14 février 2022, augmentant le marché de
470 813.54 € HT,

VU r'avenant n°2 notifié le 21 juin 2022, augmentant le marché de 898 002.53 € HT,

VU l'avenant n°3 notifié le 1° février 2023, rectifiant des erreurs sur les indices de
révision,

VU l'avenant n°4 notifié le 5 ao(t 2024, ajoutant des prestations complémentaires
pour un montant de 910 320.77 € HT,

VU le projet d'avenant n°5, ci annexé,

VU lordre de service prescrivant une prestation supplémentaire en date du
10 février 2025,

VU r'avis de la CAO en date du 25/02/2025,

CONSIDERANT que dans le cadre de la réalisation des infrastructures
d’électrification des quais de TCA, I'éclairage défini au cahier des charges a pour but
d’assurer la sécurisation du cheminement piéton ainsi qu’'un éclairage d’ambiance de
la zone d’attente des personnes avant embarquement,

CONSIDERANT que pour des raisons d'exploitation la CCIV a demandé que soit
réalisé le renforcement de I'éclairage initial afin d’augmenter le niveau d’éclairement
global sur la zone de 'ombriére pour assurer la sécurité des passagers en attente,

CONSIDERANT que cette demande nécessite I'introduction d'un prix nouveau,
dont le montant est de 41 383.46 € HT, soit 0.24 % du montant du marché initial,



CONSIDERANT que le montant cumulé des augmentations introduites par
avenant représente 13.61 % du montant initial du marché,

DECIDE

ARTICLE 1
DE SIGNER r'avenant n°4 au marché 66RL21 avec le Groupement ABB FRANCE /

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST / SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP
FAUCHE, ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits & 'opération 60200, au budget Annexe du
Port de Toulon.

La présente Décision sera Fait 4 Toqun, le 1 3 Hm. Iﬂ'ﬁ =
transmise & Monsieur le Préfet '

reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN/ .
affiché sur les panneaux destinés 3 cet effet 11 *

communiquée sous forme de donner acte du Conseil e i
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la MEtfﬁpﬂlQ_

Toulon Provence Méditerranée






66RL21 Avenant 5

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE
www.metropoleTPM.fr MARCHE N066RL21 '21 365
Travaux de création d'alimentation électrique

des quais du port Toulon Cote d’Azur
AVENANT N° 5

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : ABB FRANCE / EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST/SA ELECTRICITE
INDUSTRIELLE JP FAUCHE, groupement conjoint avec mandataire
solidaire, représentée par Mohamed AIT-MOULAY, Responsable

de la division Marine et port du mandataire,

Date de notfification : 25/05/2021

Montant initial du marché :

Tranche ferme : 11 141 301.17€HT
Tranche optionnelle 1 : 2 109 284.69 €HT
Tranche optionnelle 2 : 483 931.14 €HT
Tranche optionnelle 3 : 1362 207.00 €HT
Tranche optionnelle 4 : 4 842.00 €HT

Tranche optionnelle 5 : 1961 246.00 €HT
TOTAL : 17 062 812.00 €HT
Avenant 1 notifié le 14 février 2022 : + 470 813.54 €HT
Avenant 2 notifié le 21 juin 2022 : + 898 002.53 €HT.

Avenant 3 notifié le 1e février 2023 ; rectification indices révision

Avenant 4 notifié le 5 aoUt 2024 : prestations complémentaires + 910 320.77 €HT

Imputation budgétaire : Opérations 60 200

ANNEXES : Répartition entre co-fraitant/ Sous-détail / Devis
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66RL21 Avenant 5

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D’une part,
Et

Monsieur Mohamed AIT-MOULAY, Responsable de la division Marine et port du mandataire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet

Dans le cadre de la réalisation des infrastructures d'électrification des quais de TCA,
I'éclairage défini au cahier des charges a pour but d'assurer la sécurisation du
cheminement piéton ainsi qu'un éclairage d'ambiance de la zone d'attente des
personnes avant embarquement.

Pour des raisons d'exploitation la CCIV a demandé que soit réalisé le renforcement de
I'éclairage initial afin d'augmenter le niveau d'éclairement global sur la zone de I'ombriere
pour assurer la sécurité des passagers en attente.

Cette prestation est détaillée dans le sous-détail et le devis annexés au présent avenant.
Article 2 : Montant de 'avenant
Ceftte prestation complémentaire a été notifié par Ordre de service le 10.02.2025.

Le montant est de 41 383.46 €HT.

Article 3 : Application du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES |
Pour la Métropole Toulon Provence Pour le fitulaire du marché,
Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE Alexandre Corcellut
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ANNEXES

- Répartition entre co-traitants
- Sous-détail
- Devis
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METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

e nstropola TRMIF
POLE TECHNIQUE
Direction des Infrastructures
Chargé d'opération : F MESTIVIER

A_BB. i=rance
‘ MANDATAIRE : | 14, rue Jean-Jacques Vernazza ‘

13 321 MARSEILLE CEDEX 16

| .
TRAVAUX DE CONNEXION D’ELECTRIFICATION

‘ OBJET DU MARCHE : DES NAVIRES A QuAIs Du PoRT TOULON COTE
D’AZUR. ‘

ORDRE DE SERVICE AU GROUPEMENT
N°22 - Marché n° 66RL21 - 21365

Le représentant de I'acheteur public notifie au mandataire du groupement solidaire conjoint ABB
France, Eiffage Construction SUD EST, SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, I'ordre d'exécufer les

prestations suivantes :

Travaux Mise en ceuvre d'un éclairage complémentaire sous I'ombriére.
= Fourniture et mise en ceuvre des sources lumineuses de type LED ;
= Fourniture et mise en ceuvre du génie civil pour le réseau d'alimentation ;
e Fourniture et mise en ceuvre des réseaux ;

Ces travaux seront rémunérés sur la base du prix nouveau provisoire suivant :

PN A5 ;
Mise en ceuvre des systémes d'éclairage spécifique & |'exploitation sous | 41 383,46 € HT

 'ombriere ©

Total PN A1 41 383,46 € HT

PN A5: Travaux mise en ceuvre des systémes d'éclairage spécifique a I'exploitation sous I'ombriere :
41 383,46 € HT, conformément au devis et sous détail de prix joint.

Il entraine une plus-value au montant du marché dont le nouveau montant sera contractualisé au fitre
d'un avenant.

Cette prestation est & intégrer au niveau de la facturation dans la cadre de la franche optionnelle n°1.

Le titulaire du marché devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE




MeTroPoOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.motrspolgTPHAr

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigns, ...
représentant de |'enireprise titulaire désignée ci-dessus cerfifie avoir recu un exemplaire du
| présent ordre de service.

L o Signature et cachet :




1 METROPOLE POLE TECHNIQUE - Direction des Infrastructures et des Déplacements

TOULON gf Chargé d’opération : F. MESTIVIER

PROVENCE N. Réf. : TCA/AV/FM
MEDITERRANEE
| TRAVAUX DE CONNEXION D’ELECTRIFICATION DES NAVIRES A QuaAls Du |
| QBEL BN MARCHE: PORT TOULON COTE D’AZUR |
i . - ' SRR A R e
N° du MARCHE : . 66 RL 21 | Montant initial ; 17 062 820,00 € HT
TITULAIRE MANDATAIRE
DU GROUPEMENT : ABB France

RAPPORT JUSTIFICATIF de I'0S 02

Dans le cadre de la réalisation des infrastructures d'électrification des quais de TCA, I'éclairage définit au
cahier des charges a pour but d'assurer la sécurisation du cheminement piéton ainsi qu'un éclairage

d'ambiance de |la zone d'attente des personnes avant embarquement.
Pour des raisons d'exploitation la CCiV demande que soit réalisé le renforcement de I'éclairage initial afin

d'augmenter le niveau d'éclairement global sur la zone de I'ombriére.

Il est donc nécessaire de rédliser les travaux de réseaux permettant lo mise en ceuvre des réseaux

d'dlimentation depuis le terminal jusqu'a I'ombriére
De réaliser la mise en ceuvre de lanternes de type routiére ayant un flux extensifs fixé a la structure de

['ombriére.

La prestation intégre.
Plus-value de 41 383,46 € HT :
> Piquetage, définition des plans ;
Création des réseaux d'alimentation :
Mise en ceuvre des protections électriques dans le TGBT du terminal :
Fourniture et réalisation des adductions du génie civil réseau ;
o Fourniture et pose des luminaires ;
o Reglage de l'installation ;
o Plan d'EXE / DOE.
Soit une plus-value totale de 41 383,46 € HT

Les modifications ci avant se fraduisent par une augmentation 0,24 % par rapport au montant initial du
marché.

Les prix proposés font I'objet de décomposition et de sous détail qui ont été analysés et jugés acceptables.

Les prestations modificatives et les prix nouveaux seront contractualisés au titre d'un prochain avenant.

Fait & Toulon, le 07 février 2025

Le conducteur d'opé}afion Pole  |Le Directeur Général Adjoint des Services

Technique Mobilité, Ports et Mobilités, Energies
Direction des Infrastructures ef des
Déplacements Alaxs VILLEMIN

Fredéric MESTIVIER

Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 [ Télécopie : 04 94 93 83 831 E-mail : contact@metropoleTPM.fr







¥4 FAUCHE

Unissons nos énergies.

OFFRE COMMERCIALE

ELECTRICITE INDUSTRELLE JF FAUSHE
Agence Défense
Proveses

A l'attention de :

HOTEL DE LA METROPOLE - 107 BOULEVARD HENRI! FABRE

Mr MESTIVIER

Adresse: - CS 30536
83041 TOULON cedex 09
Objet : COMPLEMENT D'ECLAIRAGE CENAQ
Devis : 2025-869-1006
Date : vendredi 7 février 2025
Affaire suivie par : ERIC VENTURA
Email ExRnRRiauagSom

NOTRE PROPOSITION COMPREND LA FOURNITURE ET LA MISE EN CEUVRE D'UNE SOLUTION PERMETTANT UN EGLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE
EN COMPLEMENT DES EQUIPEMENTS INSTALLES SUR LE PORT DE COMMERCE DE TOULON

5 Allée de la Rouguiére

ZAC Lo Fasllfanbre

401 | Maranille

Tl E473043218

Cewre! : Befenge-Mpoitermannmittrsche.com

SIRET IGE 250 570 906432

DESIGHATION REFERENGE ] Guantité Prix Usitzirs Prix Total
D AU RIB O RIQ 53
TERRASSEMENT POUR CHEMINEMINT AVEQ
QLVERTURE 'EKROBE
FOURNITURE BT POSE BES FOURREALR
FOURNITURE ET FOEE DFS REEFAUX
REFRISE DU TRAITEMENT DE SURFALE
COMPACTAGE DE3 REMOLAIG AYEC 3 ESSAIS A La PLAGUE
CARROTAGE PIED DE BATIMENT POUR PENETRATION Eaa 1 36 617,98 € 36617,08¢€
CUBLE D ALIMENTATION =i 100 4,11 ¢ 410,86 €
LANTERNE 100w LED [ 12 362,89 € 4354,63¢€
MONTANT HT 4138346 €
TVA 20% 8 276,69 €
MONTANT TTC 49 660,16 €



P4 FAUCHE

Unissons nos énergies.

5 Allée de la Rouguiére
LA L Pl easre
136711 Marssdie

TR 04130452 ¢4

Courrlel ; Defense-Mediterranee@fauche.com

ELECTRICITE INDUSTHELLE JIF FAUCHE

Cenditions générales d'affaires
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METROPOLE

ToUuLON K/
PROVENCE
MEDITERRANEE

Direction Générale concernée :

POLE TECHNIQUE - Direction des Infrastructures et des Déplacements
POLE AMENAGEMENT - Mobilité, Ports et Mobllités, Energies

Direction :
Territoires et proximité

Affaire suivie par:
Chargé d'opération : F. MESTIVIER

RAPPORT JUSTIFICATIF D’AVENANT n°5

A UN CONTRAT DE TRAVAUX
(HORS APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU CCAG TRAVAUX)

Marché n°é66 RL 21
Objet : TRAVAUX DE CONNEXION D'ELECTRIFICATION DES NAVIRES A QUAIS
Du PORT TOULON COTE D'AZUR

1- Descriptif du Marché

Procédure initiale

Titulaire ABB France /| EIFFAGE CONSTRUCTION / JP FAUCHE
Date de notification 2 Avril 2021
Durée du marché 35 mois

Date de fin du marché | 2023

Période d’exécution du marché lors de la | Exécution
demande d’avenant / de modification du
contrat

Montant du marché si ordinaire ou a | 17 042 812,00 € HT

| tremghes Toutes tranches affermies (Ferme et optionnelles : 1 a 5)
Avenant n°2 Prestations complémentaires
Avenant n°3, modification du contrat Correction erreurs matérielles indices de révision

Si avenant antérieur, préciser I’historique Avenant n°1, date de notification 14 février 2022 Objet:
(n°, date de notification, objet) Prestation complémentaires

Avenant n°2, date de notification 21 juin 2022 Objet:'
Prestations complémentaires

Avenant n°3, date de notification 18 Novembre 2022 Objet:
modificatif au contrat.

Avenant n°4 Avenant n°4, date de notification 18 Septembre 2024 Objet :
Prestations complémentaires
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Projet d’avenant n°5 Prestations complémentaires

Observations

1- 1°" Fait générateur

Description de I'événement :

Dans le cadre de la réalisation des infrastructures d'électrification des quais de TCA, I'éclairage définit au
cahier des charges a pour but d'assurer la sécurisation du cheminement piéton ainsi qu'un éclairage
d'ambiance de la zone d’attente des personnes avant embarquement.

Pour des raisons d'exploitation la CCiV demande que soit rédlisé e renforcement de I'éclairage initial afin
d'augmenter le niveau d'éclairement global sur la zone de I'ombriére pour assurer la sécurité des
passagers en attentes ;

Solutions envisagées

Description des prestations nécessaires (joindre tout document nécessaire {plans, note BE, ... ¢

i, Mise en ceuvre d'un éclairage complémentaire compatible & la demande de 'exploitant dans
le but d'améliorer le niveau d'éclairement global.

Réalisation des prestations :

= Piquetage, définition des plans ;

= Création des réseaux d'alimentation :

Mise en ceuvre des protections électriques dans le TGBT du terminal :
Foumniture et réalisation des adductions du génie civil réseau ;
Fourniture et pose des luminaires ;

Réglage de l'installation ;

Pian d'EXE / DOE.
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Avantages

+  Amélioration de la sécurité de la zone d'attente.

4 - Cas de Recours a un Avenant

Cas de recours a une

modification de contrat |

10O Article R2194-1 : Le marché péﬂ&re modifié lo?sr:lue les

moedifications, quel gue soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des
clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou
options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en étre

fait usage.

cadre du marché initial.

O Article R2194-2 :Le marché peut étre modifié lorsque, sous réserve de
la limite fixée a l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services
supplementaires, guel gue soit leur montant, sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition gu‘un changement de

titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou technigues

tenant notamment & des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité
avec les éguipements, services ou installations existants achetés dans le

est rendue nécessaire par des circonstances gu'un acheteur diligent ne

pouvait pas prévoir.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont

applicables.

prévus par le Code de
la Commande publique

L1 Article R2194-6 :Le marché peut étre modifié lorsqu'un nouveau
titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans |'un des cas
suivants :

1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément
aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;

2° Dans le cas d'une cession du marché, a la suite d'une opération de
restructuration du titulaire initial, & condition que cette cession n'entraine pas
d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de

| soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par
|'acheteur pour la participation a la procédure de passation du marché initial.

X Article R2194-7 : Le marché peut étre modifié sans nouvelle procédure
de mise en concurrence lorsque les modifications, quel gue soit leur

montant, ne sont pas substantielles.
Pour I'application de I'article L. 2194-1, une modification est substantielle,

notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° Elle introduit des conditions qui, si elies avaient été incluses dans la
procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs
économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou
permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

2° Elle modifie ['équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une
maniere qui n'était pas prévue dans le marché initial ;

3° Elle modifie considérablement I'objet du marché ;

4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en
dehors des hypothéses prévues a l'article R. 2194-6.

| X Article R2194-8 :Le marché peut étre modifié lorsque le montant de

la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis

annexé au présent code et a 10 % du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant du marché
initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si
les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de
modification prévue au présent article.

F-DCP-043 /A
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Justifications détaillées pour chaque cas de recours

(Joindre tout document nécessaire a la démonstration)

Non substantialité

Les modifications introduites ne peuvent pas étre considérées comme substantielles car elles ne
changent pasla nature globale du marché public en ce que toutes les conditions suivantes sont remplies

A. La rédlisation des prestations des aménagements extérieurs n'impact pas les prestations
inifialement définies par le DCE. Dés lors nous pouvons parfaitement en déduire que les
modifications n’auraient pas attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis I'admission
d'autres opérateurs économiques ou encore permis le choix d'une offre autre que celles
retenues, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale.

. En référence au rapport d'analyse des offres, ces modifications n'aurdient pas modifié le
classement et en conséquence ne modifient pas I'équilibre économique du marché public en
faveur du fitulaire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le marché initial.

. Le but du présent marché étant de rédliser un poste de conversion de 12 MW, les modifications
résiduelles apportées ne modifient donc pas I'objet du marché public.

@)

0. Les modifications engendrées par le présent avenant seront pleinement réalisées par le
groupement conjoint du marché initial, elles n'ont donc pas pour effet de remplacer le
groupement initial par un nouveau groupement,

En conséquence nous pouvons en déduire que les modifications apportées au contrat introduites par
I'avenant n°2, sont jugées non substantiefles compte tenu du fait, qu'elles n'ont pas une importance
déterminante surl'analyse de I'acheteur, au regard des critéres de jugement des offres, et donc, aucune
importance déterminante lors de la comparaison des offres des candidats permettant d'aboutir au
classement et choisir I'offre économiquement la plus avantageuse.

Devis

Devis FAUCHE + sous-détails de prix

5 — Impact Financier

A) Plus-values fait générateur

Demande de la CCiV de renforcer le niveau d'éclairement de la zone d'attente sous ombriére se
traduisent par une plus-value de 41 383.46 €HT.

Devis FAUCHE + sous-détails de prix

A) Analyse des documents joints

Les prix proposés font I'objet de décomposition et de sous détail qui ont été analysés etjugés acceptables.
La prestation se répartie & I'organisation de la DPGF inifiale et au mode de financement de ['opération.
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SYNTHESE

Montant

Marché initial 17 062 820,00 €
L’Avenant n°1 nouveav bureav du port 470 813,54 € 2,76%
L'Avenant n°2 Aménagement Ex bureauv du port et
modification géoméirique du poste de conversion avec 898 002,53 € 5,26%
local CMSI
L'Avenant n°3 Modification article 5.2 du CCAP
L'Avenant n°4 Traitement des abords extérieurs TCA /
cléture ZAR / Sécurité incendie / réseau Ombriére PI2E20.72€ A:35%
Avem.:l‘nf 5 renforcement du niveau d'écalirement sous 41 383,46 € 0,24%
ombriére
TOTAL Avenants 1,2 et 4 2 322 520,30 € [13,61%

19 385 340,30 €

Nouveau montant du marché

6- Mouvement financier
XI NON
[I Oul

Sioui:

DE

Budget

Opération budgétaire

Chapitre

Fonction

Article

Service gestionnaire

Montant

Par la signature de ce rapport, le demandeur certifie que le marché est en cours

d’exécution et/ou a fait I'objet d’'une prolongation (OS joint).

Faita Toulon,le _.,....................
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Chef de projet Le DGA/le DGST
Frédéric MESTIVIER Algxis VILLEMIN
RESERVE AUX
FINANCES
Date réception Finances
Visa Service Préparation Budgétaire Date :
| Signature :

F-DCP-043 /A
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RESERVE A LA DCP

Date réception DCP

Demande de précisioné/-d_e- 0 & El — .T.I-Dat.e'
documents {——

Si oui, lesquels ? Signature :
Avis de la DCP | D416 :

Valant accord pour I'élaboration
de l'avenant et les virements de
| crédits le cas échéant

Signature :

Procédure du marché initial | O Passage en CAO ou commission MAPA : O oui OJ non
[ Transmis en Préfecture ; O oui O non

Commission O CAO
O Commission MAPA

| ! O Sans Objet

| Passage en  Bureau O oui O non
Métropolitain
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ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FALUCHE

" FAUCHE Adeuce DeTaras

. : . Premiras
Unissons nos énergies.

OFFRE COMMERCIALE

A l'attention de : Mr MESTIVIER
Ad i HOTEL DE LA METROPOLE - 107 BOULEVARD HENRI FABRE
ek -C8 30536
83041 TOULON cedex 09

Objet : COMPLEMENT D'ECLAIRAGE CENAQ
Devis : 2025-869-1006
Date : vendredi 7 février 2025

Affaire suivie par : ERIC VENTURA
Email : meRplurATaEch.com

NOTRE PROPOSITION COMPREND LA FOURNITURE ET LA MISE EN CEUVRE D'UNE SOLUTION PERMETTANT UN ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE
EN COMPLEMENT DES EQUIPEMENTS INSTALLES SUR LE PORT DE COMMERCE DE TOULON

DESIGNATION REFERENCE u Cumntitd Prix Unitaire Prix Total

RCHITECTURE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE E 4138396 €

TERRASSEMENT POUR CHEMINEMENT AVEC

OUVERTURE D'ENROBE

FOURNITURE ET POSE DES FOURREAUX

FOURNITURE ET POSE DES RESEAUX

REPRISE DU TRAITEMENT DE SURFACE

COMPACTAGE DES REMBLAIS AVEC 3 ESSAIS A LA PLAQUE

|CARROTAGE PIED DE BATIMENT POUR PENETRATION Ena 1 36 617,98 € 36 617,98 €
|CABLE D'ALIMERTATION mi 100 411 € 410,85 €
ILANTERNE 100w LED Y 12 362,89 € 4354,63¢€

N AL g e Wy MONTANT HT 41 383,46 €

it I TVA 20% 8276,69 €

s MONTANT TTC 49660,16 €

5 Allée de la Rouguiére

TAC Las Feuslianting

73041 1 Marsaills

Tad 021394 3215 12
Courriel : Defense-Mediterranee@fauche.com SIRET Z00 350 570 00042



¥4 FAUCHE

Unissons nos energles.

5 Allée de la Rouguiére
TAC Les Fauillantee
13091 Marseilly

Tel 041352 3215

Courriel : Defense-Mediterranee@fauche.com

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FALCHE
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