METROPOLE

Identifiant de I'acte delivré par la préfecture :
TOU LON ;/ 083-248300543-20250313-Imc1370770-DE-1-1

ProveNce D™ | anciatisin st 1 s 22
MEDITERRANEE |
N° DP 25/275 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 02RL24 MAITRISE D'CEUVRE POUR LES
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE SUR LE PROJET DE BUS A HAUT
NIVEAU DE SERVICE DE LA METROPOLE TPM -LOT 2:
VILLEVIEILLE - BIR HAKEIM

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-1 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans
les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n° 02RL24 relatif a la maitrise d'oceuvre pour les travaux
d’infrastructure sur le projet de Bus a Haut Niveau de Service, notifié le 25/03/2024
au groupement INGEROP Conseil et Ingénierie/STOA, pour un montant de
1 026 950.00 € HT, décomposé comme suit :

Pour la mission témoin : 668 400.00 € HT

Pour les missions complémentaires : 308 150.00 € HT

Pour 'OPC : 50 400.00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que le taux de rémunération précisé par le titulaire a l'article 4.1
de l'acte d’engagement de 8.56 % est erroné car il intégre le montant des missions
complémentaires,

CONSIDERANT que le taux de rémunération de la mission témoin qui doit étre
renseigné est le montant de la mission témoin/ montant du colt prévisionnel des
travaux soit 668 400 euros HT/ 12 000 000 euros HT = 5.57 %,

CONSIDERANT que conformément a l'article 8 du CCAP, le colt prévisionnel
définitif des travaux est fixé a l'issue de la mission AVP, ainsi que le forfait définitif de
rémunération,

CONSIDERANT qu'a lissue de I'AVP, le colt prévisionnel définitif des travaux
s’'établit a 13 200 000.00 € HT, soit une augmentation de 10% par rapport a
I'enveloppe financiére initiale fixée a 12 000 000 € HT,

CONSIDERANT que le taux de rémunération reste inchangé, a 5.57 %,

CONSIDERANT que le forfait définitif du maitre doeuvre s'établit a
735 240.00 € HT,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché avec missions
complémentaires est de 1 098 830.00 € HT, soit une augmentation de 7 %,



DECIDE

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole.
Toulon Provence Méditerranée!

ARTICLE UNIQUE
DE SIGNER ravenant n°1, ci annexé, avec le groupement INGEROP Conseil et
Ingénierie/STOA.
La presente Décision sera Fait a Toulon, le ] 3 MAR 1015
. transmise & Monsieur le Préfet CHiE
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

b -






AVENANT 1- 02RL24

METROPOLE
TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°02RL24

Maitrise d’ceuvre et
missions complémentaires, pour les travaux
d’infrastructure sur le projet de Bus a Haut Niveau de
Service (BHNS) de la Métropole TPM entre le Technopole de la Mer et
Villevieille ‘
LOT 2- VILLEVIEILLE- BIR HAKEIM

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE '

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice.

Direction : Direction TCSP.

Titulaire du marché : Groupement de maitrise d'ceuvre INGEROP Conseil et
Ingénierie/STOA

Date de notification : 25/03/2024

Montant du marché :

Mission témoin : 668 400.00 €HT
OPC : 50 400.00 €HT
Missions complémentaires hors OPC : 308 150 .00 €HT
Colit Prévisionnel des travaux : 12 000 000.00 €HT

Nature de I'acte

modifiant le marché : Avenant 1 de fixation du co0t prévisionnel définitif des
travaux et du forfait définitif
Rectification d'une erreur matérielle

Imputation budgétaire : Budget Annexe Transports, AP 2024 BHNS- Ph1, opération
44200

Annexes : Nouvelle répartition des honoraires par co-traitant
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AVENANT I- 02RL24

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une parf,
Et
Monsieur Romain COIFFET, agissant au nom et pour le compte du groupement fitulaire,

D'autre part,

IL AETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT 1 |

Article 1 : Objet de I’avenant

Le présent avenant a pour objet de rectifier une erreur sur le taux indiqué a l'acte
d'engagement, de fixer le coUt prévisionnel définitif des travaux et, le forfait de rémunération
definitif du maitre d'ceuvre.

Article2 : Rectification du taux indiqué a I’acte d’engagement

Le taux de rémunération précisé par le titulaire a I'arficle 4.1 de I'acte d'engagement est
erroné. |l est renseigné & 8.56 % . Ce tauxintégre le montant des missions complémentaires.

Le taux de remunération de la mission témoin qui doit étre renseigné est le montant de la mission
témoin/ montant du coUlt prévisionnel des fravaux soit 668 400.00 euros HT/
12 000 000.00 euros HT = 5.57%.

Article 3 : Fixation du colit prévisionnel définitif des travaux

L'estimation définitive du coUt prévisionnel des travaux fournie par le maitre d’ceuvre est établie
a 13 200 000.00€HT, au des modifications suivantes :

Renforcement des équipements des parcs (bancs, massifs 400 000,00 euros HT

d’arbres}

Traitement qualitatif des cheminements 640 000,00 euros HT
' Retraitement des voiries Alphonse Juin Facade Sud g iaa 300 000,00 euros HT
" Les évolutions du profilen travers de StBernard. | 500000,00 euros HT
" 'La suppression du déploiement des abris voyageurs sur les Grands | 640 000,00 euros HT

Boulevards
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AVENANT I- 02RL24

Article4 : Fixation du forfait définitif de maitrise d’ceuvre

Le taux de rémunération t est de 5.57%.
Conformément a I'article 8.2 du CCAP, le forfait plafond est égal au produit du taux de
remunération t' par le coOt prévisionnel C, t' = t (1- =), » variant avec le coUt prévisionnel C
dans les conditions suivantes:

CO0SC<CO(1+10%): f =t

La rémunération plafond étant : t'x C

Le forfait définitif de rémunération est donc de : 5.57%x 13 200 000 soit 735 240.00 €HT.

Article 5 : Incidence financiére

Le montant total du marché est décomposé comme suit :

en € HT Montant initial Montanis apres
Avenant 1
| Mission Témoin 668 400 735 240
'OPC 50 400 55 440
| Missions complémentaires 308 150 308 150
Total 1026 950 1 098 830

Article 6 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait a TOULON,

Pour la Métropole Pour le groupement,
Toulon Provence Méditerranée

Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services Romain COIFFET
Finances et Moyens

Signature

Claude WEISSE Romain numérque de
Romain COIFFET

COIFFET pate:2025.02.24

08:05:50 +01'00'

313
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