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MEDITERRANEE

NDP254s7 | DECISION DU PRESIDENT

—

AVENANT N°1 AU MARCHE 94RL24 REHABILITATION DE L'OPERA
DE TOULON - 1ERE PHASE
LOT N°3 : RESTAURATION DE FACADE EN PIERRE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R. 2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
europeens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les
conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°94RL24 relatif & la réhabilitation de I'opéra de Toulon — 1% phase —
Restauration de fagcade en pierre, notifié le 23 juillet 2024 a SELE pour un montant
de 371 678,51 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 22/04/2025,

CONSIDERANT que I'exécution des travaux de restauration de la facade en
pierre de I'Opéra de Toulon a fait apparaitre le besoin d’adaptation techniques et de
prestations complémentaires,

CONSIDERANT que les ajustements concernent les panneaux de communication
sur palissades de chantier, les installations de chantier, les protections de I'orgue et
du rideau pare-flamme, I'échafaudage, le mur pignon, la rehausse de lettres et la
mise en ceuvre d'un corps d’enduit a la chaux,

CONSIDERANT que ces travaux engendrent une moins-value de 32 553,00 € HT
et une plus-value de 48 142,76 € HT soit une incidence financiére de
21 740,69 € HT,

CONSIDERANT que le montant total du marché est donc porté de
371 678,51 € HT a 393 419,20 € HT, soit une augmentation de 5,85 %,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 prolonge le délai initialement fixé au
30 avril 2025,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 ci-annexé au marché 94RL24 avec SELE pour un
montant de 21 740,69 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal, opération 22135.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le _

= = = »

2.4 AVR. 2055

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRA
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métro
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AVT1 — 94RL24

Marché n°94RL24

Travaux de réhabilitation de 'Opéra de Toulon — 1% phase
Restauration de fagade en pierre

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Service :

Titulaire initial de I'accord-cadre :
Date de nofification :

Objet du marché :

Durée du marché :

Montant annuel du marché :

Imputation budgétaire :

Annexe:

ENTRE LES SOUSSIGNES

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;

Direction Générale des Services Techniques
Direction des Constructions

SELE

23/07/2024

Travaux de réhabilitation de I'Opéra de Toulon — 1ére
phase — Restauration de facade en pierre

6 mois

371 678,51€ HT

Budget Principal
Autorisation de programme 2022-OPERA, opération 22135

Devis n°2025/1265 de |la société SELE

Metropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant
au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
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Et
La société SELE — mandataire représentée par Rodrigue GRIFFOND

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de I'avenant

Dans le cadre des travaux de restauration de la facade en pierre de I'Opéra de Toulon, des
adaptations techniques apparaissent nécessaires et engendrent des modifications de prestations
ainsi que des prestations complémentaires a effectuer.

Les panneaux de communication doivent rester affichés pendant la durée des fravaux des
phases 1 et 2 (3,5 ans) au lieu de la 1¢e phase uniquement {6 mois) et doivent donc avoir une
résistance et durabilité supérieure a celle prévue initialement.

Un aménagement de vestiaire et sanitaire pour les ouvriers du chantier est nécessaire & I'intérieur
de l'opéra, I'emprise de la zone n'installation de chantier & I'extérieur de I'opéra ne pouvant étre
étendue afin de conserver les zones de déchargement de véhicule et de stockage.

Les garde-corps situés sur le trottoir du boulevard Strasbourg doivent éire prolongés par la mise en
place de grilles Héras afin de sécuriser le cheminement des piétons durant la présence de
I'échafaudage.

La protection provisoire étanche de l'orgue qui était prévue ne doit pas éfre mise en place car
I'orgue va étre déposé avant la réalisation des fravaux.

La protection provisoire étanche du rideau de fer ne doit pas étre réalisée car il est dans un étaf
trop dégradé.

L'échafaudage situé en facade Nord de I'opéra ne doit pas étre déposé car il pourra servir aux
travaux de réfection de la toiture de la partie administrative.

Les anciens IPN (pouire en acier) et frappes doivent étre refirés.

Deux des lettres du nom d'un compositeur situé sur une des statues ne sont plus lisibles et
nécessitent une légére gravure puis la mise en ceuvre d'une patine.

Un corps d'enduit & la chaux doit étre mis en place sur les murs d'une piece du foyer Lili Pons au
pourtour des peintures murales existantes afin qu'elles ne se désolidarisent pas du support.

Article 2 : Incidence financiére

Les fravaux relatifs aux panneaux de communication, & l'installation de chantier, aux protections
et a I'échafaudage représentent une moins-value de 32 553€ HT.
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AVT1 - 94RL24

Les travaux relatifs aux panneaux de communication, & l'installation de chantier, au mur pignon,
a la rehausse de deux lettres et & la mise en place d'un corps enduit & la chaux représentent une
plus-value de de 48 142,76 € HT.

La présent avenant n°1 a une incidence financiére & hauteur de 21 740,49 € HT ce quireprésente
une augmentation de 5,85% par rapport au montant initial notifié et porte le montant du marché
G 398 419,20 € HT.

Arficle 3 : Délais

Le présent avenant 1 prolonge le délai initialement fixé au 30 avril 2025.

Article 4 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de nofification.

C - SIGNATURES

Fait @ TeUICH, e it ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour la société SELE
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Rodrigue GRIFFOND
. Signhature
Rodrigue numérique de
Rodrigue Griffond

G riff{) N d Date : 2025.04.18

17:22:10 +02'00'
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Metropole Toulon Provence Mediteral
107 Bvd Henri Fabre

83 - Toulon - Opéra
Lot 3: RESTAURATION DE FACADE EN PIERRE

Devis n° 2025/1265

83041 TOULON Cedex 9

Saint Cannat, le 7 mars 2025

N® Désignation des ouvrages U | Quantité Prix unitaire Montant H.T
(Euros) (Euros)
Travaux en moins value
EN PLACEE £ DE
ST FOURNITURE, MISE EN T DEPOSE DE PANNEAU U 3,00 1100,00 € -3300,00 €
CHANTIER
3.1.23 PANNEAUX DE COMMUNICATION SUR PALISSADES U -60,00 73,50 € -4 410,00 €
3.1.3.2 LOCATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER FT -1,00 1470,00 € -1470,00 €
3.1.35 LOCATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU CHANTIER | FT -1,00 323,00 € -323,00 €
3.2.1 PROTECTION PROVISOIRE ETANCHE DE L'ORGUE EXISTANT FF -1,00 1 100,00 € -1 100,00 €
PROTE E E DU RIDEAU D
338 CTION PROVISOIRE ETANCH E FER FE 1,00 10 050,00 € 110050,00 €
EXISTANT
Moins value sur la dépose des échafaudages en fagade Nord Ens 1,00 -11 900,00 € -11 900,00 €
Travaux en plus value
TRAVAUX INSTALLATIONS DE CHANTIER SUPPLEMENTAIRES
Installation de chantier supplémentaire au sein des locaux de
I'opera comprennant fourniture mise en place et dépose en fin | men 9,00 264,20 € 2377,80€
de chantier de mobilier et entretien (Planning 9 mois)
. : i 3 ille h T
ourniture, mise en place et dépose grille heras de sécurisation e 1,00 840,80 € 840,80 €
boulevard Strasbourg
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES MUR PIGNON
Dé de 2 IPN i i itd
'epose e et reprise de maconnerie au droit du mur - 1,00 382760 € 3827,60€
pighon
Dé de2t Stalli de di ion 90 90 cm,
epose. e 2 trappes me.a iques de dimension 90cm x90 cm FE 100 254360 € 254360 €
obturation en maconnerie
Dé de2t Stalli de di ion 20 50
epose. e 2 trappes me‘a iques de dimension 20cm x 50 ¢cm, FE 1,00 1905,20 € 1905,20 €
obturation en maconnerie
PANNEAUX DE COMMUNICATION SUR PALISSADES
DIMENSIONS 2m x2,5m

460 Avenue de ['Europe 13760 SAINT CANNAT - TEL: 04 42 51 45 98 - FAX: 04 42 51 46 07 - www.sele.fr - aix@sele.fr

SASU AU CAPITAL DE 520 000€ - R.C 323 447 482
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PANNEAU EN DIBOND AVEC LAMINATION ANTI GRAFFITIS

Epaisseur : 3 mm

Matériau composite : structure en sandwich ou deux plaques

d'aluminium sont thermoliées

a une plaque centrale de polyéthyléne solide, congu de facon a

garder sa grande rigidité et sa planéité.

Matiere inoxydable, imputrescible, résiste a la corrosion, aux UV

et aux chocs

Impression numérique UV quadrichromie HD 1440 dpi

Format : 2000 x 2500 mm / 43 exemplaires

Impression numérique quadrichromie HD 1440 dpi

Impression certifié ECO LABEL HP / GREENGUARD GOLD Adhésif

polymeére :

Media : Hexis V200WG1

Lamination Anti-Graffitis UV polymeére / Media: Hexis AG436M (

aspect mat )

Adhésif garanti 5 ans U 43,00 717,60 € 30 856,80 €

Réalisation d'une réhausse de 2 lettres de noms de

compositeurs, légérement gravées et mise en ceuvre d'une FF 1,00 384,50 € 384,50 €

patine

MISE EN OEUVRE D'UN CORPS D'ENDUIT A LA CHAUX AU

POURTOUR DES PEINTURES MURALE RDC ZONE D, SUITE

DECROUTAGE PAR LE DESAMIANTEUR

Mise en place d'un échaufaudage roulant F 1,00 1931,05¢€ 1931,05€

Préparation de support : bouchage des saignées et percements

divers, refichage des joints, relancis pour cohésion des

maconneries m? | 72,00 39,78 € 2 864,16 €

Réalisation d'un solin prériphérique préventif et de stabilisation

au mortier maigre avec l'accompagnement d'un restaurateur,

afin d'éviter tout risque de migration d'humidité au droit des

peintures F 1,00 613,05 € 613,05 €

Corps d'enduit a la chaux NHL 3,5 et sable 0-4 en élévation (dans

la piece de la cheminée déposée) suface peintures murales

déduites (finition non prévue) m* | 72,00 82,09 € 5910,48 €

Travaux au droit de I'ancienne cheminée

Nota : Complément de diagnostic ou rapport de fin de travaux

suite au désamiantage nécessaire pour engager l'intervention

Purge manuelle de la zone a |'arriére de la cheminée présentant

un dépdt de suie, compris remaillage éventuel et coltinage

évacuation des gravats m2 3,00 79,55 € 238,65 €
Durée de validité du devis : MONTANT TOTAL HT 21 740,69 €
Délai d'intervention : T.V.A. 20,00% 4 348,14 €
Durée d'intervention : MONTANT TTC du DEVIS 26 088,83 €

En cas d'acceptation de notre devis et de travaux bénéficiant d'un taux de T.V.A réduit,

(VALEUR MARCHE)

merci de compléter et de joindre une attestation simplifiée (CERFA N°1301-5SD)

Bon pour accord :

460 Avenue de I'Europe 13760 SAINT CANNAT - TEL: 04 42 51 45 98 - FAX: 04 42 51 46 07 - www.sele fr - aix@sele.fr

SASU AU CAPITAL DE 520 000€ - R.C 323 447 482
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CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION

Objet et domaine d'application

1.1

1.2

2:1

Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses
générales d'exécution et de réglement applicables aux travaux de
I'entreprise.

La Norme NF P03 - 001 « Cahier des clauses administratives génerales
applicable aux travaux de batiment faisant 'objet de marchés privés »,
est applicable sauf dérogations dans les présentes conditions
générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres
conditions générales qui pourraient leur étre opposées.

LU'entreprise se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie de son
marché.

Conclusion du marché

L'offre de l'entreprise a une vdlidité de 30 jours a compter de sa date
d'établissement, pendant cette période le marché est conclu par son
acceptation par le maitre de I'ouvrage ou son mandataire. Au-dela de
cette période I'entreprise n'est plus tenue.

Un exemplaire de l'offre retourné signer par le maitre de [ouvrage a
valeur contractuelle, et constitue I'acceptation du client.

Le maitre de louvrage s'engage. avant conclusion du marché, &
informer lentrepreneur par lettre recommandée avec accusé de
réception s'i entend demander un prét pour payer en totalité ou en
partie les travaux, faute de quoi, il est réputé ne pas emprunter et
perdre le bénéfice des dispositions de la loi n° 79-596 sur le crédit
immobilier et de la loi n° 76-22 sur le crédit & la consommation.

IConditions o mawciiflan diss iovaix

3.1

]
=

4.1

4.2

Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en
vigueur au jour de loffre. En cas de dérogation & ces documents,
demandée par le maitre de l'ouvrage, aucune garantie ne pourra
s‘appliquer & travaux.

L'entreprise n'est assurée que pour la couverture des risques mettant en
jeu sa responsabilité. L'attestation d'assurance sera fournie sur
demande.

Il ne pourra étre fait grief & l'entrepreneur des conséquences dues &
I'état méme des ouvrages sur lesquels seront exécutés les fravaux.

Le délai d'exécution prévu a I'offre commencera & courir a compier de
la réception par l'entreprise de lacompte & la commande.

Le délai d'exécution sera prolongé de plein droit dans les cas prévus
par la Norme NF P03-001, en cas de retard dans la mise & disposition
des locaux et dans le cas prévu a l'article 9.2.

L'eau, lélectricité, les accés, les aires de stockage et dinstallation
nécessaires & la réalisation des travaux seront mis a la disposition de
lentreprise en quantités suffisantes, gratuitement et & proximité des
travaux.

Rémunération de Pentrepremaur

Sauf stipulations conftraires, les fravaux prévus & la présente offre sont
toujours estimatifs et ne saurcient, en aucun cas, éire considérés
comme définitifs.

La facturation définitive correspondra au montant du décompte
définitif établi par l'entreprise en prenant en compte les travaux
réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires.
Nos prix seront révisés a la date de réalisation des travaux faisant l'objet
de la demande de réglement {mois m) par application du coefficient
de variation de lindice BT03 ou par application d'une formule définie
aux conditions particuliéres. Lindice initial est celui connu & la date de
remise de l'offre, lindice du mois de révision sera pris avec le méme
décalage.

Trervarus supnplérmentaires, urgents ou imprévisibles

5.1

5.2

6.1

Tous travaux non prévus explicitement dans ['offre seront considérées
comme travaux supplémentaires, toutefois, ils donneront lieu & la
signature d'un avenant ou d'un ordre de service avant leur exécution.
L'entrepreneur est habilité & prendre en cas durgence, tfoutes
dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d'en informer le
maiire de 'ouvrage.

Hyagiéne et sécurité

Des locaux décents a usage de vestiaires, réfectoire et WC devront
&fre mis & a disposition du personnel de l'entfreprise par les soins du
maditre de louvrage en quantités suffisantes, gratuitement et &
proximité des travaux. Le chantier devra é&fre équipé d'un
branchement d'eau potable et d'une anivée en courant. En cas

dimpossibilité ou dinsuffisance, les installations nécessaires seront
facturées au maitre de l'ouvrage.

4.2 Lenifrepreneur ne peut éfre tenu d'effectuer des travaux dont
I'exécution présenterait un caractére dangereux, sans que soient mis
en place les systémes de préventions réglementaires.

Réception des travaux

7.1 Laréception totale ou partielle des travaux a lieu dés leur achévement.
Elle est prononcée & la demande de l'entrepreneur, par le maiire de
'ouvrage, avec ou sans réserves,

7.2 A défaut, elle résulterait automatiquement de la prise de possession|
des lieux par le maitre de fouvrage.

7.3 la réception libére lentrepreneur de toutes les obligations
contfractuelles autres que les garanties [égales.

74 Les motifs de refus de réception doivent étre précisés par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les trois jours suivant la
demande de lentreprise. Si la visite a eu lieu, les motifs doivent étre
indiqués sur le procés-verpal de refus.

7.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais corespondants
seront a la charge du maitre de l'ouvrage,

Palements

8.1 A la commande. acompte de 30% du montant du marché. En cours
de fravaux l'entreprise pourra demander le paiement d'acomptes au
prorata de lavancement. En fin de fravaux facturation du solde.

8.2 lin'y aura pas de retenue de garantie.

£.3 Les demandes de paiement et factures seront réglées & Fentreprise par
chéque sous 30 jours aprés leur réception. Aucun escompte pour
réglement anticipé et pénailités de retard d'une fois et demie le taux
d'intérét légal en cas de dépassement du délai de paiement.

E.4 En cas de non-paiement & échéance, l'entrepreneur pourra suspendre
les travaux dans un délai de 30 jours, aprés mise en demeure préalable
au mditre de l'ouvrage restée infructueuse.

Garanties de I'entreprise

9.1 L'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage quil a exécuté|
jusqu'd l'entier paiement de la créance née du maorché. Cette
disposition ne fait pas obstacle & la prise de possession de l'ouvrage e'rl
ne modifie pas les obligations de I'entrepreneur telles que fixées aux
articles 1788, 1792 et suivants et 2270 du Code Civil,

9.2 Lorsque le montant des travaux, déduction faite de I'acompte versé &
la commande, est supérieur & 12 000 euros hors taxes, le maitre de
fouvrage doit en garantir le paiement de la fagon suivante :

1. Lorsgqu'il recourt & un crédit destiné exclusivement au paiement des
travaux objet du marché, le maitre de I'ouvrage fera le nécessaire
pour que les versements, effectués par I'établissement préteur,
parviennent & 'entrepreneur aux échéances convenues dans le
marché (2¢me glinéa de I'article 1799-1 du Code Civil). Le maitre de
I'ouvrage adresse & 'enfrepreneur cople du contrat attestant de la
délivrance du prét.

2. Lorsgu'il ne recourt pas 4 un crédit spécifique travaux, le maitre de

I'ouvrage fournit, au plus tard & P'expiration d'un délai de 15 jours
suivant la conclusion du marcheé, une garantie bancaire établie
selon le modéle ci-joint.
Tant que la garantie bancaire ou I'attestation du crédit n'est pas
fournie, I'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai
d'exécution est prolongé en conséguence, si la date prévue pourle
début des travaux est antérieure & celle de la fourniture du
cautionnement ou de I'attestation du prét,

Fropriété intellectuelle

10.1 Les études, devis et documents de toute nature remis ou renvoyés par
I'entreprise restent toujours son entiére propriété, ils doivent étre rendus
sur sa demande.

10.2 L'entreprise conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses
études, qui ne peuvent éire communiqués, ni reproduites, ni exécutés,
sans son autorisation écrite.

Contestation

11 Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché,
I'autre partie la met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée
avec accusé de réception.

12 Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le
tribunal du lieu du domicile du débiteur.
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