METROPOLE

TOULON |dentifiant de l'acte délivré par la préfecture :

Date de validation par la préfecture :
PR'OVENCE x Date de publication : 2 5 AVR 2025
MEDITERRANEE

N° DP 25/463 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°24MRL13 - TRAVAUX DE
RENOVATION DE LA PISTE ET DES TOITURES DU VELODROME
D'HYERES - LOT 2 : OSSATURE CHARPENTE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si
les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché 24MRL13 portant sur les travaux de rénovation de la piste et des
toitures du vélodrome d’Hyéres - Lot 2 : Ossature Charpente, notifié le 31/07/2024,
pour une durée de 4 mois a RENOFORS France pour un montant de
240 866.92 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,



CONSIDERANT que lors des travaux de rénovation de la piste et des toitures du
vélodrome d’Hyeres réalisés par le titulaire du lot 2 — Ossature Charpente, il a été
constaté lors des travaux de confortement par le titulaire et I'équipe de maitrise
d'ceuvre que quatre arbalétriers présentaient un état de vétusté avancé nécessitant
d'étre confortés.

CONSIDERANT que le maitre d’ceuvre ne pouvait avoir connaissance de ces
défauts structurels avant 'exécution des travaux car le support n’était pas accessible,

CONSIDERANT qu'il convient en conséquence d’ajouter toutes ces prestations
entrainant une augmentation de la DPGF initiale d'un montant de 240 866.92 € HT, le
montant de la DPGF passe de 240 866.92 € HT a 252 621.92 € HT soit une
augmentation de 4.88 %,

CONSIDERANT que ces maodifications nécessitent la prolongation de la durée du
marche, jusqu’au 25 avril 2025,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché n°24MRL13 avec RENOFORS France, ainsi
que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que 'avenant prend effet & compter de sa date de notification.



AR 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2025 (et suivants),
section investissement, opération 52226.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 5 AVR. 2025
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. A
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence M\é‘diterrané
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AVT1 - 24MRL13

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

viww.metropoleTPM.fr

MARCHE N°24MRL13
Marché n°24MRL13- AVENANT N°01

Objet : TRAVAUX DE RENOVATION DE LA PISTE ET DES TOITURES DU
VELODROME D'HYERES

Lot 2 - Ossature Charpente

AVENANT 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Service :

Titulaire du marché :
Date de notification :
Durée du marché :

Montant du marché :

Objet de I'avenant :

Imputation budgétaire :

Annexe:

145RL24

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice ;

Direction Générale des Services Techniques
Direction des Constructions

RENOFORS France

31/07/2024

4 mois dont 1 mois de préparation

240 866.92 € HT

Adaptation techniques nécessaires suite & sujétions
techniques imprévus apparues en cours d'exécution des
fravaux

Budget Sport
Section investissement, opération 52226

Devis
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Christophe NOEL, Directeur régional et agissant au nom et pour le compte de la société
RENOFORS France.

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Objet de 'avenant

Les fravaux de rénovation de la piste et des toitures du vélodrome d'Hyeres prévoient dans son
lot 2, le confortement de l'ossafure et de la charpente existante. Lors des travaux de
confortement, le titulaire et I'équipe de maditise d'ceuvre ont mis en évidence que huit
arbalétriers présentaient un état de vétusté avancé nécessitant d'éire confortés et qui ont pour
conséquence I'exécution de prestations complémentaires.

Article 2 : Prolongation

Par le présent avenant 1, il convient de prolonger ce marché afin de réaliser la réparation desdits
arbalétriers portant sa date de fin au 25/04/2025.

Article 3 : Incidence financiére

Les présentes modifcations entrainent une augmentation du montant du marché comme suit

Montant de la DPGF initigle : 240 866.92 € H.T

(2% ]
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063246303

5432025042525 253-0E
Date de télétransmission : 25/04/2025

Date de réception préfecture : 25/04/2025

AVT1 =24MRL13

JsEaire - €201 - VELDODRONMSE HYERES
JErrrepoasa | 145 BEMDRCIS
rvam : Cartstaphe NDEL
LOT 02 OSSATURE. CHARPENTE Tk Ot 26,00 43 13
Cate | 0L 1L 263
& ARTHLE DLnRA TN LARITE OUARTTTE (PILLE LT ARE TOTAL HT
1 Lat 02 Ossature Charporme
2 |etudesersécurites
1.1 " [Etude de fabricaban pour 'ensambue dulat ens 1 340,00 £ isacod
¥ |Dassiers doz guvrages exéoutés o 235,00 prataafl
¥ Jinstaations de chantier
4.3 Echafaudagas et misgostes e sécurnise em L] £ 3MD0L 4 LI5COg
2.1.2 Locaux a destmation des cuvners e L = UL £ 4 B3l OO
2.3.4 Tableapx eletnques de chantier l#s ¥ 400 E 453,00
2.3.4 Parsiegu de chantor =] 1on] IEOGE 518,000
2.3% Bennes de chanter By 1 0I80d € 1 010,00 ¢
P Bowu
4.1 Renovution des iaties de la pule L) = PR EERETE LRS00
o iharpants
L Lharge 7te ron assomales pas’ catsetise ontre arbas © W' 21504 5 56100 1] (EETREEEE |
. [LIarpeate RO asssmaiee pau’ CEM et 1TBrRET »irusiL 2 . s .Gk LT 25 47,40
4 Reaiars ¢'evtail ¢ de sete < arkalezners . L I::I',Dﬂ] B oaL 9 341,50 0
=4 Compeement de ciouage sur eéments on Aens larmkos deg u a7.00 w00t 1 200
5.4 LH:;:::: non assemalee pour fourrdres ; W piT el o 29,0 £ 3% DO, 00 ¢
i Purgs fey ctes do bow ef camsliemend a W rés e d 50,00 Lippat ‘.H'.I;I.L"ul,h
1OTAL HT n:lni.!zl.l
TVAL 20% l!:n,ill.[
| [TE m.:m'
Montant intfroduit par avenant : 11 755 € H.T
SRRl HT Ofire initiale | Montant HT
(o) Avenant 1
(AV1)
Montant total du marché 240 866.92 €
Avenant n°l — Exécution de prestations 11755¢€
complémentaires
Nouveau montant total du marché 252 621.92 €

En résumé, les travaux modificatifs augmentent le montant de la DPGF initiale :

Montant de la DPGF initiale :
Montant du présent avenant :

Nouveau montant du marché :

F45R124

240 866.92 € H.T

11 755 €H.T

252 621.92€H.T
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Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas confraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant 1 prend effet & compter de sa date de notification

| C - SIGNATURES

Fait @ Toulon, 1€ ueeiviviiniianninnnns .

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour la société RENOFORS France

Christophe NOEL

Signature
4:@:33:3:’25'{555@’2 numérique de
e, SHRSTORHENOEL
SIRET : 313 087 243 00071 Date :2025.04.18
14:16:17 +02'00'
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La présente offre

Les condltione; générales de ventes (CGV) RENOFORS, jointe & l'offre
(alal:] L

rvis & &lablir I'offr

AF 2425-5-EXE- Plan localisation des renforts - Vélodroms Hyéres (83)

AF 2425-5-EXE-Renfort vélodrome Hyéres (83)

prestalions & la chorge du donpeyr d'ordre

Energie de chantier

Consommation des énergles
[Mise a dispostion sans redevonce des cantonnements

| Condilions gégérales

Avance dla signature de I'offre $.0 ]

Délai de réalisation 2 semaine(s)

Délai de préparation ’ v, 0 " semaine(s)

Retenue de gorantie Cautionnée ' v !
Non compris uy

Frais prorata

it ‘gpératla
Travaux complemeniaue suite 6 l'observation de désardes sur cerfains arbalélriers

Votre interiocuteur paur ce devls:
Anioine HUNE
£2.2175 4B 2}
antoine.hura@renofors.fr e i

[ra—
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LA CHIRURGIE DU BATIMENT

Désignafion Typs Wi A

4. Charpente sous piste |

| 4.7 Réparation d'un Arbaletrier - Procédé RENOFORS - Résine RENOFORS

| . B | BO0 | 145536 € 1175500 €
L Aspaisolion - fgre e
4. Charpente sous piste 11 755,00 €
TOTALEHT 1175500€
TVA 20% 2351,00€
TOTALETTC 1410600 €
{Valeur Marché)

Saint-Cannal,
le 24/02/2025

Acceplgbion du devis ef des conditions pdadroies de venfs an arnean: 1
nire Io ciate, mention "bon pour accord”, signature 8t cachet commercial

Vq...:r, | ‘J?

Vatre Interlocuteur pour ce devis:
Actodre HURE

06.23.75.48.13
antoine.hure@rencfars.fr

[~




