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MEDITERRANEE

|.N° DP 25/400 J DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°3 AU MARCHE 126RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU
SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT - LOT N°3 : BASSIN VERSANT
DES COTIERS OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°126RL21 portant sur une étude de définition du schéma directeur
métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement — Lot n°3: Bassin
versant des Cétiers Ouest a été attribué au groupement conjoint mandataire solidaire
SAS Safege-SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic pour une durée de 33 mois (hors délai
de validation) et un montant de 359 418,50 € HT concernant la DPGF et de
632 613,27 € HT concernant le BPU valant DEC et notifié le 19/08/2021,

VU ravenant n°1 relatif a I'ajout de prix nouveau au BPU valant DEC notifié le
21/10/2022,

VU F'avenant n°2 relatif a la prolongation de délai de la phase 1 notifié e 19/07/2023,

CONSIDERANT que le marché a été conclu pour une durée maximale de 3 ans,

CONSIDERANT que la derniére phase de I'étude n'a pas encore été notifiée en
raison des réflexions liées a I'élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal,

CONSIDERANT que la derniére phase ne peut étre commandée sans validation
préalable des orientations nécessaires,

CONSIDERANT qu'il est proposé d'allonger la durée d’'exécution globale de
I'étude et d’ajouter un prix nouveau couvrant les quatre compléments d’études
nécessaires,

CONSIDERANT que cette solution représente un impact financier de -3,2 % et un
allongement de la durée des prestations de 6 mois,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER ravenant n°3 au marché 126RL21 avec le Groupement Safege —
SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, ainsi que tous les actes nécessaires a son
exécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 2 AVR 2025

' transmise a Monsieur le Préfet
4 reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
' affiché sur les panneaux destinés a cet effet
+ communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la MétrOpole

Toulon Provence Méditerranée
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126RL21 - Avenant 3

MARCHE N°126RL21

Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux
pluviales et de ruissellement — Lot n°3 : Bassin versant des Cdétiers Ouest

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de nofification :

Durée du marché (lot 3) :

Montant du marché (lot3) :

Avenant n°1 :

Avenant n°2 :

Imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction de la Prévention des risques — Opérations pluviales

Groupement Conjoint avec mandataire solidaire SAS
Safege — SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic, représentée par M.
SEMIOND Hubert,

Sous-fraitant 1 : AGROSYLVA
Sous-traitant 2 : METROLEAU

19/08/2021
33 mois {hors délai de validation).

Montant de la DPGF ; 359 418,50 € HT
Montant du BPUF valant DEC : 632 613,27 € HT
Total 992 031,77€ HT

Avenant n°1 notifié le 20/10/2022 : “ajout de prix nouveaux au
BPU"

Avenant n°2 notifié le 19/07/2023 : allongement de la phase 1
de I'étude de 6 mois

Budget Principal 2021 et suivants, autorisation de programme
2020-SDEP — Opération 2020-740, Service DAES
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Nature de I'acte modifiant
le marché : Allongement de la durée globale de I'étude
Création d'un prix nouveau

Annexes :

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métfropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Hubert SEMIOND agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint avec mandataire
solidaire SAS Safege — SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°3

Article 1 : Délai

Le marché a été conclu pour une durée maximale de 3 ans, d compter de la date de
notification de la phase 1.

La derniere phase de I'étude (phase 4 : schéma directeur et zonage pluvial) n'a pas encore été
notifiée. En effet, les réflexions internes & la Métropole liées a I'élaboration du plan local
d'urbanisme intercommunal sont en cours. Les orientations nécessaires pour permettre au bureau

d'études de réaliser cette mission seront connues au cours du 1er semestre 2025,

Ainsi, la réalisation de cette phase 4 du schéma directeur pluvial pourra éfre commandée des
gue ces orientations auront été validées.

La durée de réalisation de cefte phase 4, fixée contractuellement & 3 mois, reste inchangée.
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La plus-value est donc de 28 063,64 €HT.
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La somme des plus et moins-values s’éléve a -57 072,91 €.
Les montants du marché évoluent donc comme suit :

Montant initial

Montant suite a 'avenant | Nouveau montant suite &

1 I'avenant 3
DPGF 359 418,50 €HT 359 418,50 €HT . 359 418,50 €HT
DEC 632 613,27 €HT 658 251,31 €HT 601 178,40 €HT
TOTAL 992 031,77 €HT 1017 669,81 €HT 960 596,90 €HT

Article 4 : Délais

La date de fin du marché est donc portée au 07/10/2025.

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°3, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°3 prend effet & compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le ..o.ooooveeioii -

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Directeur,
Le directeur général adjoint des services
Claude WEISSE

Pour le groupement conjoint avec
mandataire solidaire SAS Safege -
SUEZ Consulting/SAS Hydraul'ic

Hubert SEMIOND
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Article 2 : Prix nouveau

Le prix existant de modélisation 2D prévu au BPU (Prix 2.1) permet au prestataire de réaliser des
études pour caractériser les écoulements de surface des volumes d'eau débordés lors
d'événements pluvieux intenses.

Les aménagements proposés dans le cadre de cette étude visent a résoudre ces débordements
et & éviter les dommages associés.

Pour évaluer les coUts des dommages évités, des compléments aux modélisations 2D sont
nécessaires. Ces compléments permettront de réaliser une analyse colt-bénéfice des
aménagements envisageés, afin d'en vérifier la pertinence.

Article 3 : incidence financiére

Le prix des modélisations 2D supplémentaire est calculé & I'aide du prix 2.1 du marché :

2 Modélisation 2D

Modélisation 2D sur une zone 3 enjeux, points noir (simulation situation
actuelle et future avec et sans aménagement)

21 fr 5675.77 30 170273.10 €

Ce prix PN3 se décompose comme suit :

Détail estimatif
PN3 : Complément aux modélisations 2D - ACB
Mission Prix unitaire
Caractérisation des enjeux 1547,73 €
Etat initial 831,82 €
Etat projet 650,00 €
Rapport final 862,50 €
Réunion de présentation 117,05 €
TOTAL 4009,09 €

7 Compléments de modélisation sont prévus, pour un total de 28 063,64 € HT.

30 modeélisations 2D étaient initialement prévues au marché pour un total de 170.273,10€HT.

Ce besoin a été revu a la baisse en cours d'étude pour s'établir au maximum a 15 modélisations
2D.

La moins-value est donc de 85.136,55€HT.

Les plus-values correspondent a la réalisation des 7 compléments d’étude objets du PN3.
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