METROPOLE

TOU LON Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240529-Imc1334241-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : mercredi 29 mai 2024
PR'OVENCE - Date de publication : 29/05/2024
MEDITERRANEE
N° DP 24/436 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL33 MARCHE DE TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DE LA LIAISON CENTRE VILLE/LA GARONNE -
COMMUNE DU PRADET - Lot 2 : ECLAIRAGE PUBLIC

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et @ 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU raccord-cadre n°22MRL33 relatif aux travaux d’aménagement de la liaison
centre-ville/la Garonne — commune du Pradet — lot 2 : Eclairage public, notifié a la
Société AVICOLLO ENERGIES, le 13/07/2022 pour un montant de 229 190.00 € HT
soit 275 028.00 € TTC,

VU le projet d’'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que le marché consiste en la création d'un espace partagé
pietons cyclistes de 3 m de large, sur la RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu’a
la plage de la Garonne,

CONSIDERANT quau cours du chantier des adaptations sont rendues
nécessaires pour I'exécution des travaux,

CONSIDERANT que de telles adaptations introduisent des prix nouveaux et
ajustements des quantités prévues au Bordereau de Prix Unitaires (BPU) initial,

CONSIDERANT que le montant du marché initial s’en voit modifié tel que :
Montant initial du marché : 229 190,00 € HT

Montant de 'avenant n°1 : 10 295,00 € HT

Nouveau montant total du marché aprés avenant n°1 : 239 485,00 € HT,

Soit une augmentation de 4,49 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le présent avenant n°1 a une incidence sur les délais de
7 mois et 2 semaines,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au contrat 22MRL33 avec la Société AVICOLLO
ENERGIES.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal - Opération budgétaire :
76004, article 2315.

La présente Décision sera Fait a Toqun, !e 2 9 MA' 202‘

. transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

C affiché sur les panneaux destinés & cet effet 7
communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. i AN
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropo|e =

Toulon Provence Méditerranée
gy
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22MR1L33-22633 — Avenant 1

MARCHE N°22MRL33

Travaux d’aménagement de la liaison centre-ville — la
Garonne — commune du Pradet
Lot 2 : Eclairage public

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction:

Titulaire initial de I'accord-cadre :

Date de notification :

Durée du marché :

Montant du marché :

Objet Avenant 1:

Imputation budgétaire :

Annexes .

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

PROXIMITE

AVICOLLO énergies représentée par M. Quentin OULM],
contact@avicollo.com / secretariat@avicollo.com

13/07/2022

12 mois (période de préparation comprise)

229 190.00 € HT soit 275 028.00 € TTC

Ajout de de prix nouveaux, augmentation du montant des
travaux et des délais des travaux

Budget principal, Opération budgétaire : 76004, article
2315.
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22MR1.33-22633 — Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

Quentin OULMI, agissant au nom et pour le compte de la Société AVICOLLO.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE 'AVENANT 1 |

Article 1: Objet et justification du présent avenant n°1

A) Adaptation aux conditions du chantier

Le marché consiste en la création d'un espace partagé piétons cyclistes de 3 m de large, sur la
RD 2086 depuis le centre du Pradet jusqu'd la plage de la Garonne. Les tfravaux comprennent la
création d'un nouvel éclairage public.

La longueur du projet est de 2 km.

Augmentation des quantités et prix nouveaux

Au cours du chantier, des adaptations sont rendues nécessaires :

a) Eclairage provisoire
Le marché prévoyait la fourniture et pose de 3 candélabres provisoires et 2 déplacements de
candélabre provisoire.
Suite & de nombreuses demandes de riverains, ce nombre s'est avéré insuffisant pour assurer la
sécurité des piétons et de la circulation des véhicules.

= |l est alors, nécessaire de fournir et poser 2 candélabres provisoires supplémentaires et de
procéder au déplacement de 2 supports supplémentaires.

b) Reprise des rues adjacentes
L'éclairage existant était trés ancien et aucun plan de récolement n'était disponible.
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22MRL33-22633 — Avenant 1

Les essais réalisés par I'entreprise titulaire du marché sur le réseau en cours de chantier ont montré
que plusieurs voies adjacentes & la RD 2086 étaient raccordées sur le réseau de la route
Départementale.
La reprise de |'éclairage de ces rues n'est pas prévue au marché.

= Afin de reprendre I'alimentation des rues adjacentes I'entreprise doit réaliser les prestations

suivantes non prévues au marché :

e Rédlisation de boite de jonction souterraine y compris terrassement,

e Pose d'unregard 40*40 cm,

e Fourniture et pose d'un cdble aérien,

e Remontée aéro-souterraine.

c) Dépose support béton
L'enfouissement des réseaux ENEDIS basse tension, sous Maitrise d'Ouvrage de la DGA
Aménagements, Ports, Mobilités et Energies (Service Mise en ceuvre de la Politique Energéfique)
prévoit la dépose de |I'ensemble des supports béton du réseau aérien électrique.
Or, il reste dans I'emprise des travaux d'anciens supports béton ENEDIS ne servant plus que pour
I'éclairage public.
La dépose de ces supports ne rentre pas dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux
du Symielec.
lls ne sont pas non plus prévus dans le lot 3 éclairage public.

= |l est alors, nécessaire que |'entreprise prenne en charge la dépose de 8 supports béton

d'éclairage public

Article 2 Ajout de prix nouveaux- Ajustement de quantités

Les modifications décrites ci-dessus imposent I'introduction des prix nouveaux suivants :

N° Prix | Désignation U Unité PUEHT | TOTALEHT
PN1 |Réalisation d'une boite de jonction U 2 155 310
PN2 |Fourniture et pose d'un regard 40*40 U 3 500 1500
PN3 [Remontée aéro souterraine V; 3 285 855
PN4 |[Fourniture et pose de céble aérien m 50 9,6 480
PN5 |Dépose support béton U 8 500 4000

et les gjustements suivants, qui augmentent les quantités prévues au BPUF initial, tel que :

N° Prix | Désignation Unité Qté P.U€HT | TOTALEHT

2040 Fourr_wi’rgre, pose et dépose de candélabre B 5 735 1470.00
provisoire

2050 |Déplacement de candélabre provisoire U 4 420 1680,00
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22MR133-22633 — Avenant 1

Article 3 : incidence financiére

Le montant du marché initial s'en voit étre modifié tel que :

Total plus-value 10 295.00 € HT

Montant initialdumarché ..........oooveevvenrvennnns, 229 190.00 € HT

Montant de I'avenant n®1 ......ccvvivviiiiiiineennens 10 295,00 € HT

Nouveau montant total du marché.................. 239 485,00 € HT

Article 4 : Délais
Le présent avenant 1 a une incidence sur les délais :

Interruption des travaux lors de la période estival : 2 mois
Retard dans |'exécution de travaux hors marché :

Le retard des travaux d'enfouissement des réseaux secs, sous Maitrise d'Ouvrage Symielec,
nécessite une prolongation des délais de 3 mois.

Augmentation de la masse des fravaux :

L'augmentation des délais du lot 1 nécessite d'augmenter les délais du lot 2 de 2 mois et demis
supplémentaires.

La prolongation des délais est donc de 7 mois et 2 semaines.
La nouvelle fin des travaux est fixée au 02 avril 2024

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le -2003202‘{ .

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Quentin OULMI

|conEAPE:4amA
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