METROPOLE |
| Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
To ULON &/ 083-248300543-20240610-Imc1334616-DE-1-1

P","VE"CE , teb b ayiot bl
MEDITERRANEE |
N° DP 24/468 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL06 MARCHE ORDINAIRE DE
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION
DE HYERES - LOT 3 : GENIE CIVIL MENUISERIES EXTERIEURES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rArticle R2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
" Bureau, ' ' ' '

VU le marché ordinaire n°23MRL06 portant sur des travaux de mise en conformité
du pble de valorisation de Hyéres-les-Palmiers — Lot 03, pour une durée de 9 mois
pour un montant total de 418 095.10 € H.T. et notifié & COLAS le 23/03/2023,




VU le projet d’'avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la Commission MAPA du 28/05/2024,

CONSIDERANT que le marché prévoyait le positionnement du bassin dans les
espaces verts situés entre I'entrée au site et la route des marais, cet espace vert
protégé existant dans le PLU depuis 2016 mais n'apparait pas dans les documents
graphiques du DCE et n’a pas été pris en compte par le maitre d’ceuvre lors de la
conception,

CONSIDERANT que l'entreprise a proposé lors de la phase de préparation de
déplacer ce bassin vers la plateforme basse, ce que le MOA (maitre d'ceuvre) a
accepté,

CONSIDERANT que lors des travaux de terrassement réalisés sous rabattement
de nappe, le défaut de blindage et la configuration du rabattage ont conduit & des
effondrements de berges menacgant les ouvrages existants et notamment les voies
publiques et les quais de la déchéterie. L'absence de protections et de méthodologie
d’exécution adaptée ont conduit notamment le CSPS & demander l'interruption des
travaux de terrassement en raison de dangers graves et imminents constatés,

CONSIDERANT que les conclusions géotechniques d’une expertise diligentée en
urgence par le maitre d'ouvrage ont mis en avant les risques de ruines des quais
avoisinants et l'effondrement de la route du SITTOMAT, recommandant le
remblaiement immédiat en ballast confiné par du géotextile. Ces travaux ont été
réalisés par 'entreprise dans le respect des prescriptions géotechniques,

CONSIDERANT que ces prestations rendent nécessaires I'ajout de prix nouveaux
au BPU valant DEC, des ajustements de quantités, ainsi que la prolongation du délai
d’exécution,

CONSIDERANT que modifications entrainent une augmentation du montant initial
du marché de 60 326.30 € HT, soit 14.43 % et une prolongatlon du délai d’exécution
jusqu'au 30.09.24,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant 1 au marché 23MRL06 — LOT 3 avec COLAS pour un
montant de 60 326.30 € HT.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal — DGDCV — Opération
budgétaire 2378 — Investissement — Imputation budgétaire 21351 — Opération de
travaux 300T2019.

10 JuN 2024

La présente Décision sera Fait a Toulon, le
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de |






METROPOLE AVT 1 — 23MRLO6- LOT 3
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MEDITERRANEE

www.matropoleTPM.{r

MARCHE N°23MRLO6

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE
DE VALORISATION DE HYERES -
LOT N°3 GENIE CIVIL -~ MENUISERIES EXTERIEURES
AVENANTN° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : Direction Stratégie, Prévention, Collecte et Valorisation

des Déchets

Titulaire initial de 'accord-cadre : COLAS
représentée par Monsieur Benjamin ALLAIS

Date de notification : 30/03/2023

Montant du marché : 418 095.10 € H.T.

Imputation budgétaire : Budget Principal - DGDCV - Opération budgétaire 2378 —
Investissement —
Imputation budgétaire 21351
QT : 300712019

Annexe: Nouveau BPU valant DEC; ordres de service
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AVT 1 - 23MRLO6- LOT 3

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Benjamin ALLAIS - agissant au nom et pour le compte de COLAS

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT:

[ B - OBJET DE LAVENANT 1

Article 1: Rappel du contexte et objet du marché initial

Le présent avenant est d0 & :

La découverte de terres poluées en cours de travaux nécessitant le stockage et
I'évacuation

La mise au point technique du projet, consécutif notamment a la présence d'un espace
boisé protégé au niveau de la zone prévue pour la zone d'épandage des eaux usées frai-
tées et du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Cet espace vert pro-
tégé existe dans e PLU depuis 2016 mais n'apparait pas dans les documents graphiques
du DCE et n'a pas été pris en compte par le BET lors de la conception. Lorsque le MOA l'a
signalé durant la période de préparation, 'entreprise a proposé le déplacement du bassin
au point bas. Lors des terassements nous avons fragilisé les quais en décompressant les
terres. Nous avons pris la décision de positionner le bassin sous le futur nouveau quai, mais
les temres extraites lors de ces terrassements se sont avérées polluées. Ceci nous a entraine
vers un surco0t, des prix nouveaux et une augmentation des délais, objet de ce présent
avenant.

Aticle 2 : Prix nouveaux et ajustements de quantités

Apres études de solutions alternatives, le MOE a présente une solution de retenue équivalente
validée par le maitre d'ouvrage consistant &

Déplacer le bassin enterré (B1) vers la plateforme haute des quais pour un volume de
remplissage total de 200m3 dont 80m3 en gravitaire

De créer un bassin & ciel ouvert (B2) d'une capacité de stockage gravitaire de 120m3

Un systéme de réseau en infrastructure permettant les opérations de pompages de B2 vers
B1 en cas de production d'eau d'extinction polluées.

Cette modification impacte la méthodologie de réalisation et conduit a une prolongation
de délais d'exécution de la phase 2 concernant I'ensemble des lots.
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AVT 1 - 23MRLO6- LOT 3

l convient donc d'ajouter des prix nouveaux au B.P.U. valant D.E.C. (Bordereau des prix unitaires
valant détail estimatif contractuel) :

* PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION
1/ Prix nouveau n°01 : Ce prix rémunére au forfait mensuel I'ensemble des frais direct et indirect

liés au maintien des installations de chantier (sur la base de la description du prix lll-101), ainsi que
la signalisation (sur la base de la description du prix II-103). Ce prix s'applique pour toutes les
prolongations notifiées par le maitre d'ouvrage par voie d'OS et/ou avenant. L'application de ce
prix concernent uniqguement des allongements dont la responsabilités n'est pas exclusivement
imputable au titulaire.

N° de prix Désignation Unité Prix Unitai':? en Euros Quantité Total e;lr; Euros

pyy | Maintien desinstaliations et de| 2798,00 2,00 5 596,00
la signalisation

Lo durée d'indemnisation convenue est celle correspondant & la prolongation de la durée
d'exécution postérieure & I'OS N° 3 établie forfaitairement & 2 mois.

Les prix ont fait I'objet d'un prorata des prix N°101 et 1105 sur la base de 1/8 (sur une base de 8
mois de délais contractuel du marché)

*MODIFCATION DES AMENAGEMENTS FONCTIONNELS
2/ Prix nouveau n°02 : Plus-value au prix [l 201 pour hauteur totale de mur pour quais >

2,00m

Ce prix rémunére au métre carré la plus-value & appliquer au prix [Il-201 pour une hauteur de mur
de quai supérieure & 2,00m. La hauteur prise en compte est celle provenant de la différence
altimétrique entre la plateforme supérieure et inférieure, mesurée & I'axe du quai. Cette plus-
value rémunére I'ensemble des travaux définies au prix 1201 et hotamment :

- Les volumes de terrassements masse complémentaires

- Les terrassements pour I'élargissement de la semelle

- L'augmentation du volume de la semelle

- Le remplacement des agglos & bancher par un mur coffré banché intégralement

- L'augmentation de la section du mur

- L'augmentation des ratios d'acier

- Le traitement des joints de dilatation et de fractionnement

- L’adaptation de la méthodologie de réalisation, des moyens matériels et notamment les
grutages et pompages

- La mise en place des échafaudages, passerelles et plateforme de travail

- Y compiris toutes sujétions de pose et finition

o . z i . | Prix Unitaire .. | Totalen

N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT

PN 2 Plus-value au prix Il1 201 pour | m| 148,00 360,00 |53 280,00
hauteur totale de mur pour
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AVT 1 - 23MRLO4- LOT 3

quais > 2,00m

2.1.1 3/ Prix nouveau n°03 : Mise en ceuvre de béton C20/C25 sous semelle béton

Pour répondre aux adaptations des ouvrages, et notamment la proximité du bassin B2 de
stockage des eaux d'extinction, et afin de respecter les régles parasismiques notamment de
pente > 1/3 entres niveaux de fondation d’ouvrage, il est prévu d'approfondir ponctuellement les
semelles de mur de quai. Le présent prix permet de rétribuer les volumes supplémentaires de
béton qui seront rémunérés sur la base des quantités réellement mis en ceuvre. Ce prix comprend

Les terrassements complémentaires et I'évacuation des déblais
La fourniture et mise en ceuvre de béton C16/C20
L'ensemble des moyens méthodologiques de réalisation et notamment le coulage & la
benne sous grue, pompages ou autres moyens adaptés
- Toutes sujétions de mise en ceuvre

Total en
Euros HT

Prix Unitaire

en Euros HT Quantite

N° de prix Désignation Unité

Mise en ceuvre de béton
PN3 C20/C25 sous semelle béton i resnits 40,00 | 5800,00

4/ Prix nouveau n°04 : Pius-value au prix lll 205 pour traitement structurel de parements exis-
tants

Les prestations ci-aprés ont été demandées par le maitre d'ceuvre. Le démontage des habillages
et protections de quai a fait apparaitre des éclatements de béton et des mises & nues
ponctuelles d'aciers structurels. La rémunération des présents fravaux de reprises s'applique au
m2 en plus-value au [II-205, et comprend :

- Le nettoyage haute pression du mur existant

- Le sondage des parements et le piquage des décollements

- Le brossage des aciers mis & nue

- La passivation des aciers

- L'application d'un primaire d'accroche

- L'application d'un enduit de protection de type LHM & base de résine en remplacement
des enduits b&tard prévues au marché. Cet enduit sera & réaliser en 2 couches suivant les
FT produits

- Le traitement des points singuliers tels que les arrétes, fractionnements, engravures exis-
tantes, couvre joints...

- Toutes sujétions de mise en ceuvre
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AVT 1 - 23MRLO6- LOT 3

Total en
Euros HT

Prix Unitaire

en Euros HT Quantite

N° de prix | Désignation Unité

Plus-value au prix Il 205 pour
PN 4 traitement structurel de M2 250,00 18,50 4 625,00
parement existant

5/ Prix nouveau n°05 : Réparation des murets de cldture périphérique

Les travaux ci-aprés répondent aux modifications d'ouvrages, et notamment au maintien du mur
de cldture existante bordant la voie du SITTOMAT. Les sondages réalisés aprés démarrage des
travaux ont permis d'identifier le positionnement du talon du mur existant sous le trottoir. La
démolition et reconstruction du mur tel que prévu au marché enirainerait la démolition du trottoir
hors de I'emprise du site. Aprés examen structurel du mur existant, le MOE a validé son maintien
et défini avec l'entreprise des reprises sfructurelles & réaliser. Ces derniers consistent
principalement & :

- La réparation des épaufrures par pose d'acier HA en agrafes et coulage de béton C35/40
adjuvanté en résine de type SIKALATEX, y compris imprégnation d'une résine d'accroche.
Des mortiers spéciaux & base de résine pourront étre employes
La réparation des fissures par rainurage et pose d'agrafes, fermetures en mortier hautes
performances

- La reprise compléte des unités de murs démolie avec une longrine assurant I'uniformité et
la continuité du mur

- Leragréage des parties visibles

Le présent prix est rémunéré au forfait :

. i i i . | Prix Unitaire .. | Totalen

N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantite Euros HT

PN 5 Repora’rlo'n_mu’re"r de cloture Ft 4290,00 1.00 4 220,00
péripherique

6/ Prix nouveaux n°06 et 7 : Réalisation de dallage renforcee sous les emprises de BOX

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix rémunére au m2 la réalisation
des dallages de BOX, comprenant :

- Les terrassements en masse

- Les essais de portance

- Lesréglages et le compactage du fond de forme

. La fourniture et la mise en place de géotextile d'un grammage supérieur & 180gr/m?2

- La fourniture et la mise en ceuvre de 40cm de GNT 0/63 et finition 0/20

- La mise en ceuvre d'un polyane de dallage

- Le coffrage, le ferraillage et le coulage d'une dalle béton de 25cm minimum, y compris les
&tudes, finition talochée fin par moyen mécanique. Le béton de type C25/30 XC1-XC2 fi-
bré sera renforcé par un durcisseur de surface incorporé & la finition, y compris cure, pro-
tection, traitement des joints de fractionnements...
Toutes sujétions de réalisation

23MRLO4
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AVT 1 - 23MRLO6- LOT 3

o . 53 ; .. - | Prix Unitaire ... | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Fourniture et mise en place de
PN 6 GNT sur 40em M3 94,00 95,00 8 930,00
PN 7 Fourniture et pose dun | 2,20 246,00 | 541,20
géotextile
N-214 Dalle béton lissé m2 80,00 235,00 |18 800,00

Modification de quantité : Pour le prix II-214 la modification porte sur la quantité qui passe de 40
m? & 235 m? entrainant une plus-value de 15 600 €.

7/ Prix nouveau n°08 : Fourniture et pose d'un escalier en acier galvanisé

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix rémunere au forfait la mise en
place d'un escalier métallique en acier galvanisé avec traitement des pdliers et marches en
caillebotis anti-dérapant, y compris palier en console, garde-corps normalisé. La réalisation de
cet escalier sera rémunérée au forfait qui comprendra :

- Les attentes des infrastructure génie civil

- Massifs d'ancrage, supports et renforts

- Les études, dimensionnements, plan de fabrication, EXE, essais normailisés (1200joules)
La fabrication en ateliers
La galvanisation & chaud
Le montage sur site, la fixation,

- La protection jusqu’'d la réception des ouvrages

- Toutes sujétions de rédlisation

o i o ..~ | Prix Unitaire , | Totalen

N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT

PN 8 Foumiture efpose dun | o | 555000 | 1,00 | 5250,00
escalier en acier galvanisé

8/ Prix nouveau n°09 : Barriere basculante de type VIDOK sur les hauts de quais

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix permet de rémunérer au
métre linéaire la mise en place d'un équipement de quai de type relevable modéle VIDOK mis

en ceuvre dans les mémes conditions et clauses que celles définies au prix 11I-209

o . - o 2 | Prix Unitaire .. | Totalen

N° de prix Désignation Unite en Euros HT Quantité Euros HT
Barriére basculante de type

AN S VIDOK sur les hauts de quais i 522,00 30,00 ISr0c0:t0

Le total des prix nouveaux est de 103 902.20 €HT.
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AVT 1 - 23MRLO6- LOT 3

Des ajustements de quantités sont réalisés conformément au nouveau BPU valant DEC annexé au
présent avenant et se soldent par une moins value de 43 575.90 €.

Article 3 : Prolongation des délais
La durée du marché est prolongée jusqu'au 30.09.24.
Article 4 : Incidence financiére

Ces modifications augmentent le montant du B.P.U valant D.E.C. initial :
Montant du B.P.U. valant D.E.C. initial : 418 095,10 € H.T

Montant du présent avenant : 63 326.30 € H.T

Nouveau montant du marché : 478 421.40 € H.T.

Soit une augmentation de 14.43%.

Atticle 6 : Application des clauses de I'accord-cadre modifié

Toutes les clauses du marché ordinaire initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas
coniraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de
différence.

[ C - SIGNATURES |

Pour la Métropole Toulon Provence Pour COLAS
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Benjamin ALLAIS

e

< COLAS

s83Mgarde@colas.com

THl:0d 94 14 74 24
aeoiTRANR =13 - FR75 329 338 883

&
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ANNEXES
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MARCHE AVENANT N°1
N*° Prix Unité Quantité PU Total Unité Quantlté PU Total
SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES
1101 Installation de chantier Fl 1,00 20 984,20 € 20984,20 € Ft 1,00 2098420 € 20984,20 €
11.102 Elude d'exéculion FL 1,00 800000 € 800000 € Fl 2,00 8000,00 € 16 000,00 €
n.103 Signalisation de chanlier FL 1,00 2079,00 € 207900 € Ft 1,00 207900 € 2079,00 €
n.104 Démoliion de mur y/c arasement m? 280,00 72,00 € 20 160,00 € m? 226,00 72,00 € 16 272,00 €
W.105 lnsla!|allon. fourniture, malntenance, déplacement des séparateurs ml 100,00 23,90 € 2390,00 € ml 0,00 23,90 € . €
plastiques K16
I ion, fourniture, mair pl: nent des sé teurs
.106 bélon GBA ml 10,00 44,70 € 447,00 € ml 0,00 44,70 € - €
Total Serle 100 54 060,20 € 5633520€
SERIE 200 : GENIE CIVIL / MENUISERIE EXTERIEURS
Génle clvil + béton
nm.2o01 Muret soutdnement périphérique - allée m? 70,00 199,80 € 13 986,00 € m? 0,00 199,80 € - €
.202 Mur soutdnement pour quals m? 300,00 268,00 € 80 400,00 € m? 360,00 268,00 € 96 480,00 €
10.203 _E;“c'a""ae’;he"‘s“‘ des quals y compris murs de souténement des F 1,00 1000050 €| 1000050 € FL 10000,50 € - €
m.204 |Emmarchement ouvrage EP y compris muret de souténement aux Fi 1,00 3906,80€| 390680 € FL 1,00 3906,80€|  3906,80€
abords de l'escalier
.205 Réfection des enduits et arase des murs des quais exislants m? 500,00 60,20 € 30 100,00 € m? 250,00 60,20 € 15 050,00 €
sous-total Génle Civil 138 393,30 € 115 436,80 €
Manulseries extiriours
111.206 Portail double vantail (I= 3,75m) y compris poteaux u 3,00 4 500,00 € 13 500,00 € V] 4,00 4 500,00 € 18 000,00 €
207 Porlillon double vantail (1=2,00m) y compris poleaux u 3,00 3500,00 € 10 500,00 € V) 1,00 3500,00 € 350000 €
1.208 Foumiture el pase d'une cldture rigide H=1,80m}) ml 100,00 45,00 € 4 500,00 € ml 100,00 4500 € 4 500,00 €
mzo  [foumiure ot pose do parapet amovible en acier galvanisé - haut mi 120,00 804,10€| 96492,00€ i 72,00 B04,10€| 5789520€
n.210 Foumiture el pose de parapet fixe - haut des quais ml 60,00 352,40 € 2114400 € ml 90,00 352,40 € 31716,00 €
m.211 Foumnlture et conslruction d'une ombriégre Fl 1,00 34 050,00 € 34 050,00 € Ft 34 050,00 € - €
sous-total Menulserles 180 186,00 € 115 611,20 €
Constructions Modulalre
212 |Foumniture el pose de batiment m? 40,00 1000,00€| 40000,00 € m? 64,20 1000,00 € 64 200,00 €
.213 Dépose des bungalows exlstanls Ft 1,00 2 255,60 € 225560 € Ft 225560€ - €
11214 Dalle de Béton !ISSé pour fondation éléments madulaires (&p. mi 40,00 80,00 € 3200,00 € m? 299,20 80,00 € 23 936,00 €
0.30m) y compris lerraillage
sous-otal Modulaire 45 455,60 € 88 136,00 €
Total Sérle 200 364 034,90 € 319 184,00 €
TOTAL HT BASE PRIX DU MARCHE 418 095,10 € 374519,20€
ECARTS Solt -10,42%
PRIX NOUVEAUX
N° Prix Déslgnation Unlté Quantité PU Total Unlté Quantité PU Total
TRAVAUX PREPARATOIRES
PN1 Rallongemenl du délais d'execulion mois mois 2,00 2798,00 € 5 596,00 €
GENIE CIVIL
PN 2 Plus value au prix Il 201 pour hauteut totale de mur > 2,00m m2 m2 360,00 148,00 € 53 280,00 €]
PN3 Mise en cauvre de béton C20/C25 sous semslle bélon m3 m3 40,00 145,00 € 5 800,00 €
PN 4 Plus value au prix lll 205 pour Irailement structurel de parement m2 m2 250,00 18,50 € 462500 €
PN S Réparation muret de clature périphérique FT FT 1,00 4220,00 € 4220,00 €
PN 6 Foumiture el mise en place de GNT sur 40cm m3 m3 94,00 95,00 € 8 930,00 €
PN7 Foumiture et pose d'un géoexlile m2 m2 246,00 2,20€ 541,20 €
MENUISERIES EXTERIEURS - METALLERIES
PN 8 Foumnilure el pose d'un escalier en acier galvanisé U u 1,00 5250,00 € 5250,00 €
PN 9 Fourniture el pose barriére VIDOK sur plots en béton fibré - haut u ml 10,00 522,00 € 15 660,00 €
des quals
TOTAL HT PRIX NOUVEAUX 103 502,20 €
Solt 24,85
[ TOTAL HT GENERAL 418 095,10 € 478 421,80 € |
ECARTS 60326,30 € Solt 14,43%
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DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
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COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST

582 AV DE DIGNE
BP 27 ZI TOULON EST
83 087 TOULON CDX 09

TITULAIRE :

MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

OBJET DU MARCHE : HYERES

ORDRE DE SERVICE A L’ENTREPRENEUR
N°01- Marché n°23MRL06 lot 3

Le représentant de I'acheteur public notifie a I'entreprise COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST,
domiciliée au

582 AV DE DIGNE
BP 27 ZI TOULON EST
83 087 TOULON CDX 09

Titulaire du lot 3 GROS OEUVRE — MENUISERIES EXTERIEURES pour un montant de 418 095.10€ HT
(501 714.12€ TIC)

I'ordre de démarrer les prestations d'exécution du marché de travaux a compter du 19/04/2023
el pour une durée de neuf (9) mois décomposée comme suit :

- Période de préparation : du 19/04/2023 au 31/05/2023

- Période d'exécution : du 01/06/2023 au 15/01/2024

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

Pour le Président,
Par délégation,

Christine MORICE
Directeur Général Adjoint Développement Durable et
Vdlorisation du Teritoire

i
)




- ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné, b)&dmm"\ AULAH S

représentant de I'entreprise titulaire désignée cl-dessus certifie avolr regu un exemplaire du présent ordre
de service.

Al Caedle. Llufole /29 2 Signature et cachet :

_EYABLISSEMENT

= DETOULON
582 avenue de Digne - B.R 27
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DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par I'état/dotation de soutien & l'investissement local et par la Région PACA

COLAS

582 AV DE DIGNE
BP 27 ZITOULON EST
83 087 TOULON CDX 09

TITULAIRE :

MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

OBJET DU MARCHE : HYERES

ORDRE DE SERVICE A L'’ENTREPRENEUR
N°02- Marché n°23RL0é lof 3

Compte tenu:

- de la présence de polluants découvert dans les sols nécessitant des analyses
complémentaires en cours afin de déterminer la destination de ces matériaux

- des effondrements de fouilles du bassin de confinement incendie survenus le 06/07/2023
ayant nécessité des travaux urgent de confortement puis conduit d l'interruption des
travaux du lot 1 le temps de rédliser des études techniques complémentaires

Le Maitre d'ouvrage décide de :

- Rallonger le délais contractuel de la durée correspondant & la période d'inactivité du
chantier, soit du 04/08/2023 jusqu’a la présente interruption des travaux, soit 2 mois. Cette
prolongation sera notifiée ultérieurement par avenant.

- D'interrompre les travaux a compter du 02/10/2023 pour I'ensemble des lots
Cette interruption des travaux permettrala mise au point sécuritaire et technique du chantier, et
notamment ;
e de définir la gestion des déchets pollués
o de rédliser les études complémentaires pour la pose du bassin de confinement
incendie, ainsi que les impacts sur les ouvrages avoisinants et |I'adaptation des
infrastructures réseaux

Les travaux devront reprendre au plus tard le 15 octobre 2023, sousréserves des visas délivrés par
le maitre d'oeuvre pour la mise & jour du dossier d'exécution. Un OS de reprise sera délivré.



Le présent OS :
Prolonge le délai d'exécution des travaux de 2 mois
Demande l'interruption des fravaux & compter du 02/10/2023

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connditre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

ACCUSE DE RECEPTION
Je soussigné, 8 M}’T AL&‘H £

représentant de I'etfreprise fitulaire désignée ci-dessus certifie avoir regu un exemplaire du présent ordre
de service.

A A Q‘C{g e ,??/ 3/ 2023 Signature et cachet :
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DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par I'état/dotation de soutien & I'investissement local et par Ia Région PACA

COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST
582 AV DE DIGNE

TITULAIRE BP 27 ZI TOULON EST

83 087 TOULON CDX 09

MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

OBJET DU MARCHE : HYERES

ORDRE DE SERVICE A L’ENTREPRENEUR
N°03- Marché n°23RL06 lot 3

Le représentant de I'acheteur public notifie au titulaire une reprise des fravaux & la date du 23
octobre 2023 qui commencera par le chargement des terres impropres & la réutilisation sur site en
vue de leur évacuation par un tiers.

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connditre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

AQCU§E DE REEEPTION‘ )
Je soussigné, ,84‘7,5‘*“”‘ ’1‘@(-445, D/ reclece d'f{'?WQS

représentant de I'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir requ un exemplaire du présent ordre
de service,

A ;/ g A //1.9,/ Signat t cachet :
o Goudls e A9 3 onalre el c o EFABLISSEMENT

(/ A =
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