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N° DP 24/466

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL04 MARCHE ORDINAIRE DE
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION
DE HYERES-LES-PALMIERS - LOT 1 VRD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU lArticle R2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant
délégations au Président et au Bureau, ' '




VU le marché ordinaire n°23MRL04 portant sur des travaux de mise en conformité
du pole de valorisation de Hyeres-les-Palmiers — Lot 01 VRD, pour une durée de
9 mois pour un montant total de 798 485 € H.T. et notifié le 30/03/2023,

VU le projet d’avenant n°1 annexé,

VU ravis de la Commission MAPA du 15/05/2024,

CONSIDERANT que le marché prévoyait le positionnement du bassin dans les
espaces verts situés entre I'entrée au site et la route des marais, cet espace vert
protégé existant dans le PLU depuis 2016 mais n'apparait pas dans les documents
graphiques du DCE et n'a pas été pris en compte par le maitre d’ceuvre lors de la
conception,

CONSIDERANT que l'entreprise a proposé lors de la phase de préparation de
déplacer ce bassin vers la plateforme basse, ce que le MOA (maitre d'ceuvre) a
accepte,

CONSIDERANT que lors des travaux de terrassement réalisés sous rabattement
de nappe, le défaut de blindage et la configuration du rabattage ont conduit a des
effondrements de berges menagant les ouvrages existants et notamment les voies
publiques et les quais de la déchéterie. L'absence de protections et de méthodologie
d'exécution adaptée ont conduit notamment le CSPS a demander l'interruption des
travaux de terrassement en raison de dangers graves et imminents constatés,

CONSIDERANT que les conclusions géotechniques d’une expertise diligentée en
urgence par le maitre d’ouvrage ont mis en avant les risques de ruines des quais
avoisinants et l'effondrement de la route du SITTOMAT, recommandant le
remblaiement immédiat en ballast confiné par du géotextile. Ces travaux ont été
réalisés par I'entreprise dans le respect des prescriptions géotechniques,

CONSIDERANT que ces prestations rendent nécessaires I'ajout de prix nouveaux
au BPU valant DEC ainsi que la prolongation du délai d’exécution,

CONSIDERANT que ces ajouts de prix entrainent une augmentation du montant
initial du marché de 14.23% et une prolongation du marché jusqu’au 30.09.2024,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant 1 au marché 23MRL04 — LOT 1 VRD.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet a compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal — DGDCV — Opération
budgétaire 2378 — Investissement — Imputation budgétaire 21351 — Opération de
travaux 300T2019.

"o
b SN

La présente Décision sera Fait a Toulon. le 1 D JUIN ved
’ w -, 2

transmise & Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropol
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AVT 1 —23MRLO4 - LOT 1 VRD

MARCHE N°23MRL04 - LOT 1 VRD

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE
DE VALORISATION DE HYERES - LOT N°1 - VRD

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial de I'accord-cadre :

Date de nolification :

Montant du marché ;

Imputation budgétaire :

Annexe:

23MRLO4

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Piemre GIRAN, Président en exercice ;

Direction Stratégie, Prévention, Collecte et Valorisation
des Déchets

A2BTP SAS
représentée par Monsieur Olivier QUENIAU- Président

30/03/2023

798 485.00 € H.T.

Budget Principal - DGDCV - Opération budgétaire 2378 —
Investissement —
Imputation budgétaire 21351
OT : 30072019

Nouveau BPU valant DEC du lot n°1 ; sous détail des Prix
nouveaux ; ordres de service



ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Olivier QUENIAU- Président - agissant au nom et pour le compte de la SAS A2BTP.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE LAVENANT |

Article 1: Rappel du contexte et objet du marché initial

Un marché ordinaire de travaux de mise en conformité du pdle de valorisation de Hyéres (LOT 1 -
VRD) a été attribué & A2BTP SAS pour une durée 9 mois et un montant de 798 485 € HT. Il a été
notifié le 30 mars 2023.

L'ordre de Service n°1 a invité le titulaire de démarrer les prestations d'exécution du marché de
travaux & compter du 19 avril 2023, pour une durée de 9 mois qui se décompose en:
- Période de préparation : du 19 avril au 31 mai 2023

Période d'exécution : du lerjuin 2023 au 15 janvier 2024.

Le présent avenant est d0 & ¢

- Lo découverte de temes polluées en cours de travaux nécessitant le stockage et
I'évacuation

- La mise au point technique du projet, consécutif notamment & la présence d'un espace
boisé protégé au niveau de la zone prévue pour la zone d'épandage des eaux usées trai-
tées et du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Cet espace vert pro-
tégé existe dans le PLU depuis 2016 mais n'apparait pas dans les documents graphiques
du DCE et n'a pas été pris en compte par le BET lors de la conception. Lorsque le MOA |'a
signalé durant la période de préparation, I'entreprise a proposé le déplacement du bassin
au point bas. Lors des terrassements nous avons fragilisé les quais en décompressant les
terres. Nous avons pris la décision de positionner le bassin sous le futur nouveau quai, mais
les terres extraites lors de ces terrassements se sont avérées polluées. Ceci nous a entrainé

vers un surcodt, des prix nouveaux et une augmentation des délais, objet de ce présent
avenant.

Article 2 : Prix nouveaux

Aprés études de solutions alternatives, le MOE a présenté une solution de retenue équivalente
validée par le maitre d'ouvrage consistant & :

- Déplacer le bassin enterré (B1) vers la plateforme haute des quais pour un volume de
remplissage total de 200m3 dont 80m3 en gravitaire
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- De créerun bassin & ciel ouvert (B2) d'une capacité de stockage gravitaire de 120m3
- Un systéme de réseau en infrastructure permettant les opérations de pompages de B2 vers
B1 en cas de production d'eau d'extinction polluées.

Cette modification impacte la méthodologie de réalisation et conduit & une prolongation
de délais d'exécution de la phase 2 concernant I'ensemble des lots.

Il convient donc d'gjouter des prix nouveaux au B.P.U. valant D.E..C. (Bordereau des prix unitaires
valant détail estimatif contractuel) :

* PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION
1/ Prix nouveau n°01 : Le maintien des installations et signalisation de chantier :

N¢ de prix Désignation Unité | Prix Unitaire en Euros HT | Quantité | Total en Euros HT
Maintien des installati 1
PN1 aintien des installations et dela |\ ;o 1437 45 6 466,50
signalisation

*DEPLACEMENT DU BASSIN DE RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION INCENDIE
2/ Prix nouveau n°02 : Remblais fechnique sur ocuvrages :

. ‘s . ... | Prix Unitaire ... | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Furos HT Quantité Euros HT
Plus-value au prix N°211 pour
PN 2 mise en ceuvre en remblais M3 43,00 392,00 16 856,00
technique sur ouvrages

3/ Prix nouveau n°03 : Fourniture et pose d'un clapet anti-retour sur regard 800x800 :

o . e . ... | Prix Unitaire ..., | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Fourniture et pose d’un clapet
50,00 1,00 1 050,00
e anti-retour sur regard 800x800 N 50 0

4/ Prix nouveau n°04 : Fourniture et pose d'une vanne martelliére DN500 motorisée :

o . . . . ... | Prix Unitaire .., | Total en
N°¢ de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Fourniture et pose d"une vanne
9 9
bl martelliére DN500 motorisée = 800,00 L S00.00

5/ Prix nouveau n°05 : Fourniture et pose d'une vanne martelliere DN200 manuelle :
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o ; e ; . Prix Unitaire .., | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
Fourniture et pose d’une vanne
950,00
D martelliere DN200 manuelle & 1950,00 1,00 1

é/ Prix nouveau n°06 : Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité du bassin B2 :

o . o ; .., | PrixUnitaire . Total en
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
Fourniture et mise en ceuvre
PN 6 d’un complexe d’étanchéité du ..| 22000,00 1,00 22 000,00
. Forfait
bassin B2

7/ Prix nouveau n°07 : Mise en place de systéme de décharge des poussées hydrosta-

tiques sous le bassin B2 :

o . - A ... | Prix Unitaire ... | Totalen
Ne° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
Mise en place de systeme de
PN7 décharge des poussées . 1 440,00 1,00 1 440,00
. . Forfait
hydrostatiques sous le bassin B2
* GESTION DES TERRES POLLUEES
8/ Prix nouveau n°08 : Prélevement et Analyse de sol :

o . e . .., | Prix Unitaire .., | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
PN 8 Prélévement et Analyse de sol | U 550,00 3,00 1 650,00

9/ Prix nouveau n°09? : Mise a disposition d'un opérateur géometre topographe :

Prix Unitaire Total en
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Mise a disposition d'u
PN 9 | vise a cuspost i Jour | 650,00 2,00 1.300,00
opérateur géométre topographe
10/ Prix nouveau n°10 : Mise en place d'un engin de chargement :

o i L . . .., | Prix Unitaire ... | Totalen

N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
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Mise en place d"un engin de

PN10 chargement

Jour 1 350,00 12,00 16 200,00

11/ Prix nouveavu n°11 : Gestion de déblais pollués :

" : - . .., | Prix Unitaire .., | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
PN 11 Gestion de déblais pollués T 5,00 3 600,00 | 18 000,00

* MODIFICATION DE LA STATION D'ASSAINISSEMENT AUTONOME

12/ Prix nouveau n°12; Plus-Value au prix N°315 pour modification des caractéristiques de
la microstation suivant les prescriptions SPANC :

Prix Unitaire Total en
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Plus-Value au prix N°315 pour
ficati .
PN 12 modifica — des'caract.erlsthues U 2 200,00 1,00 2 200,00
de la microstation suivant les
prescriptions SPANC

13/ Prix nouveau n°13 : Plus-Value au prix N°31é pour modification des caractéristiques des
flits d'infiltration suivant les prescriptions SPANC :

o . ‘. . . Prix Unitaire .., | Total en
N°¢ de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
Plus-Value au prix N°316 pour
PN 13 mod1f1cat.10n des. caracl?ensthues U 3 600,00 1,00 3 600,00
de la microstation suivant les
prescriptions SPANC

* MODIFICATION DES AMENAGEMENTS FONCTIONNELS

14/ Prix nouveau n°14: Fourniture et pose d'un caniveau grille de type L25CM classe

D400 :
o ; a5 : .., | Prix Unitaire . Total en
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Furos HT
Fourniture et pose d'un caniveau
450,00 10,00 4 500,00
SN L25CM classe D400 oy oo

15/ Prix nouveaux n°15 a 18 : Fourniture et pose de réseaux en PEHD :
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. . . . Prix Unitaire ... | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Furos HT Quantité Furos HT
Fourniture et mise en ceuvre
PN 15 d'une canalisation en PEHD ml 10,00 108,00 1 080,00
diameétre 40 mm 16b
Fourniture et mise en ceuvre
PN 16 d'une canalisation en PEHD ml 11,00 40,00 440,00
diameétre 50 mm 16b
Fourniture et mise en ceuvre
PN 17 d'une canalisation en PEHD ml 22,00 102,00 2 244,00
diameétre 90 mm 16b
Fourniture et mise en ceuvre
PN 18 d'une canalisation en PEHD ml 28,00 8,00 224,00
diameétre 125 mm 16b

14/ Prix nouveaux n°19 & 20 : Adaptation du réseau de télécommunication :

o , ] g .., | Prix Unitaire .., | Totalen
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
PN 19 Fourniture et mise en ceuvre de U 2,00 320,00 640,00

chambre LOT
PN 20 Racco‘rdement da.ns c.zhambre Fit 1 270,00 270,00
existante y/c aiguillage

17/ Prix nouveaux n°21 : Adaptation du réseau électrique :

o . . . ... | Prix Unitaire . Total en
N° de prix Désignation Unité en Euros HT Quantité Euros HT
Fourniture et mise en ceuvre de

1 2

BRI chambre de tirage 1000 x1000 2 1,00 1250,00 ez

Arficle 3 : Prolongation des délais

Le marché a fait I'objet période d'inactivité du 04/08/2023 au 01/10/2023 par ordre de service
n°02 — Marché n°23RL04 ot 1 (annexe 1).

De plus, par ce méme ordre de service n°02, les travaux ont été interrompus d compter du
02/10/2023.

L'ordre de service n°03 - Marché 23RL04 lot 1 a nofifié une reprise des fravaux en date du
23/10/2023 (annexe 2).

Le délai total d'inactivité du chantier et de son interruption est de 04 mois et 18 jours.



AVT 1 -23MRLO4 - LOT 1 VRD

L'article 18.2 du CCAG-TRAVAUX, plus précisément |'article 18.2.1 prévoit la possibilité de
prolonger le délai d’'exécution sans qu'un avenant soit nécessaire, dans I'hypothése de la
survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier {article 18.2.2 al. 6
du CCAG-TRAVAUX) :

Des prolongations de délais sont rendues nécessaires afin de permetire de répondre aux
demandes de modification des ocuvrages demandées par le Maitre d'ouvrage en charge de la
mission OPC.

Les délais seront prolongés comme suit :

Mise & jour des EXE : 2 mois

Evacuation des déblais pollués et modification des aménagements : 2.5 mois

Soit une prolongation de 4.5 mois.

Article 4 : Incidence financiére

Ces modifications augmentent le montant du B.P.U valant D.E.C. initial :
Montant du B.P.U. valant D.E.C. inifial : 798 485 € H.T

Montant estimatif aprés modifications de quantités du marché : 798 914.04 €HT
Montant du présent avenant : 113 160.50 € H.T

Nouveau montant du marché : 912 074.54 € H.T.

Soit une augmentation de 14.23%.

Article 5 : Délais
La durée du marché est prolongée jusqu'au 30.09.24.
Article 6 : Application des clauses de I'accord-cadre modifié

Toutes les clauses du marché ordinaire initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Le présent avenant, strictement limité & son objet, regle exclusivement le colt des études et des
fravaux relatifs aux prestations détaillées en annexe 1 dans les conditions économiques du
marché, ainsi que les délais d'exécution globaux comrespondants selon les événements connus
au 23 octobre 2023 & la noftification de I'OS n°3 précité.

La signature de cet avenant est sans effet sur le droit du Titulaire & présenter des demandes de
rémunération ou réclamations au titre d'événements survenus antérieurement ou
postérieurement & |'établissement du présent document.

23MRLO4



Article 7 : Date d'effet
Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de notification.

| C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le ...... e s 50T
Pour la Métropole Toulon Provence Pour la SAS A2BTP

Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Olivier QUENIAU

31 Avenue des
~La Plaine Nor

04 42 60 87 00
SIRET : 512 066 945 00035 - APE 4120B
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DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par I’état/dotation de soutien a I'investissement local et par la Région PACA

A2BTP
. 31 Avenue des Alumines - La Plaine Nord
THCLAIRES 13 120 GARDANNE

MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

OBJET DU MARCHE : HYERES

ORDRE DE SERVICE A L’ENTREPRENEUR
N°02- Marché n°23RL04 ot 1

Compte tenu :

- de la présence de polluants découvert dans les sols nécessitant des analyses
complémentaires en cours afin de déterminer la destination de ces matériaux

- des effondrements de fouilles du bassin de confinement incendie survenus le 06/07/2023
ayant nécessité des fravaux urgent de confortement puis conduit & l'interruption des
travaux du lot 1 le temps de réaliser des études techniques complémentaires

Le Maitre d'ouvrage décide de :

- Rallonger le délais contractuel de |la durée correspondant & la période d'inactivité du
chantier, soit du 04/08/2023 jusqu'd la présente interruption des travaux, soit 2 mois. Cette
prolongation sera noftifi€ée ultérieurement par avenant.

- D'interrompre les travaux & compter du 02/10/2023 pour I'ensemble des lots
Cette interruption des travaux permettra la mise au point sécuritaire et technique du chantier, et
notamment :
e de définir la gestion des déchets pollués
e de rédliser les études complémentaires pour la pose du bassin de confinement
incendie, ainsi que les impacts sur les ouvrages avoisinants et I'adaptation des
infrastructures réseaux

Les travaux devront reprendre au plus tard le 15 octobre 2023, sous réserves des visas délivrés par
le maitre d'ceuvre pour la mise & jour du dossier d'exécution. Un OS de reprise sera délivré.



Le présent OS :
Prolonge le délai d'exécution des travaux de 2 mois
Demande l'interruption des travaux & compter du 02/10/2023

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné,

représentant de I'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir recu un exemplaire du présent ordre
de service.

A GARDANNE e 16/10/2023 Signature et cachet :

Courrier de reserves a 1'0S N°02 du 16/10/2023
Joint en réponse au présent document
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DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR Lu/

Opération soutenue par I’état/dotation de soutien a I'investissement local et par la Région PACA

A2BTP
31 Avenue des Alumines ~ La Plaine Nord

TITULAIRE : 13 120 GARDANNE

MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

OBJET DU MARCHE : HYERES

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR
N°03- Marché n°23RL04 Iot 1

Le représentant de I'acheteur public nofifie au titulaire une reprise des travaux & la date du 23
octobre 2023 qui commencera par le chargement des terresimpropres & la réutilisation sur site en
vue de leur évacuation par un tiers.

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connditre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent laremise du présent ordre de service.

A Toulon le ,;\‘B i \w‘?k :zu ZE

@ S !oppemen’r Durable et
Valorisatiornaus

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné.

représentant de I'entreprise fitulaire désignée ci-dessus cerfifie avoir regu un exemplaire du présent ordre
de service.

A GARDANNE , 1e27/10/2023 Signature et cachet :

Courrier de réserves a I'0S N°03 du 27/10/2023
Joint en réponse au présent document




METROPOLE

TOULON REGION EE.I
SUD PREFET
DE LA REGION
PROVE NCE PROVE”,%E PROVENCE-ALPES-
. ’ T COTE D'AZUR
MEDITERRANEE g

www.metropoleTPM.fr

DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par I'état/dotation de soutien a Finvestissement local et par la Région PACA

A2BTP

. 31 Avenue des Alumines - La Plaine Nord
IOLAIEEE 13 120 GARDANNE

OBJET DU MARCHE : CIAYISEiEEgl CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION A

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR
N°01- Marché n°23MRL04 lot 1

Le représentant de I'acheteur public notifie & I'entreprise A2BTP, domiciliée au

31 avenue des Alumines — La plaine Nord
13 120 GARDANNE

Titulaire du lot 1 VRD pour un montant de 798 485.0€ HT (958.182.00€ TTC)

L'ordre de démairrer les prestations d'exécution du marché de travaux d compter du 19/04/2023
et pour une durée de neuf (9) mois décomposée comme suit :

- Période de préparation : du 19/04/2023 au 31/05/2023

- Période d'exécution : du 01/06/2023 au 15/01/2024

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connailre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

Pour le Président,
Par délégation,

Christine MORICE
Directeur Général Adjoint Développement Durable et
Vdlorisation du Territoire




ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné,

représentant de I'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir regu un exemplaire du présent ordre

de service.

A opmdanne,

ve Mloy] 27

Signature et cachet :

RYETITE i & =
La Plaincdtari
13120 GARDAN







