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N° DP 24/514

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 200RL21 ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE DE TRAVAUX COURANTS ET DE GENIE CIVIL POUR
LA REHABILITATION ET L'ENTRETIEN DU SENTIER DU LITTORAL
ET DES ESPACES NATURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA
METROPOLE TPM - LOT 1 : SENTIER DU LITTORAL

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été
prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de
réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et

sans équivoque,

'VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et

au Bureau,



VU raccord-cadre n°200RL21 relatif aux travaux courants et de génie civil pour la
réhabilitation et I'entretien du sentier du littoral et des espaces naturels sur le
territoire de la Métropole TPM, lot 1 : sentier du littoral, notifié a la société URBAVAR
le 24/02/2022 pour un montant annuel de :

Montant minimum 100 000.00 € HT

Montant maximum 1 000 000 € HT,

VU le projet d’avenant n°1 d’introduction de 3 prix nouveaux,

VU le projet d’avenant n°2 annexé,

CONSIDERANT qu'en janvier 2019, I'animation de I'Opération Grand Site a été
transférée a la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

CONSIDERANT qu’en mars 2019, le projet et le programme d'actions du Grand
Site ont été validés par la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages,

CONSIDERANT que la convention signée avec la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) le 02/07/2019 stipule que la Métropole Toulon
Provence Méditerranée assure la maitrise d’ouvrage des études et des travaux
afférents a la création de nouveaux tracés de sentier littoral sur son territoire,

CONSIDERANT que les projets de création de nouveaux sentiers littoraux en
limite d’habitation ou de certaines structures sensibles (centre départementale de
I'enfance) obligent la maftrise d’ouvrage a mettre en ceuvre, en plus des ouvrages de
contention, des dispositifs occultant pour limiter les co-visibilités et ainsi réduire les
conflits d'usage,

CONSIDERANT que les prix nouveaux suivants sont ajoutés au BPU initial :

Prix Désignation Unité Prix unitaire € HT
PN 4 Fourniture et pose
(5.11.8) - brande de bruyére ML 62
PN 5 Fourniture et pose brise-
(5.11.9) vue occultant ML 44
- synthétique

CONSIDERANT que les seuils initiaux de 'accord-cadre demeurent inchangés,



DECIDE

ARTICLE 1
DE SIGNER rl'avenant n°2 au contrat 200RL21 avec URBAVAR.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget général.

La présente Décision sera

Fait a Toulon, le  § 8 JUIN 2024
transmise a Monsieur le Préfet -

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN L |_. )N
affiché sur les panneaux destinés a cet effet M i

communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. - g
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole ! :

Toulon Py?yé itel j\?f

. = & @







200RL21 Avenant 2

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.melropoleTPM.1ir

ACCORD CADRE N°200RL21
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX COURANTS ET DE
GENIE CIVIL POUR LA REHABILITATION ET L'ENTRETIEN DU SENTIER DU LITTORAL
ET DES ESPACES NATURELS SUR LE TERRITOIRE DE LA METROPOLE TPM

LOT 1 SENTIER DU LITTORAL

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : Espaces naturels et Biodiversité
Titulaire initial de 'accord-cadre : URBAVAR, représentée par Stéphane KISTON, Directeur
général

Courriel.secretariati@urbavar.com

Numéro du marché : 200RL21-21499

Date de notification : 24/02/2022

Durée du marché : 1 an, reconductible 3 fois
Montant annuel du marché : Montant minimum 100 000.00 € HT

Montant maximum 1 000 000 € HT

Avenant 1 antérieur : Ajout de 3 prix nouveaux
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200RL21 Avenant 2

Objet Avenant 2 : Ajout de de prix nouveaux
Imputation budgétaire : Budget principal
Annexes : Sous détails des 2 prix nouveaux (PN 4 et PN §)

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D’'une part,

Et

Stéphane KISTON, agissant au nom et pour le compte d'URBAVAR.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE LAVENANT 2 |

Aricle 1: Objet et justification du présent avenant 2

En janvier 2019, I'animation de I'Opération Grand Site @ été transférée & la Métropole Toulon
Provence Méditerranée. En mars 2019, le projet et le programme d'actions du Grand Site ont été
validés par la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages. Le périmétre du présent
marché incluant des opérations de I'OGS ont été ajouté, par avenant n°1, des prestations
compatibles avec les nouvelles contraintes de ce sife.

La convention signée avec la DDTM le 02/07/2019 stipule que la Métropole Toulon Provence
Méditerranée assure la maitrise d'ouvrage des études et des fravaux afférents a la création de
nouveaux tracés de sentier littoral sur son territoire,

Les projets de création de nouveaux sentiers littoraux en limite d'habitation ou de certaines
structures sensibles (centre départementale de I'enfance) obligent la maitrise d'ouvrage a metire
en ceuvre, en plus des ouvrages de contention, des dispositifs occultant pour limiter les co-visibilités
et ainsi réduire les conflits d'usage. “ 1 ¢ 1,
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200RL21 Avenant 2

Article 2 Ajout de prix nouveaux

Conformément aux sous-détails annexés et & la clause de réexamen du CCAP, les prix nouveaux
suivants sont ajoutés au BPU initial :

Prix Désignation Unité Prix unitaire €HT
PN4 (5.11.8) |Fourniture et pose brande de bruyére ML 62
PN5 (5.11.9) |Fourniture et pose brise-vue occultant synthétique ML 44

Article 3 : incidence financiére

Les seuils annuels de I'accord cadre ne sont pas modifiés.

Article 4 : Délais

Le présent avenant 2 est sans incidence sur les délais.

Arficle 5 : Application des clauses de I'accord-cadre modifié

Toutes les clauses de I'accord cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant 2, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa notification.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 340 .Y/ 20

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le fitulaire
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE
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CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

.mﬁoaansm;_._w:?,- % = 748 DEBOURS:  (1+2+3) [ 3450
- Sur fourniture :(3)/Q + % = 30,80
P.U. prévisionnel : 38,28 PUSec: DEBOURS= [ 34,50
Aléas ot bénéfices
i~ 5.74
Prixdovento M.T.:[ 42| Arrondi & :
Proposé par l'entreprise
Signature électronique
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CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Indication marché

Lieu d'emprunt ou de fourniture : N° du prix Désignation
. o Brande de Bruyéere 4 cm-8kg/m? hauteur comprise
Lieu de fabrication : PN4 entre 1,80 et 2,30 métre
Distance de transport : Q U
Quantité prévue : | 1 | ML Rendement estimé : | _
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total
. ; 0,00 0,00 0,00
1 |Fourniture / Pose ML 1,00 0,00 6,50 6,50 39,00 39,00
0,00 0,00 0,00
1 |Fil de fer ML 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7| TR S e SR A L ST Ly o 6,50 |G 43,00
Totaux : 650|000 3) 43,00
Frais généraux
- Sur entreprise : (1+2)/Q+ 15 % = 7.48 DEBOURS : (1+2+3) _ 49,50]
- Surfourniture : (3)/Q+ 10 % = 47,30
P.U. prévisionnel : 54,78 P.U Sec : DE BOURS/Q= !
Aléas et bénéfices
15 % 8,22
Prix de vente H.T. : g Arrondi a: 62,00/ € H.T. _

Proposé par I'entreprise

Signature électronique




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Lieu d'emprunt ou de fourniture :

Lieu de fabrication :

Indication marché

N° du prix

Désignation

Al

Brise-vue occultant syntetique 230gr/in* hauteur
comprise entre 1,80 et 2,20 mefre

Distance de transport : 4 Q u
Quantité prévue : | 1 | ML | Rendement estimé : |
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE
DESIGNATION u Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total
e 0,00 0,00 0,00
1 |Fourniture / Pose ML 1,00 0,00 6,50 6,50 24,00 24,00
0,00 0,00 0,00
1 |Fil de fer (attaches) ML 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
i R e T e o P Dl 0,00} i 28,00]
Totaux : 28,00
Frais généraux
-Surentreprise: (1+2)/Q+ 15 % = 7.48 DEBOURS : (14243) | 34,50|
- Sur fourniture : (3)/Q+ 100 % = 30,80
P.U. prévisio nnel : 38,28 P.U Sec : DE BOURS/Q= | 34,50
Aléas et bénéfices
15 % 5,74

Prix de vente H.T. "!

Proposé par I'entreprise

Signature électronique

Arrondi a :

44,00 € H.T.




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Lieu d'emprunt ou de fourniture :

Lieu de fabrication :

Indication marché

N° du prix Désignation
b5 Brise-vue occultant syntetique 230gr/m? hauteur
comprise entre 1,80 et 2,30 metre

Distance de transport : Q U
Quantité prévue : | 1 | ML Rendement estimé : |
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total
0,00 0,00 . 0,00
1 |Fourniture / Pose ML 1,00 0,00 6,50 6,50 24,00 24,00
0,00 0,00 0,00
1 |Fil de fer (attaches) ML 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00
= 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
- : 0,00 0,00 0,00
= [ e T R e L e U SR 2 650 3 28,00
Totaux : _@u 6,50 D) 28,00
Frais généraux
- Sur entreprise : (1#2)/Q+ 15 % = 748 DEBOURS : (1+2+3) _ 34,50
- Sur fourniture : (3)/Q+ 10 % = 30,80
P.U. prévisio nnel : 38,28 P.U Sec : DE BOURS/Q= g
Aléas et bénéfices
15 % 5,74
Prix de vente H.T. "! Arrondi a : 44,00/ € H.T. _

Proposé par I'entreprise

Signature électronique




CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Lieu d'emprunt ou de fourniture :

Lieu de fabrication :

Indication marché

N° du prix Désignation
BN10 Brande de Bruyére 4 cm-8kg/m? hauteur comprise
entre 1,80 et 2,30 métre

Distance de transport : Q U
Quantité prévue : | 1 ML _ Rendement estimé : | |
Nb COMPOSITION DU PRIX MATERIEL MAIN-D'OEUVRE FOURNITURE
DESIGNATION U Quantités P.U. Total P.U. Total P.U. Total
0,00 0,00 0,00
1 |Foumiture / Pose ML 1,00 0,00 8,50 6,50 39,00 39,00
0,00 0,00 0,00
1 |Fil de fer ML 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
e S I | P | R ) e s e 5,50 | D) 43,00
Totaux : R 6.50 | NSRS ) 43,00
Frais généraux
-Surentreprise : (1+2)/Q+ 15 % = 7,48 DEBOURS:: (1+2+3) [ 4950]
- Sur fourniture : (3)/Q+ 10 % = 47,30
P.U. prévisionnel : 54,78 P.U Sec : DE BOURS/Q= g
Aléas et bénéfices
15 % 8,22
Prix de vente H.T. "! Arrondi a: 62,00 € H.T. _

Proposé par l'entreprise

Signature électronique
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