METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOU LON 083-248300543-20240610-Imc1332740-DE-1-1
PROVENCE Date de validation par la préfecture : lundi 10 juin 2024

: , Date de publication : 10/06/2024
MEDITERRANEE

N° DP 24/465 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 138RL20 PRESTATIONS DE MAITRISE
D'CEUVRE ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA CREATION
D'UNE UNITE DE PRODUCTION DE BIOGAZ SUR LA STATION
D'EPURATION DE L'ALMANARRE (HYERES)

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 138RL20 portant sur la maitrise d’ceuvre et les missions
complémentaires pour la création d’'une unité de production de biogaz sur la station
d'épuration de 'Almanarre (Hyéres) notifié le 22 octobre 2020 pour une durée de
39 mois, au Groupement conjoint GLS SA/ELCIMAI ENVIRONNEMENT/ELCIMAI
ARCHITECTURE pour un montant de 275 425 € HT,

VU ravenant n°1 fixant le forfait définitif de rémunération, et augmentant le marché
de 1.27 %,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 15 mai 2024,

CONSIDERANT que la réglementation ICPE concernant les installations de

méthanisation a été modifiée par les prescriptions des AMPG ICPE 2781 (arrété
01/07/2021),

CONSIDERANT que dans le cas de l'usine de 'Almanarre, cette réglementation
prévoit dans un délai de 10 ans et par tranches éventuelles la mise en place d’'un
volume de rétention de 3 500 m3 pour le digesteur existant et pour le stockage des
boues digérées,

CONSIDERANT que la Métropole TPM, a la suite des derniers échanges avec la
DREAL, a demandé au groupement de reprendre les études PRO pour intégrer le
sujet de la rétention dans le cadre des travaux,

CONSIDERANT que le colt de ces nouvelles études s’élévent & 18 700 euros HT
soit une augmentation totale, avec avenant n°1, de + 8,07 % par rapport au marché
initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché séléve &
297 644,86 euros HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n° 2 au marché 138RL20 avec le Groupement conjoint GLS
SA/ELCIMAI ENVIRONNEMENT/ELCIMAI ARCHITECTURE.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe de I'assainissement,
opération budgétaire 23844.

0 Jum 22

La présente Décision sera Fait a TOUIOFI, le g T —

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés & cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil P B
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropale

Toulon Provence Meéditerrans
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s 138R1.20 Avenant 2
METROPOLE

TouLON
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°138RL20-20437
Objet : Prestations de maitrise d’ceuvre et missions complémentaires
pour la création d’une unité de production de biogaz
sur la station d’épuration de ’Almanarre (Hyéres)

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Jean-Pierre GIRAN Président en exercice

Direction : Direction Générale des Services Techniques
Titulaires initial du marché : Groupement conjoint GLS SA / ELCIMAI

ENVIRONNEMENT / ELCIMAI ARCHITECTURE
Représenté par Monsieur LASAGNI Andrea

Date de notification : 22/10/2020

Durée du marché : 39 mois

Montant du marché : 275 425 EUROS HT

Imputation budgétaire : Budget annexe de I'assainissement
Avenant n°1 : Fixation du forfait définitif & 278 944.86 €HT
Nature de I'avenant 2

Modifiant le marché : Reprise du PRO

ANNEXES : - Répartition entre cotraitants

Faisabilité de la mise aux normes suite d nouvelie
réglementation
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138R1.20 Avenant 2
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur LASAGNI Andréa, en qualité de représentant de la SA GLS, agissant au nom et pour le
compte du groupement conjoint GLS SA / ELCIMAI ENVIRONNEMENT / ELCIMAI ARCHITECTURE

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT ‘

Article 1 : Objet de I'avenant

La réglementation Installation Classée Pour I’Environnement concernant les installations de
méthanisation a été¢ modifiée par les Prescriptions des modifications des AMPG ICPE 2781 et la
publication de I’arrété modificatif le ler juillet 2021.

Dans le cas de I'usine de I’ Almanarre, cette réglementation prévoit dans un délai de 10 ans et par
tranches éventuelles la mise en place d’un volume de rétention de 3 500 m3 pour le digesteur existant et

pour le stockage des boues digérées.

La métropole TPM, a la suite des demiers échanges avec la DREAL, demande au groupement titulaire de
reprendre les études PRO pour intégrer le sujet de la rétention dans le cadre des travaux.

Le détail est décrit dans 1’annexe.

Article 2 : Incidence financiére

Dans le marché initial, les études PRO étaient chiffrées a 33 200.00€HT.
Lareprise de ces études engendre une augmentation de 18 700.00 €HT.
Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES

Fait a Toulon, 1€ ...covvvevinnnnnn. ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour Le groupement mandataire non solidaire
Méditerranée ARTELIA SAS/IN VIVO
Pour le Président,

Le directeur général adjoint des services
Andrea LASAGNI

Claude WEISSE
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138RL20 Avenant 2

ANNEXE N° 2
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Prestations de maitrise d’ceuvre et missions complémentaires pour la création
d’une unité de production de biogaz sur la station d’épuration de I’Almanarre
(Hyéres)

Faisabilité de la mise aux normes suite a nouvelle réglementation
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1; OBJET DE I’ ETUDE

La Métropole Toulon Provence Méditerranée a décidé de réhabiliter et de construire
I'ensemble des ouvrages et des équipements nécessaires a une production optimale de
biométhane sur le site de I'Almanarre.

La station de I'Almanarre dispose d’un systeme de méthanisation. Actuellement une grande
partie du biogaz produit dans le digesteur est utilisé au niveau d’une chaudiére afin d’assurer
les besoins de chauffage du digesteur, le reste du biogaz est brulé et donc perdu. Ce biogaz
peut étre valorisé en biométhane et injecté dans le réseau de gaz de ville exploité par GrDF.

La production de biométhane nécessitera la mise en place de nouvelles installations.

Le digesteur est actuellement surdimensionné par rapport a la production de boues de la
station de I’Almanarre. Aujourd’hui, seulement 50% de la capacité du digesteur est utilisée.

Pour optimiser l'utilisation de ce digesteur, il est nécessaire d'augmenter les quantités de
boues et de graisses regues sur la station. C'est pourquoi il a été décidé de récupérer les
boues de la station d’Amphora pour atteindre cet objectif de production. La récupération de
ces boues extérieures nécessitera la mise en place de nouvelles installations capable
d'accueillir I'ensemble de ces boues et de les insérer dans le processus de digestion existant.

La réglementation ICPE concernant les installations de méthanisation a été modifiée par les
Prescriptions des modifications des AMPG ICPE 2781 et la publication de l'arrété modificatif
le 1°" juillet 2021.

Dans le cas de l'usine de I'’Almanarre, cette réglementation prévoit dans un délai de 10 ans
et par tranches éventuelles la mise en place d’'un volume de rétention de 3 500 m3 pour le
digesteur existant et pour le stockage des boues digérées.

TMP, a la suite notamment de la réunion du 10 mars 2022, a demandé a notre groupement
de réaliser une étude de faisabilité qui permette de donner & TMPM les éléments pour
décider I'intégration ou non des travaux liés a la mise en place d’une rétention dans le cadre
de I'appel d'offre actuel.

Almanarre TPM 3



2.1
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OFFRE TECHNIQUE

MISSION DETAILLEE

Objectifs

Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter le programme de l'opération et de fixer précisément
les solutions techniques qui permettront la réalisation d’'une rétention autour des ouvrages
existants de la station, impactés par la nouvelle réglementation ICPE;

Identifier les aléas potentiels et incertitudes liées au programme ;

Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter I'enveloppe financiére avec une définition claire de
la consistance et des colits de chacune des deux solutions présentées .

Méthodologie

GLS étudiera les différentes solutions envisageables pour la mise en place de cette rétention
et en établira un pré-dimensionnement. Les solutions techniques qui pourraient étre
envisagées seront développées. Nous vous proposerons un panel de 2 choix de solutions de
traitement plus ou moins poussées avec leurs avantages et inconvénients.

GLS s'assurera d'évaluer la compatibilité les solutions proposées avec les contraintes du
projet, du site ainsi que la réglementation.

GLS envisagera l'implantation des ouvrages, les réseaux et les aménagements a prévoir sur
le site.

Les solutions "réalistes" retenues dans le cadre de la faisabilité seront détaillées suivant les
points suivants :

o Conséquences de leur mise en ceuvre ;

o Limplantation des ouvrages et l'analyse des contraintes a prendre en compte
(ouvrages existants, géotechnique, etc...) ;

o La réalisation des plans de masse ;

o Schéma de principe ;

o Avantages et inconvénients sur le plan de la mise en ceuvre, de |'exploitation, de la
fiabilité, de la durée du chantier, et la complexité du phasage des travaux a mettre
en place ;

o Budget de l'opération sur la base de ratios et de notre propre expérience, prenant en
compte le contexte (résultats des sondages géotechniques, ouvrages existants
etc...);

Sur la base d'un tableau comparatif technique et financier des solutions, GLS établira des

recommandations pour la mise en place de la rétenion. Un tableau comparatif financier
permettra I'evaluation économique des solutions.

Almanarre TPM ) 4
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2.2 MODE DE PRESENTATION DES DOCUMENTS

Les documents seront remis uniquement par mail (Word /Excel /PDF /Autocad).

3 OFFRE COMMERCIALE

2.3 MONTANT

B N e

Etude de faisabilité T | ~ 5500€

Finalisation AVP PRO 13 200 €
Total € HT 18 700 €
TVA 20 % 3740 €
Total € TTC 22440 €

2.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Le montant ci-dessus :
= Comprend toutes les prestations décrites dans l'offre technique,
= Ne comprend pas :
- La rédaction de piéces techniques autres que celles listées dans notre offre,
- La définition et description des mesures prises pour lintégration architecturale et

paysagére de la station, ainsi que les éléments graphiques correspondants,

Et tout ce qui, au détail prés, n'est pas explicitement défini dans I'étendue de nos prestations.

2.5 DELAI DE REALISATION

En fonction du planning a définir ultérieurement.

2.6 CONDITIONS DE PAIEMENT ET MODE DE REGLEMENT
Selon les conditions du contrat en
GLS
162 Boulevard du Montpamasse Fait 2 PARIS, le 6 juin 2023
75014 PARIS Andrea LASAGNI

Tel - +33 (01 40477878

Fax : +33 (O)1 40 47 0186
Gourrie! : gls@gs-fr ! Q) E ,

Almanarre TPM . 5






