METROPOLE f
| Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
To ULO N &/ 083-248300543-20240624-Imc1338648-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 24 juin 2024
PR'DVENCE i ‘ Date de publication : 24/06/2024
MEDITERRANEE

N° DP 24/579 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 26MRL21 - REALISATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET FINALISATION DU PLAN
CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU raccord-cadre 26MRL21 portant sur la réalisation du Schéma Directeur des
Energies et finalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) notifié le
18/05/2021 au Groupement ARTELIA /IN VIVO pour un montant m|n|mum de
64 825 € HT et un maximum de 170 000 € HT,




VU le projet d’avenant n°1 portant sur la répartition des missions entre co-traitants et
la prolongation de la phase 4,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT quen application de l'art 15 de la loi « Accélération de la
production d’Energies Renouvelables » du 10/03/2023 les communes doivent définir
des Zones d’Accélération des Energies Renouvelables (ZAENR),

CONSIDERANT que ces ZAEnR devront étre intégrées au document du
PCAET en cohérence a I'échelle départementale et régionale,

CONSIDERANT que pour ce faire, il convient d’ajouter la mission complémentaire
portant sur la révision du scénario énergétique du territoire a la phase 4 du marché,

CONSIDERANT quiil convient de prolonger la phase 4 d’'une durée de 8 mois soit
jusqu'au 19 septembre 2024,

CONSIDERANT que ces modifications n’ont aucun impact sur les masses mini et
maxi du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER rI'avenant 2 au marché 26 MRL21.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget ANTLV- article 611- Opération
60504 — Budget 15 ports métropolitains.

2.4 JuIv 202

La présente Décision sera Fait & TOUIOH, le -

L transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert 4 cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet

’ communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance
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26MRL21 Avenant 2

MARCHE N°26MRL21-21626

Objet : REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES ENERGIES (SDE) ET
FINALISATION DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaires initial du marché :

Date de notification :

Durée de l'accord-cadre :

Montant de 'accord-cadre :

imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée,
représentée par Jean-Plerre GIRAN Président en exercice

Direction du Développement Durable et Valorisation du Tenitoire
Groupement conjoint mandataire non solidaire

ARTELIA/IN VIVO
Représenté par Monsieur Jérome MERCIER (Artelia SAS)

18/05/2021
32 mois

Montant minimum 64 825 euros HT/montant maximum
170 000 euros HT

Budget PCAET

Annexe : courrler du prestataire relatif aux missions complémentaires et au budget additionnel
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26MRL21 Avenant 2
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,
D'une part,
Et

Monsieur Jéréme MERCIER, en qualité de représentant de la SAS ARTELIA, agissant au nom et
pour le compte du groupement conjoint mandataire non solidaire ARTELIA SAS/IN VIVO.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE 'AVENANT |

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 2

En application de I'article 15 de la loi « Accélération de la Production d’Energies Renouvelables
publiée le 10 mars 2023, les communes doivent définir des Zones d’*Accélération pour le
développement des Energies Renouvelables.

Ces ZAENR devront étre intégrées au document de PCAET en cohérence a |I' échelle
départementale et régionale. La contribution attendue du bureau d’études porte sur la révision
du scénario énergétique du territoire, la réhausse des objectifs du PCAET et I'intégration du volet
des zones d'accélération des énergles renouvelables dans le document PCAET. Ces missions
complémentaires sont évaluées & 4 200 €HT soit 5040 €TTC et nécessite une prolongation du
marché de 8 mois pour &tre menées A bien.

Par conséquent, il convient d’gjouter la mission complémentaire suivante & la phase 4 :
Révision du scénario énergétique du territoire, réhausse des objectifs du PCAET et intégration du
volet des zones d’accélération des énergies renouvelables

Livrables : document stratégle du PCAET et Document Zones d‘accélération des Energiles
Renouvelables( ZAENR) du territoire.

Article 2 : Incidence financiére

L'avenant n‘a aucune incidence financiére caril n‘impacte pas les masses initiales de I'accord-
cadre,

Arlicle 3 : Délais

La 48me phase du marché est prolongée de 8 mois, soit jusqu’au 19 septembre 2024.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
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Article 5 : Date d’effet

26MRL21 Avenant 2

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de la date de sa notification.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le A& Iuen-. oLl

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Christine MORICE

Pour Le groupement mandataire non solidaire
ARTELIA SAS/IN VIVO

Jérome MERCIER

69425 K¥ON Cedex 03
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26MRL21 Avenant 2

ANNEXE N° 1 : COURRIER DU PRESTATAIRE RELATIF AUX MISSIONS
COMPLEMENTAIRES ET AU BUDGET ADDITIONNEL

R

ARTELIA

Passion & Solutions

ARTELIA
gﬂ;;:‘gﬂmme METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE o ol :
69425 LYON Cedex 03 e ) "
Té).: +33 (0)4 37 65 56 00 A Vattention de M. Emmanuel DROZ-VINCENT
E-mall : gar@arteliagroup.com 107 Boulevard Henri Fabre
83041 TOULON
n/rer - ofkei. N® misston : 8511896 Lyon, 17 novembre 2023
ViRCE - Y/Hol, Marcheé N‘26MAL21-21626

sifdie sumie p David CHOTARD

Yaur ¢onlact

Qbjerfubject REALISATION DU SCHEMA OIRECTEUR DES ENERGIES [SDE) ET FINALISATION DU PLAN CUMAT-AIR-ENERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
Avenant n°2 au marché

Monsieur, YR RN

L'avenant n*1 au marché cité en objet 'i,ritr_odd[l.yn_ allongement du marché jusqu'au 19 janvier 2024,
contraint par le calendrier réglementalre d’approbation du PCAET. D'autre part, la récente loi d’Accélération
des Energles Renouvelables introduit la mise en place de zones d’accélération des énergies renouvelables
{ZAEnr) par les communes d'ici la fin de 'année 2023. Dans le cadre de sa compétence énergie, la Métropole
accompagne les communes de son territoire dans le processus d'établissement de ces zanes d’accélération.

Etant donné le llen étroit entre la stratégie énergétique de la Métropole et ces zones d’accélération des
énergies renouvelables, le présent courrier vise 3 préciser le périmétre des missions complémentaires
réalisées dans le cadre du marché cité en objet, 3 la demande de la Métropole :
- Compllation des 2AEnr mises en place par les communes
- Elaboration d'une proposition d’un nouveau scénario énergétique tenant compte des ZAEnr et
permettant de rehausser I'objectif de taux d’ENR en cohérence avec les avis de la DEAL et de la
Région.
Ajustement de ce scénario dans le cadre d’une réunion de travail avec la Métropote.
- Mise & jour de la rédaction du scénario énergétique PCAET avec le scénarlo consolidé et valida.

Ces missions complémentaires seront réalisées pour un budget additionne! de 4 200 €HT, soit 5 040 €TTC.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguées,

Jéréme MERCIER
Directeur de projet

ArTiua - Sidge Social : 16, rue $imone Vell - 93400 Saint Quen-sur-Seina - France
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