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N° DP 24/469 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 63RL23 - TRAVAUX DE DEMOLITION DE
6 BATIMENTS ET D'OUVRAGES DIVERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et & 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,




VU le marché 63RL23 porte sur les travaux de démoliton de 6 batiments et
d'ouvrages divers, pour une durée de 3 mois (période de préparation comprise) avec
Etablissements MORIN, pour un montant de 289 235 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 28/05/2024,
CONSIDERANT quiil a été constaté, au cours de la démolition, la présence de
produits amiantés n’ayant pas pu étre détectés lors du diagnostic préalable en raison
de l'inaccessibilité des composants des batiments,

CONSIDERANT que compte-tenu de I'état des batiments et des caves,
I'entreprise a évacué des quantités supérieures a celles inscrites au BPU valant DEC

du marché et certaines prestations n'ont pas été réalisées ou n'ont été que
partiellement réalisées,

CONSIDERANT qu'un ajustement des prix a été effectué avec une moins-value a
hauteur de 6 605 € HT et une plus-value de 22 700 € HT,

CONSIDERANT qu'a ce titre le montant total du marché a été augmenté de
22 221 € HT soit de 7,68 % du montant du marché initial,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant 1 au marché 63RL23.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal 2023 — n° opération
budgétaire 42380, Promenade Henri IV.

10 Juin 2024

La présente Décision sera Fait a Toulon. le
’ -
transmise @ Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métr

Toulon Provence Médi
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Avenant 1 - 63RL23

MARCHE N°63RL23

TRAVAUX DE DEMOLITION DE 6 BATIMENTS ET D’OUVRAGES DIVERS

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de notification :

Durée du marché :

Montant du marché :

Imputation budgétaire :

Annexe:

63RL23

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre, Président en exercice ;

DGST-Territoire et Proximité
ETABLISSEMENTS MORIN

représentée par M. MOREL Pierre, Directeur
pmorel@morin-group.com / morin-tp@morin-group.com

27/09/2023

3 mois dont la période de préparation

289 235 € HT

Budget principal 2023 - n° opération budgétaire 42380,
Promenade Henri IV

Devis désamiantage



Avenant 1 - 63RL23
ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

Et
MOREL Pierre, agissant au nom et pour le compte de ETABLISSEMENTS MORIN.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1: Objet du marché initial

Dans le cadre de I'exécution du marché de démolition de 6 batiments et d'ouvrages divers, il a
&té constaté, au cours de la démolition, la présence de produits amiantés n'ayant pas pu étre
détectés lors du diagnostic préalable en raison de l'inaccessibilité des composants des
bd&timents.

Aussi, compte-tenu de I'état des batiments et des caves, I'entreprise a évacuée des quantités
supérieures & celles inscrites au BPU valant DEC du marché et certaines prestations n'ont pas été
réalisées ou n'ont été que partiellement réalisées.

Article 2 : Ajustements de quantités

1- Ajustements en moins-value :

-Poste de prix n°2 du BPU : « panneaux » pour un prix total de 285 € HT
-Poste de prix n°3 du BPU : « Criflammes » pour un prix total de 1 250 € HT

-Poste de prix n°4 du BPU : « Protection des arbres & proximité immédiate des démolitions » réalisé
& 75% pour un prix total de 8 280 x 75% = é 210 € HT soit 2 070 € HT non réalisé.

-Poste de prix n°7 du BPU : « Elimination des déchets bois contaminés par les termites » pour un prix
total de 3 000 € HT.

Total moins-values : 285 + 1 250 + 2 070 + 3 000 = 4 605 € H.T.

63RL23



Avenant 1 — 63RL23

2- Ajustements en plus-value :

Evacuation et le fraitement des nouveaux déchets amiantés conformément & la Iégislation selon
devis de I'entreprise annexé & hauteur de 22 700 €HT répartis au BPU selon :

-Poste de prix n°8 du BPU : « installation pour désamiantage » : 8400 €HT
-Poste de prix n°9 du BPU : « Elimination d'amiante ciment » : 2 tonnes x 3200 €HT soit 6400 €HT
-Poste de prix n°10 du BPU : « Elimination d’amiante libre » : 1 fonne x 7900 €HT soit 7900 €HT

-Poste de prix n° du BPU : « enlévement des déchets ménagers et encombrants » : une guantité
de 8 fonnes supplémentaire représentant : 8 x 642 = 5136 €HT '

-Poste de prix n°22 du BPU : « dépose des &léments bois de toifure » : 33 m3 & 30 €HT soit 990 €HT
supplémentaires. - - : 4 : ,

Total plus-values : 22 700 + 5 136 + 990 = 28 826 € HT

Article 3 : Incidence financiére

Le montant inifial du marché était de : 289 235€HT.
Les ajustements de quantités se soldent a: 22 221 € H.T.
Le nouveau montant total du marché est donc de: 311 456 € H.T.

Article 4 : Durée de I'avenant 2
Le présent avenant 2 n'a aucune incidence sur les délais.
Atticle 5 ; Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°l, lesquelles prévalent en cas de
différence.

[ C - SIGNATURES |

Fait A Toulon, 1e covvvvivieiiiniininn ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour ETABLISSEM
Méditerranée Le Président
Le Directeur général adjoint des services

MOREL Pierre
ETABLS

VTR T
E?xVQE

Claude WEISSE

63RL23






Direction Générala dea Services Technlquos Terrllolras et Proximild
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Extension du par¢ des Llces & Toulon = Démolition

TS N°1 - DESAMIANTAGE COMPLEMENTAIRE suivant BPU

e

¢

7S N°1 - Désamiantage Complémentalre - 18032024

\_‘_____,__,/
N° Déslgnation des articles V] Prixunitalre | Quantités|  Mantant total Y
8 Installation pour désamiantage :
Ce prix comprend {'Installation complémentalre pour désamlantage compris ballsage des
zones, Indicatlons par panneaux du risque amlante et des Interdictions d'entrées et des zones
cantréides, 'amenée et le rapatriement d'une ou plusieurs unités de décontamination, la mise u 8 400,00 1 8400,00 €
en place du ou des canfinements et des unités de traltement de I'alr, |a base vie alnsi que
toules sujétions.
Il est compatibillsé en unité correspondant 3 un bitiment
9 Ellminatlon d'amiante ciment {canduits, plagues panneaux et tout type de matériaux );
Ce prix rémunére le démontage {retrait), le conditionnement, I'évacuation en centre dédié Tonne 3200,00 2 6400,00€
ineluant les frals de décharge alnsl que toutes sujétions.
10 Ellmination d'amiante libre {tout type J'amiante élimind en 150D]:
Ce prix rémuntre la dépose {retrait), le conditionnement, {'évacuation en centre dédié !
incluant les frals de décharge alnsi que toutes sulétions.{dalles de sol, colle, carrelage, ifgane Zi0000 L 7900,00€
l_ ragréage, mastic vitrierjoints etc.) liste non exhaustl i
Total HT 22700,00 €
TVA 20% 4540,00 €
Total TTC 27240,00€
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Directlon Générale des Services Techniques Territolras et ProxImité

TS N°1 - DESAMIANTAGE COMPLEMENTAIRE suivant BPU

Extension du parc des Lices a Toulon — Démolition

N°

Désignation des articles

Prix unitaire

Quantités

Montant total HT

Installation pour désamiantage :
Ce prix comprend 'installation complémentaire pour désamiantage comprls balisage des
zones, Indicatlons par panneaux du risque amiante et des Interdictions d'entrées et des zones
contrélées, 'amenée et le rapatriement d'une ou plusieurs unités de décantaminatlon, la mise
en place du ou des confinements et des unités de traitement de I'air, la base vie alnsl que
toutes sujétions,

1l est compatibilisé en unité correspondant & un batiment

8400,00

8400,00 €

Elimination d'amiante ciment (conduits, plagues,panneayx et tout type de matériaux |
Ce prix rémunére le démontage {retrait), le conditionnement, I'évacuation en centre dédié
incluant les frais de décharge ainsl que toutes sujétions.

Tonne

3200,00

6400,00€

10

Elimination d'amiante libre {tout type d'amiante éliminé en 1SDDY:
Ce prix rémunére la dépose (retrait), le conditlonnement, I'évacuation en centre dédié
incluant les frais de décharge alnsi que toutes sujétlons.(dalles de sol, colle, carrelage,

ragréage, mastlc vitrler,joints etc.) liste non exhaustlve.

Tonne

7900,00

7900,00 €

T5 N°1 - Désamiantage Complémentalre - 18032024

Total HT

22700,00€

TVA 20%

4540,00€

Total TTC

27 240,00 €







