METROPOLE
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MEDITERRANEE

N° DP 23/730 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 37RL22-22336 TRAVAUX POUR LA
REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION
D'UN DATA CENTER ET DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES
RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
LOT 5 : ENDUIT ET PEINTURE FACADE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant le marché peut
étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU rlarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et a 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°37RL22-22336 relatif aux travaux pour la réhabilitation d’un
immeuble destiné a l'installation d’'un DATA CENTER et des bureaux de la Direction
des Ressources Numériques de TPM — enduit et peinture facade notifié le
20/04/2022 a la SASU STBN pour un montant de 41 674.38 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 05/07/2023,

CONSIDERANT qu'au fur et 8 mesure de 'avancée des travaux, le batiment a
subi des dégradations liées au temps,

CONSIDERANT que des murs sont devenus dangereux,

CONSIDERANT qu'il est devenu nécessaire de démolir certains murs trop abimés
pour les refaire avec les enduits,

CONSIDERANT que ces travaux augmentent le montant du marché de
5 050.00 € HT soit une augmentation de 12.12 %, le montant du marché passant de
41 674.38 € HT a2 46 724.38 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 37RL22, avec la société STBN, ainsi que
tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023 de la Metropole,
autorisation de programme 2020-DATACENTER, opération 2001.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le Z 7 ]Ull_ 2023
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil . }
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métr

Toulon Provence Médi






37RL22 Avenant 1

METROPOLE

TouLoN &/
PROVENCE
MEDITERRANEE

MARCHE N° 37RL22

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET
DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
LOT 5/ ENDUIT ET PEINTURE DE FACADE
AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE I

Collectivité Métropole Toulon Provence Méditeranée, représentée par
Monsieur Jean-Piere GIRAN le Président en exercice, di0ment
habilité,

Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

Titulaire du marché : STBN

Stbn.mk@gmail.com

Date de nofification : 20 Avril 2022
Montant initial du marché : 41 674.38€ HT
Imputation budgétaire : Budget principal

Nature de I'acte modifiant le marché : Travaux supplémentaires

Annexes : 2 Devis 230214 et 230407



37R1L22 Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,
D'une part,
Et
Madame KHADHRAOUI Monia, agissant au nom et pour le compte de la SASU STBN

D'autre part

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Objet du présent avenant
Au fur et & mesure de I'avancée des fravaux a été constaté que le batiment avait subi des

dégradations liées au temps, des murs sont devenus dangereux :
Il est nécessaire de démolir certains murs trop abimés pour les refaire avec les enduits.

Arlicle 2 Description et montant des modifications

Les travaux comprennent la reconstruction de murets et le traitement des facades conformément
aux devis annexés.

Le montant total des ces fravaux se chiffre & 5 050 €HT.

Montant initial du marché : 41 674,38 € HT
Avenant 1 5050 €HT
Nouveau montant du marché 46 724,38€ HT
Article 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour le titulaire Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Madame KHADHRAOUI Monia Clavde WEISSE




Date : 24 AVRIL 2023
Affaire :  pATA CENTER

DEVIS 230407

Adressé a

METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE
Hétel de la Métropole

107 Boulevard Henri Fabre

7
Description U Q. P.U. Prix HT

LOT : FACADES

Fourniture et application d'un enduit hydraulique en 2 couches sur | F 1,00 300,00 € 300,00 €

muret a droite de la porte d'entrée.

Traitement des sujets d'ouverture sur fagade Est et Nord. F 1,000 250,00 € 250,00 €
Modalité de réglement : 30% a la commande, le reste Total H.T. 550,00 €
suivant avancement.

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur TVA 20,00% 110,00 €
a cette date ; toute variation ultérieure de ces taux,
imposée par la loi sera répercutée sur ces prix. Total TTC 660,00 €
Bon pour accord (date et signature du client)
17 Place Benjamin Rimbaud - 83000 TOULON

Té!: 04 83 73 86 36 - stbon.mk@gmail.com - SIRET 820 306 645 000 38
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DEVIS 230214

Date: 17 FEVRIER 2023 Adressé a 3
MEDITERRANEE
Hotel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre
% 4
Description U. Q. P.U. Prix HT
Travaux supplémentaires
ANNULE ET REMPLACE LE DEVIS N° 230210
Démolition puis évacuation des agglos existants et du portail F 1,00 1200,00 € 1200,00 €
d'entrée.
Creation d'une fondation pour muret d'une hauteur de 1,00 m a F 1,00/ 1000,00 € 1 000,00 €
I'entrée du batiment.
Creation d'un muret en agglo d'une hauteur de 1,00 m & l'entrée F 1,00/ 1100,00 € 1100,00 €
du batiment et finition enduit hydraulique.
Création de 2 petits murets en agglo pour cléture autour des boxs | F 1,00| 1200,00€ 1200,00 €
électriques et finition enduit hydraulique.
Modalité de réglement : 30% a la commande, le reste Total H.T. 4 500,00 €
suivant avancement.
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur TVA 20,00% | 900,00 €
a cette date ; toute variation ultérieure de ces taux,
imposée par la loi sera répercutée sur ces prix. Total TTC 5400,00 €

Bon pour accord (date et signature du client)

17 Place Benjamin Rimbaud - 83000 TOULON
Tél : 04 83 73 86 36 - stbon.mk@gmail.com - SIRET 820 306 645 000 38
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