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MEDITERRANEE

N° DP 23/699 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 73RL22 - 22372 TRAVAUX POUR LA
REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION
D'UN DATA CENTER ET DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES
RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
LOT 3 : FACADE METALLIQUE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut é&tre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si
les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 73RL22 - 22372 portant sur des travaux de réhabilitation d’un
immeuble destiné a l'installation d’'un Data Center et des bureaux de la Direction des
ressources numeériques de TPM — lot 3 : fagade métallique notifié le 02 juin 2022
pour une durée de 16.5 mois a la SAS PROVENCALE D’ALUMINIUM pour un
montant de 76 490.40 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,
VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 05/07/2023,

CONSIDERANT que dans le cadre de la réhabilitation du batiment, il a été
constaté qu’une partie du mur en agglo nécessitait un habillage,

CONSIDERANT quiil est devenu nécessaire de finir le mur d'un habillage au
niveau de la casquette afin d’assurer sa parfaite étanchéité,

CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en place des stores intérieurs de la
fagade nord, il a été constaté que les bureaux étaient loin des stores,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de motoriser ces stores pour assurer limiter
les déplacements continus et assurer la pérennité des stores,

CONSIDERANT qu'il convient en conséquence d'ajouter ces prestations
entrainant une augmentation la DPGF initiale d’'un montant total de 9 872.65 € HT,

CONSIDERANT que le montant de la DPGF passe de 76 490.40 € HT a
86 363.05 € HT soit une augmentation de 12.90 %,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 a laccord-cadre 73RL22 avec la SAS PROVENCALE
D’ALUMINIUM ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023 (et suivants),
autorisation de programme 2020- DATACENTER, opération 2001.

La présente Décision sera Fait a TOUlOI"I, le 2 0 JU“. 1023
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée







73RL22 Avenant 1
METROPOLE
TouLoN &
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.ir

MARCHE N°73RL22-22372

Objet : TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D’UN IMMEUBLE DESTINE A
L’'INSTALLATION D’UN DATA CENTER ET DES BUREAUX DE LA DIRECTION
DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
Lot 3 : Facade métallique

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Jean-Piere GIRAN Président en exercice

Direction : Direction de la Construction

Titulaires initial du marché : SAS PROVENCALE D'ALUMINIUM
Représenté par Monsieur Alain DOUSSE

Date de notification : 02/06/2022
Montant du marché : 76 490.40 € HT
Imputation budgétaire : Budget Principal

Annexes : Devis 20230405/A ; Devis 27372
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73RL22 Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Alain DOUSSE, agissant au nom et pour le compte de la SAS PROVENCALE D'ALUMINIUM

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Arlicle 1 : Objet et justification du présent avenant 1

Demandes fravaux supplémentaires liés a la finition du muret en toiture au niveau de la
casquette

Dans le cadre de la réhabilitation du batiment au fur et & mesure que le bardage et les finitions
ont été exécutés nous avons constaté qu'une partie du mur agglo nécessitait un habillage.

Il est nécessaire de finir le mur d'un habillage afin d'assurer sa parfaite étanchéité.

Demandes fravaux supplémentaires liés & la motorisation des stores intérieurs Facade Nord

Dans le cadre de la mise en place des stores intérieurs, les utilisateurs souhaitent que ceux-ci
soient motorisés pour un confort d'utilisation. L'implantation des bureaux est loin des stores. Cela
implique des déplacements continus pour gérer I'ensoleillement des espaces de fravail.

Il est nécessaire de moftoriser les stores de Ia fagade nord pour un confort d’utilisation et assurer la
pérennité des stores.

Arficle 2 : incidence financiére
Conformément aux devis annexés, les prix des travaux supplémentaires sont :

Demandes fravaux supplémentaires li€é & la finition du muret en toiture au niveau de la casquette
1 000 € HT.

Demandes travaux supplémentaires lié & la motorisation des stores intérieurs Facade Nord
8 872.65€ HY

Cette modification augmente le montant de la DPGF initiale :
Montant de la DPGF initiale : 76 490.40 € H.T

Montant du présent avenant 9 872.65€H.T
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73RL22 Avenant |

Nouveau montant du marché : 86 363.05 € H.T
Article 3 : Délais

Le présent avenant 1 ne modifie pas les délais.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires

aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet @ compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le ...cccvvveennnnn. ,
Pour la Métropole Toulon Provence Pour la SAS PROVENCALE D'ALUMINIUM

Méditerranée
Le directeur général adjoint des services

Alain DOUSSE

Claude WEISSE

QUEVAIRE
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S.A.S. BATISUD-METALLERIE
32 ZAC DE LA HAUTE BEDOULE
13240 SEPTEMES-LES-VALLONS

Tél 06 63 32 11 19/ Fax 04 90 68 04 27
Siret 501 007 652 00024
APE 25998
N° TVA : FR1450100765200024
Capital : 21.000 €

NOM DU CLIENT : PROVENCALE D'ALU.

ADRESSE CHANTIER : DATA CENTER TOULON

REFERENCE DEVIS : 20230405/A. Date : Le 05 AVRIL 2023.

Désignation

FOURNITURE ET POSE D'HABILLAGE

Niveau muret en toiture derriére casquette

Habillage en toéle prélaquée de tous les agglos non enduits
Finition parfaitement étanche avec passage devant solin existant
Longueur: Environ 70 ml

MONTANT TOTAL H.T. : 1 000,00 €
AUTOLIQUIDATION DE TVA

APE2599B / TEL0663321113 / FAX 04 90 68 04 27



Provencgale d°'Aluminium

Menuiserie aluminium
Serrurerie

Murs rideaux
Métallerie
Ferronnerie
Menuiserie métallique

ZAC St-Estéve
13360 ROQUEVAIRE

S.A.S. au capital de 91 469.41 €
R.C.S. Marseille B315 738 031
SIR 315 738 021 00031

Code NAF 4332 B

N° ldent. Intracommunautaire
FR 543 1573 8021 00015

7él.:04 42 04 49 49

Lignes groupées

Télécopie : 04 42 04 08 24

E-mail : contacli@provencale-aluminium.com
Site Web : www.provencale-aluminium.com
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N°3522 - 4413 - 4432 - 4572 -4582

METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANNEE

107 Boulevard Henri Fabre

€S 30536

83041 TOULON CEDEX 9

Roquevaire, le 25 mai 23

N/Reéfs : JP/EA/27372
Affaire : 3975 DATA CENTER - Lot 3 fagade ITE
#=7 ENVOI : CARTA ASSOCIES : Monsieur BISI - Mme TAGUELMINT

DEVIS N° 27372 - TS DATA CENTER
LOT 3 FACADE ITE/METALLERIE

Madame, Monsieur,

Suite & votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-aprés, notre
proposition pour :

MOTORISATION DE STORES INTERIEURS

Motorisation de I'ensemble des stores intérieurs des menuiseries de la fagade
Nord

Qté : 57 — Montant HT DPGF : + value 7 979.00 €

+ value pour nouvelle consultation y compris annulation commande précédente :
893.65 €

PLUS-VALUE HT 8 872.65
TVA 20% 1774.53
TOTALTTCen € 10 647.18

Validité de I'offre : 15 jours compte tenu des tensions actuelles sur le prix des
matieres premiéres

Délais : 4 semaines a réception de votre avenant signé

Conditions de réglement : Selon marché

Nous vous remercions de votre consultation et espérons que cette proposition
sera a votre convenance.

® Votre commande ne sera enregistrée qu’aprés
réception des documents suivants :




X] un exemplaire du devis daté et signé avec cachet de la Société et mention
« bon pour accord »

& un bon de commande, ordre de service ou avenant
[Jun chéque d'acomptede : €

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, a I'assurance de nos sentiments

dévoués.

Le Conducteur de Travaux La Direction,
Jérémy PREVOST Alain DOUSSE
% 0627138179
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