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- " Date d'affichage : 20/07/2023
MEDITERRANEE

N° DP 23/700 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 48RL22-22347 TRAVAUX POUR LA
REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION
D'UN DATA CENTER ET DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES
RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
LOT 12 : REVETEMENT SOL SOUPLE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rlarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant le marché peut
étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et & 15 % du montant du
marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°48RL22-22347 relatif aux travaux pour la réhabilitation d’un
immeuble destiné a l'installation d’'un DATA CENTER et des bureaux de la Direction
des Ressources Numériques de TPM - revétement de sol souple notifié le
03/05/2022 a la SARL LINO DECOR pour un montant de 36 464.48 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 05/07/2023,

CONSIDERANT que dans le cadre du désamiantage, le sol des escaliers a été
endommage,

CONSIDERANT qu'il est devenu nécessaire de réaliser un enduit de lissage pour
le support et la reprise de I'escalier en totalité au sol,

CONSIDERANT que ces travaux augmentent le montant du marché de

1942.30 € HT soit une augmentation de 5.33 %, le montant du marché passant de
36 464.48 € HT a 38 406.78 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°1 au marché 48RL22, avec la société LINO DECOR, ainsi
que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023 (et suivants),
autorisation de programme 2020 - DATACENTER, opération 2001.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 0 JU“. 2523

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. B
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée







48RL22 Avenant |
MerroPoLE
TouLoN g‘(
PROVENCE

MEDITERRANEE

MARCHE N° 48RL22

TRAVAUX POUR LA REHABILITATION D’UN IMMEUBLE DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET
DES BUREAUX DE LA DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
LOT 12 REVETEMENT SOL SOUPLE
AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentee par
Monsieur Jean-Piere GIRAN le Président en exercice, dUment
habilité,

Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

Titulaire du marché : LINO DECOR

linodecor@outlook.fr

Date de nofification : 03 MAI| 2022

Montant initial du marché : 36 464.48€ HY

imputation budgétaire : Budget principal

Nature de I'acte modifiant |e marché : Travaux supplémentaires

ANNEXE : Devis 7036-03



A8RL22 Avenant |
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Madame BOCHET Cécile, agissant au nom et pour le compte de la Société LINO DECOR

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT ]

Article 1 Obiet du présent avenant

Lors de la période de désamiantage, le sol des escdliers a €té endommagé. |l est aujourd'hui
nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires sur ces escaliers.

Il faut faire réaliser un enduit de lissage et la reprise de I'escalier en totalité en sol,
conformement au devis annexé.

Article 2 Montant de I'avenant
Le présent avenant n° | 1 942.30€ HT
Montant initial du marché : 36 464.48 € HT
Nouveau montant du marché 38 406,78 € HT

L'avenant de 1942.30€HT augmente le montant du marché & 38 406.78€HT.

Article 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES |

Fait G Toulon, le 22 o & 252 3

Pour le fitulaire Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,

_BOCHET Cécile Le Directeur Général Adjoint des Services
Claude WEISSE

E'E%C)n |

3 '_—erll,fc 9 Av Rebert Brup
333 SEVIE- SUR-MER
Tél: 0 % 94 7 2;,11" cor@outlook.fr

SIPETEIR 68 0740004
™~



TPM

107 Bld Henri Fabre

CS 30536

83041 TOULON Cedex 9

la Seyne, sur Mer le 06/03/2023

Opératijon : DATA CENTER 3 TOULON

LOT N° 12 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

DEVIS N°7036-03

DESCRIPTIF - QUANTITATIF - ESTIMATIF

|__n°art. Désignation des ouvrages u.| ote P.U. Prix Total
Travaux supplémentaires escaliers.
Préparation enduit de lissage P3- 3mm pour escaliers et paliers. m2 24 6,05 € 145,20 €
Fourniture et pose marches et contre marches type TARASTEP de mi 30 35,88 € 1076,40€
chez GERFLOR.
Fourniture et pose de revétement PVC type TARALAY INITIAL 43 m2 6 32,00 € 192,00 €
CONFORT de chez GERFLOR pour les paliers.
Fourniture et pose de dalles podotactiles PVC de chez GERFLOR u 2 250,00 € 500,00 €
(palier d'arrivée).
COMPTE PRORATA 1,5%| Ens 1 28,70 € 28,70 €
MONTANT HT TOTAL 1942,30C |
TVA 20% 388,46 €
MONTANT TOTAL TTC 2330,76 €
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