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MEDITERRANEE

N° DP 24/667 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°4 AU MARCHE 66RL21 TRAVAUX DE CREATION
D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES QUAIS DU PORT TOULON
COTE D'AZUR

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marche
peut &tre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marche
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens et a 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU le marché n°66RL21 ayant pour objet les travaux de création d’alimentation
électrique des quais du port TOULON COTE D'AZUR, notifié le 02/04/2021 au
Groupement ABB France / EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST / SA
ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE pour un montant de :

Tranche ferme : 11 141 301,17 € HT
Tranche optionnelle 1 : 2109 284,69 € HT
Tranche optionnelle 2 : 483 931,14 € HT
Tranche optionnelle 3 : 1362 207,00 € HT
Tranche optionnelle 4 : 4 842,00 € HT
Tranche optionnelle 5 : 1961 246,00 € HT
TOTAL : 17 062 812,00 € HT,

VU ravenant n°1 notifie le 14 février 2022, augmentant le marché de
470 813.54 € HT,

VU ravenant n°2 notifié le 21 juin 2022, augmentant le marché de 898 002.53 € HT,

VU rl'avenant n°3 notifié le 1° février 2023, rectifiant des erreurs sur les indices de
révision,

VU le projet d’avenant n°4, ci annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 9 Juillet 2024,

CONSIDERANT que suite a la modification d’implantation de I'ouvrage relatif au
poste de conversion introduit par 'avenant n°1, Femprise initialement envisagée pour
I'implantation du béatiment reste a traiter au regard de sa configuration et des
différences de dénivelés,

CONSIDERANT que dans le but d’accroitre le niveau d'efficience du systéme
d'extinction incendie et permettre d’augmenter le niveau de continuité de service a
assurer par la solution d’électrification des navires a quai, le systeme de sécurité
d'extinction incendie a évolué sur un systéme de type CMSI, dont la gestion est
pilotée par le systéme central de supervision du SMART GRID, et qu’afin que le
systéme d'extinction incendie soit parfaitement efficace, avant mise en injection du
gaz neutre, le batiment doit étre rendu totalement hermétique de maniére a faire
descendre le taux d’oxygéne des locaux & un niveau de 10 — 12%,

CONSIDERANT que la prestation initiale relative a la fourniture et mise en ceuvre
d'une centrale de détection incendie a été supprimée dans l'avenant n°2 pour
introduire dans le présent avenant une centrale intégrant la fonction supplémentaire
d'adressage de I'ensemble des détecteurs,

CONSIDERANT qu'afin d'optimiser la protection incendie du local Batterie, il est
décidé de créer un local coupe-feu spécifique avec création d'un zonage
supplémentaire au niveau des deux systémes de détection et d’extinction incendie,



CONSIDERANT que le dispositif de télécommande proposé par le titulaire,
assurant la manoceuvre des potences fixes par radiofréquence étant non-autonome, il
est nécessaire de réaliser leur implantation a l'intérieur des navires afin de pouvoir
les alimenter et que la Métropole Toulon Provence Méditerranée n’ayant pas vocation
a investir dans les navires de compagnies privées, le pouvoir adjudicateur supprime
la prestation concernant la fourniture des 6 télécommandes des potences fixes pour
les navires de type ferries,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de recharger les batteries du Power Move
pour déplacement depuis la zone de stockage définie par la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Var a son point d'utilisation,

CONSIDERANT que la CCIV Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
demande la modification de la cléture ZAR de chantier anti coup de bélier, pour
renforcement de la sécurité et simplicité d’exploitation, I'implantation de la cloture
ZAR de chantier a d{i &tre adaptée et modifiée, mais également d'intégrer différents
réseaux et fixations sur la structure porteuse de Fombriére, dans le but de I'armer
d’équipements d’exploitation,

CONSIDERANT que I'ensemble de ces modifications nécessitent I'introduction de
prix nouveaux, dont le montant total est de 912 320,77 €HT, soit 5.35% du montant
du marché initial,

CONSIDERANT que le montant cumulé des augmentations introduites par
avenant représente 13.37% du montant initial du marche,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°4 au marché 66RL21 avec le Groupement ABB France /
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST / SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP
FAUCHE, ainsi que tous les actes nécessaires & son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits a I'opération 60200, au budget annexe Toulon
port de commerce.

La présente Décision sera

transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert 4 cet effet
. affiché sur les panneaux destinés & cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance




66RL21 Avenant 4

METROPOLE
TouLON
PROVENCE

MEDITERRANEE
www.matropolaTPM.Ir MARCHE N°66RI-21 '21365
Travaux de création d'alimentation électrique

des quais du port Toulon Céte d’Azur

AVENANT N° 4

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée,
Direction : Direction Générale des Services techniques
Titulaire initlal du marché : ABB FRANCE / EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST/SA ELECTRICITE

INDUSTRIELLE JP FAUCHE, groupement conjoint avec mandataire
solidalre, représentée par Mohamed AIT-MOULAY, Responsable
de la division Marine et port du mandataire,

Numéro du marché : 66RL21-21365

Date de notification : 25/05/2021

Montant initial du marché :

Tranche ferme : 11 141 301.17€HT

Tranche optionnelle 1: 2 109 284.69 €HT

Tranche optionnelle 2 ; 483 931.14 €HT

Tranche optionnelle 3 : 1 342 207.00 €HT

Tranche optionnelle 4 : 4 842.00 €HT

Tranche optionnelle 5 : 1 961 244.00 €HT

TOTAL: 17 062 812.00 €HT

Avenant 1 nofifié le 14 féviler 2022 : + 470 813.54 €HT

Avenant 2 notifié le 21 juin 2022 : + 898 002.53 €HT.

Avenant 3 noflifié le 1 féviier 2023 : rectification Indices révision
Imputation budgétalre : Opérations 60 200

ANNEXES : Répartition entre cofraitants- OS 17 et 18- Détail des Prix

nouveaux - Sous détails des prix nouveaux
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66RL21 Avenant 4

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Mohamed AIT-MOULAY, Responsable de la division Marine et port du mandataire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE L AVENANT |

Article 1: Objet

1- Aménagements Poste de conversion {cf annexe Détail)
Suite & la modification d'implantation de |'ouvrage relatif au poste de conversion
introduit par I'avenant n°1, I'emprise inifialement envisagée pour I'implantation du
batiment reste & traiter au regard de sa configuration et des différences de
dénivelés.

La CCIV ayant respecté une période d'observation et de réflexion sur les
aménagements possible au regard de I'exploitation, il apparait nécessaire de rédliser
les travaux de finition et de sécurisation des abords extérieurs et d'accés afin de rendre :

a) Exploitable le poste de conversion au personnel habilité ;

b) De créer un cheminement sécurisé pour les passagers piétons embarquant et

~ débarquant au quai Minerve ;
c) De créer une chaussée lourde afin d'augmenter la zone exploitable aux poids
lourds du secteur du quai MINERVE ;
d) Adapter les zones d'espaces verts a la nouvelle implantation de I'ouvrage ;
e) Sécuriser les abords du bollard et futur bollard surélevé aux lamaneurs.

2- Protection incendie
2.1 Extinctions incendie (cf Annexe Détail)

Le projet initialement coniraint géométriquement par la configuration de la zone,
limitant I'emprise au sol de I'ouvrage, il n'était pas possible d'intégrer un systéme de

type CMSI.
5 Page2/7
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66RL21 Avenant 4

L'avenant n°l1 introduisant la modification d'implantation du poste de conversion a
permis d'intégrer I'extension de la géométrie de I'ouvrage et de faire évoluer la solution
d'extinction incendie.

Dans le but d'accroifre le niveau d'efficience du systéme d'extinction incendie et

permetire d'augmenter le niveau de confinuité de service & assurer par la solution

d'électification des navires & quai, le systéme de sécurité d'extinction incendie a

&volué sur un systéme de type CMS, dont la gestion est pilotée par le systeme central

de supervision du SMART GRID.

Afin que le systétme d'extinction Incendie soit parfaitement efficace, avant mise en

injection du gaz neutre, le batiment doit étre rendu fotalement hermétique de maniere

& faire descendre le taux d'oxygéne des locaux & un niveau de 10 - 12%. Dans cette

configuration, tout apport d'air frais doit étre proscrit.

Afin de rendre étanche I'ouvrage foutes les conduites d'amené d'air frais doivent étre

obstruées.

Afin d’assurer le coniréle commande des asservissements des registres de I'installation de
ventilation en lien avec le systéme d'extinction incendie de type CMSI, il est nécessaire :

o D'intégrer les asservissements des registres positionnés sur les réseaux aérauliques en
enfrée d'air et sortie de refoulement pour retour des copies de position au
superviseur.

e Fourniture et mise en ceuvre d'un automate dédié, avec cartes E/S y compris
programmation des séquences de fonctionnements, intégration des vues et
synopfique spécifiques du superviseur, représentant les différents registres DAS.

Mise en osuvre des séquences de tests périodiques de maintenance pour ouverture et
fermeture des registres.

Afin gue I'exploitant soit en mesure de vérifier le bon fonctionnement et |'état de
I'installation en temps réel du systéme, il est nécessaire de renvoyer I'ensemble des
recopie de position des différents registres au superviseur sur des vues spécifiques
exploitables.

2.2 Détection Incendie
La prestation initiale relative & la fourniture et mise en ceuvre d'une centrale de détection
incendie a été supprimée dans I'avenant n°2 pour intfroduire dans le présent Gvenant une
centrale intégrant la fonction supplémentaire d'adressage de I'ensemble des détecteurs
au travers du prix PN A4 O§17.1,

3. Electricité et Protection Incendie du local Batterie (cf Annexe Détall)

Le but est de minimiser au maximum I'impact d'un départ d'incendie et de protéger les
quatre blocs de stockage d'énergie (3,4Mw/h) soit 32 Tonnes de batteries. |l est décidé
de créer un local coupe-feu spécifique avec création d'un zonage supplémentaire au
niveau des deux systémes de détection et d'extinction incendie.

Cette disposition a pour but do sauvogarder au maximum l'intégrité des Aaqnipements de

conversion Basse Tension du local et les différents TGBT.
"u}k/ % Paged/7
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66RL2| Avenant 4

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser :
Un cloisonnement coupe-feu avec 2 portes d'acces ;
La mise en ceuvre d'un traitement d'air au local batterie spécifique et autonome au
traitement principal assurant une ambiance différente au local conversion. Cette
disposition permet d'assurer une optimisation du traitement de I'ambiance et une
optimisation de I'énergie consommée avec report des asservissements par
monitoring au superviseur.
Mise en ceuvre d'un éclairage avec commandes supplémentaires ; PN A4 0$18.1
Alimentation des ventilo-convecteurs ; PN A4 0518.2
Extension de I'éclairage de sécurité ; PN A4 0S$18.3
L'extension des réseaux de détection et d'extinction depuis les différentes centrales
incendie du local SSI ; PN A4 0S18.4
Mise en ceuvre d'éléments coupe-feu des gaines a barres ; PN A4 0$18.5
Mise en oceuvre de I'dlimentation de I'extracteur d'air ; PN A4 0$18.4
Cdablage asservissement de ['extracteur et du clapet coupe-feu ; PN A4 O$18.7
Paramétrage de I'asservissement de I'extracteur et clapet coupe-feu ; PN A4 0518.8
Fourniture de sonde de température d'ambiance raccordées & la GTC; PN A4
0518.9
Fourniture et pose de 4 pressostats pour les gainables raccordés a la GTC ; PN A4
0s818.10
Raccordement des cables pour les contacts de position des registres ; PN A4 0§18.11
Pose des cables de remontées de position & la supervision des registres DAS (dépose
et repose des ddlles terrasse, fourniture, pose et raccordement des cables et
cheminement en gaine de protection) ; PN A4 0§18.12
Intégration dans la supervision des remontées de position des registres DAS (Etudes,
fourniture Automate supplémentaire, carte d'entrée, implantation, essais) ; PN A4
0$18.13

4- Equipement De Raccordement A Quai Fixe (cf Annexe Détail)

Le dispositif de télécommande proposé par le titulaire, assurant la manceuvre des
potences fixes par radiofréquence étant non-autonome, il est nécessaire de réaliser leur
implantation & l'intérieur des navires afin de pouvoir les alimenter. La Métropole Toulon
Provence Méditerranée n'ayant pas vocation & investir dans les navires de compagnies
privées, le pouvoir adjudicateur supprime la prestation concernant la fourniture des 6
télécommandes des potences fixes pour les havires de type ferries, relative au prix E124 .

5- Equipement De Raccordement Pour Recharge Du Power Move

Il est nécessaire de recharger les batteries du Power Move pour déplacement depuis la
zone de stockage définie par la CCIV & son point d'utilisation. Pour ce faire il est
nécessaire de fournir une rallonge électrique spécifique au travers du prix PN A4 0$17.3.

6- Cloture ZAR De Chantler (cf Annexe Détail)

A _—
N*’““M



66RL21 Avenant 4

Il s'agit d'une demande de la CCIV de modification de la cléture ZAR de chantier anti
coup de bélier, pour renforcement de la sécurité et simplicité d'exploitation, I'implantation
de la cldture ZAR de chantier a dO étre adaptée et modifiée.

7- Ombriére (cf Annexe Détall)

Il s'agit d'une demande de la CCIV d'intégrer différents réseaux et fixations sur la structure
porteuse de I'ombriére, dans le but de I'armer d'éqguipements d'exploitation :
« De surveillance pour raccordement de futures caméras de vidéo-surveillance ;
« D'informations voyageurs pour raccordement de futurs panneaux d'affichage ;
o De Haut-parleurs de sonorisation pour diffusion des messages A'information
voyageur ;
o Mise en ceuvre d'un habillage bois des armoires électriques de brumisation
implantées contre le terminal principal.

Ardicle 2 : Montant de I'avenant

L'ensemble des prestations décrites sont détaillées et chiffrées en annexe du présent
avenant.

Le montant total est de 912 320.77 €HT.
Ardicle 3 : Application du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elies ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

[ C - SIGNATURES

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché,
Méditerranée ' '
Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE Alexandre CORCELLUT

N |
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~ ANNEXES

- Répartition entre cotraitants
-0S17 et 18
- Tableaux des prix nouveaux
- Sous-détails
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POLE TECHNIQUE
Direction des Infrastructures
Chargé d'opération : F MESTIVIER

MAITRISE D’OEUVRE PROCESS

r= CAP INGELEC

INGERIERIE & REALISAIIDH

Agence d'Aix en Provence :
130 rue Frédéric Joliot
13 290 Aix en Provence

Tél: 0442533404

MANDATAIRE :

ABB France
14, rue Jean-Jacques Vernazza
13 321 MARSEILLE CEDEX 16

OBJET DU MARCHE :
D’AZUR.

TRAVAUX DE CONNEXION D’ELECTRIFICATION
DES NAVIRES A QuaAis Du PORT TOULON COTE

ORDRE DE SERVICE AU GROUPEMENT

N°17 - Marché n°66RL2]1 - 21365

Le Maitre d'oeuvre process, nofifie au mandataire solidaire du groupement conjoint GME ABB
France, Effage Construction SUD EST, SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE la décision du Maitre
d'Ouvrage de faire exécuter prestations suivantes, dans les conditions de délai et de nouveaux prix

indiquées :
Montant e duBe Slai

OBJET €HT Ref. du Devis Délai
PROTECTION INCENDIE
fourniture et pose d'un centrale d'alarme Détection Incendie
automatique adressable avec Déclencheur Manuel et
Automatique (en liaison avec la détection du systéme 2023-852-1029
d'extinction incendie), diffuseur sonore et lumineux dans chaque 86 935,98 du 05/07/2023 4 semaines
local du batiment conversion et remontée d'alarme sur la .
supervision : .
fourniture équipements, Cablage, contrdles et essais
EQUIPEMENT DE RACCORDEMENT A QUAI FIXE
suppression de la fourniture, paramétrage et essais de -45 180.00 devis ABB i
6 télécommandes des potences Ferries (AMP 10, 20 et 30) ! du 19/07/2023
fourniture, montage sur enrouleur et essai d'une rallonge 3x32 A
de 15- ml pour rechcrger‘le PowerMoqve en posmo.r? parking 850,00 B13662AV06 du 6 semaines
depuis la prise Scame mise en place & la gare maritime par la 20/10/2023
CCIv

TOTAL 42 605,98

Les documents d’Exécution SSI (Spécifications matériels, Mise & jour Synoptique) devront nous étre
soumis sous quinzaine, afin de mettre en service cefte installation au plus tard fin février 2024 et
permettre les essais de commissionning général et les essais sur un navire Ferry 1ere Semaine d'avril

2024.
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A défaut de respect de ces dates, nous appliquerons conformément au CCAP Art. 11.4 et 11.5, des
pénalités de retard & hauteur de 1500 €/jour.

Le titulaire du marché devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze
jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

Pour le Maitre d'ceuvre : Pour le Mditre d'Ouvrage :
A Aix en Provence, le 22/01/2024 AToulon,le..../...... foverin.
Jacques HERRENSCHNEIDER Signature
—
\ &
] ,‘. - ‘;\J e
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Nom :
Chef de Projet CAP INGELEC

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, ...

représentant de I'entreprise fitulaire désignée ci-dessus certifie avoir regu un exemplaire du
présent ordre de service.

(€ wayenvsimsaivinaig Signature et cachet :
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POLE TECHNIQUE
Direction des Infrastructures
Chargé d'opération : F MESTIVIER

MAITRISE D'OEUVRE PROCESS L';j CAP INGELEC

INGERIERIE & REALISATION

Agence d’Aix en Provence :
130 rue Frédéric Joliot
13 230 Aix en Provence

Tél: 044253 34 04

MANDATAIRE :

ABB France
14, rue Jean-Jacques Vernazza
13321 MARSEILLE CEDEX 16

OBJET DU MARCHE :
D’AZUR.

TRAVAUX DE CONNEXION D’ELECTRIFICATION
DES NAVIRES A QuaAls Du PoRT TouLON COTE

ORDRE DE SERVICE AU GROUPEMENT
N°18B - Marché n° 66RL21 - 21365

Le Maitre d'oesuvre process, notifie au mandataire solidaire du groupement conjoint GME ABB
France, Eiffage Construction SUD EST, SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE la décision du Maitre
d'Ouvrage de faire exécuter prestations suivantes dans les conditions de nouveaux prix indiquées
dans le tableau suivant et qui sont nécessaires a la réalisation des prestations de I'Ordre de Service

n°17:
N° des Pri N Ref. du Devi C itant
es Prix OBJET €HT ef. du Devis o-traitan
Electricité et Protection Incendie du local Batterie
PN A4. . .
éclairage normal {luminaires et commandes supplémentaires) eV SAEEC ISR 0 Ol FAUCHE
0.518.1 du 01/08/2023
4272,53
PN A4. ] ,
alimentation électrique des Ventilo-convecteurs (cablage depuis. Devis Fauche_0443409_01 FAUCHE
0.518.2 du 01/08/2023
4 550,30
PN A4. ] oo A Devis Fauché_0443409_01
05183 Eclairage de sécurité (BAES et cablage) - du 01/08/2023 FAUCHE
2775,14
|systéme Extinction incendie propre au local Batterie
PN A4. (modif/adaptation circuit Devis Fauché_0443409_01 FAUCHE
0.518.4 |détection par prélévement, réseau extinction, diffuseur sonore, du 01/08/2023
|panneaux lumineux et cablage) 8 807,92
PN A4, =y . s : Devis Fauché_0443409_01
05 18.5 elément coupe-feu des gaines a barres traversant la cloison du 01/08/2023 FAUCHE
3 714,56
PN A4.  lalimentation électrique de l'extracteur Devis Fauché_0443409_01 FAUCHE
0.518.6 |[(cablage depuis armoire en terasse) 5243.75 du 01/08/2023
PN A4. - 3 : Devis Fauché_0443409_01
05187 cdblage et asservissement de |'Extracteur et CCF du 01/08/2023 FAUCHE
2 976,54
PN A4. : ! " .. | Devis Fauché_0443409_01
05188 asservissement de l'exiracteur et CCF depuis DECT/Extinction du 01/08/2023 FAUCHE
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Devisrecu le 12/07/23,
sous-détail B13662-AV04

Devisrecu le 12/07/23,
sous-détail B13662-AV04
recule 16/10/23

PN A4.
0.518.12

Devisregule 12/07/23,
sous-détail B13662-AV04
recu le 16/10/23

PN A4,
0.518.13

EIFFAGE
recu le 16/10/23
In i g Devis regu le 12/07/23,
PN A4. sous-détail B13662-AV04
GE
0.518.10 recule 16/10/23 EIFFA
Devis recu le 12/07/23,
PN A4, sous-détail B13662-AV04 EIFFAGE
0.518.11 recule 16/10/23

FAUCHE

ABB

NB : Cet Ordre de Service n'annule pas I'0.S n°18 daté du 25/01/2024 et en particulier les conditions de
délai mais ajoute les précisions nécessaires & la facturation.

Le titulaire du marché devra, sous peine de forclusion, faire connaitre ses réserves par écrit dans les quinze

jours qui suivent la remise du présent ordre de service.
Pour le Maitre d'ceuvre :
A Aix en Provence, le 13/02/2024

Jacques HERRENSCHNEIDER

Chef de Projet CAP INGELEC

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, ...

représentant de I'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir requ un exemplaire du
présent ordre de service.

A, e Signature et cachet : A L,

A o 0=ABB Asea Brown Boveri Ltd, ou=FR
/ e Reason: | am approving this document
Dale: 16/February/2024

Digilally signed by Jean Michel
olombo
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