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N° DP 24/707 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL10 - TRAVAUX DE
CONSOLIDATION D'UN MUR DE SOUTENEMENT - ALLEE MARIE
DES LIONS A HYERES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R 2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quelque soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU raccord-cadre n°23MRL10 relatif aux travaux de consolidation d’'un mur de
soutenement - Allée Marie des Lions, a Hyeéres, notifié a la Société COLAS France,
le 25 avril 2023, pour un montant de 241 267,80 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,
CONSIDERANT que lors des travaux, des problématiques ont été rencontrées
donnant lieu a des adaptations mineures,

CONSIDERANT que les solutions prises ont eu pour conséquence de procéder a
des ajustements de quantités au bordereau des prix valant détail estimatif contractuel
en moins-values & hauteur de 17 224.50 € HT et que 3 prix nouveaux ont été
rajoutés au BPUF initial a hauteur de 17 224.50 € HT, faisant que le montant global
des travaux reste inchangé,

CONSIDERANT que le montant global des travaux reste inchangé et que le
présent avenant n°1 n’a de fait pas d’impact financier,

CONSIDERANT que par Ordre de Service n°3 et n°4, les travaux ont &té
prolongés jusqu’au 22/12/2023,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°1 au contrat 23MRL10 avec la Société COLAS France.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal, ANTHY — Opération :
60101 - Article : 2152 — Fonction : 844.

La présente Décision sera Fait 4 Toulon, le 08 AOUT 2024
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRA

" = ® @

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metro OT
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23MRL10 — Avenant 1

MARCHE N°23MRL10

Travaux de consolidation d’un mur de souténement
Allée Marie des Lions a Hyeéres

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial de l'accord-cadre :

Numéro du marché :

Date de notification :

Durée de l'accord cadre :
Montant de l'accord cadre ;

Objet Avenant 1:

Imputation budgétaire :

Annexe:

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Ressources Numériques Mutualisées

Métropole Toulon Provence Méditerranée & Ville de
Toulon

Société COLAS France, représentée par M. Benjamin
ALLAIS,
Colas83lagarde@colas.com

23MRL10 - 22MAP28
25/04/2023

16 semaines dont 8 semaines de délai de préparation
241 267,80 € HT soit 289 521,36 € TTC

Ajout de prix nouveaux — Ajustement des quantités et
prolongation de la durée du marché

Budget principal, ANTHYOO - 60101, Imputation
budgétaire : 844-2152

Néant
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23MRL10 — Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

Benjamin ALLAIS, agissant au nom et pour le compte de la Société COLAS FRANCE.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE 'AVENANT 1 l

Article 1: Objet et justification du présent avenant n°1

1- Problématiques rencontrées :

- Adaptations mineures :

1-Béton projeté : La présence d'un batiment récemment livré & proximité immédiate du mur objet
des fravaux géne la réalisation des fravaux et il serait trés risqué pour sa préservation de réaliser du
béton projeté (détérioration des abords, giclures sur les fagcades, ...).

2-Couvertine pierre : La couvertine pierre n'a pas d'intérét particulier au regard de I'usage du mur
qui n'est pas voué & servir d'assise, mais au contraire & recevoir un garde-corps métalligue dont la
fixation est complexifiée par la présence de la couvertine.

3-Caniveau béton : Les sols en amont du mur étant imperméabiles, les eaux évacuées par les
barbacanes sont jugées faibles et le caniveau prévu en pied de mur se frouve dans une zone de
faible largeur.

4-Espaces verts : La zone de travaux est le cadre de vie direct des habitants de I'i'mmeuble
récemment livré et doit &tre remise en bon état. Il est demandé de restituer des plantations en pied
de mur, similaires & I'existant.

5-Poteau incendie : Le poteau incendie situé & proximité peut &éire maintenu pendant les travaux
sans occasionner de géne ou de risque de dégradation.

4-Réseau éclairage : Les candélabres sont déposés puis reposés soigneusement, le réseau
d'alimentation enterré existant est maintenu et protégé pendant les travaux. Il n'y a pas de
nécessité de remplacer le réseau enterré d'éclairage.

Page2/4

(0



23MRL10 — Avenant 1

- Circonstances imprévisibles :
o Fabrication tardive de matériaux (Fabrication des gardes corps)
o Intempéries : 6 jours non travaillés pour cause d'intempérie aux dates suivantes : 19/10, 20/10, 23/10, 09/11,
04/12, 08/12.

2. Solutions avec ajustement des quantités au bordereau des prix initial :

1-Béton projeté : Par conséquent, il est décidé de remplacer le voile de béton projeté par un mur
en agglo fondé sur micro-pieux. Soit la suppression des postes de prix 1.12 et 7.02.

2-Couvertine pierre : Par conséquent, il est décidé de supprimer la couvertine pierre (poste de prix
7.08). La finition du mur magonné présente un débord qui vient recouvrir le parement pierre et
empécher le ruissellement des eaux entre ce dernier et le mur en agglo.

3-Caniveau béton : Par conséquent, il est décidé de supprimer le caniveau et les ouvrages
annexes liés : regard & grille et candlisation PVC (postes de prix 3.07 — 5.00 - 5.01).

4-Espaces verts : Par conséquent, il est demandé de prévoir des plantations {massifs et arbustes de
type méditeranéen) et I'amenée de I'arrosage. Les travaux d'espaces verts sont calibrés pour étre
réalisés avec I'enveloppe financiére libérée par la suppression de la couvertine pierre.

5-Poteau incendie : Par conséquent, il est décidé de supprimer la dépose-repose du poteau
incendie (poste de prix 5.02).

4-Réseau éclairage : Par conséquent, il est décidé de supprimer la réfection du réseau
d'alimentation enterré : chambres de tirage, fourreaux et cables (postes de prix 6.01 —6.02 - 6.03).

Atficle 2 : Ajustement des quantités prévues initialement (en moins-vaiue)

e 1.05-Panneau de chantier : -583 € H.T.

e 1.12- Essai de contréle sur béton projeté : -265 € H.T.

e 3.07-Caniveau CC2:-864 € H.T.

e 5.00 - Canalisation PVC :-237,60 € H.T.

¢ 5.01 -Regard a grille : -692,50 € H.T.

e 5.02-Dépose re pose de poteau incendie : -2 544 € H.T.
e 6.01 —Chambre de tirage : -678,40 € H.T.

e 6.02~Fourreau PVC:-1 136 €H.T.

e 6.03-Cdble 4x16 mm?2:-1 088 € H.T.

e 7.02-Voile béton projeté de type berlinoise : -3 781 € H.T.
e 7.08 - Couvertine pierre : -5 355 € H.T,

Soit, un montant total de -17 224.50 € HT
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23MRL10 - Avenant 1

Article 3 : Ajout de prix nouveaux

e Prix nouveau 1 : Micro pieux : 11 869,50 € H.T.
e Prix nouveau 2 : Espaces verts — plantations : 2 627,75 € H.T.
e Prix nouveau 3 : Espaces verts — arrosage : 2 727,25 € H.T.

Soit, un montant total de 17 224,50 € HT

Article 4 : Impact financier

Le montant total des travaux reste inchangé car la somme des ajustements des quantités et des
prix nouveaux est égale a 0 €,

Article 5 : Délais

Conformément & I'article 2.3 du CCAP, il a été acté :

-Par ordre de service n°3 en date du 17/11/2023, une prolongation de délai de 5 semaines pour
retard de fabrication des matériaux reportant la date de fin de travaux du 13/11/2023 au
15/12/2023.

-Par ordre de service n°4 en date du 11/12/2023, une prolongation de délai de 1 semaine pour
cause d'intempéries retardant I'exécution des travaux reportant la date de fin de fravaux du
15/12/2023 av 22/12/2023.

Article 6 : Application des clauses du contrat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES |

Fait & Toulon, le 09,20’)10!1 QQQ((

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire
Méditerranée com? ABLISSEI\(A)ENT
Lo Y. e 52>~ DE TOULON
Pour le Président et par délégation e "_\wmf:; 582 avenue e Digne - B.P. 27
Le directeur général adjoint des services 2.1, do Touian-E3y 55087 TOULON Cedex 9

w3270 . co'as83'egardE@rcias.com

Claude WEISSE Benjamin ALLAIS
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