METROPOLE
| Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :

TOU LON 083-248300543-20230908-Imc1221719-DE-1-1
‘ Date de validation par la préfecture : vendredi 8 septembre
PROVENCE 2023
’ v Date d'affichage : 08/09/2023
MEDITERRANEE

N° DP 23/837 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 22MRL05 - TRAVAUX DE RENOVATION
DES TOITURES DE LA VILLA NOAILLES ET REPRISE DU BATIMENT
DES GARAGES - LOT N° 2 PREPARATION-DEMOLITION-GROS
CEUVRE-ETANCHEITE-DRAINAGE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU r'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut &tre modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée a l'article R. 2194-3, des
travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont
devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition qu'un
changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques
tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché
initial,

VU Il'article R.2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,



VU rarticle R.2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
europeens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si
les conditions prévues a l'article R.2194-7 sont remplies,

VU le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 04 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché 22MRL05 portant sur des prestations de travaux de rénovation des
toitures de la Villa Noailles et de reprise du batiment des garages, notifié le
25.02.2022 pour une durée de 13 mois, pour un montant de 464 939,39 € HT,

VU ravenant n°1, relatif a 'ajout de prix nouveaux, notifié le 26/01/2023,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la commission MAPA en date du 29/08/2023,

CONSIDERANT quau cours des travaux de reprise de I'étanchéité de la Villa

Noailles, ont été mises en évidence des sujétions techniques imprévues nécessitant,
aux fins de la bonne exécution du marché, des ajouts de prix nouveausx,

CONSIDERANT que pour réaliser ces prestations un délai supplémentaire d'un
mois est nécessaire, faisant passer la durée initiale du marché de 13 mois a 14 mois,

CONSIDERANT que des ajouts de prix nouveaux se chiffrent 4 9 479.94 € HT et

portent le montant du marché a 508 081.82 € HT, soit une augmentation totale de
9,28 % du montant initial du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 22MRLO5 portant sur des ajouts de prix
nouveaux avec la SARL SC PACA SOUCHON, ainsi que tous les actes nécessaires
a son exécution.



N |

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3
DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023, opération 22328,
article 2313.
oo D 0 8 SEP. 2023
La présente Décision sera Fait a TOUIOI’], le
transmise & Monsieur le Préfet ~
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil . WEEL
Métropolitain lors de sa prochaine séance Présidgn

Toulon







22MRILO05 - Avenant 2

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°22MRLO5 - 22605
TRAVAUX DE RENOVATION DES TOITURES DE LA VILLA NOAILLES ET REPRISE DU

BATIMENT DES GARAGES
Lot 2 : Préparation-démolition-Gros ceuvre-étanchéité-drainage

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par son Président en exercice ;

Direction : Direction de la Construction
Titulaire initial du marché : SARL SC PACA SOUCHON

Représentée par M. TROIN Christophe
Courriel : c.troin.paca@souchon.pro

Numéro du marché : 22MRLO5
Date de nofification : 25/02/2022
Objet du marché : Travaux de rénovation des toitures de la Villa Nodilles et

reprise du batiment des garages

Durée du marché : 13 mois

Montant du marché : 450 000€HT + Tranche optionnelle : 14 939.39€HT
Total 464 939.39 € HT

Imputation budgétaire : Budget Principal

Nature de I'acte modifiant le marché : Ajout de prix nouveaux / Circonstances imprévisibles

ANNEXES : Devis 18,19,20,21,22,23,25ind 0, 25 ind A, 26
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22MRLO05 - Avenant 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

MONSIBUr ..sasmwenssswamiiciiiis Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

Et

D'une part,

La SARL SC PACA SOUCHON représentée par M. TROIN Christophe, en sa qualité de Directeur
d'agence

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT I

Article 1: Objet

Au cours des travaux de la Villa Noailles de reprise de I'étanchéité du jardin suspendu,
I'entreprise de gros ceuvre a mis en évidence des sujétions technigues imprévues. En outre
des modifications paraissent & ce jour nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Article 2 : Ajout de prix nouveaux
Sont par conséquent ajoutés les prestations supplémentaires suivantes :

Pour permettre de réorganiser la salle de bains du logement des cloisons ont été
modifiées - montant : 432.54€HT (devis n°18)

de reboucher en magonnerie une téte de mur sous toiture au niveau de la terrasse
arriere -montant : 428.36€HT (devis n°19)

Pour mettre en sécurité I'ouvrage enterré qui est un mur, il faut traiter I'étanchéité
en réalisant une cunette béton en pied du mur en pierre + un drain (mur enterré
dans le jardin suspendu). - montant : 2 702.16€HT (devis n°20)

pour traiter les infiltrations, il faut réaliser des tests fumigenes dans le cadre d'un
diagnostic des quatre terrasses de la toiture du couloir du grand escalier. - montant :
1 619.24€HT (devis n°21)

pour traiter les infilfrations, il est nécessaire de remplacer les EP qui récupérent les
eaux pluviales des terrasses, dont le dispositif se trouve dans les ateliers des enfants,
I'entreprise doit créer 3 trappes supplémentaires qu'elle refermera aprés
I'intervention du plombier. - montant : 2 283.60€HT (devis n°22)

pour traiter les infilirations, il faut réaliser des sondages dans le doublage en pied
d'escalier de la terrasse de la piscine / sautoir. - montant : 608.88 €HT (devis n°23)
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22MRLO05 - Avenant 2

- Dans le cadre des investigations, a été constaté que la contre cloison en brigue ne
nécessitait pas la réalisation d’'une cunette mais la mise en place de grilles pour
ventiler le mur et éviter des remontées d'humidité. - montant : - 7€HT (devis n°25)

- Dans le cadre de la refonte de la salle de bains, une nouvelle paillasse avec deux
lavabos va étre créée selon le calepinage du sol de la salle de bains. Le sol de la
salle informatique ayant été dépouillé de ses tommettes au sol pour réalimenter le
sol du salon, il est nécessaire de reconstituer un nouveau sol - montant : 1 412.08€HT
(devis n°26)

Article 3 : Incidence financiére

Le présent avenant impacte financiérement le montant initial du marché. La somme des
8 devis retenus s'éléve & 9 479.94 € HT, faisant passer le montant initial du marché +
I'avenant 1, de 498 601,88 € HT & 508 081,82 € HT.

Article 4 : Délais
Le présent avenant impacte le délai initialement fixé, reportant d'un mois la durée initiale
globale du marché, qui passe de 13 mois & 14 mois.

Arlicle 5 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant , lesquelles prévalent en
cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de sa date de nofification.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour la Metropole Toulon Provence Pour le groupement fitulaire du marché
Méditerranée
Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE Christophe TROIN
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REer. Levis | ZuZz4b1 LA CIVIAL, le TU/03/2023

5
( SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘
Z| Athelia 5 -
B 13600 LA CIOTAT IS
R4 L Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
DEVIS
Edité a LA CIOTAT, le 10 mars 2023
. METROPOLE TPM
zéferer:ce ?((;702;2; Hétel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre
OHGHES = CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Objet du devis
Devis n°26 ind 0 - VILLA NOAILLES - Devis + et - travaux batiment garages

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.

Travaux en moins value

Semis compris préparation M2| -112,00 13,42 -1 503,04
Repose de l'arrosage automatique M2| -112,00 9,61 -1 076,32
Sous-total Travaux en moins value -2 579,36

Travaux supplémentaires

Rebouchage réservations au RDC du batiment garage En 1,00 228,36 228,36
s

Reéhausse pour solin toiture sur balcon logement gardien En 1,00 152,24 162,24
]

Carrelage au sol du local informatique, carrelage dito SDB, En 1,00 115844 1 158,44

compris dépose tomettes, ragréage et pose carrelage compris s

un carreau 15x15 en plinthe

Plan de toilette SDB en mélaminé hydrofuge de 40 mm avec En 1,001 245240 2452 40

retombée, carrelage blanc 15x15 dito sol, compris jambage en s

siporex de 15 cm

Sous-total Travaux supplémentaires 3 991,44

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556 Page 1
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Réf. Devis : 2022461 o
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SAS SC
390 Ave des RosierE-AZ(I:iﬂhelia 5

S el
1;500 LA CIOTAT - Tél, : 04 42 08 48 24
Siret 831 011 556 00030 - TVA FR44 831 011556

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 1 %.

Mode de Réglement :

Signature Entreprise

LA CIOTAT, le 10/03/2023

Total H.T.
Total T.V.A. 20,00 %
Total T.T.C.

Net a payer (Euro)

1 412,08

282.42
1 694,50

1 694,50

Devis N° 2022461
Bon pour Accord.

Signature Client:

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556
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Réf. Devis : 2022348

LA CIOTAT, le 06/01/2023

4 it
SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘:
ZI Athelia 5 :
T 13600 LA CIOTAT CLIEERY
L 4 L Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
DEVIS
Edité a LA CIOTAT, le 06 janvier 2023
o METROPOLE TPM
geferer:ce 3)270213/:2 Hoétel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre
ONGHES CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Objet du devis
Devis n°18 ind 0 - VILLA NOAILLES - Dépose cloison SDB et retour chambre

Désignation

Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.

Démolition du cloisonnement du WC et entre

SDB et chambre 2

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 1 %.

Mode de Réglement :

Signature Entreprise

Démolition cloison chambre 2 / couloir et couloir / SDB M2 9,00 48,06 432,54
Sous-total Démolition du cloisonnement du WC et entre 432,54

Total H.T. 432,54

Total T.V.A. 20,00 % 86.51

Total T.T.C. 519,05

Net a payer (Euro) 519,05

=

Devis N° 2022348
Bon pour Accord.

Signature Client:

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556 Page 1
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Réf. Devis : 2022349

LA CIOTAT, le 06/01/2023

4 ™
SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘
Z| Athelia 5
e 13600 LA CIOTAT L
- Tél: 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
A
DEVIS

Edité & LA CIOTAT, le 06 janvier 2023

Référence :2022349
Congu le :06/01/23

Objet du devis

METROPOLE TPM

Hotel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre

CS 30536
83041

TOULON Cedex 09

logement gardien

Devis n°19 ind 0 - VILLA NOAILLES - Rebouchage en magonnerie tympan sous toiture au niveau terrasse arriére

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Rebouchage tympan en magonnerie
Maconnerie agglos ou briques U 1,00 428,36 428,36
Sous-total Rebouchage tympan en magonnerie 428,36
Total H.T. 428,36
Total T.V.A. 20,00 % 85,67
Total T.T.C. 514,03
Net a payer (Euro) 514,03
.-/-""‘
Escompte de 0 % pour paiement anticipé. ’,,,//"
A I . 0, K
Taux de pénalité de retard : 1 %. - % gren e
G o o 5'“‘('-..:\5 ?E%\Oﬂ"\
- r;}:‘,,‘;:'k '3,,"‘? O A
A ot iunmmeesnsss G le: 1/ Devis N° 2022349 2% 43 T £ Joody <55
Mode de Réglement : Bon pour Accord. & a

Signature Entreprise

Sianature Client:

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556
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Réf. Devis : 2022367 LA CIOTAT, le 19/01/2023

N
( SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘
ZI Athelia 5
@J 13600 LA CIOTAT GUAEIEAY
Egi' Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro

DEVIS
Edité a LA CIOTAT, le 19 janvier 2023
. ] METROPOLE TPM
;R:eferer:ce ?gfozszg Hétel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre
ongute CS 30536

83041 TOULON Cedex 09

Objet du devis
Devis n°20 ind 0 - VILLA NOAILLES - réalisation d'une cunette béton en pied du drain pour le mur enterré du jardin

suspendu

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.

Réalisation d'une cunette béton en pied de mur
enterré - jardin suspendu

Cunette béton en pied de mur en pierre, largeur 50 cm Mi 36,00 75,06 2702,16
épaisseur 10 cm en pente de 5mm/m vers exutoire drain.

Sous-total Réalisation d'une cunette béton en pied de 2702,16

Total H.T. 2702,16

Total T.V.A. 20,00 % 540.43

Total T.T.C. 3242,59

Net a payer (Euro) 3 242,59

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 1 %. Farchitecte le 20/1/23

.":\?.0 RE’)/

0

.\\

A - .- le: /! Devis N° 2022367
o
Mode de Réglement : s 5 Bon pour Accord.
7 ; e sC ?"‘%&\‘i\é‘\g B2 ) )
Signature Entreprise Pl 5"‘5 oger?'_ 24 :;ls,&\m\s* Signature Client :
: _f’r H es _‘1-& ‘o R
7 A s oSGt
. 0
AN ok D\-P‘gs&ﬁmo
P gt
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390 Avenue des Rosiers

Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro

SC PACA

4

Z| Athelia 5

13600 LA CIOTAT QUALIBAT

DEVIS

Edité a LA CIOTAT, le 30 janvier 2023

Référence :2022383
Congu le :30/01/23

Objet du devis

METROPOLE TPM

Hétel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre
CS 30536

83041 TOULON Cedex 09

Devis n°21 ind 0 - VILLA NOAILLES - Réalisation de tests fumigéne pour un diagnostic des 4 terrasses au dessus de

I'escalier terrasse piscine

Désignation Un| Quantité| Prix unit.[ Montant H.T.
Tests fumigénes des terrasses sur escalier
VILLA NOAILLES
Diagnostic au fumigéne de 4 terrasses U 1,00| 1619,24 1619,24
Sous-total Tests fumigénes des terrasses sur escalier 1 619,24
Total H.T. 1 619,24
Total T.V.A. 20,00 % 323,85
Total T.T.C. 1 943,09
Net a payer (Euro) 1 943,09

Zscompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 1 %.

Vlode de Réglement :

Signature Entreprise

Devis N° 2022383
Bon pour Accord.

Signature Client :

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro

- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556
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Réf. Devis : 2022395

LA CIOTAT, le 06/02/2023

' I
SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘
Z| Athelia 5
r% 13600 LA CIOTAT e
— Tél: 0442084824 - Fax : - emall ; ¢.troin.paca@souchon.pro )
DEVIS

Edite a LA CIOTAT, le 07 février 2023

Référence :2022395
Congule :06/02/23

Objet du devis

METROPOLE TPM
Hotel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre

CS 30536
83041 TOULON Cedex 09

Devis n°22 ind 0 - VILLA NOAILLES - Percements complémentaires en plafond des ateliers

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 1 %.

A i le I
Mode de Réglement :
slqnature Entreprise e : - P%&t{é“;‘af{m
I, ﬁ - 5
& 5:3 Rﬁ\:é;'\;pgl aa g o
Cl 0

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Découpe de trappes plafond
Découpe du faux plafond pour former 3 trappes dans le U 3,00 304,48 913,44
nergalto / platre pour diagnostiquer les EP de la terrasse de la
piscine
Sous-total Découpe de trappes plafond 913,44
Fermeture des 3 trappes par nergalto + platre
Fermeture des 3 trappes avec fourrures / nergalto / et finition En 1,001 1370,16 1 370,16
platre, non compris préparation avant peinture et peinture s
Sous-total Fermeture des 3 trappes par nergaito + 1370,16
Total H.T. 2 283,60
Total T.V.A. 20,00 % 456,72
Total T.T.C. 2740,32
Net a payer (Euro) 2 740,32

Devis N° 2022395
Bon pour Accord.

Signature Client:

390 Avenue des Rosiers - ZI Athelia 5 - 13600 LA CIOTAT - Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro

- SIRET : 83101155600030 - APE : 4120B - TVA Intracommunautaire : FR44 831 011 556
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Rer. Devis | 2U£2396

LA CIV AL, le UB/0Z/2023

i I
SC PACA
390 Avenue des Rosiers ‘
Z| Athelia 5
ﬁ',a : 13600 LA CIOTAT QUALIBAT
'_fﬂ Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro
DEVIS

Edite a LA CIOTAT, le 07 février 2023

Référence :2022396

Concu le :06/02/23 CS 30536

Objet du devis

METROPOLE TPM
Hoétel de la Métropole - 107 Boulevard Henri Fabre

83041 TOULON Cedex 09

Devis n°23 ind 0 - VILLA NOAILLES - Sondages dans le doublage en pied d'escalier pour EP terrasse piscine / sautoir

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Sondages pour recherche EP fuyarde sous le
sautoir - terrasse piscine
Ouvertures dans le mur pour recherche EP compris SAS pour En 1,00 608,96 608,96
la poussiére, sondages réalisés jusq'u‘au 30/01/2023 s
Sous-total Sondages pour recherche EP fuyarde sous 608,96
Massif béton pour escalier métallique jardin
suspendu
Massif béton support d'escalier métallique au jardin suspendu PM
- OFFERT
Sous-total Massif béton pour escalier métallique jardin
Total H.T. 608,96
Total T.V.A. 20,00 % 121.79
Total T.T.C. 730,75
Net a payer (Euro) 730,75
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 1 %.
A le : /I Devis N° 2022396
Mode de Reéglement : P s Bon pour Accord.
L
Signature Entreprise e Signature Client:
A a5
c PAC i
A.Lu\;. s?os‘e‘s Bin®ii
390 Na AR st
= 43600 u“ﬁ&wj&ﬂ
S e
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Réf. Devis : 2022405

LA CIOTAT, le 09/02/2023

8 R
SC PACA
390 Avenue des Rosiers
Z| Athelia 5
13600 LA CIOTAT
L Tél : 0442084824 - Fax : - email : c.troin.paca@souchon.pro )

4

QUALIBAT

DEVIS

Edité a LA CIOTAT, le 69 février 2023

Congu le

Référence :2022405

Objet du devis

CS 30536
83041

METROPOLE TPM
Hotel de la Métropole -

TOULON Cedex 09

107 Boulevard Henri Fabre

Devis n°25 ind 0 - VILLA NOAILLES - Devis + et - carottages pour VMC squash et travaux squash

Net a payer (Euro)

Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Travaux supplémentaires squash
Carottages en diamétre 125 entre sautoir et doublage squash ] 3,00 320,00 960,00
pour mise en place VMC hors lot
Fourniture et pose de 4 grilles en acier découpe laser U 4,00 300,00 1200,00
Sous-total Travaux supplémentaires squash 2 160,00
Moins values pour travaux non réalisés
REVISION DE L'ETANCHEITE DE PAROIS M2 -50,00 43,06 -2 153,00
Sous-total Moins values pour travaux non réalisés -2 153,00
Remise
arrondi U -1,00 7,00 -7,00
Sous-total Remise -7,00
Total H.T.
Total T.T.C.

Escompte de 0 % pour paiement anticipe.
Taux de pénalité de retard : 1 %.
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