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N° DP 23/885 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 207RL21 TRAVAUX DE
REQUALIFICATION DES BOULEVARDS MISTRAL,
CHATEAUBRIAND ET D'ORIENT A HYERES
LOT 3 : ECLAIRAGE PUBLIC

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque la modification quel soit son montant n'est pas
substantielle,

VU rlarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché de
travaux peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux
seuils européens et a 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°207RL21, relatif aux Travaux de requalification des boulevards
Mistral, Chateaubriand et d'Orient a Hyéres, lot 3 : éclairage public, conclu pour un
montant de 345 860.00 € HT avec AVICOLLO ENERGIES et notifié le 17/02/2022,

VU le projet d’avenant n°1 relatif a 'extension de périmétre et 'augmentation de
certaines quantités portant le montant total du marché de 345 860.00 € HT a
364 020.00 € HT,



VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 12/09/2023,

CONSIDERANT que le principal but de cette opération de requalification consiste
d'une part & renouveler (ou créer) un réseau pluvial sur les grands boulevards de
Hyeres afin de limiter I'impact des eaux de ruissellements lors des forts épisodes
pluviaux, et d’autre part a reprendre les revétements pour harmoniser ces trois
boulevards,

CONSIDERANT que dans le cadre de cette harmonisation, il est opportun
d’intégrer au périmétre de travaux un trongon d’environ 100m sur le boulevard
Chateaubriand qui n’a été pris en compte dans le projet lors de la conception et
qu’au vu des différences notables de matériel entre I'existants et celui qui va étre
installé, il est apparu indispensable d’uniformiser ce dernier notamment au niveau de
I'éclairage public par un avenant n°1,

CONSIDERANT qu'apres la validation et la transmission de I'avenant n°1, il a été
constaté une erreur sur le montant de cet avenant n°1 en défaveur pour I'entreprise
d’'un montant de 625 € HT,

CONSIDERANT qu'aprés régularisation par avenant n°2, les augmentations
initiales de quantité se soldent par une augmentation totale de 18 785,00 € HT, soit
5,43 % du montant initial du marché (avenants 1 et 2 compris),

CONSIDERANT que le nouveau montant estimé des prestations a réaliser est de
364 645.00 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 207RL21 d’'un montant de 625.00 € HT avec
la société AVICOLLO ENERGIES ainsi que tous les actes nécessaires & son
exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2023 (et
suivant), Opération 71016 ; AP/CP 2021-HY-VOIRIES.

La présente Décision sera

Fait a Toulon,le 19 SEP 2023
transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRA é\eTRO&
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metro nolé

Toulon Proyenge ,@
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207RL21 Avenant 2

MARCHE N°207RL21

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES BOULEVARDS MISTRAL,
CHATEAUBRIAND ET D'ORIENT A HYERES

LOT 3 : ECLAIRAGE PUBLIC

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire

Date de notfification :

Montant initial estimé du DE:

Imputation budgétaire :

Avenant antérieur :

Nature de l'acte
modifiant le marché :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN le Président en exercice,
dUment habilité,

Direction Générale des services techniques territoires et
proximité

AVICOLLO ENERGIES, représentée par Quentin OULMI,
Responsable technique
contact@avicollo.com / camille@avicolio.com

17/02/2022

345 860.00 € HT

BP ANTHY ; Opération 71016 ; AP/CP 2021-HY-VOIRIES

Avenant n°1 Extension de périmétre - Augmentation de
quantités

Avenant n°2 Modification du montant de I'avenant n°l
suite & erreur de calcul
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Quentin OULMI, représentant AVICOLLO ENERGIES en tant que Responsable
Technique,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1: Objet

Il a été constaté une erreur sur le montant de cet avenant n°1 en défaveur pour |'entreprise
d'un montant de 625 € HT.

Article 2 Régularisation du montant de I'ajustements de quantités

Suite & I'avenant n°1, le Détail Estimatif Contractuel initial est modifié comme suit -

Prestations PUHT QDCE Total DCE Q Avenant total Avenant

Dépose des candélabres existants 125,00 € 90 11 250,00 € 95 11 875,00 €

fourniture et déroulage de cable 10,00 € 3487 34 870,00 € 3869 38 690,00 €

Fourniture Candélabres 2 390,00 € 120 286 800,00 € 126 301 140,00 €
total: 321 670,00 € 339 830,00 €

Suite & I'avenant n°2, régularisant le montant de I'avenant n°l, le Détail Estimatif
Contractuel initial est modifié comme suit :

Prestations PU HT Q DCE Total DCE Q Avenant total Avenant
Zfiggﬁsdes candéldbres 125,00 € 90 11250,00 € 95 1187500 €
foumiture et dérovlage de 10,00 € 3487 34 870,00 € 3869 38 690,00 €
Fourniture Candélabres 2 390,00 € 120 286 800,00 € 126 301 140,00 €

total | 332920,00€ 351 705,00 €
Plus-value 18 785,00 €

Montant avenant 1 18 160,00 €

Montant avenant 2 625,00 €

Cette modification représente une augmentation de 625.00 € HT.
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Le nouveau montant estimé des prestations & réaliser est de :

Montant initial du marché 345 860.00 € HT
Montant de I'avenant n°l 18 160.00 € HT
Montant de I'avenant n°2 625.00 € HT
Montant du marché aprés avenants 364 645.00 € HT

Article 3 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
conftraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en
cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le 01/08/2023 ,

Pour la métropole Toulon Provence Pour le fitulaire du marché
Méditerranée

Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE Quentin OULMI
—er ——
_— Run ogs Fréres Lumiera
AN llo.com ==
o.com
A ENERQIS SIRET : 410 238 711 00031
CODE APE : 4321A
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