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MEDITERRANEE
N° DP 24/838 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 116RL20 GESTION DES POLES DE
VALORISATION METROPOLITAINS SIS A SIX-FOURS-LES-PLAGES
"SITES COURRENS ET NEGADOUX"

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la

modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne
pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de Ia
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU raccord-cadre n°116RL20 relatif & la gestion des pbles de valorisation
métropolitains sis a Six-Fours-les-plages « Sites Courrens et Négadoux », notifié a la
Société KROC CAN, le 22 septembre 2020 pour un montant de
1 057 440 € HT pour 4 ans,



VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que le démarrage des prestations du marché en cours ont pris
du retard,

CONSIDERANT que la passation du marché renouvelant le contrat de gestion du

pble de valorisation sis a Six-Fours-les-Plages nécessite la mise en ceuvre de
nouvelles procedures,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de prolonger le marché en cours de
2 mois afin d’assurer la continuité des prestations,

CONSIDERANT que le délai d’exécution du marché doit alors étre prolongé de
2 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025,

CONSIDERANT que cette prolongation de 2 mois a un impact financier a hauteur
de 44 060 € HT, soit 4.17 % du montant initial du marche,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°1 au marché 116RL20 avec la Société KROC CAN, ainsi
que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal 2024 (et suivants) —
ANTSF, opération 2381, article 611, nomenclature 84.04.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 3 0 SEP 202‘
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. transmise a Monsieur le Préfet C
. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
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MARCHE N°116RL20

GESTION DES POLES DE VALORISATION METROPOLITAINS SIS A
SIX-FOURS-LES-PLAGES « Sites Courrens et Négadoux »

AVENANT N° 1

LA - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de notification :
Durée du marché :
Montant du marché :

Objet Avenant :

imputation budgétaire :

Annexe :

Meétropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Piemre GIRAN, Président en exercice ;

DGA Développement Durable et Valorisation des
Territoires

Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets
et du Développement Durable

SD Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
Association KROC CAN, représentée par M. Bernard
FERRER,

didier.monchatre@kroccan.com

22/09/2020 - démarrage au 01/12/2020 par OS

4 ans - 1 an reconductible 3 fois

264 360 € HT/an soit 1 057 440 € HT pour 4 ans

Ajustement de la date de fin du contrat et augmentation
de la durée du marché

Budget principal 2020 et suivants — ANTSF, opération 2381,
article 611, nomenclature 84.04

Néant
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ENTRE LES SOUSSIGNES

[16RL20 - Avenant |

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence

Méditerranée,

Et

Bernard FERRER, agissant au nom et pour le compte de la Société KROC CAN.

D'une part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE LAVENANT 1

Aricle 1: Objet du présent avenant n°1

Suite & un retard de démarrage des prestations du marché en cours et afin de permettre la
passation du nouveau contrat de gestion du pdle de valorisation {sis & Six-Fours-Les Plages), qui
nécessite la mise en ceuvre de nouvelles procédures, il est proposé de prolonger le contrat en cours
de 2 mois portant sa date de fin au 31/01/2025.

Article 2 : Incidence financiére

La prolongation d'une durée de 2 mois entraine une augmentation du montant du marché

comme suit :
Montant introduit par I'avenant n°1 ; 22 030,00 €HT / mensuel
Montant HT Offre Montant HT
REERIFIF initiale (OI) | Avenant 1 (AV1)
Périodes du 01/12/2020 au
30/11/2024 1057'448,60¢
Avenant n°l - prolongation 2 mois
01/12/2024 au 31/01/2025 44/060,00€
Montant Total HT sur la durée du 1101 500,00€

marché

Aricle 3 : Délais

Le présent avenant 1 prolonge le déiai d'exécution du marché de 2 mois, soit jusqu’au 31/01/2025.
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Article 4 : Application des clauses du contrat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elies ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES ]

Fait & Toulon, le —jﬁ v‘j/c". L_/

Pour la Métropole Toulon Provence
Méediterranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE
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