METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOU LON &/ 083-248300543-20240919-Imc1348523-DE-1-1

PROVENCE Date de validation par la préfecture : jeudi 19 septembre 2024 |

R 3 Date de publication : 19/09/2024
MEDITERRANEE

N° DP 24/820 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 57RL23 - CONCEPTION/REALISATION
POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION
D'EPURATION DE L'ILE DE PORQUEROLLES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU rarticle R.2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut &tre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°57RL23 relatif & la conception-réalisation de la station d’épuration
de Porquerolles, notifié le 27/09/23 au groupement DEGREMONT FRANCE,

BG Ingénieurs Conseils, SENEC, ATELIER 5, Atelier Locus-Sites pour un montant de
8 866 312,00 € HT,

VU ravenant n°1,
VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que dans le cadre du projet du permis de construire de la

nouvelle station d’épuration de Porquerolles les services instructeurs ont fait des
demandes complémentaires,

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de créer une réserve incendie et I'ajout d'une
mission complémentaire dont I'objectif est de de définir un protocole pour la gestion
des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD),

CONSIDERANT que ces ajouts entrainent une plus-value financiére de
451 512.81 € HT soit une augmentation de 5.09 % du montant initial du marche
portant [e montant du marché a 9 317 824.81 € HT,

CONSIDERANT que ces prestations complémentaires entrainent une
prolongation de 3,5 mois de la phase travaux,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER lavenant n°2 au marché 57RL23, ainsi que tous les actes
nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe assainissement 2024 (et
suivants), opération budgétaire 23819, article 2313.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le \

g SEP. 1004

. transmise a Monsieur le Préfet -
. reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiguée sous forme de donner acte du Conseil .. ;
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
=
S
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57RL23 - Avenant 2

MARCHE N°57RL23

CONCEPTION-REALISATION POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
STATION D’EPURATION DE L'ILE DE PORQUEROLLES

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE |

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de notification :

Durée prévisionnelle du marché :

Montant du marché :

imputation budgétaire :

Avenant 1 :

Métropole Toulon Provence Méditeranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction de I'equ et de I'assainissement
Le groupement DEGREMONT FRANCE, BG Ingénieurs
Conseils, SENEC, ATELIER 5, Atelier Locus-Sites
Mandataire : DEGREMONT FRANCE

27/09/2023

36 mois
8 866 312,00 € HT soit 10 639 574,40 € TTC

Budget annexe assainissement de la Métropole, opération
budgétaire 23819, imputation 2315

Correction d'efrreurs matérielles et modification du délai de
la phase travaux

Nature de I'acte modifiant le marché : Ajout de prestations non prévues suite & des demandes
complémentaires des services instructeurs

Annexes : Devis protocole OLD

Méthodologie Protocole OLD
Devis SENEC Défense Incendie
Méthodologie Défense Incendie
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57RL23 - Avenant 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditeranée,

D'une part,
&
Le Groupement DEGREMONT FRANCE, BG Ingénieurs Conseils, SENEC, ATELIER 5, Atelier Locus-
Sites Mandataire : DEGREMONT France, représenté par M. Laurent BESSE

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Faits générateurs

Dans le cadre du projet du permis de construire de la nouvelle station d’épuration de Porquerolies,
les services instructeurs ont fait des demandes complémentaires

Demande du SDIS sur la défendabilité des batiments face au risaue incendie

Dans le programme fonctionnel détaillé du marché, une prise d'eau dans le clarificateur pour le
raccordement d’'un camion de pompier était prévue afin d’assurer la protection du site, & défaut
de pouvoir disposer d'un poteau incendie conforme & proximité.
Préalablement au dépdt de la demande de permis de construire, cette solution a été remise en
cause par le SDIS pour des raisons sanitaires. Deux options alternatives ont été proposees :

- laréalisation d'une réserve incendie de 120 m?,

- l'extension du réseau d'eau potable pour assurer la couverture du besoin en eau nécessaire

a la gestion du risque incendie.

Demande de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Pavsaages
{CDNPS) d'établir un protocole spécifique pour la gestion des Obligations Léaales de
Débroussaillement {OLD) de la station d'épuration

Lors du passage du projet de permis de construire en Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des sites (CDNPS), les services de la Préfecture ont demandé & ce que, dans la
mesure du possible, I'écran/écrin de végétation autour du site de la station soit maintenu maigré
la réalisation des OLD réglementaires.

Un protocole spécifique établi par le paysagiste du groupement du marché (Atelier Locus), en
corrélation avec les différents acteurs présents sur le site, a été demandé afin de traiter cette
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57RL23 - Avenant 2

obligation réglementaire en harmonie avec les opérations de défrichement et d'abattage prévues
dans le cadre des travaux puis de |I'exploitation.

Article 2 : Solutions envisagées

- Solution envisagée suite & la demande du SDIS

Aprés analyses des deux options proposées par le SDIS, la réserve incendie de 120 m?® a été retenue
car moins colteuse et plus rapide & mettre en ceuvre.

Cette solution comprend, conformément aux annexes au présent avenant :
¢ Une phase étude :

o adaptation du dossier de demande de permis de construire en conséquence, avec
prise en compte des contraintes architecturales et paysagéres pour l'intégration de
cette réserve,

o dossier de demande d'autorisation de défrichement (cf. abattage d'arbres
nécessaire pour I'implantation des cuves),

o réalisation des études d'exécution,

o mission VISA du MOE.

¢ Une phase travaux :
o ajout de 2 cuves enterrées de stockage d'eau d'un volume utile fotal minium de 120
m?, implantées & I'arriére du batiment de traitement des boues,
création d'un poteau d’aspiration,
création d’un chemin d'accés pour camion de pompier en stabilise,
pilotage et supervision des travaux par le mandataire,
mission DET du MOE.

O 0 O 0O

- Solution envisagée suite a la demande de ia CDNPS

L'objectif de cette mission complémentaire est de définir un protocole pour la gestion des OLD sur
la base d’'un compromis partagé entre les différents partenaires institutionnels (DREAL, PNPC, ville
de Hyeres, SDIS et DDTM).

Il tiendra compte du site classé autour de la station d'épuration et des nouvelles normes d'OLD &
appliquer autour des batiments enfourés par des masses boisées.

Conformément aux annexes au présent avenant, cette méthodologie de gestion permetira des
interventions de sécurisation du site raisonnées et planifiées en accord des calendriers paysagers
et environnementaux.

Elle se développera sur 3 périodes de temps, & court, moyen et long terme {25/30 ans}, en prenant
en compte la probiématique du réchauffement climatique, de la secheresse et de la gestion de
la ressource naturelle en eau sur |'lle.

Cette mission complémentaire se déroulera en 3 phases :
e Phase 1 : Mise en place du protocole et des orientations (avec étude de 3 scénarii),
e Phase 2 : Partage du projet vis-a-vis des acteurs institutionnels,
e Phase 3 : Formalisation du Protocole.
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57RL23 - Avenant 2

Arlicle 3 : Incidence financiére

Compte tenu des solutions envisagées, sont ajoutées au marché initial les prestations suivantes :

Co-traitants Sous- || kandecial
raitant e
Natures des MOE | Architecte POX:;ige':'e Génie civil | Ecologue | Degremon | Montant
estations BG Atelier 5 Locus SENEC Ecomed t total

Pr €HT €HT. ppeth €HT. €HT. €HI. €HI.
1.02 - Protocole de 15150
gestion des OLD de - - 30825 - 2000 47 975
la STEP
7.69 — Rétention >
pour défense | 11 200 6 000 5000 271 090,81 110 247 403 537,81
incendie
Montant total € H.T. | 11 200 6 000 35825 271 090,81 15150 112 247 451 512,81

Pour la rétention pour la défense incendie, la répartition du montant est la suivante :

MOE Cot total (HT)
1700 €
900 E

Paste Permnis de construire + défrichement 5 €

GENIE CIVIL

il ; D7 O <

EQUIPEMENTS

I = 1 ot o %

Posgtie Foumniiuig o menidns gdas tuves i

MANDATAIRE

Fros Sle mond

TofAL 403 537.81 €HT
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57RL23 - Avenant 2

L'ajout de prix nouveaux enfrainent une plus-value de 451 512.814€HT faisant passer le montant

du marché a 9 317 824.81€ HT

Le nouveau montant du marché s'établit désormais G :
- Montantinitial 8866 312,00 € HY
- Avenant n°l : sans impact financier
- Avenant n®2:+ 451 512,81 € HT

Soit un nouveau montant de 9 317 824,81 € HI.

Aticle 4 : Délais

Les prestations complémentaires permettant la mise en ceuvre de la rétention demandée pour la
défense incendie nécessitent un délai supplémentaire de 2 mois en phase travaux (phase 7).

De plus. le retard de délivrance des permis a entrainé un décalage de la date de début des
fravaux préparatoires de chantier. Au vu du caractére particulier du projet (limitation des fravaux
pendant la période touristique de juin & septembre), la phase travaux est prolongée de 1,5 mois

sans impact financier.

Concernant la réalisation du protocole de gestion des OLD de la station d'épuration, celle-ci se
déroulera en paraliéle des différentes phases du marché de conceptionréalisation et n'aura donc

pas d'impact sur son délai global.

Les délais propres & cette mission sont présentés dans le tableau suivant. Le démarrage de chaque

phase se fera sur ordre de service.

Natures des prestations rzjlli:::stiz:*
Phase 1 : Mise en place du protocole et des orientations 2 mois
Phase 2 : Partage du projet vis-G-vis des acteurs institutionnels, Ville de Hyeres, SDIS, 1.5 mois
DDTM
Phase 3 : Formalisation du Protocole 1.5 mois

* Hors validation/retour des services de I'Etat ou des partenaires

Ainsi, la phase fravaux est prolongée de 3,5 mois au total.

Aricle 5 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Page 5/7
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57RL23 - Avenant 2

Arlicle 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet & compter de sa date de notification.

C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le

Pour la Metropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché
Méditeranée
Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE Laurent BESSE
@suez
DEGREMONT FRANCE ) )
Tour CB 21 PRy
16 place de {'lris (alllflhf 5‘6
92040 PARIS A DEFENSE Cﬁmmmgg‘e
SAS au capital de 12 454 976 € -
RCS Nantemre 421 287 178
Page /7
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57RL23 - Avenant 2

ANNEXES

Devis protocole OLD
Méthodologie Protocole OLD
Devis SENEC Défense Incendie
Méthodologie Défense Incendie
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N 5 N Volet envi nental-dcol du projet
Conduite du projet Cartographie et SIG paysager/ ECO-MED
D.£* ou
Nicolas Alexandre Total €H.T LOCUS L Etudes
Terrain
jour ft jour ft Ft Ft Total
850,00 € 700,00 €
Phase 1 Mise en place du protocole et des orientations
Préparation du protocole 2 750 1500 0 450 0 1500 1 1 1550,00 €
Réalisation schématiques des 3 scénarri de principe
(plan masse, coupes et bloc paysager schématigues et 2 750 1500 S| 450 2250 3750 a3 @
analvse des impacts
Analyse des retours d'expérience et des impacts du 1 750 750 1 450 450 1200 -
feu sur des espaces de par feu dans le Var
Analyse de la rose des vents sur Porquerolles 0,5 750 375 0,5 450 225 600 - €
Analyse des |nc1dents he? aufeusur Porq'uero.lles et 1 750 750 1 450 450 1200 o &
des temps d'interventions/ modes opératoires
Etat des Iu?ux et analyse de Ia.vulner‘abxllte des 1 750 750 1 450 450 1200 G
essences liées au milieu forestier vis-a-vis du feu
Etat des lieux et analyse de la vulnérabilité des milieux
et des paysages autour de |a step par rapport au 1 750 750 1 450 450 1200 =G
réchauffement climatique
Place de la ressource en eau et mode de gestion
/préconisation pour réduire 'usage de la ressource 1 750 750 1 450 450 1200 - €
dans le cadre du projet des OLD
Analyse des aspects réglementaires liés a la zone NL et
de I'impact au niveau du Site Classé et du PLU de la 1 750 750 1 450 450 1200 - €
commune de Hyéres
Propositions de _ge'stlon des I|snere_s entre le projet de 15 750 1125 2 450 900 2025 1 1 1550,00 €
verger/boisé parfeu et le milieu forestier
Réunion d'échange avec la DREAL Site Classé, le PNPC,
TPM et Ecomed sur les propositions du projet 1 750 750 0 450 [+] 750 1 850,00 €
paysager + CR et synthése
o ymplémentaires flore / faune générale
hiel ik s i Sl el 720 0 0 450 0 0 4 2 4800,00€
de I'espace NL (dont études biblio Biodjversitd)
| Sous total phase 1 | 1 | | 1582500¢
Part de Locus
Part d'Ecomed | 8750,00€
. Partage du projet vis-a-vis des acteurs instituti 1 Mise 3 jour du volet environemental-écologique
Ehase 2 Ville de Hyéres, SDIS, DDTM (ECO-MED)
Réunion de presentatio? du projet et d'échanges + 1 750 750 0 450 0 750 1 850,00 €
synthése et CR
Prise en compte tfles avis et observations dans le 15 750 1125 15 450 675 1800 0,5 350,00 €
projet et le protocole
Mise 3 jour du volet enviranemental (ECO-MED) : I =
proposition de n'_\eslures E-R-Cetle cas g:chéant porter 1 2 2250,00 €
a {PAC) selon les résultats [
I ventaires complér i A _
Modification de} Ia(zone NL dans le PLI_J de Hyéres, ol 750 750 05 450 225 975 . €
prescriptions et argumentation
Réalisation du dossier pour le passage en CDNPS et 3 750 2250 25 450 1125 3375 1 0,5 1200,00 €
présentation/ autorisation ministérielle
Sous total phase 2 6900,00 €
Part de Locus
Part d'Ecomed 4650,00€
s atio ) Seol
Phase 3 Formalisation du Protocole (ECO-MED)
Formalisation du protocole avec les prescriptions de la 1 750 750 1 450 450 1200 1 700,00 €
CDNPS
Mise 3 jour du document du protocole 15 750 1125 1,5 450 675 1800 0,5 350,00 €
Définition des interventions planifiées a court, moyen 15 750 1125 15 250 675 1800 1 700,00 €
et long terme
Identification des partenaires 0,5 750 375] 0 450 0 375 - €
Préconisations et avis des différents partenaires 1 750 750 750 =FE
Orientations et préconisations paysagéres par rapport
au réchauffement climatiques et a des situations 1 750 750 0,5 450 225 975 - €
extrémes
Synthése 1 750 750 1 450 450 1200
Sous total phase 3
Part de Locus 8100,00€
Part d'Ecomed 1750,00€
[ Total Locus et Ecomed (phase 1 3 3) | | | | |  30825,00€ | 15 150,00 € |
[ Frais du dataire | 2000,00€ | | | | |
Montant total de I'étude € H.T 47 975,00 €
TVA (20%) 9 595,00 €
TTC 57 570,00 €




SENEC
Métropole TPM
Hétel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre
CS 30536
83041 TOULON CEDEX 9

TOULON LE 24-juin-24

DEVIS N° 1Quater l!

AFFAIRE : STEP PORQUEROLLES
lle de Porquerolles
83400 HYERES

MAITRE D'GEUVRE : ATELIER 5
5 Rue Gozza
83000 TOULON
MAITRE D'OUVRAGE : Métropole TPM

Hotel de la Métropole

107 Boulevard Henri Fabre
CS 30536

83041 TOULON CEDEX 9

OBJET : Devis FTM Citernes incendie

A LADEMANDEDE: MOA
A L'INITIATIVE DE : MOA

AU MOTIF : Mise a jour PC
DELAI D'EXECUTION : 1,5 mois
PRIX : Valeur Base Marché
VALIDITE : 1 mois
DELAI COMPLEMENTAIRE 1,5 mois
MONTANT H.T. 271090,81€ |
REDACTEUR : M. Akram KADRAOUI

Directeur de Travaux

SOCIETE D’EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

S.A. AU CAPITAL DE 38 112,25 €
BATIMENT » TRAVAUX PUBLICS « PROMOTION IMMOBILIERE « BUREAU D’ETUDE
Z.1. Toulon-Est - BP 39 - 375, Rue des Fréres Lumiére - 83087 TOULON Cedex 9
Téléphone : 04 94 08 00 19 - E-mail : senec@senec.fr

N° INSEE : 679 501 155 000 56 / 452V / RC TOULON 679 501 155 B/ FR 74 679 501 155




DEVIS N° 1Quater

STEP PORQUEROLLES
Art.
DPGF DESIGNATION V) QTES PU TOTAL HT
GENIE CIVIL
FTM Dalle citernes incendie
Incidence transport Ens 1,00 42304,00€] 42304,00€
Semelles-Béton armé
Gros béton de rattrapage m3 66,00 21740,64 €| 21740,64€
Semelles BA C40/50 XA2 yc/Hydrofuge y compris acier m3 7,20 611590 € 6 115,90 €
Dalle portée Ens 1,00 56 554,28 €| 56554,28€
-ballast ép50cm Compris i
-géotextile Compris
-polyane Compris
-C40/50 XA2 y/c hydrofuge Compris
-aciers HA Compris
-réseau sous dalle Compris
-regard Compris
TERRASSEMENT / VRD
FTM Dalle citernes incendie (incidence financiére inclus dans PU)
Abattage et déssouchage arbres Ens 3,00 1650,00 € 1650,00€
Terrassement de masse m3 270,00 13 068,00 € 13 068,00 €
Terrassement complémentaires m3 55,20 2671,68 € 2671,68€
Revalorisation des déblais m3 325,20 7512,12 € 7512,12 €|
Rembilais sable Dito FT m3 303,00 99 990,00 €| 99990,00€
VRD/Voirie stabilisée Ens 1,00 10772,19€| 10772,19¢€
- Forme sous voirie Compris
- Stabilisé Compris
Bordures ML 28,00 1512,00 € 1512,00€
Poteau incendie U 1,00 7 200,00 € 7 200,00 €
MONTANT HT 271 090,81 €
TVA a 20,00% 54 218,16 €
MONTANT TTC 325308,97 €

Arrété le présent devis au montant TTC de :

Trois cent vingt-cing mille trois cent huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes

Toulon, le 24 Juin 2024
Le Directeur des Travaux,
M. Akram KADRAOUI



%\W\ ﬂdv > \.c OO\Oﬂ - /}.u oF L\w V\JJLOL../ xq:g,l n(nk-o..eh.N <7
‘ = A ﬁlOO.n-WVuE Q.Vl.\
~, JQWC NC:\J ﬁr ("ie 9]

e s RAY S &éw&@&w\\ ~

» _«.&

= e Gv'6C 41

i g FP— - v . —

i ! i i ' i

} £ H I |

i i P ] § i |
“ i | i | ! ' i 1

—- ..#f.l.‘u..-in:...:....b..l.W_Nisl.:.,.i\.u...u R — . /
an 93.M04\ z \5 8.0M > Jto\xov\% JJ%GW A..JMC,S\@

NEep 008 :¢ abeAoAuod ap SIA

Nep 000} :uonipedal ap sIA



EX 300'9T %00'8T 3 (8'88 399'€2¢
5T 3N0SIY 3NDSIY| €W/ 318VS £ Ny F18W3SN3
13 3143d 13 3193d LHA XY JILHTIN
INVINOW LY0dSNYEL
Xl
3 99'€2¢ L0zl |9T2'ss0z | 3 o€ 3000¢¢  |S'0 300099 LY (1 ST (43
£l Ny LW AN S ECTCERTEN NOIWYD| BNI34NYHD + Lus ju? 1w Ad| IuaDdvLd NOIWVD
apreg|  mmvn| Ldoastvdy] 1¥0dsNvYL|  33NHNOT| NOIWYD D0T| LN
LHOJSNYYL| LHOJSNYHLL  LIPLHOU 1H X1¥d LHOJSNVYL
H1dd lyd EI2R
3 /888 S8'1T 3 v0'8Y 't 3 €0'0p
EIN/LHA X14d ILISN3d LHAd 3I9YYW| LVHOV XiYd ZI¥ 3d NIVYD /3SINVL
INNVY LNIVS 30 318VS

HZT INVAV 3INYNOT-3IAN3A V1 SNVA NOIWVD NQ ¥N0L3Y 13 3371V IN3ANILN3I,S Xidd S23

FNILIYVIA LHOdSNVYL D3AV S3T1043INDHOC SIUNLINYNOL XIdd NOILISOdWOD3d

9STTIOVd .N LNIWIFYOV STUIVLINYSOLAHd SINIWILIVHL NV, SYNOD 30 NILLIVLINI
LINIW3ITIVSSNOYEIA ¥311SIY04 LNIWIDVYNIWY L3 XNVAVYL QYD NOILITOWIQ LNIWISSYYHIL

Z T9T0 4VN OT000 069 SSZ LZE NINIS 069 §SL LTTE 8 NOTNOL DY

¥6 9€ 80 ¥6 0 Xv4 €T 69 1T ¥6 ¥0 1L
3AYVY9 V1 0£TES NOSSYEVY 3A NIWIHD Z8Z1T

SI'd 8 ¥ LANVYO T4VS




METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

EYSS5ERIC

METROPOLE

TouLoN &/

PROVENCE

MEDITERRANEE

ASSé?éGc;xééTRE CSENCT}T&L)ELI’ER COORDONATEUR SPS

o= y
== °pove
i .

Qualiconsult

CONCEPTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION DE I'lLE DE
PORQUEROLLES, COMMUNE D’HYERES LES PALMIERS

GROUPEMENT D’ENTREPRISES

MANDATAIRE ET CO-TRAITANT CO-TRAITANT CO-TRAITANT el ]

PROCESS GC PAYSAGISTE ARCHITECTE

INTERNE
suee | SENEC |Disiears = ATELIERS | W\S|) BG
01/07/2021 | D VFO EVE Intégration des commentaires AMO / MOA du 28/06/2024
27/06/2024 | C VFO EVE MAJ du plan d'implantation + Ajout de coupes + détail devis GC
13/05/2024 | B VFO EVE Remplacement cuves aériennes par des cuves enterrées
16/02/2024 | A VFO SBA Premiére émission
Date Rédigé | Vérifié | Visé . N -

d’émission Ind. par par par Objet de la révision

Fiche De Modification
Défense Incendie

suee

TOUS DROITS RESERVES POUR TOUS PaY5
Etablissement de Strasbourg

1, rue des Fauvertes

CS 60082

67541 OSTWALD Cedex
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FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION

Entité émettrice :
Degrémont France pour |Construction de la nouvelle STEP de lile de|pate :

le compte du Porquerolles 15/02/2023
groupement
Nom de I'émetteur : FICHE DE DEMANDE DE

Fournier Valentine MODIFICATIONS — N° 01

Destinataires pour avis

X Représentant de la maitrise d’ouvrage
X Assistant & maitrise d’ouvrage

[] Contrdleur technique

[] Coordonnateur SPS

LIAUtre : e,

Origine de la demande
MOA

Désignation de l'objet de la demande de modification

La modification consiste en 'ajout d’'un stockage d'eau pour la défense incendie, ainsi que son poteau incendie.

1 - Rappel des dispositions du marché (caractéristiques précises du marché)

Piece 3.1. PFD Prescriptions particuliéres :
Chap 3.2
Situation actuelle

La station d‘épuration est actuellement alimentée en eau potable via le réseau d'eau potable de |Tle de
Porguerolles en @ 20,4/32, qui est raccordé sur une canalisation en polyéthyléne de @ 50/63. Le débit
maximum possible n‘excédera pas les 6 m*/h.

L'arrivée est située dans I'enceinte de la station et est équipée d'un compteur.

A noter la présence d'un poteau de défense incendie situé dans l'enceinte de la station d'épuration a
proximité du portail d'entrée. Ce poteau pour des raisons de défense incendie doit rester opérationnel.

Chap 21.9
L'Entreprise devra satisfaire les exigences réglementaires et notamment les exigences du SDIS.

Une prise d'eau pour le raccordement d'un camion de pompier est prévue sur le clarificateur aux 1/3 de sa
hauteur.

General



2 - Motivation de la modification (explicite)

] Amélioration produit

[] Changement procédé

X Autres : Mise en conformité avec les exigences du SDIS

Incidence :

ETUDES

MATERIAUX — EQUIPEMENTS

MISE EN (EUVRE — CONSTRUCTION — ESSAIS
PERFORMANCE

EXPLOITATION

GARANTIES SOUSCRITES

SECURITE

AUTRE

Explications :

3 - Description de la modification proposée

Amélioration

OXOOOXNXK

Dans le cadre de lélaboration du dossier de permis de construire, le SDIS a informé que le poteau incendie
existant était non conforme (débit délivré est inférieur & 60m3/h). Le SDIS a également refusé la solution de
défense incendie consistant en la mise en place d’un piquage sur le clarificateur, tel que prévu au marché et validé
préalablement par le MOA et son AMO auprés du SDIS lors de la consultation. Le SDIS demande donc la création
d‘une solution de stockage d'eau pour la défense incendie.
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La modification proposée consiste en I'étude {y compris permis de construire) et travaux pour l'ajout de 2 cuves
enterrées de stockage d’eau pour la défense incendie permettant une réserve totale de 120m3 utile, avec création
d’'un poteau incendie bleu. En accord avec les services en charge de linstruction du permis de construire, ces cuves
seront implantées a l'arriere du batiment de traitement des boues. Un chemin d’accés en stabilisé sera créé pour
permettre l'acces a un camion de pompier a proximité du poteau incendie.

Les cuves sont prévues en acier 5235, elles sont équipées d'un trou d'homme de diamétre intérieur 600 mm, d'une
échelle intérieure en aluminium, d’'un évent en partie haute. Elles sont raccordées entre elle par une conduite
DN125.

Un revétement extérieur polyuréthane testé sous 2500 Volts assure la protection contre la corrosion.
Un soutirage en fond de cuve DN100, équipé d’une crépine, permet 'alimentation du poteau incendie.

Dimensions de chague cuve : 13361mm x 2500 mm

Extrait du plan d'implantation :

General



Coupe longitudinale de principe :

-onnexion sur la
2 de la cuve en

E cuves métalliques 60m3 utile

P

Vanne sous bouche a clé \ﬁ
DN 100
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Coupes transversales de principe (extrait de I'’Annexe 4 Coupes de principe):

1m |._ Voie bétor 1 e
Finil |
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La création de ces cuves nécessite également 'abattage des arbres ci-dessous :

$
8|
g
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postes de I’'Etat des prix forfaitaire du marché)

4 - Impacts sur les coiits d’investissement et délais (montants des plus-values et moins-values sur les

Colts (€HT) Délais
MOE
Poste VISA 1700 €
Poste DET (au prorata temporis de l'allongement de la 9500 €
durée des travaux de 1,5 mois + frais de déplacement)
ARCHITECTE
Poste Permis de construire 6 000 €
PAYSAGISIE 1,5 mois (phase travaux)
Poste Permis de construire + défrichement 5000 € '
GENIE CIVIL
Voir devis ci-joint 271 090,81 €
EQUIPEMENTS
Poste Etudes d’exécution 8 250 €
Poste Pilotage et supervision (au prorata temporis de 14 100 €
I'allongement de la durée des travaux de 1,5 mois)
Poste Fourniture et montage des cuves 73 232 € 0,5 mois (phase travaux)
MANDATAIRE
Frais de mandataire (5%) 14 665 €

Colit total (HT)

Délai complémentaire

TOTAL

403 537, 81

2 mois (Phase travaux)

Sans objet

5 - Impacts sur les coiits d’exploitation (montants des plus-values et moins-values sur le prix
forfaitaire pour I'exploitation)/ nouvelles garanties souscrites

6 - Liste des piéces annexées

Annexe 2 : STEP PORQUEROLLES Devis N°1Quater
Annexe 3 : Coupes de principe

Annexe 1 : DGT_DL_000 004 B Plan_defense_incendie

Délai de validation : 10 jours

Maitre de I’'Ouvrage

AVIS

Assistant du Maitre de I'Ouvrage

Visa

Groupement :

AVIS

Date et signature

Date et Signature

Suites a donner:
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- Atelier | 111

Méthodologie protocole OLD Station d’épuration de Porquerolles

Objectif : définir un « protocole partagé » et approuvé de gestion des OLD a caractére paysager
autour de la STEP de Porquerolles, dans I'esprit du Site Classé, avec les partenaires institutionnels liés
au projet, c’est-a-dire la DREAL PACA, le Parc National de Port-Cros, la ville de Hyeres, le SDIS, la
DDTM. Ce protocole des OLD demandé par les interlocuteurs de la CONPS se développera sur 3 grands
phases temporelles, & court, moyen et long terme (25/30 ans) en prenant en compte la problématique

du réchauffement climatique et de la sécheresse et de la gestion de la ressource naturelle en eau sur
lile.

Ce protocole doit permettre de définir un compromis partagé pour la gestion des OLD, par rapport au
site classé et aux nouvelles normes d’OLD & appliquer autour des batiments entourés par des masses
boisées. La démarche consistera donc a définir un espace/surface de sécurisation par rapport a l'aléa
incendie, tout en intégrant la spécificité paysagére de la silhouette boisée et de la canopée qui
encadrent la station d’épuration de Porquerolles. Une des pistes qui sera étudiée se développera sur
la mise en place d’un verger/forestier (avec des essences résilientes au feu, telles que les arbousiers,
les chénes lieges, les oléastes/oliviers) pour créer un espace par feu, tels que les vergers déja
existants autour de la station d’épuration. La solution mixte consistant a mélanger des essences du
verger avec des essences forestiéres plantées en quinconce permettrait de conserver une canopée de
transition et de redéfinir une lisiere paysagére sans ouvrir un vaste espace avec des conséquences
paysagéres et écologiques. Le mode de gestion doit permettre de réfléchir a des interventions
raisonnées et planifiées au fil des bonnes saisons paysageres et environnementales. Ce projet de
transition entre le milieu agro-forestier et boisé pourrait apporter des réponses a la fois sur la
sécurisation du site, un entretien modéré et une gestion raisonnable des milieux, avec une économie
de moyen, car raisonné en amont.

Dans tous les cas, le protocole présentera 2 a 3 scénarii possibles pour décrire et illustrer la mise en
place des normes prises a la lettre et la démarche de projet paysager pour arriver a un compromis
raisonnable tant du point de vue de la sécurisation du site, que de la qualité paysagere des lieux.

Démarche générale du projet :

Phase 1 : réalisation schématique des 3 scénarii liés a la mise en ceuvre des « OLD normalisées » et
du projet paysager de transition, accompagné de coupes de principe et de blocs paysager
axonométriques pour montrer dans l'espace I'impact de chaque solution, tant du point de vue du
paysage que des aspects écologiques sur la faune et la flore.

Ces scénarii seront accompagnés par des retours d’expérience sur les impacts du feu, lors des
derniers incendie sur le Var et I'impact sur les milieux et les espaces par feu type vignobles ou verger,
pour définir la largeur minimale pour « arréter » ou freiner la progression d’un feu. Ce volet sera
complété par les effets du vent sur l'ile, ainsi que sur les expériences récentes liées au départ de feux
sur Porquerolles et les solutions d’intervention rapides pour contrer le développement d’un incendie.
Cette premiére phase se développera sur des thématiques spécifiques pour alimenter les orientations
et les arguments vers une solution de transition :

Locus-Sites Paysages, Nicolas Prieur paysagiste DPLG
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 Atelier LOCUS 3

-Au niveau de la végétation actuelle autour de la station, les essences vulnérables et les essences
résilientes pour définir une palette de lisiére entre le verger/boisé et |a partie forestiére.

-Uétude de la rose des vents sur Porquerolles pour appréhender les directions les plus sensibles qui
pourraient favoriser le déplacement d’un incendie.

-Uévolution climatique et son impact sur la végétation et la ressource en eau sur I'fle.

-Les aspects réglementaire liés a la protection de la zone NL du Plu sur la partie Ouest de la Step (3
vérifier avec le foncier et 'acte de propriété)

-La gestion de l'entretien du verger et des lisieres, le paillage et le broyage des matériaux naturels
pour conserver 'humidité dans le sol.

-Le projet paysager sera accompagné par un volet environnemental pour définir la présence ou
I'absence d’impact sur la mise en place des OLD vis-a-vis des 3 scénarii.

-Echanges avec la DREAL et le Parc National de Port-Cros, sur la démarche générale et prise en
compte des remarques et avis sur la faisabilité réglementaire et technique ainsi que sur les modes de
planification.

-Réalisation des plans et des coupes détaillées du projet paysager, avec les perspectives pour la
formalisation et le partage du projet.

Phase 1/ Délai de réalisation étude, 2 mois * (hors validation/retour des services de I'Etat ou des
partenaires) / * Les délais sont transmis a titre indicatif, car 'étude se développera sur des champs
d’applications spécifiques liées a des techniques novatrices, écologiques et climatologiques.

Phase 2 : Partage du projet vis-a-vis des acteurs institutionnels liés au dossier, Ville de Hyeres, SDIS,
DDTM, pour expliciter la démarche et relever les observations diverses et variées.

La modification du paysage au niveau de la zone NL a I'Ouest peut avoir une incidence sur le PLU,
pour I'application des OLD. Une modification ou une adaptation du PLU devra faire I'objet d’une note
et d’'une présentation en CDNPS, et d’un avis ministérie! sur la modification du paysage du Site Classé.
Mise a jour du dossier du protocole avec les avis des partenaires institutionnels.

Phase 2/ Délai de réalisation étude, 1,5 mois *(hors validation/retour des services de I'Etat ou des
partenaires)

Phase 3 : Formalisation du protocole, avec le projet détaillé, le planning des interventions et des
modes opératoires a court, moyen et long terme, identification des « partenaires acteurs et
gestionnaires », ainsi que la définition des objectifs et des préconisations émises par les partenaires
du projet. Mise en place des préconisations pour la gestion des broyages et des paillages sur le site du
verger/boisé et de |a gestion de la ressource en eau.

Orientations paysagéres liées aux impacts du réchauffement climatiques et a des situations extrémes
qui pourraient advenir afin de prendre en compte des situations complexes autour du site.

Phase 3/ Délai de réalisation étude, 1,5 mois * (hors validation/retour des services de 'Etat ou des
partenaires)
Le déroulé du protocole se développera a minima entre 5 et 7 mois, pour la réalisation des
documents, les échanges avec les services institutionnels et la mise en forme du projet et son
approbation.
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A noter que la modification probable de la zone NL dans le PLU de la commune de Hyéres et le
passage en CDNPS ne sont pas intégrés dans ce délai, car la démarche qui sera mise en paralléle du
déroulé du protocole sera soumise aux délais administratifs, qui sont difficiles a appréhender
aujourd’hui. Néanmoins, ils constitueront un ensemble avec la validation du protocole.

Toulon, le 07 Mai 2024

Contribution d’ECO-MED sur les volets d’intégration environnementale et écologique du projet :

La contribution d’ECO-MED sur les volets environnementaux et écologiques de 'étude de V'atelier
LOCUS, se déroulera tout au long de la conception du protocole de gestion des OLD a caractere

paysager.

Sous la supervision de l'atelier Locus, nous interviendrons particulierement sur les points suivants :

- Définition de la sensibilité du milieu naturel et de la zone NL a I'Ouest, afin de prendre en
compte les enjeux faune flore des emprises des différents scenarii du protocole.
Des inventaires faune/flore des zones concernées permettront d’adapter le protocole en
fonction des essences et de la faune patrimoniales ou protégées éventuelles. Nous
proposerons le cas échéant, des mesures d’Evitement et Réduction intégrées au protocole de
gestion des OLD. Nous contribuerons aux dossiers présentés aux services instructeurs.

- Conception avec Locus des différents scenarii du protocole permettant d’atteindre des
objectifs paysagers, agroforestiers et écologiques pertinents, au sein des emprises OLD :
o Association d’essences indigénes et palette végétale de plantation
o Gestion du couvert et des strates de végétation

o}

Densité de végétation projetée, implantation et OLD alvéolaire

- Sélection des essences du projet agroforestier, afin de garantir une parfaite adaptation de la
palette végétale des plantations envisagées dans le protocole (besoin en eau, impact du
réchauffement climatique, respect de I'indigénat, controle des EVEE ...)

- Etude des itinéraires techniques des différentes phases de gestion des OLD

[¢]

Sélection de la végétation & conserver lors des ouvertures de milieux et des
débroussaillements initiaux,

Objectifs a longs termes du peuplement forestier projeté

Itinéraires de gestion des OLD (techniques de maintien des zones ouvertes, sélection
des essences des coupes, broyage des rémanents, couverture des sols ...)

Prise en compte des EVEE,

Entretien régulier des emprises OLD

Marseille, le 16 Mai 2024
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