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N° DP 24/939 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3274 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON LOT 9:
MENUISERIES INTERIEURES/AGENCEMENT

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rlarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché

peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU Tlarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement,

VU le marché n°22.3274 relatif aux travaux pour la construction de [lnstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, LOT 9 : Menuiseries
intérieures/Agencement, notifié 4 B AGENCEMENT LA GARDE, pour un montant de
815 000.00 € HT,

VU r'avenant n°1 actant une modification du titulaire suite a un apport d'actifs,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que pour des raisons a la fois réglementaires et de
fonctionnement de I'établissement, I'IFPVPS souhaite que les portes des cages
d’escaliers soient maintenues ouvertes afin d’éviter des manipulations incessantes et
ainsi prolonger leur durée de vie,

CONSIDERANT que par ailleurs, au regard de la profondeur des gaines
techniques, 'accés aux vannes nécessite la pose de grandes trappes en partie
basse, en complément de celles prévues en partie haute,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 36 702.12 € HT, soit
4.50 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
851 702.12 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER Ie Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer lavenant n°2 au marché 22.3274, ci-annexé, pour un montant de
36 702.12 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

T 1024
La présente Décision sera Fait a Toulon, le 3 ‘ Oc
. transmise a Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
0 communiquée sous forme de donner acte du Conseil }
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence Méditerranée —







Maitre d'OCuvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Quvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n® 22.3274 - Lot n° 9 : « Menuiseries intérieures — Agencement »

Titulaire du marché :

B AGENCEMENT LA GARDE
842 Avenue du 8 mai 1945
83130 LA GARDE

Opération :

Construction de 'IFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 9 : « Menuiseries intérieures — Agencement »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 815 000,00 € HT
Montant de 'avenant n® 1 : 0,00 €HT
Montant du marché avant avenant n°® 2 ; 815 000,00 € HT




EXPOSE

Pour des raisons a la fois réglementaires et de fonctionnement de I'établissement, I'lFPVPS souhaite
que les portes des cages d'escaliers soient maintenues ouvertes afin d'éviter des manipulations
incessantes et ainsi prolonger leur durée de vie.

Par ailleurs, au regard de la profondeur des gaines techniques, I'accés aux vannes nécessite la pose
de grandes trappes en partie basse, en complément de celles prévues en partie haute.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Maintien en position ouverte des portes des cages d'escaliers ;
- Fourniture et pose de trappes non coupe-feu.

Article 2

Les conditions d’'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 - Maintien en position ouverte des portes des cages d'escaliers

Désignation U QT PUH.T. [Montant H.T.

Suite demande MOA Plus-value pour bloc porte escalier en
position ouverte donc Bloc porte DAS asservie au SSI

Ajout bloc porte DAS R+4 1 1 3 660,98 3660,98 €

1 22 1377,87| 30313,14¢€

Facade de gaine technique EI30 dim 1900 x 1100 mm,

niveau R1/R2/R3/R 1 4 >1345 205380¢€

Total en € HT 36 027,92 €

Total TVA 20% 7 205,58 €

Totalen€ TTC 43 233,50 €

3.2 — Fourniture et pose de trappes non coupe-feu

Désignation U QT PUH.T. |MontantH.T.
Fourniture et pose de trappes non coupe-feu dim 800 x 800 1 4 168,55 674,20 €
Total en € HT 674,20 €
Total TVA 20% 134,84 €
Totalen € TTC 809,04 €

[FPVPS — TOULON - Avenant 2 — Marché de travaux n® 22.3274 - Lot n° 9 273




Article 4 : Montant de ’Avenant

Le montant de l'avenant n° 2 est le suivant :

Montant total de Vavenant n° 2 HT 1 o 36702,12€
TVA 3 20 Yo & vveeerereesiseeeeseaanteesssssssessaasseesrsasessesssanraraeen A Ea s e E e L e E AR T g R LR TS G e 7 340,42 €
Montant total de Favenant N° 2 TTC & i e 44 042,54 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché Intial HT o oo 815 000,00 €
MONtant e Favenant N1 H T & i 0,00 €
Montant de Pavenant N2 HT & oo 36 702,12 €
Nouveau montant du marché HT & oo 851 702,12 €
TVA 2 20 Y veeeeeereeeseeenereenaresssreseasssesassssensnsessssssessssarmasarsssostesaisrsasirsantearascstasasssannnssns 170 340,42 €
Nouveau montant total du marché TTC [ ... e 1022 042,54 €

Les avenants n° 1 et n° 2 générent une augmentation du montant du marché initial de 4,50 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n® 1 et n® 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues au
jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces nouvelles
dispositions.

Article 7
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans les avenants n° 1 et n° 2, lesquelles prévalent en cas

de différence.

Fait a TOULON, le "mé//”;

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
e mandataire
B AGENCEMENT LA GARDE VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Pascal PIERRAT Jérdbme CHABERT
Président Directeur Général
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