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MEDITERRANEE - |

N° DP 24/868 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3299 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 14 : ETANCHEITE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché

peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans l'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n° 44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de I'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifi¢ a Var
Aménagement Développement,



VU le marché n°22.3399 relatif aux Travaux pour la construction de I'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, LOT 14 : ETANCHEITE,
notifi¢ a ALPHA SERVICES, pour un montant de 317 153.48 € HT,

VU ravis de la CAO en date du 24/09/2024,

VU le projet d’'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que lors d'une visite de chantier, la CARSAT a attiré I'attention
sur le fait que les toitures terrasses végeétalisées devaient étre rendues accessibles
pour les opérations d’entretien et que cela signifie que les agents d’entretien doivent
bénéficier de protections collectives et non d’'une simple ligne de vie comme c'est le
cas actuellement,

CONSIDERANT qu’ii en est de méme pour la toiture terrasse supérieure qui sera
equipée de panneaux photovoltaiques et que la CARSAT demande donc la mise en
conformité de toutes les toitures terrasses,

CONSIDERANT que lors des études de synthése, il a été constaté que le
désenfumage naturel de la cage d'escalier Sud-Ouest avait été oublié dans les
pieces du marché et qu’il est donc nécessaire de faire réaliser cette prestation au lot
étanchéité qui a déja des lanterneaux de désenfumage a son iot,

CONSIDERANT que dans le marché, le revétement de sol de la terrasse de
l'espace de restauration est prévu en pavés, mais que ce type de revétement n'est
pas forcément adapté a l'installation de tables pour la prise des repas,

CONSIDERANT qu'il est donc convenu de remplacer les pavés par des dalles sur
plots, et que cependant, I'épaisseur de ce traitement est inférieure a celle du produit
prévu initialement et le décaissé du gros-ceuvre a été établi sur la base du
revétement initial,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire d’augmenter I'épaisseur d’isolant pour
compenser cette différence de niveau,

CONSIDERANT que I'ensemble de ces travaux modificatifs nécessite la reprise
partielle des études d’exécution par le titulaire du marché,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 24 674.54 € HT, soit
7.78 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
341 828.02 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer l'avenant n°1 au marché 22.3299, ci annexé, pour un montant de
24 674.54 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 1 L OCT. IBZ‘
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Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3299 - Lot n° 14 : « Etanchéité »

Titulaire du marché :

SAS ALPHA SERVICES
117 Traverse de la Montre
13011 MARSEILLE

Opération :

Construction de I'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 14 : « Etanchéité »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 317 153,48 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 : 317 153,48 € HT




EXPOSE

Lors d’une visite de chantier, la CARSAT a attiré I'attention sur le fait que les toitures terrasses
végétalisées devaient étre rendues accessibles pour les opérations d'entretien. Cela signifie que
les agents d'entretien doivent bénéficier de protections collectives et non d’'une simple ligne de vie
comme c’est le cas actuellement. Il en est de méme pour la toiture terrasse supérieure qui sera
équipée de panneaux photovoltaiques. La CARSAT demande donc la mise en conformité de
toutes les toitures terrasses.

Lors des études de synthése, il a été constaté que le désenfumage naturel de la cage d’escalier
Sud-Ouest avait été oublié dans les piéces du marché. Il est donc nécessaire de faire réaliser
cette prestation au lot étanchéité qui a déja des lanterneaux de désenfumage a son lot.

Dans le marché, le revétement de sol de la terrasse de 'espace de restauration est prévu en
pavés. Or, ce type de revétement n’est pas forcément adapté a l'installation de tables pour la prise
des repas. |l est donc convenu de remplacer les pavés par des dalles sur plots. Cependant,
I'épaisseur de ce traitement est inférieure a celle du produit prévu initialement et le décaissé du
gros-ceuvre a été établi sur la base du revétement initial. Il est donc nécessaire d’'augmenter
I'épaisseur d'isolant pour compenser cette différence de niveau.

L’ensemble de ces travaux modificatifs nécessite la reprise partielle des études d’'exécution par le
titulaire du marché.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Mise en conformité des toitures terrasses (hors fourniture et pose des protections
collectives) ;

Désenfumage de la cage d'escalier Sud-Ouest ;
- Augmentation de I'épaisseur d'isolant sous la terrasse de I'espace de restauration.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.
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Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Mise en conformité des toitures terrasses

N° DESIGNATION u QTE P.U. TOTAL HT
|TERRASSE GENERALE "INACCESSIBLE" SUR
3.1 SUPPORT A PENTE NULLE AVEC PROTECTIONS
PAR GRAVIERS
311 Pare-vapeur [ -163,00 6,04€ -98452¢€
3.1.2 Isolation thermique 1
3.1.2.1 Parties courantes 1Y -163,00 4152€| -6767,76 €
3122 Support de relevés ML " 528,00 7.16€| 3780,48¢€
31.3 Etanchéité bicouche en partie courante (Repére VP 163,00 12,24€| -199512¢€

tableau SOL ET1 bis)
Relevés d'étanchéité bicouche traditionnel (Repére

-1 13,37
314 tableau PLINTHE rET1 bis) I 343,00 337€ 458591¢
Nouveau prix [Relevé flashing r+5 ml 185,00 2514€| 4650,90€
Protection des parties courantes (Repére tableau
3.1.5 SOL +GR) NP -87,00 9,55 € 830,85 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.1: 2439,04 €
32 TERRASSES "POLYVALENTES", SUPPORT A

PENTE NULLE AVEC PROTECTIONS VARIEES.
3.21 Parties " jardin minéral *
3212 Isolation thermique

32121 |Parties courantes NP -127,00 4152€| -5273,04¢€
Choc thermique R+4 R+3 M2 130,00 30,98€[ 4027,40¢€
3.215 Surélévation drainante alvéolaire NP -199,00 8,88 €| -1988,01¢€
SOUS-TOTAL 3.2.1: <3 233,65 €
3.2.2 Parties " végétalisées "
3.221 Parg-vapeur 3 163,00 6,11 € 995,93 €
3222  |isolation thermique [
32221 Parties courantes VP 163,00 41,62€| 676776 €
32222 |Supports de relevés ML " 788,00 7,16 €| -5642,08€
3223 Etanchéité bicouche en partie courante ; (Repére tableau MR 163,00 17.81€| 290303€
SOLET1)
Relevés d'étanchéité traditionnel, bicouche auto-protégé
3224 (Repere tableau PLINTHE rET1) ML -788,00 16,13 €|-12710,44 €
Relevé renforcé pour zone stérille autoprotégée mi 260,00 19,13€| 4973,80€
Protection par substrat de culture et végétation en "
3225 godets " pré-cultivées, sur couche drainante : (Repére VE 360,00 60,06 €| 21621,60€
tableau SOL +VG)
Protection complémentaire pour " zones stériles "
3226 [|(Repere tableau SOL +GR) MR -301,00 1764€ 530064 €

(sur une largeur de 0,40m tout le long des relevés, et au
droit des points d'évacuation des eaux pluviales)

SOUS-TOTAL 3.2.2: 13 599,96 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.2: | 10 366,31 €

3.5 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES DIVERS

356 Ligne de vie pour entretien ML -270,00 51,46|-13 894,20 €
357 Lanterneau pour accés en toiture U 3,00 799,25 7193,25€
nouveau prix |Escaller escamotable u 1.00 13 160.00 €| 13 160.00 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.5 : 6 459,05 €

TOTAL GENERAL H.T 19 264,40 €

TV.A 20% 3852,88 €

TOTAL GENERAL T.T.C 23117,28 €
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3.2 — Désenfumage de la cage d'escalier Sud-Ouest

N° DESIGNATION U QTE P.U. TOTAL HT |
3.5 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES DIVERS

358 Lanterneaux de désenfumage U 1,00 1914,75| 191475 €

TOTAL DU CHAPITRE 3.5 : 1914,75 €

TOTAL GENERAL H.T 1914,75 €

TV.A 20% 382,95 €

TOTAL GENERAL T.T.C 2297,70 €

3.3 — Augmentation de I'épaisseur d’isolant sous ia terrasse de ['espace de restauration

N° DESIGNATION QTE P.U. |TOTALHT
53 |ETANCHEITE HORIZONTALE MIXTE ASPHALTE POUR
* |LOCAUX ENTERRES
Isolation anti choc-thermique complement épaisseur 60 m2 201,00 17,39 349539 €
TOTAL DU CHAPITRE 3.3: | 349539 €
TOTAL GENERAL 3.3H.T 349539 ¢
TV.A20% 699,08 €
TOTAL GENERAL T.T.C 4194,47 €
Article 4 : Montant de I’Avenant
Le montant de I'avenant n° 1 se décompose comme suit :
3.1 Mise en conformité des toitures terrasses 19 264,40 €
3.2 Désenfumage escalier Sud-Ouest 1914,75€
3.3 Complément d'isolant terrasse restauration 3 49539 €
Montant total de I'avenant n°1 HT 24 674,54 €
TVAa 20% 4 934,91 €
Montant total de l'avenant n°1 TTC 29 609,45 €
Article 5 : Nouveau montant du marché
Montant du marché initial HT & oo e et e eeenins 317 153,48 €
Montant de Favenant N1 HT o oo et e e s e s e errra e s bae s eesnnaas 24 67454 €
Nouveau montant du marché HT : ..... s 341 828,02 €
TVA Q20 %0 e ccctveerrenecee e s e ss s ss s inaasaa s snnsenen e R s s sei R 3 ATES 68 365,60 €
Nouveau montant total du marché TTC & ... s 410 193,62 €
L'avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 7,78 %.
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Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de Fexécution
des travaux definis dans le marché initial y compris I'avenant n° 1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent & tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Faita TOULON, le ...Q.%/ 69/ 2024......

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’Ouvrage
Le mandataire
SAS ALPHA SERVICES VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Fernando RODRIGUES Jéréme CHABERT
Directeur d'Agence Directeur Général
ALPHA SERVICES

875 AVEN
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