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MEDITERRANEE

N° DP 24/874 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL07 - TRAVAUX DE MISE EN
CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION DE HYERES -LOT 4 :
ESPACES VERTS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 23MRLO7 portant sur les travaux de mise en conformité du péle de
valorisation de Hyéres LOT 4 : Espaces Verts, notifié le 30/03/2023 pour une durée

de 9 mois pour un montant de 30 827 euros HT a la SOCIETE PROVENCALE DE
PAYSAGE,

VU le projet d’'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que rarticle 7.2 du CCAP comporte une erreur matérielle dans sa
rédaction empéchant |'application de la formule de révision,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier I'article 7.2 du CCAP comme suit : Les
prix sont révisés semestriellement a partir de la date de notification par application
aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes,

CONSIDERANT qu’en outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la
révision est le mois de réalisation des prestations. », ce qui est contradictoire avec la
fréquence évoquée plus haut, et qu’il faut donc lire : « Le coefficient applicable est
celui du mois de réalisation des prestations. »,

CONSIDERANT que les autres dispositions de lart 7.2 du CCAP restent
inchangées,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER r'avenant n°1 au marché 23MRLO07.

La présente Décision sera

. transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance

1 4 OCT. 100k
Fait a Toulon, le . - —
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole \

Toulon Provence Méditerranée .~
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MARCHE N°23MRLO7

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION DE HYERES -
LOT N°4 - ESPACES VERTS

AVENANT N°1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MARCHE I

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction: Direction Stratégie, Prévention, Collecte et valorisation des
deéchets
Titulaire initial du marché : SOCIETE PROVENCALE DE PAYSAGE, Représentee par M.

HERODY Raphaél

Date de nofification : 30/03/2023
Durée du marché: 30827 € HT
imputation budgétaire : Budget principal- DGDCV- opeération budgétaire 2378-

investissement — imputation budgétaire 21351

Nature de I'acte modifiant
Le marché : Modification art 7.2 du CCAP suite & erreur matérielle

ENTRE LES SOUSSIGNES
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2IMRLO7 - Avenant 1

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
£t

La SOCIETE PROVENCALE DE PAYSAGE, représentée par M. HERODY Raphaél, agissant en sa
qualité de dirigeant

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1: Objet de I'avenant n°1

1 -L'art 7.2 du CCAP comporte des erreurs matérielles  dans sa rédaction qui empéche
I'application de la formule de révision.

Il convient de lire :

« Les prix sont révisés semestriellement & partir de la date de notification par application aux prix du marché d'un
coefficient Cn donné par les formules suivantes : »

En lieu et place de

« Les prix sont revisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes : »

En outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. »,
ce qui est contradictoire avec la fréquence évoquée plus haut.

IHfaut donc lire : « Le coefficient applicable est celui du mois de réalisation des prestations. »

Toutes les autres dispositions de 'art 7.2 du CCAP restent inchangées.

Article 2 : Incidence financiere

Le présent avenant 1 n'a pas d'incidence financiére.

Arficle 4 ; Délais

Le présent avenant 1 n'impacte pas les délais.
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Arlicle 5 : Autres clauses de ['accord cadre

23MRLO7 - Avenant |

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elies ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait @ Toulon, 1€ cvvvveeiiiiiiciee e ;

Pour la Metropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur Général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le titulaire du marche

HERODY Raphaél

SOCIETE \OVENCALE DE PAYSAGE
3628 3 eénin des Armnaud
LA GARDE
Tél 04?4\33\7_‘ 35.- Fax 04 83 43 61 90 PO
.8 3 -
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