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MEDITERRANEE

N° DP 24/870 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23.3561 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 11 : PEINTURE RESINE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché

peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de ['Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement (VAD),



VU le marché n°23.3561 relatif aux travaux pour la construction de [lnstitut de
Formation Public Varois des Professions de Santé a Toulon, LOT 11 : PEINTURES
RESINES, notifié¢ a SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES, pour un
montant de 299 786.80 € HT,

VU ravis de la CAO en date du 24/09/2024,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite a des retards pris par différents corps d’état, 'OPC a
été amené a revoir la planification de certains travaux et que de ce fait, le lot peinture

se trouve a devoir intervenir dans les locaux alors que les revétements de sols sont
terminés,

CONSIDERANT que ce décalage nécessite de protéger les revétements de sols
en place,

CONSIDERANT que dans le marché, il était prévu que les murs en béton de
toutes les circulations soient laissés bruts,

CONSIDERANT que ces circulations sont sombres et que de plus, sans
revétement, le béton va rendre de la poussiére en permanence,

CONSIDERANT qu’il semble donc préférable de revétir ces murs d'une peinture,
ce qui en facilitera le nettoyage,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 24 154.40 € HT, soit
8.06 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que e nouveau montant du marché est donc de
323 941.20 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER le Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer lavenant n°1 au marché 23.3561, ci annexé, pour un montant de
24 154 .40 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son execution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le

1 4 0CL 1014

. transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

. affiché sur les panneaux destinés a cet effet “

. communiquée sous forme de donner acte du Conseil AN
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metrogcﬁe

Toulon Provence Médite{‘rahe”é







Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maitre d’'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 23.3561 - Lot n° 11 ; « Peinture/ Résine »

Titulaire du marché :

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS NOEL SERIES
41 chemin du Passet
13016 MARSEILLE

Opération :

Construction de 'FPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 11 : « Peinture/ Résine »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 299 786,80 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 : 299 786,80 € HT




EXPOSE

Suite a des retards pris par différents corps d’état, 'OPC a été amené a revoir la planification de
certains travaux. De ce fait, le lot peinture se trouve & devoir intervenir dans les locaux alors que
les revétements de sols sont termines.
Ce décalage nécessite de protéger les revétements de sols en place ; ce qui n'était pas prévu
dans le marché initial.
Dans le marché, il était prévu que les murs en béton de toutes les circulations soient laissés bruts.
Or, ces circulations sont sombres. De plus, sans revétement, le béton va rendre de la poussiére en
permanence. Il semble donc préférable de revétir ces murs d’'une peinture ; ce qui en facilitera le

nettoyage.

Il est convenu de commander ces prestations nouvelles par voie d’avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Protection complémentaire des sols ;

- Peinture des murs béton des circulations.

Article 2

Les conditions d’exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 :

Modifications apportées au marché

3.1 — Protection complémentaire des sols

N° DESIGNATION U QTE P.U. MOI:;_TI_ANT
3.1 |DISPOSITIONS PREALABLES AUX NIVEAUX R+1, R+2, R+3 et R+4
NS 4.0 o ic e
TOTAL DU CHAPITRE 3.1: 5 600,00 €
TOTAL GENERALH.T 5 600,00 €
TV.A 20 % 1120,00 €
TOTAL GENERAL T.T.C 6 720,00 €
IFPVPS — TOULON - Avenant 1 — Marché de travaux n°® 23.3561 - Lot n° 11 2/4



3.2 - Peinture des murs en béton des circulations

N° DESIGNATION u QTE P.U. |MONTANTHT
3.2 |PEINTURE DES MURS EN BETON DES CIRCULATIONS
324 Seuv:::e;:)ent par peinture murale dans les locaux courants (Repeére tableau M sy 10,6 4073304 €
3.2.2 |Revétement par peinture murale dans les locaux les plus sollicités - €
3.2.2.2|Revétement en plafond (Repére tableau PLAFOND hP2) M 1 108 |- 122375€
3.2.3 |Revétement par peinture haute résistance - €
3.2.3.1 |Revétement sur murs (Repére tableau MUR P3) M| ot 138 |- 2930389€
3.2.4 |Revétement par pelnture élémentaire - €
3.2.4.1|Revétement sur murs (Repére tableau MUR P4) M R 9,5 2601,48€
3.2.4.2 |[Revétement sur plafond ou plancher haut (Repére tableau PLAFOND hP4) M 9,5 322791 €
BN reression GRS 4,5 LERblE
TOTAL DU CHAPITRE 3.2 : 18 554,40 €
TOTAL GENERAL H.T 18 554,40 €
TVA20% 3710,88 €
TOTAL GENERAL T.T.C 22 265,27 €

Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de I'avenant n°® 1 se décompose comme suit :

3.1 PROTECTION DES SOLS AUXNIVEAUX R+1, R+2, R+3 et R+4 5 600,00 €

3.2 PEINTURE DES MURS EN BETON DES CIRCULATIONS 18 554,40 €
Montant total de I'avenant n°1 HT 24 154,40 €
TVA a 20% 4 830,88 €
Montant total de I'avenant n®1 TTC 28 985,28 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT @ ..o 299 786,80 €
Montant de Favenant N®1 HT . ... et te e s eenes 24 154,40 €
Nouveau montant du marché HT : ...t e s ssssesesssenes 323 941,20 €
TVA @ 20! % ..... e e o e ooson e oS0 s SR o i e S5 S s 50 g e w0 58S - 2T R e 8 SR ST 64 788,24 €
Nouveau montant total du marché TTC :.....cccciccvniicnminmrcosnmenss o 388 729,44 €

L'avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 8,06 %.
Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant n°® 1.
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Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes résultant des modifications connues
au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant de prés ou de loin ces
nouvelles dispositions.

Article 7
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux

nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait 8 TOULON, le#kg%z@z(/.t

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d'Ouvrage
Le mandataire
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

NOEL SERIES

Njeolas SERI Jérdme CHABERT

/. Préside Directeur Général

1 —_

ok ETS NOELSERIES

ohnin du Passet 13016 Marseille
Tél : 04.91.37.53.97
of@terTes-entreprises.fr

MRLT £304 764 731 00028
J =
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