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N° DP 24/935 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 23MRL06 TRAVAUX DE MISE EN
CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION DE HYERES - LOT 3 :
GENIE CIVIL-MENUISERIES EXTERIEURES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié¢ sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 23MRLO6 portant sur les travaux de mise en conformité du pole de
valorisation de Hygres, lot 3: Génie civil menuiseries extérieures notifié le
30/03/2023 pour une durée de 9 mois pour un montant de 478 421 40 euros HT,

VU r'avenant 1 portant sur 'ajout de prix nouveaux,

VU le projet d’'avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que l'article 7.2 du CCAP comporte une erreur matérielle dans sa
rédaction empéchant I'application de la formule de révision,

CONSIDERANT qu'il convient de modifier l'article 7.2 du CCAP comme suit : Les
prix sont révisés semestriellement & partir de la date de notification par application
aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes,

CONSIDERANT quen outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la
révision est le mois de réalisation des prestations. », ce qui est contradictoire avec la
fréquence évoquée plus haut, et qu'il faut donc lire : « Le coefficient applicable est
celui en vigueur a la date de réalisation des prestations. »,

CONSIDERANT que les autres dispositions de larticle 7.2 du CCAP restent
inchangées,

CONSIDERANT enfin que lavenant n°1 présentait une erreur matérielle flagrante,
que le montant de I'avenant est de 60 326.30 € HT, et non 63 326.30 € HT,



DECIDE

ARTICLE UNIQUE

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 23MRLO6.

La présente Décision sera Fait a TOUlOﬂ, le 3 1 OCT ZUZL

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil . ;
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président dela Metropole

Toulon Provence Méditerranée
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MARCHE N°23MRLO6-

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU POLE DE VALORISATION DE HYERES -
LOT N°3 GENIE CIVIL- MENUISERIES EXTERIEURES

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : Direction Stratégie, Prévention, Collecte ef valorisation des
déchets

Titulaire initial dv marché : COLAS, Représentée par M. ALLAIS Benjamin

Date de nofification : 30/03/2023

Montant du marché : 478 421.40 € HT

Imputation budgétaire : Budget principal- DGDCV- opération budgétaire 2378-

investissement — imputation budgétaire 21351

Nature de I'acte modifiant
Le marché : Modification art 7.2 du CCAP suite a erreur matérielle
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et
La Société COLAS, représentée par M. ALLAIS Benjamin, agissant pour le compte de la société

COLAS

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet de I'avenant n°2

1 -L'art 7.2 du CCAP comporte des erreurs matérielles dans sa rédaction qui empéche I'application
de la formule de révision.

Il convient de lire :
« Les prix sont révisés semestriellement & partir de la date de notification par application aux prix du marché d'un
coefficient Cn donné par les formules suivantes : »

En lieu et place de

« Les prix sont révisés semestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes : »

En outre, il est indiqué que « Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations. »,
ce qui est contradictoire avec la fréquence évoquée plus haut.

Il faut donc lire : « Le coefficient applicable est celui du mois de réalisation des prestations. »

2- L'avenant n°1 notifié le 27.06.2024 indique un montant de 63 326.30 €HT.
Il s’agit d'une erreur matérielle flagrante, le total étant de 60 326.30 €HT.

Toutes les autres dispositions de I'art 7.2 du CCAP restent inchangées.

Article 2 : Incidence financiere

Le présent avenant 2 n'a pas d'incidence financiere.
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Article 4 : Délais

Le présent avenant 2 n'impacte pas les délais.

Article 5 ; Autres clauses de I'accord cadre

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait & Toulon, le ....oxa Lo L,

Pour la Metropole Toulon Provence Pour le titulaire du marche
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le Directeur Général adjoint des services ALLAIS Beniamin

Claude WEISSE
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