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MEDITERRANEE | |

N° DP 24/871 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°22.3258 RELATIF AUX TRAVAUX
POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC
VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON
LOT 5: COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché

peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils
européens qui figurent dans I'avis annexé au présent Code et a 10 % du montant du
marche initial pour les marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant
du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant mandat de maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de ['Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié a Var
Aménagement Développement (VAD),



VU le marché n°22.3258 relatif aux travaux pour la construction de l'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Sant¢é a Toulon, LOT 5:
COURANTS/FORTS COURANTS FAIBLES, notifi¢ a INEO PROVENCE ET COTE
D'AZUR, pour un montant de 1 302 520.02 € HT,

VU ravis de la CAO en date du 24/09/2024,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que les plans du marché initial ne prennent pas en compte les
besoins exprimés par les utilisateurs dans le programme en matiére de définition des
postes de travail dans les bureaux qu'il est nécessaire de corriger ce point afin que
chaque enseignant puisse disposer des raccordements aux différents réseaux,

CONSIDERANT que lors d'une revue de projet avec les utilisateurs, il a été
constaté que le fonctionnement du contréle d’accés, tel que prévu pour les visiteurs,
notamment les intervenants occasionnels, ne répondait pas au besoin de I'lFPVPS et
qgu’en effet, ces chargés de cours ont besoin d’'une place de stationnement en sous-
sol, et que le contrdle de leur acces doit étre étendu au parking et a I'acces depuis ce
parking,

CONSIDERANT que pour des raisons esthétiques, I'architecte du projet souhaite

que le cable du paratonnerre ne descende pas en fagade du batiment mais dans la
gaine de l'ascenseur,

CONSIDERANT que les utilisateurs ont prévu d’aménager, a titre pédagogique,
une cuisine pour personnes a mobilité réduite au R+6, que la fourniture des
équipements est bien assurée par 'IFPVPS,

CONSIDERANT que pour autant, les alimentations électriques et autres réseaux
doivent répondre a des caractéristiques particulieres car les hauteurs des mobiliers,
des éviers, des appareils de cuisson sont évolutives en fonction du handicap et
qu’ainsi, les meubles sont équipés de moteurs pilotés par télécommandes,

CONSIDERANT qu'il faut donc que les différents branchements puissent admettre
ces déplacements et qu’il faut également disposer d’alimentation pour les moteurs,

CONSIDERANT qgu'un PNG (pratique de controle des accés a I'entrée des éléves)
a bien été prévu mais que toutefois, le modéle intégré au marché ne dispose pas
d’'une capacité suffisante pour accueillir le flux d'éléeves aux heures d'entrée et de
sortie,

CONSIDERANT qu'il est donc convenu d’abandonner ce modéle de PNG,

CONSIDERANT que des études de synthése ont mis en évidence des oublis dans
les piéces du marché :

- Détection incendie en sous-sol

- Nécessité d'installer un chemin de cables au rez-de-chaussée et au R+1

- Alimentation électrique des portails du parking,



CONSIDERANT que I'ensemble de ces travaux modificatifs nécessite la reprise
partielle des études d’exécution par I'entreprise,

CONSIDERANT que par ailleurs, les futurs utilisateurs ont finalisé la commande
des équipements audiovisuels des locaux d'enseignement et qu’il s'avere nécessaire
d'adapter certaines prestations aux marchés de fourniture en cours d'attribution,

CONSIDERANT que le montant de cet avenant est de 188 345.70 € HT, soit
14.46 % du montant du marché initial,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de
1789 038.86 €TTC,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D’AUTORISER e Directeur Général de Var Aménagement Développement a
signer lavenant n°1 au marché n°22.3258, ci annexé, pour un montant de
188 345.70 € HT ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le

transmise a Monsieur le Préfet < \ ROAS
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre G|RAN :
affiché sur les panneaux destinés a cet effet [ 7/

communiquée sous forme de donner acte du Conseil Lo il ( TP M '|' .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metr,_opple / |

Toulon Provence Méditerranée

-







Maitre d'Ouvrage
Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Mafitre d’OUvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n°® 22.3258 - Lot n° 5 : Courants forts — Courants faibles

Titulaire du marché :

INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR SNC
130 rue du Revest Les Eaux

Zone de la Millone

83140 SIX FOURS LES PLAGES

Opération :

Construction de 'lFPVPS a TOULON

Objet :

Avenant n° 1 au marché de travaux du lot n° 5 : « Courants forts — Courants faibles »

Montant du marché initial :
Montant initial du marché : 1302 520,02 € HT

Montant du marché avant avenant n® 1 : 1302 520,02 € HT




EXPOSE

Les plans du marché initial ne prennent pas en compte les besoins exprimés par les utilisateurs
dans le programme en matiére de définition des postes de travail dans les bureaux. Il est
nécessaire de corriger ce point afin que chaque enseignant puisse disposer des raccordements
aux différents réseaux.

Lors d'une revue de projet avec les utilisateurs, it a été constaté que le fonctionnement du contréle
d’acceés, tel que prévu pour les visiteurs, notamment les intervenants occasionnels, ne répondait
pas au besoin de I'lFPVPS. En effet, ces chargés de cours ont besoin d'une place de
stationnement en sous-sol. Aussi le controle de leur accés doit étre étendu au parking et & l'accés
depuis ce parking.

Pour des raisons esthétiques, I'architecte du projet souhaite que le cable du paratonnerre ne
descende pas en fagcade du batiment mais dans la gaine de I'ascenseur.

Les utilisateurs ont prévu d'aménager, a titre pédagogique, une cuisine pour personnes & mobilité
réduite au R+6. La fourniture des équipements est bien assurée par 'IFPVPS. Pour autant, les
alimentations électriques et autres réseaux doivent répondre a des caractéristiques particulieres
car les hauteurs des mobiliers, des éviers, des appareils de cuisson sont évolutives en fonction du
handicap. Ainsi, les meubles sont équipés de moteurs pilotés par télécommandes. Il faut donc que
les différents branchements puissent admettre ces déplacements. Il faut également disposer
d’alimentation pour les moteurs. Cette modalité n'a pas été anticipée dans les piéces du marche.

Un PNG (pratique de contrdle des accés a l'entrée des éléves) a bien été prévu. Toutefois,
le modéle intégré au marché ne dispose pas d’'une capacité suffisante pour accueillir le flux
d’éléves aux heures d’entrée et de sortie. 1l est donc convenu d’abandonner ce modéle de PNG.

Des études de syntheése ont mis en évidence des oublis dans les piéces du marche :
- Détection incendie en sous-so! ;
- Nécessité d'installer un chemin de cables au rez-de-chaussée et au R+1 ;
- Alimentation électrique des portails du parking.

L'ensemble de ces travaux modificatifs nécessite la reprise partielle des études d'exécution par
l'entreprise.

Par ailleurs, les futurs utilisateurs ont finalisé la commande des équipements audiovisuel des
locaux d'enseignement. 1l s'avére nécessaire d'adapter certaines prestations aux marchés de
fourniture en cours d'attribution.

Lors des études d'exécution du lot CVC, la puissance d’alimentation électrique des appareils s'est
avérée insuffisante. !l est donc nécessaire de I'adapter.

Il est convenu de contractualiser ces modifications par voie d'avenant.
Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Mise & jour des postes de travail ;

- Contréle d'accés complémentaire ;

- Plus-value pour paratonnerre intérieur ;
- Création d'une cuisine au R+6 ;

- Suppression PNG ;

- Détection complémentaire en sous-sol ;
- Chemin de céble RdC et R+1 ;
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Alimentation électrique des portails du parking ;
Moins-value des luminaires ;

Reprise des études ;

Equipements VDI complémentaires ;
Pré-cablage audiovisuel des amphithéatres ;

Modification des alimentations des équipements CVC.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché défini ci-dessus sont modifiées par les nouvelles
dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modifications apportées au marché

3.1 — Mise & jour des postes de travail

Désignation

Prix
Total

l3.1 MISE A JOUR DES POSTES DE TRAVAIL
3.1.1 NIVEAU RDC
3.1.1.1 Amphithéatres ens 1
R4S u 2 19,02 38,04
PRISE HDMH u 2 54,91 109.82
Cable HDMI 3 connecter m! 20 35,00 700,00
3G25 ml 50 341 170.50
CABLE INFO 2X4 ml 100 3,02 302,00
Moins value Prises de courants ens -168 27.25 -4 578,00
Mains value disjoncteurs ens -1 737.12 -737.12
Sous-total Amphithéatres ens 1 -3 994,76
3.1.1.2 Bureau B355 ens 1
RI4S u 4 19,02 76,08|
CABLE INFO 2X4 mi 200 3.02 6504,00|
Sous-total Bureau B355 ens 1 680,08
3.1.1.3 Bureau B356 ens 1
Coffret 16U pout vidéo ens 1 454,60 454,60
RJ45 u 1 19,02 19,02
CABLE INFO 2X4 ml 200 3.02 604,00
Sous-total Bureau B356 ens 1 1077,62
3.1.1.4 Bureau A 121 {2 POSTES DE TRAVAIL + 4 PC MENAGE) ens 1
Prise de courant u 10 27,25 272,50
RI45 u 4 19,02 76,08]
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G25 ml 220 3,41 750,20
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
GOULOTTE 134X50 u 8 21,95 175,601
Protection dans tableau électrique u 2 35,10 70,2G
Sous-total Bureau A 121 (2 POSTES DE TRAVAIL + 4 PC MENAGE) (ens 1 1942,38
Sous-total NIVEAU ROC -294,68|
3.1.2 NIVEAU R+1
3.1.21 Amphithéatres ens 1
RI45 u 2 19,02 38,04
PRISE HDMI u 2 54,91 109,82
Céble HDMI 2 connecter ml 20 35,00 700,00}
3G25 ml 50 3,41 170,50
CABLE INFO 2X4 ml 100 3,02 302,00
Moins value Prises de courants ens -132 27,25 -3 597,00
Moins value disjoncteurs ens -17 35,10 -596,70
Sous-total Amphithéatres ens 1 -2 873,34
3.1.2.2 Bureau €32 (2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50/
RI4AS u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3625 mi 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3.02 483,20
GOULOTTE 134X50 u 12 21,95 263,40
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10}
Sous-total Bureau €32 (2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1681,48
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3.1.2.3 Bureau €33 (1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ45 [§] 2 18,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,3C
3G62.5 mi 80 3,41 272,8C
CABLE INFO 2X4 ml 80 3.02 241,60
GOULOTTE 134X50 u 6 21,95 131,70
Sous-total Bureau C33 {1 POSTE DE TRAVAIL} ens 1 823,19
3.1.2.4 Bureau €22 (- 2 prises USB) ens 1
Prise chargeur USB u -2 28,65 -57,30
Sous-total Bureau C22 (- 2 prises USB) ens 1 -57,30
3.1.25 Bureau €21 (1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
Ri4S u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
GOULOTTE 134X50 u 6 21,95 131,70
Protection dans tableau électrigue u 1 35,10 35,10
3.1.2.6 Bureau €191 et €31 (-2pc -2 RJ45) ens b
Mains value Prises de courants ens -2 27,25 -54,50
Moins value RJ45 ens -2 19,02 -38,04
Moins value cdble ens -1 265,65 -265,65
Sous-total Bureau €191 et C31 (-2pc -2 RJ45) ens 1 -358,19
3.1.2.7 Bureau C44 (-1pc -1 RJ45) ens 1
Mains value Prises de courants ens -1 27,25 -27,25
Mains value RJ45 ens -1 18,02 -19,02
Moins value cable ens 1 265,65 -265,65
Sous-total Bureau €44 {-1pc -1 RJ45) ens 1 -311,92
3.1.2.8 Bureau C43 et C42 (-2pc -2 RI45) ens 1
Moins value Prises de courants ens -2 27,25 -54,50
Moins value RJ45 ens -2 19,02 -38,04
Moins value cdble ens -1 265,65 -265,65
Sous-total Bureau €43 et €42 (-2pc -2 RJA5) ens 1 -358,19
3.1.2.9 Bureau E21.1 (-1pc -1 RI45)} ens 1
Moins value Prises de courants ens -1 27,25 -27,25
Moins value RJ45 ens -1 19,02 -19,02
Moins value cdble ens -1 265,65 -265,65
Sous-tota! Bureau E21.1 (-1pc -1 RJ45) ens 1 -311,92
3.1.2.10 |Bureau €32 (- 1 RJ45) ens 1
Moins value RJ4S ens -1 18,02 -19,02
Moins value cible ens -1 265,65 -265,65
Sous-total Bureau €32 {- 1 Ri45) ens 1 -284,67
3.1.2.11 |SALLES DE CLASSES ens 1
PRISE HDMt u 4 54,91 219,64
Cable HDMJ a connecter mi 40 35,00 1 400,00
Sous-total SALLES DE CLASSES ens 1 1619,64
3.1.2.12 |Bureau €52.1 (1 poste de travail) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
R14S u 2 18,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 mi 80 3,02 241,60
GOULOTTE 134X50 u 6 21,95 131,70
Sous-total Bureau €52.1 (1 poste de travail) ens 1 823,19
3.1.2.13 |Bureau A216 (+ 1PT - 3Pc-2RJ45) ens 1
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
Sous-total Bureau A216 {+ 1PT - 3Pc-2R145) ens 1 57,30
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Désignation

M e

3.1.2.14 |Bureau acceuil A212 (+6PC+1 RI45-2US8) ens 1
Prise de courant i 6 27.25 163,50
RI45 u 1 18,02 19,02
Prise chargeur USB u -2 28,65 -57,30
3G2.5 mi 100 3,41 341,00
Cable info 1x4p ml 70 2,23 156,10
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau acceuil A212 (+6PC+1 RJ45-2USB) ens 1 657,42
3.1.2.15 |A 213 Documentation (+2PC+1RJ45]) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
RJ4S u 1 15,02 19,02
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
Céble info 1x4p ml 70 2,23 156,10
Sous-total A 213 Documentation (+2PC+1RJ45) ens 1 502,42
3.1.2.16 |Espace documentation A215 { + 28pc+14R145+2HDMI) ens 1
Prise de courant u 28 27,25 763,00
RJ45 u 14 19,02 266,28
PRISE HOMI u 2 54,91 109,82
Cable HDMI a connecter mi 20 35,00 700,00
3G2.5 ml 250 3,41 852,50
CABLE INFO 2X4 ml| 42Q 3,02 1268,40
GOULOTTE 134X50 u 8 21,95 175,60
Panneau RI45 u
Protection dans tableau électrique u 4 35,10 140,40
Sous-total Espace documentation A215 ( + 28pc+14RI45+2HDMI) [ens 1 4276,00
Sous-total NIVEAU R+1 6 743,40
3.1.3 NIVEAU R+2
3.1.3.1 Bureau C113.4 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
RI4S u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 mi 164Q 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 mi 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrigue u 5y 35,10 35,10
Sous-total Bureau C113.4 ( 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1 418,08
3.1.3.2 Bureau €113.3 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
RJ45 u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 ml 160 341 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
Pratection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €113.3 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1418,08
3.1.3.3 Bureau €113.2 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens p1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ45 u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57.30
3G2.5 ml 8Q 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau €113.2 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.13.4 Bureau €113.1 ( 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant 6 27,25 163,50
RJ45 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB 4 28,65 114,60
3G2.5 ml 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrigue u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €113.1 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1418,08
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3.1.3.5 Bureau €113.5 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u [3 27,25 163,50
Ri45 u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 mi 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 m! 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €113.5 ( 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1418,08
3.1.3.6 Bureau C113.6 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
RJ45 u 4 15,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G25 mi 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 m! 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-tota! Bureau €113.6 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1418,08
3.1.3.7 Bureau C112 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3] 27,25 81,75
RI45 u 2 18,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau C112 ( 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.138 Bureau €113.8 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 B1,75
RJ45 u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57.3G
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau C113.8 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 726,59
3.1.3.9 Bureau C111 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens i
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RI45 u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau €111 ( 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.1.3.10 |Bureau €113.7 {-1 POSTE DE TRAVAL} ens 1
Prise de courant u -3 27,25 -81,75
RJ45 u -2 18,02 -38,04
Prise chargeur USB u -2 28,65 -57,30
Moins value cdblage ens -1 257,20 -257,20]
Sous-total Bureau C113.7 (-1 POSTE DE TRAVAL) ens 1 -434,29
3.1.3.11 |SALLES DE CLASSES ens 1
PRISE HDMI u 10 54,91 549,10
Céble HDMI a connecter ml 100 35,00 3 500,00
Sous-total SALLES DE CLASSES ens 1 4 043,10
Sous-total NIVEAU R+2 13 506,27
3.1.4 NIVEAU R+3
3.14.1 Bureau €C172.1( 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 3
Prise de courant u 6 27,25 163,50
Ri45 u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 m! 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau C172.1 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 1418,08
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3.1.4.2 Bureau €172.2 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
RI45 u 4 18,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 ml 160 341 545,6C
CABLE INFO 2X4 mi 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €172.2 ( 2 POSTES DE TRAVAIL} ens 1 1418,08
3.143 Bureau €52.2 ( 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ45 U 2 15,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau €52.2 ( 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.1.4.4 Bureau €52.3 { 1 POSTE DE TRAVAIL+2USB+1 HDMI) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ45 u 2 18,02 38,04
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
PRISE HDMI u 1 54,91 54,91
Cédble HDM! a connecter mi 10 35,00 350,00
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 30 3,02 241,60
Sous-total Bureau C52.3 { 1 POSTE DE TRAVAIL+2USB+1 HDMI)  |ens 1 1153,70
3.14.5 Bureau €163.2 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJI4S5 u 2 15,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 mi 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Protection dans tableau électrigue u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau C163.2 { 1 POSTE DE TRAVAIL} ens 1 726,59
3.1.4.6 Bureau €142.1 ( 4 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 12 27,25 327,00
RI45 u 8 19,02 152,16
Prise chargeur USB u 8 28,65 229,20
3G2.5 ml 300 3,41 1023,00
CABLE INFO 2X4 mi 300 3,02 906,00
Protection dans tableau électrique u 2 35,10 70,20
Sous-total Bureau C142.1 ( 4 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 2 707,56
3.1.4.7 Bureau €142.2 ( 4 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 12 27,25 327,00
RJ4S u 8 19,02 152,16
Prise chargeur USB u 8 28,65 229,20
3G2.5 ml 300 3,41 1023,00
CABLE INFO 2X4 ml 300 3,02 906,00
Protection dans tableau électrique u Bl 35,10 35,10
Sous-total Bureau €142.2 { 4 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 2672,46
3.1.4.8 B23.2 /B23.3 ens 1
PRISE HDMI u 2 54,91 109,82
Cable HOMI a connecter mi 20 35,00 700,00
3.1.459 SALLES DE CLASSES ens 1
PRISE HOMI u 9 54,91 494,19
Cable HDMI a connecter mi 90 35,00 3 150,00
Sous-total SALLES DE CLASSES ens 1 3 644,19
Sous-total NIVEAU R+3 15 241.971
¥ i L
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3.1.5 NIVEAU R+4
3.1.5.1 Bureau €131 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
RJ45 u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 mi 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau C131 { 2 POSTES DE TRAVAIL} ens 1 1418,08
3.1.5.2 Bureau €52.4 [ 1 POSTE DE TRAVAIL} ens 1
Prise de courant 3 27,25 81,75
RI45 2 15,02 38,04
Prise chargeur USB 2 28,65 57,3C
3G2.5 ml 80 341 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau €52.4 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.1.5.3 Bureau €153 { 1 POSTE DE TRAVAIL} ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ4S u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 mi 80 3,02 241,60
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €153 ( 1 POSTE DE TRAVAIL}) ens 1 726,59
3.1.5.4 Bureau C183.1 ( 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
R45 u 2 19,02 38,04
Prise chargeur US8 u 2 28,65 57,30
3G2.5 mi 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau C183.1 { 1 POSTE DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.1.5.5 Bureau C183.2 { 2 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 6 27,25 163,50
Ri45 u 4 19,02 76,08
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 ml 160 3,41 545,60
CABLE INFO 2X4 ml 160 3,02 483,20
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €183.2 { 2 POSTES DE TRAVAIL} ens 1 1418,08
3.1.5.6 Bureau €152 (-1 POSTE DE TRAVAL) ens 1
Prise de courant u -3 27,25 -81,75
RI45 u -2 19,02 -38,04
Prise chargeur USB u -2 28,65 -57,30
Moins value cdblage ens -1 257,20 -257,20
Sous-total Bureau C152 (-1 POSTE DE TRAVAL} ens 1 -434,29
3.1.5.7 SALLES DE CLASSES ens 1
PRISE HDMI u 7 54,91 384,37
Cable HDMI & connecter ml 70 35,00 2 450,00
Sous-total SALLES DE CLASSES ens 1 2 834,37
Sous-total NIVEAU R+4 7 345,81
3.1.6 NIVEAU R+5
3.1.6.1 Bureau €52.7 { 2 POSTES DE TRAVAIL -3PC-2R145} ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RI45 u 2 15,02 38,04
Prise chargeur USB u 4 28,65 114,60
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Protection dans tableau électrique u 1 35,10 35,10
Sous-total Bureau €52.7 ( 2 POSTES DE TRAVAIL -3PC-2RJ45) ens 1 783,89
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3.1.6.2 Bureau B311.2 { +2PC- 1HDMI) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
3G2.5 ml 40 3,41 136,40
Sous-total Bureau B311.2 { +2PC- 1HDMI} ens 1 135,99
3.1.6.3 Bureau B311.3 { +2PC- 1HDMI} ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,81
3G2.5 ml 40 3,41 136,40
Sous-total Bureau B311.3 ( +2PC- 1HDMI) ens 1 135,99
3.1.6.4 Bureau B311.4 { +2PC- 1HDMI) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
PRISE HDM! u 1 54,91 -54,51
3G2.5 ml 40 3,41 136,40
Sous-total Bureau 8311.4 { +2PC- 1HDMI) ens 1 135,99
3.1.6.5 Bureau B311,5 { +2PC- 1HDM!I) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
3G2.5 ml 40 3,41 136,40
Sous-total Bureau B311.5 { +2PC- 1HDM!I) ens 1 135,99
3.1.6.6 Bureau B311.6 { +1PC- 1HDMI} ens 1
Prise de courant u 1 27,25 27,25
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
3G2.5 ml 20 3,41 68,20
Sous-total Bureau B311.6 { +1PC- 1HDMI) ens 1 40,54
3.1.6.7 Bureau B311.7 { +5PC- 1HDMI) ens 1
Prise de courant u 5 27,25 136,25
PRISE HDMI! u -1 54,91 -54,91
3G2.5 mi 100 3,41 341,00
Sous-tota) Bureau B311.7 { +5PC- 1HDMI} ens 1 422,34
3.1.6.8 Bureau B314 { 1 POSTE DE TRAVAIL +1 HDMI-1RI45) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ4&5 u 1 19,02 19,02
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
PRISE HOMI u bl 54,91 54,91
Cable HDM a connecter ml 10 35,00 350,00
3G2.5 mi 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau 8314 ( 1 POSTE DE TRAVAIL +1 HDMI-1RJ45) |ens 1 1077,38
3.1.6.9 B317 { coffret info vidéo+ 1PT + 3RJ45 caméras) ens 1
Coffret 16U pour vidéo ens 1 454,60 454,60
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RJ45 u 5 18,02 95,10
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 200 3,02 604,00
Sous-total B317 ( coffret info vidéo+ 1PT + 3R145 caméras) ens 1 1565,55
3.1.6.10 |Bureau B317 { 3RJ45 - 1 HDMI) ens 1
RI45 u 3 19,02 57,06
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
CABLE INFO 2X4 mi 120 3,02 362,40
Sous-total Bureau B317 ( 3R145 - 1 HDMI} ens 1 364,55
3.1.6.11 |Bureau B315 { 3RJ45 - 1 HDM1) ens 1
RJ45 u 3 19,02 57,06
PRISE HDMI u 1 54,91 -54,91
CABLE INFO 2X4 mi 120 3,02 362,40
Sous-total Bureau B315 ( 3RJ45 - 1 HDMI) ens 1 364,55
PS — TOULON — Avenant | — Marché de travaux n° 22.3258 - Lot n° 5 9/17

SR



3.1.6.12 |Bureau B316 { 3RJ45 - 1 HDMI) ens 1
R4S u 3 19,02 57.06
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
CABLE INFO 2X4 ml 120 3,02 362,40
Sous-total Bureau 8316 ( 3RJ45 - 1 HDMI) ens 1 364,55
3.1.6.13 |Bureau B311.1 ( 2PC - 1 HDMI} ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
3G2.5 ml 80 3,41 272,80
PRISE HOMI 7} =1 54,91 -54,91
Sous-total Bureau B311.1 { 2PC - 1 HDMI) ens 1 272,39
Sous-total NIVEAU R+5 5799,70
3.1.7 NIVEAU R+6
3.1.7.1 Bureau E22 { 1 POSTES DE TRAVAIL) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
RI4S u 2 19,02 38,04
Prise chargeur USB u 2 28,65 57,30
3G2.5 mi 80 3,41 272,80
CABLE INFO 2X4 ml 80 3,02 241,60
Sous-total Bureau E22 ( 1 POSTES DE TRAVAIL) ens 1 691,49
3.1.7.2  |Bureau B322 { -2PC - 1 HDMI) ens 1
Prise de courant u -2 27,25 -54,50
3G2.5 ml -80 3,41 -272,80
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
Sous-total Bureau B322 ( -2PC - 1 HDMI) ens 1 -382,21
3.1.73 Bureau B333 ( 3PC - 2 HDMI) ens 1
Prise de courant u 3 27,25 81,75
3G25 mi 100 3,41 341,00
PRISE HDMI u -2 54,91 -108,82
Sous-total Bureau B333 ( 3PC - 2 HDMI) ens 1 312,93
3.1.7.4 Bureau B331 ( 2PC - 2 HDMI) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
3G2.5 mi 80 3.41 272,80
PRISE HDMI u -2 54,91 -109,82
Sous-total Bureau B331 { 2PC - 2 HDMI) ens 1 217,48
3.1.7.5 Bureau 8335 ( -3PC - 2 HDMI} ens 1
Prise de courant u -3 27,25 -81,75
3G2.5 ml -100 3,41 -341,00
PRISE HDMI u -2 54,91 -109,82
Sous-total Bureau B335 { -3PC - 2 HDMI} ens 1 -532,57
3.1.7.6 Bureau B332 ( 1PC - 1 HDMI} ens 1
Prise de courant u -1 27,25 -27,25
3G2.5 mi -40 3,41 -136,40
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
Sous-total Bureau B332 ( 1PC - 1 HDMI) ens 1 -218,56
3.1.7.7 Bureau B321 ( 2PC - 1 HDMI - 1 RJ45) ens 1
Prise de courant u 2 27,25 54,50
3G25 ml 80 3,41 272,80
PRISE HDM! u -1 54,91 54,91
R145 u -1 19,02 -19,02
CABLE INFO 2X4 ml -45 3,02 -135,90
Sous-total Bureau B321 { 2PC - 1 HDMI - 1 Ri45} ens 1 117,47
3.1.7.8 Bureau B342 [ 1 RI45) ens 1
RJ45 u 1 19,02 19,02
CABLE INFO 2X4 ml 45 3,02 135,90
Sous-total Bureau 8342 ( 1 R145) ens 1 154,92
3.1.7.9 Bureau B334 { -2PC - 1 HDMI) ens 1
Prise de courant u -2 27,25 -54,50
3G2.5 ml -80 3,41 -272,80
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
Sous-total Bureau B334 ( -2PC - 1 HDMI} ens 1 -382,21
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3.1.7.10 |Bureau B343( -3PC - 1 HDMI + 1R145}) ens 1
Prise de courant u -3 27,25 -81,75
3G2.5 ml -100 3,41 -341,00
PRISE HDMI u -1 54,91 -54,91
Ri45 [¥] 1 19,02 19,02
CABLE NFO 2X4 mi 45 3,02 135,90
Sous-total Bureau B343 { -3PC - 1 HDMI + 1RI45) ens 1 -322,74
3.1.7.11 |LOCALTECHNIQUE { -2PC - 1 HDMI) ens 1
Prise de courant u -2 27,25 -54,50
3G25 mi -80 3,41 -272,80
PRISE HOMI u -1 54,91 -54,91
Sous-total LOCAL TECHNIQUE { -2PC - 1 HDM) ens 1 -382,21
3.1.7.12 |REPARTITEUR INFORMATIQUE ens 1
EQUIPEMENTS INFORMATIQUE COMPLEMENTA!RES ens 1 2 655,49 2 655,49
RECETTAGE ens
Sous-total REPARTITEUR INFORMATIQUE ens 1 2 655,49
Sous-total NIVEAU R+6 1929,28
3.1.8 LOCALVELO
3.181 LOCAL VELO { RAJOUT 9 PC ETANCHES) ens 1
Prise de courant étanche ens 9 27,04 243,36
Protection dans tableau électrique ens 2 35,10 70,20
Cablage et divers ens 1 423,32 423,32
Sous-total LOCAL VELO { RAJOUT 9 PC ETANCHES) ens 1 736,88|
Sous-total LOCAL VELO 736,88
Total MISE A JOUR DES POSTES DE TRAVAIL 51 008,63
TVA 20% 10 201,73
Total TTC 61210,36

3.2 - Contrdle d'accés complémentaire

Désignation | Uté | Qté Prix Prix
! | Unitaire | Total
3.2.1 CONTROLE D'ACCES
Serrure autonome FREYJA type Béquille sur rosace électronique ens 12 666,20 7 994,40
sans fil radio - contrdlée extérieure et sortie libre intérieure
Routeur ens 9 441,90 3977,10
Antenne ens
Lecteurs de badges portes accés non public ens 9 284,63 2561,67
Bouton poussoir sur plaque inox carré avec braille et ens 9 118,00 1 062,00
pictogramme
Centrale THOR de gestion d'accés et de contréle d'accés IP - ens
Supervisé - 1 lecteur
Centrale THOR de gestion d'accés et de contrdle d'acces IP - ens
Supervisé - 2 lecteurs
Coffret d'alimentation sécurisé pour 1 centrale 12V / 3A avec ens
autogrotection et powertest
Batterie 12 v 7Ah ens
Protection dans tableaux électriques ens 5 35,10 175,50
C3blage etincorporation ens 1 5055,28 5055,28
Sous-total CONTROLE D'ACCES 20 825,95
3.2.2 Visiophonie accés voiture parking
Platine extérieure vidéo+digicode ens
Switch POE booster ens
Chemins de cable largeur 100 mi 50 55,01 2750,50
Ciblage etdivers ens il 1640,00 1 640,00
Sous-total Visiophonie accés voiture parking 4390,50
3.23 |Parametrage
Paramétrage et programmations ens
Sous-total Parametrage
Total CONTROLE D'ACCES VISIOPHONIE 25 21645
TVA 20% o 5043,29
Total TTC 30 259,74
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3.3 — Plus-value paratonnerre intérieur

Désignatio 8 | Qté > 2
gire otaq
Ensemble de matériel ens 1 1723,20 1723,20
Mise en ouevre dans gaine technique ens 1 1 364,20 1364,20
Etudes ens 1 2 656,60 2 656,60
Protection mécanique type Goulotte petit lean ens 1 3120,18 3120,18
Total PARATONNERRE DANS LE BATIMENT 8864,18
TVA 20% 1772,84
Total TTC 10 637,02

3.4 — Création d’'une cuisine au R+6

Désignation
| , Unitaire |
Modification TD1 R - Jeu de barre spécifique cuisine |ens 1| 480230 4 802,30
MO Incorporation placo ens 1] 1632,00 1632,00
MO incorporation béton ens 1| 1088,00 1 088,00
Cuisine B331
Ciblage et raccordements 3G2,5 mm? mi 1200 3,41 4 092,00
PC 2P+T 10/16A u 12 27,25 327,00
PN Sortie de cdble 32A U 1 72,26 72,26
PN Céblage 3G6 mi 100 12,32 1232,00
PN Fourreau diamétre 20mm ml 100 7,38 738,00
PN Percements ens 1 478,57 478,57
Reprise schéma et implantation ens il 580,00 980,00
R+4 - Salle B351
Cablage et raccordements 3G2,5 mm? mi 200 3,41 682,00
PC 2P+T 10/16A U 2 27,25 54,50
PN Fourreau diameétre 20mm mi 10 7,38 73,80
PN Percements ens 0,25 478,57 119,64
Total CREATION D'UNE CUISINE AU R+6 16 372,07
TVA 20% 3274,41
Total TTC 19 646,49

3.5 — Suppression PNG

Désignation Prix
Unitaire
Suppression portiques PNG entrée, compris lecteur {poste 4.11.5 -4 1555,89 -6 223,56
du marché initial)
Total SUPPRESSION PNG -6 223,56
TVA 20% -1244,71
Total TTC -7 468,27
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3.6 — Détection complémentaire au sous-sol

Désignatio 0 0
" ota

SOUS SOL
Détecteurs de présence u 8 87,77 702,16
Cable 5G1.5mm? ml 160 3,43 548,80
Tube IRL ml 51 28,46 1451,46
Sous-total SOUS SOL 2702,42
Total DETECTION COMPLEMENTAIRE SOUS-Sol 270242
TVA 20% 540,48
Total TTC 3242,50

3.7 — Chemin de céble rez-de-chaussée & R+1

Désignation 3 4 Prix | Prix
Unitaire Total

Supportage Chemins de cables RDC et R+1 suite aux mises

aux points synthese

Supports, angles, coudes ens 1 6 159,52 6 159,52
Total CHEMIN DE CABLES RDC ET R+1 6 159,52
TVA 20% 1231,90
Total TTC 739142

3.8 — Alimentation électrique des portails du parking

Désignatio 0 o D
0 pta

Alimentation des portails parking
Cheminement ens 1 1267,50 1267,50
Ciblage ens 1 170,50 170,50
Protection électrique ens 1 70,20 70,20
Total ALIMENTATION PORTAILS PARKING 1508,20
TVA 20% 301,64
Total TTC 1809,84

3.9 — Moins-value des luminaires

N° Désignation Uté | Qeé Prix Prix

Unitaire Total
Moins value luminaires hall
acceuil/réfectoire/bibliothéque/ espace informatique

Moins value éclairage u -77 13,00 -1 001,00
Total ALIMENTATION PORTAILS PARKING -1001,00
TVA 20% -200,20
Total TTC -1201,20
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3.10 — Reprise des études

Désignatio & | Qté 2 2
’ 114
ETUDES GLOBALES
ETUDES ens 1
Etudes : Schémas, plans et notes de calcul ens 1 7 689,60 7 683,60
Sous-total ETUDES ens 1 7 689,60]
ETUDES CA ens 1
Etudes ens 1 3391,50 3391,50
Sous-total ETUDES CA ens 1 3391,50
ETUDE ECLAIRAGE ens 1
Reprise notes de calcul d'éclairement ens 1 2 734,08 2734,08
Modification des plans ens 1 4101,12 4101,12
Impact synthéses complémentaires suite modifications projet ens i 8202,24 8202,24
Sous-total ETUDE ECLAIRAGE ens 1 15 037,44
Total ALIMENTATION PORTAILS PARKING 26 118,54
TVA 20% 5223,71
Total TTC 31 342,25
3.11 — Eauipements VDI complémentaires
Désignatic Q 2 2
O ota
Baies ens 1
SR3Bis {Pu marché SR3) ens 1 2774,73 2774,73
SR2Bis (Pu marché SR2) ens 1 2 054,28 2054,28
SR B317 (Simufation R+5) - (Pu Marché SR5) ens 1 2 464,96 2 464,96
SRS {Simulation Rdc) - {Pu Marché SR3) ens 1 277473 2774,73
Sous-total Baies ens 1 10 068,70
Liaisons fibres optique ens 1
Liaisons fibres optiques 12FO OM4 ml 800 8,19 6 552,00
Tiroir optique équipé 12 traversée u 8 77,92 623,36
Soudure et recette fibre optique (96 soudures, 4 recettes} ens 4 1530,00 6 120,00
Sous-total Liaisons fibres optique ens 1 13 295,36
Total ALIMENTATION PORTAILS PARKING 23 364,06
TVA 20% 4 672,81
Total TTC 28 036,87
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3.12 — Pré-cablage audiovisuel des amphithéatres

Désignation

Prix |

Prix

Unitaire |

Total

Amphithéatre B11-1et B11-2
Modification TD B11-2 pour intégration protection éléctrique ens 1 830,00 830,00
220 Alimentation baie sonorisation - Cible 3G1,5mm? U1000R2V mi 30 2,93 87,90
Céablage et programmation asservissement SSI "ARRET ens 1 1200,00 1200,00
SONORISATION"
504 Baie 42U, compris accessoire ens 1 2 986,67 2 986,67
475 Cable 1x4 paires catégorie 6A 1007 FTP ml 300 2,23 669,00
478 Prise Ri45 ens 8 19,02 152,16
220 Cablage HP m! 120 2,93 351,60
Divers supportage, fixations, et encastrement ens 1 4632,76 4 632,76
Percements ens 1 280,00 280,00
Sous-total Amphithéatre B11-1 et B11-2 11 190,09
Amphithéatre B11-1 et B11-2
Modification TD Amphi pour intégration protection éléctrique ens 2 830,00 1660,00
220 Alimentation baie sonorisation - Cible 3G1,5mm? U10COR2V ml 60 2,93 175,80
Cablage et programmation asservissement SS5I "ARRET ens 2 1 200,00 2 400,00
SONORISATION"
512 Coffret 24U, compris accessoire ens 1 2 054,28 2 054,28
475 Cable 1x4 paires catégorie 6A 100? FTP ml 300 2,23 669,00
478 Prise RJ45 ens 8 19,02 152,16
220 Céablage HP ml 120 2,93 351,60
Divers supportage, fixations, et encastrement ens 1 4 632,76 4 632,76
Sous-total Amphithéatre B11-1 et B11-2 12 095,60
Synthése et mise au point avec Ingivision
Synthése et mise au point ens 1 2 980,59 2980,59
Sous-total Synthése et mise au point avec Ingivision 2 980,59
Total ALIMENTATION PORTAILS PARKING 26 266,28|
TVA 20% 5 253,26
Total TTC 31519,54

3.13 — Madification des alimentations des éguipements CVC

Designation

Prix

Unitaire

G Modification de I'alimentation électriques des
éauipements de CVC suite a leur déplacement
G.3.1 |Alimentation armoire électrique 35KW ens 1
Protection électrique ens 1 680,05 690,05
Cablage ens 1 1 256,84 1 256,84
Sous-total Alimentation armoire électrique 35KW ens 1 1 946,89
G.3.2 |Changement alimentation TD R+6 ens 1
Moins value alimentation de base ens -1 564,60 -564,60
Moins value protection ens -1 311,84 -311,84
Nouvelle alimentation ens 1 6 081,60 6 081,60
Protection dans TGBT ens 1 837,86 837,86
Sous-total Changement alimentation TD R+6 ens 1 6 043,02
Total HT Alimentation lot CVC 7 989,91
Total TVA 20%
Total TTC
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Article 4 : Montant de I’Avenant

Le montant de l'avenant n° 1 se décompose comme suit :

3.1 MISE A JOUR DES POSTES DE TRAVAIL 51008,63€
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONTROLE D'ACCES ET

3.2 VISIOPHONIE 25216,45€
PLUS VALUE PARATONNERRE SOLUTION DE PASSAGE DANS LE

3.3 BATIMENT 8864,18€

3.4 CREATION D'UNE CUISINE AU R+6 16372,07€

3.5 SUPPRESSION PNG -6 223,56 €

3.6 DETECTION COMPLEMENTAIRE SOUS SOL 2702,42 €

Supportage Chemins de cbles RDC et R+1 suite aux mises aux
3.7 points synthese 6159,52 €
3.8 Alimentation des portails parking 1508,20€
Moins value luminaires hall acceuil/réfectoire/bibliothéque/

3.9 espace informatique -1001,00€
3.10 REPRISE ETUDES 26 118,54 €
3.11 Equipements VDI complémentaires 23364,06 €
3.12 Pré-cablage audiovisuel des amphithéatres 26 266,28 €
3.13 Modification des alimentations des équipements CVC 7989,91€

Montant total de I'avenant n®1 HT 188 345,70 €
TVA a 20% 37665,14 €
Montant total de I'avenant n®1 TIC 226014,84 €

Article § : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial HT & ... 1302 520,02 €
Montant de Favenant n®1 HT & e 188 345,70 €
Nouveau montant dumarché HT : ...t e 1490 865,72 €
TVA A 20 %0 ciuisvmmnbnmmmsssnnnsseanes ssiosasssassss nnsimsssh o4 ko arin s s LS Cuehs wseaitinss s o4 sy ot 445 298 173,14 €
Nouveau montant total du marché TTC : ...t e 1789 038,86 €

L’avenant n° 1 génére une augmentation du montant du marché initial de 14,46 %.

Article 6

Les prix du présent avenant, tels qu'ils résultent de l'article 5, sont réputés comprendre toutes

les dépenses résultant de exécution des travaux définis dans le marché initial y compris 'avenant
n°1.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problémes de prix résultant des modifications
décrites dans son article 1.

T
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Aussi, les parties renoncent a tous recours contentieux concernant le prix des prestations décrites
a larticle 1 du présent avenant.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Fait 2 TOULON, le 2@/03/@..4,(( .....

Pour le titulaire du marché Pour le Maitre d’Ouvrage
Le mandataire
INEO PROVENCE & COTE D’AZUR SNC VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT
Daniel REICHLING Jéréme CHABERT
Directeur d'’Agence Directeur Général

FTANE ST -
Directeu’ d'Agence

Fineo

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR SNC
130, rue du Revest les Eaux ~ Zone de la Millone
83140 SIX FOURS LES PLAGES
Tél. +33 (0)4 94 91 03 91 ~ Fax + 33 (0)4 94 92 89 80
SIRET : 429 B11 284 00125 - RCS Toulon 423 811 284 - APE 4321 A
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