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MEDITERRANEE
N° DP 24/1039 DECISION DU PRESIDENT

RESILIATION DU MARCHE 23MRL17 (LOT 6) RELATIF A LA
CREATION DU BARREAU DE LA ZI SAINT MARTIN ET
REQUALIFICATION DU TRONGON SUD DE LA RUE PHILEMON
LAUGIER A HYERES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,

VU la décision Président n°23/672 du 11 juillet 2023, relative a I'attribution du ot 1
(VRD), du lot 2 (éclairage public) et du lot 6 (bassins),

VU la demande de résiliation sans indemnité du marché public n°® 23MRL17 (ot 6),
du mandataire du groupement conjoint NGE GENIE Civil du 1°" octobre 2024,

VU Tlarticle 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché
23MRL17, et notamment Farticle 53.1.2 du CCAG -Travaux relatifs a la résiliation,



CONSIDERANT Ia notification du marché public 23MRL17 (lot 6 : BASSINS) au
groupement NGE Génie Civil / Guintoli SAS / Société Varoise de Construction / NGE
Fondations sise a Tarascon, le 5 septembre 2023,

CONSIDERANT qu'un ordre de service a été transmis le 18 septembre 2023 au
titulaire dudit marché, afin de suspendre la période de préparation des travaux
jusqu’a nouvel ordre.

CONSIDERANT que NGE Génie Civil, mandataire du groupement du marché
23MRL17, souhaite résilier ce marché, au motif que le délai d’exécution a été
interrompu pendant plus d’une année, et que la révision des prix de ce marché, ne
permet plus de prendre en compte l'augmentation de 12.3 % du colt de main
d'ceuvre, des fournitures, et des frais de transport,

CONSIDERANT qu'aucune prestation n'a ét¢ commandée ni réalisée depuis la
notification de ce marché, et qu'aucune avance n’a été versée,

CONSIDERANT que cette résiliation intervient conformément a l'article 16.1 du
Cahier des Clauses Administratives Particulieres du marché, conformément aux

dispositions de l'article 53.1.2 du CCAG-Travaux, qui prévoit la résiliation lors d'un
ajournement des travaux qui ont été interrompus pendant plus d’'une année,

CONSIDERANT que la Métropole TPM décide par conséquent de résilier le
marché 23MRL17, a compter du 4 novembre 2024,

CONSIDERANT que le mandataire du groupement NGE GENIE Civil a été
informé par ordre de service du 7 novembre 2024 de cette décision,

DECIDE

ARTICLE 1

DE RESILIER le marché 23MRL17 conclu avec le groupement d’entreprises NGE
Génie Civil / Guintoli SAS / Société Varoise de Construction/ NGE Fondations, sans
indemnité.

ARTICLE 2

DE NOTIFIER cette décision au mandataire du groupement.



ARTICLE 3

DE DIRE que cette décision est sans incidence financiére.

La présente Décision sera

Fait a Toulon, le 2 6 NOV 0%

. transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. ,
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence Méditerranée






