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MEDITERRANEE

N° DP 24/1067 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 125RL21 - ETUDE DE DEFINITION DU
SCHEMA DIRECTEUR METROPOLITAIN DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT - LOT N°2 : BASSIN VERSANT
DU LAS ET DU CENTRE VILLE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU larticle R2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque que la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 decembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°125RL21 portant sur une étude de définition du schéma directeur
métropolitain de gestion des eaux pluviales et de ruissellement — Lot n°2 : Bassin
versant du Las et du Vallat de Faveyrolies attribué au Groupement Conjoint avec
mandataire solidaire SAS EGIS EAU/SAS SEPIA CONSEILS, représentée par
M. Michel ALLARI pour une durée de 33 mois (hors délai de validation) et un montant
de 298 685,00 € HT concernant la DPGF et de 202 308,00 € HT concernant le BPU
valant DEC et notifié le 18/08/2021,



VU le projet d’avenant n°1, ci-annexeé,

CONSIDERANT qu'aprés la campagne de terrain topographique il est apparu une
augmentation significative du nombre d'éléments 3 inventorier ainsi que l'obligation
de réaliser une grande part de cet inventaire de nuit pour se conformer aux
contraintes de circulation propres a la ville de Toulon,

CONSIDERANT que ces éléments nécessitent un ajustement des missions de |3
DPGF ainsi que I'ajout de 2 prix nouveaux au BPU valant DEC,

CONSIDERANT que cet ajout de prix unitaire entraine une augmentation de
35 750 € HT,

CONSIDERANT que I'adaptation des missions de la DPGF entraine une moins-
value de 12 200 € HT,

CONSIDERANT que le présent avenant entraine donc une augmentation dy
montant du marché de 23 550 € HT soit 4.7 % du marché initial (DPGF + BPU valant
DEC),

CONSIDERANT que cet avenant n'a aucun impact sur les délais,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 avec EGIS EAU SAS mandataire du groupement
solidaire SAS EGIS EAU/SAS SEPIA CONSEILS.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget Principal autorisation de
programme 2020-SDEP- Opération 2020-740, services DAES.

La présente Décision sera

Fait & Toulon, le 2 9 NOV. 2024

. transmise a Monsieur le Préfet

. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

0 affiché sur les panneaux destinés & cet effet

. communiquée sous forme de donner acte du Conseil . B
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metropole

Toulon Provence Méditerranée
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125RL21 - Avenant 1

MARCHE N°125RL21

Etude de définition du schéma directeur métropolitain de gestion des eaux
pluviales et de ruissellement — Lot n°2 : Bassin versant du Las et centre-ville de

Toulon

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : -

Direction:

Titulaire initial du marché :

Numéro du marché ;
Date de notification :

Durée du marché (lot 1) :

Montant du marché (lot 1) :

Imputation budgétaire :

Nature de I'acte modifiant
le marché :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, d0ment habilité,

Direction de la Prévention des risques — Opérations pluviales

Groupement Conjoint avec mandataire solidaire SAS EGIS
EAU/SAS SEPIA CONSEILS, représentée par M. Michel ALLARI,

Mail ; Offres-France-Eau-Ports.Egis@egis.fr
Sous-traitant 1 : CENEAU

125RL21
18/08/2021

33 mois (hors délai de validation).

Montant de la DPGF : 298 685,00 € HT
Montant du BPUF valant DEC : 202 308,00 € HT

Budget Principal 2021 et suivants, autorisation de programme
2020-SDEP — Opération 2020-740, Service DAES

Ajustement de la DPGF au regard de I'augmentation de la densité
de I'étude
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Madame Marion BOUCAULT agissant au nom et pour le compte du Groupement Conjoint avec
mandataire solidaire SAS EGIS EAU/SAS SEPIA CONSEILS,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

\ B - OBJET DE L'AVENANT n°1

Article 1: objet de 'avenant 1

Les prestations du BPU valant DEC concernent la réalisation de I'inventaire du réseau d'écoulement
des eaux pluviales au travers d'une campagne de terrain topographique.

Lors de cette campagne de terrain, des opérateurs ont pour mission de relever la position
géographique des différents éléments constitutifs du réseau pluvial {tfampons, grilles, regards, etc.)
et de les ouvrir pour relever leurs dimensions et caractéristiques.

Au cours de la rédlisation de cefte campagne de terrains, deux évenements sont apparus :
e Augmentation significative du nombre d'éléments a inventorier

e Obligation de rédliser une grande part de cet inventaire de nuit pour se conformer aux
contraintes de circulations propres d la ville de Toulon.

Ces deux éléments ont de grosses répercussions sur le montant du BPU et il nous est impossible de
terminer la campagne de terrain dans les limites contractuelles du marché.

La métfropole a donc missionné un prestataire indépendant pour finaliser cette campagne de ferrain
sans remettre en cause le marché actuel.

Toutefois, I'augmentation des quantités relevées sur site n'est pas sans conséquences sur le fravail
effectué dans la partie forfaitaire du marché. Les missions de la DPGF impactées sont les suivanfes :
e Phase 1 - Reconnaissance du réseau pluvial urbain

e Phase 1 - Interconnections entre réseaux d'assainissement et réseaux pluviaux
¢ Phase 1 —Inventaire des autres sources de pollution
e Phase 2 - Modélisation hydraulique

L’étendue de ces missions se trouve donc modifié par I’évolution des quantités de données a traiter ;
il est donc nécessaire de les adapter au nouveau périmétre technique de I’'étude.
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Article 2 : Ajout de prix nouveaux

125RL21 - Avenant 1

La nécessaire adaptation des missions nécessite I'ajout de prix nouveaux au BPU
Conformément au tableau ci-aprés

Missions

Evolutions

Solution envisagée

Phase 1 - Reconnaissance du
réseau pluvial urbain

Encadrement du prestataire
en charge des levés
topographigues
complémentaires sur toute la
durée du marché {6 mois)

Création d'un prix nouveau :
Encadrement technique
topographique

Phase 1 - Intferconnections
enfre réseaux d'assainissement
et réseaux pluviaux

Externalisation de cette mission
dans le marché de levés
fopographiques
complémentaires

Suppression de cette mission
dans la DPGF

Phase 1 - Inventaire des autres
sources de pollution

Externalisation de cette mission
dans le marché de levés
topographiques
complémentaires

Suppression de cette mission
dans la DPGF

Phase 2 — Modélisation
hydraulique

Augmentation du nombre de
regards et de linéaire de
réseau Q traiter dans le
modéle hydrauligue

Création d'un prix nouveau :
Modélisation hydraulique
complémentaire

Les deux propositions de création d'un prix nouveau sont détaillées ci-dessous :

Encadrement du prestataire en charge des levés topographiques complémentaires sur toute la

durée du marché (6 mois)

= PNO1 : Encadrement technique topographique

Moyens mobilisés Quantité PU Prix
Expert — Chef de projet 1j 900€HT 900€HT
Ingénieur charge d'études 20j 650€HT 13.000€HT
Technicien 3j S550€HT 1.650€HT
Frais divers - - 2.650€HT

TOTAL 18.200€HT

Augmentation du nombre de regards et de linéaire de réseau d traiter dans le modele hydraulique
= PNO2 : Modélisation hydraulique complémentaire

Moyens mobilisés

Quantité

PU Prix
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Traitement des données topographiques complémentaires

Technicien 5 550€HT 2.750€HT

Frais divers - - S00€HT
Extension des linéaires de modélisation (+210 km / marché initial)

Ingénieur charge d'études 10j 650€HT 6.500€HT

Technicien 2j 550€HT 1.T00€HT

conditions initiales en conséquence

Affinage du sous-découpage en bassins versants urbains, des paramétres de modélisation et

Expert — Chef de projet 1j 900€HT 900€HT
Ingénieur charge d'études 5 650€HT 3.250€HT
Technicien 2j 550€HT 1.100€HT
Exploitation des résultats
Expert — Chef de projet 1j Q00€HT 200€HT
Technicien 1j S550€HT S550€HT
TOTAL 17.550€HT
Article 3 : Impact financier
A) Plus-values
Deux prix nouveaux sont créés :
e Encadrement technique topographique
e Modélisation hydraulique complémentaire
Missions Evolutions Plus-value
Encadrement du prestataire
Phase 1 - Reconnaissance du en charge des levés
réseau pluvial urbain topographigues +18.200€HT
complémentaires sur toute la
durée du marché (6 mois)
Phase 2 — Modélisation Aurimsgfgfgs;ng%?:;eede
hydraulique gards of de +17 550€HT
reseau a fraiter dans le
modele hydraulique
TOTAL +35.750€HT

B) Moins-Values

Deux missions de la DPGF sont supprimées :

¢ Phase 1 —Interconnections entre réseaux d'assainissement et réseaux pluviaux

* Phase 1 —Inventaire des autres sources de pollution
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Les moins-values associées sont les suivantes

Missions Evolutions Moins-valve

Phase 1 — Interconnections
entre réseaux
d'assainissement et réseaux
pluviaux

Externalisation de cette

mnsaop dans le mor_che de _6.100€HT

levés topographiques
complémentaires

Externalisation de cette
mmsrop dans le mor.che de -6.100€HT
levés topographiques
complémentaires
TOTAL -12.200€HT

Phase 1 —Inventaire des
auires sources de pollution

La somme des plus et moins-values s'éléve a + 23.550 €HT. Les montants du marché évoluent donc
comme suit ;

Montant initial Nouveau montant
DPGF 298.685,00€ HT 322.235,00€HT
BPU 202.308,00€ HT 202.308,00€ HT
TOTAL 500.993€HT 524.543,00€HT

Le nouveau montant du marché est 524 543 € HT
Arficle 4 : Délais

Cet avenant n'impacte pas les délais du marché

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES
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Fait a Toulon, le ..oooveeviiinn, ,

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Directeur,
Le directeur général adjoint des services

Monsieur Claude WEISSE

125RL21 - Avenant 1

Pour le Groupement Conjoint avec
mandataire solidaire SAS EGIS EAU/
SAS SEPIA CONSEILS

Directrice territoires grand sud
et outre-mer
Madame Marion BOUCAULT
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