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RESILIATION DU MARCHE 23MRL15 (LOT 1) RELATIF A LA
CREATION DU BARREAU DE LA Z| SAINT MARTIN ET
REQUALIFICATION DU TRONGON SUD DE LA RUE PHILEMON
LAUGIER A HYERES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU Ia délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,

VU la décision Président n°23/672 du 11 juillet 2023, relative a ['attribution du lot 1
(VRD), du lot 2 (éclairage public) et du lot 6 (bassins),

VU la demande de résiliation sans indemnité du marché public n°23MRL15 (lot 1),
du mandataire du groupement conjoint COLAS France Territoire Sud Est du
2 octobre 2024,

VU rarticle 16.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres du marché
23MRL15, et notamment l'article 53.1.2 du CCAG -Travaux relatifs a la résiliation,



CONSIDERANT Ia notification du marchés public 23MRL15 (lot 1: VRD) au
groupement Colas France Territoire Sud Est/ SPADA TP, le 6 septembre 2023,

CONSIDERANT qu'un ordre de service a été transmis le 18 septembre 2023 au
titulaire dudit marché, afin de suspendre la période de préparation des travaux
jusqu’a nouvel ordre.

CONSIDERANT que Colas France Territoire Sud Est, mandataire du groupement
du marche 23MRL15, souhaite résilier ce marché, au motif que le délai d’exécution a
été interrompu pendant plus d’une année,

CONSIDERANT qu'aucune prestation n'a été commandée ni réalisée depuis la
notification de ce marché, et qu'aucune avance n’a été versée,

CONSIDERANT que cette résiliation intervient conformément a l'article 16.1 du
Cahier des Clauses Administratives Particuliéres du marché, conformément aux
dispositions de I'article 53.1.2 du CCAG-Travaux, qui prévoit la résiliation lors d’un
ajournement des travaux qui ont été interrompus pendant plus d’une année,

CONSIDERANT que la Métropole TPM décide par conséquent de résilier le
marché 23MRL15 a compter du 4 novembre 2024,

CONSIDERANT que le mandataire du groupement COLAS France Territoire Sud
Est a été informé par ordre de service du 7 novembre 2024 de cette décision,

DECIDE

ARTICLE 1

DE RESILIER le marché 23MRL15 conclu avec le groupement d'entreprises Colas
France territoire Sud Est/SPADA TP, sans indemnité.

ARTICLE 2

DE NOTIFIER cette décision au mandataire du groupement.



ARTICLE 3

DE DIRE que cette décision est sans incidence financiere.

La présente Décision sera

Faita Toulon, le 2 & NOV. 204
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