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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

Mme Héléne  ARNAUD-BILL, M. Robert
BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre
GIRAN, Mme Genevieve LEVY, M. Cheikh
MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M.
Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

ABSENTS :
M. Thierry ALBERTINI, M. Robert CAVANNA, M.
Arnaud LATIL, M. Jean-Sébastien VIALATTE.
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DECISION METROPOLITAINE

‘ N° 25/48

BUREAU DU 3 FEVRIER 2025

OBJET: AVENANT N° 2 AU MARCHE 32RL18 ASSISTANCE A
MAITRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION
D'EPURATION DE VL'ILE DE PORQUEROLLES -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-2 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée a l'article R. 2194-3, des
travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont
devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition qu'un
changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou
techniques,

VU rarticle R2194-3 du Code de la Commande Publique, indiquant la modification
introduite conformément a l'article R2194-2 ne peut étre supérieur a 50 % du
montant du marché initial et que lorsque plusieurs modifications successives sont
effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque modification,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU le marché n°32RL18, passé selon la procédure de l'appel d’offres, et relatif &
I'assistance a maitrise d’'ouvrage pour les travaux de construction de la nouvelie
station d’épuration de lile de Porquerolles, notifié¢ le 20 avril 2018 a BUREAU
D’ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, pour un montant de 68 390,00 € HT,

VU le projet d’avenant n°2 ci-annexé,

VU ravis favorable de la Commission d’appel d’offres en date du 14/01/2025,

CONSIDERANT que le marché initial prévoyait une mission d’AMO correspondant
a une durée de marché de travaux de 48 mois et un montant de travaux estimé a
5 500 000 € HT,

CONSIDERANT que I'avenant n°1, notifié le 22/07/21, portait sur la rémunération
complémentaire du prestataire de 20 000 € HT et la prolongation de la durée du
marché d’AMO de 36 mois, soit jusqu’au 20/04/25, au vu :

- Des contraintes du projet (travaux en site classé, coeur de Parc national,
Natura 2000, zone touristique...) imposant un phasage de travaux sur
2 années distinctes (cf. 8 mois de travaux prévu initialement),
De la déclaration sans suite de la procédure de conception-réalisation
initice en 2019 et la nécessité de relancer une procédure sous forme
d’'appel d’offre européen (et non MAPA),

CONSIDERANT que le marché de conception-réalisation pour la reconstruction
de la station d'épuration de Porquerolles (57RL23) a été notifié le 27/09/23 pour un
montant de 8 866 312 € HT avec une réception globale de [l'usine en
novembre 2026,

CONSIDERANT qu’en cours d’instruction du permis de construire sont apparues
nécessaires :

- La mise en place d’une réserve de 120 m? pour la défense incendie du site,
a la demande du SDIS (alors qu’avait éte validé, préalablement au projet,
un piquage dans le clarificateur),

- La réalisation d’un protocole de gestion des Obligations Légales de
Débroussaillement, a la demande de [larchitecte de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), afin de
traiter cette obligation réglementaire en harmonie avec les opérations de
défrichement et d'abattage prévues dans le cadre des travaux puis de
I'exploitation du site situé en zone Natura 2000 et Coeur de Parc,

CONSIDERANT que ces modifications imposent un décalage de la réception
globale de l'usine a avril 2027 et portent le montant de la conception réalisation a
9 317 825 € HT,



CONSIDERANT qu'afin d’assurer l'efficience du projet, il est impératif que le
méme AMO en assure le pilotage jusqu'a la fin de l'opération (connaissance de
I'historique du projet, des contraintes de I'opération, du marché de travaux, etc.),

CONSIDERANT que compte tenu de ces éléments, une rémunération
complémentaire du prestataire de 34 000 € HT est nécessaire et justifiée comme
suit :
- Une mission d'assistance a la Direction de I'Exécution du contrat de
Travaux (DET) de 31,5 mois au lieu des 18 mois estimés lors de
'avenant n°1,

- La fourniture de services supplémentaires liée a 'augmentation du volume
de suivi des travaux (montant de 9,32 M€ au lieu de 5,5 M€),

CONSIDERANT que le montant total du marché est porté de 88 390,00 € HT
(apres avenant 1), a 122 390,00 € HT, soit une augmentation de 49.71%,

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les délais, le marché est prolongé de
36 mois,

Et apres en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D’ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président a signer I'avenant n°2 annexé au marché
32RL18 avec BUREAU D'ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, pour un montant
de 34 000,00 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits a 'opération 23819.

Ainsi fait et delibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 3 février 2025
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
'-..._“
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32RL18 Avenant 2

METROPOLE
TouLoN

PROVENCE
MEDITERRANEE

MARCHE N° 32RL18

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
STATION D’EPURATION DE L'ILE DE PORQUEROLLES

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur
Hubert FALCO - Président en exercice, diment habilité,

Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

Titulaire du marché : BUREAU D’ETUDES EYSSERIC ENVIRONNEMENT, représenté par Guy
EYSSERIC, gérant

Numéro du marché : 32RL18 - 18331
Date de nofification : 20 avril 2018
Montant initial du marché : 68 390.00 €HT
Imputation budgétaire : Opération N°23819

Nature de I'acte modifiant le marché :

Prolongation de délais- Augmentation prix

Annexes : NOTE N°2B— V-2408C



32RLI18 Avenant 2
ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Méfropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Madame Guy EYSSERIC, gérant du Bureau d'Ftudes EYSSERIC ENVIRONNEMENT,

D'autre part,

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Obijet

Le marché de conception-réalisation pour la reconstruction de la station d'épuration de
Porquerolles {57RL23) a été notifié le 27/09/23 pour un montant de 8 866 312 € HT avec une
reception globale de I'usine en novembre 2026.

Des circonstances imprévisibles en cours d'instruction du permis de construire nécessitent la
modificafion du marché concernant :

la mise en place d'une réserve de 120 m?® pour la défense incendie du site, a la
demande du SDIS {adlors qu avait été validé, préalablement au projet, un piquage
dans le clarfficateur),

la réalisation d'un protocole de gestion des Obligations Légales de Débroussaillement,
a la demande de 'architecte de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des sites (CDNPS), afin de traiter cette obligation réglementaire en harmonie avec les
opérations de défrichement et d'abattage prévues dans le cadre des travaux puis de
I'exploitation du site situé en zone Natura 2000 et Coeur de Parc

Arlicle 2 Délais

La durée du marché d’AMO est prolongée de 36 mois jusqu'd la date de fin de période de
parfait achévement fixée au 16/04/28.

Article 3 Prestations complémentaires- Montants

Les prestations complémentaires, décrites dans la nofe annexée au présent avenant, sont :



32RL 18 Avenant 2

- une mission d'assistance & la Direction de I'Exécution du contrat de Travaux (DET) de 31,5 mois
au lieu des 18 mois estimés lors de I'avenant n°l,

- la fourniture de services supplémentaires liée a I'augmentation du volume de suivi des fravaux
{montant de 9,32 M€ au fieu de 5,5 M€).

Pour un montant de 34 000.00 €HT.

Le montant total du marché est porté de 88 390.00€HT aprés avenant 1, a 122 390 .00€HT.

Ardicle 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES |

Fait & Toulon, le

Pour le titulaire Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Guy EYSSERIC Claude WEISSE
S
Buteou d'Erudes EYSSERIC ENVIRONKEMENT
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