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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE  régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :
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PROVENCE Date de validation par la préfecture : mercredi 19 juin 2024

2 - Date de publication ; 19/06/2024
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 24/365

BUREAU DU 17 JUIN 2024

OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 105RL23 MAITRISE
D'CEUVRE PARTIELLE POUR DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DE LA CAPACITE HYDRAULIQUE DE
LA SAUVETTE A HYERES - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-1 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans
les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen,

VU rarticle R2194-5 de la Commande Publique indiquant que le marché peut étre
modifié lorsque la madification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un
acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU Je décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU le marché n° 105RL23 relatif & la maitrise d’oeuvre partielle pour des travaux de
réhabilitation de la capacité hydraulique de la Sauvette a Hyéres-les-Palmiers, notifié
le 11/12/2023 a I'entreprise SAFEGE SAS, pour un forfait provisoire de rémunération
de 107 500 € HT,

VU le projet d’avenant n°1 ci-joint annexé,

VU ravis de la CAO en date 28/05/2024,

CONSIDERANT que conformément a larticle 8 du CCAP, le co(t prévisionnel
définitif des travaux est fixé a l'issue de la mission PRO, ainsi que le forfait définitif de
rémunération,

CONSIDERANT qu'a lissue du PRO, le codt prévisionnel définitif des travaux
s'établit & 2 993 100 € HT, soit une augmentation de 93 100 € HT par rapport a
I'enveloppe financiére initiale fixée a 2 900 000 € HT, du fait la gestion des travaux en
deux phases (amené et repli supplémentaires et fermeture douvrage aprés
phase 1),

CONSIDERANT que le taux de rémunération reste inchangé, a 3.71%,

CONSIDERANT que le forfait définitif du maitre d'ceuvre s'établit a
111 044.01 € HT,

CONSIDERANT que du fait de la nécessité d’'une coordination des différentes
opérations de travaux d’aménagements en cours au niveau du centre-ville de
Hyéres-les-Palmiers sur la période 2024 a 2026, la poursuite de I'exécution du
marché pourra étre temporairement rendue impossible. La suspension de la mission
ACT en fin de phase DCE, et/ou de la mission DET en cours d’'exécution pourra
potentiellement étre prononcée par le maitre d'ouvrage, impliquant la création de
2 indemnités forfaitaires susceptibles d'étre actionnées en cours d’exécution :

Suspension de I'exécution ACT (en 1260 €HT
fin de phase DCE)

Suspension de la mission DET (en 5140 € HT
cours d’exécution des travaux)

CONSIDERANT quil s'avére nécessaire également d'inclure 2 missions
complémentaires :

Adaptation du PRO 1975.00 € HT

Modélisation hydraulique 2D 11 700.00 € HT

CONSIDERANT que du fait de cette nouvelle organisation des travaux il convient
de porter la durée prévisionnelle du marché de 36 a 60 mois,



CONSIDERANT que le montant de I'avenant n°1 est de 17 219.01 € HT,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché avec missions
complémentaires est de 124 719.01 € HT, soit une augmentation totale de 16.02 %,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER r'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président a signer l'avenant N°1 au marché
n°105RL23 d’'un montant de 17 219.01 € HT.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits Budget principal 2024 (et suivants), opération
24009, article 2315.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 17 juin 2024
L
Jean-Pierre GIRAN

Présiden ’f/r’ étrap
Toulon Pr éditerranée

POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTION 0
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105RL23 Avenant |

MARCHE N°105RL23

Maitrise d’oeuvre partielle pour des travaux de rehabilitation de la
capacite hydraulique de la Sauvette & HYERES

AVENANT N°1

/A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE |

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire du marche :

Numero du marche :
Date de notification :

Duree initiale :

Montant du marche :

Nature de I'acte
modifiant le marche :

Imputation budgetaire :

Annexes :

Metropole Toulon Provence Mediterranee, representee par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, President en exercice.

Direction des Construction.

SAFEGESS

105RL23

11/12/23

La duree previsionnelle du marche est de 36 mois.

Mission temoin : PRO, ACT, VISA DET AOR
Total des missions : 107 500 € HT.

Avenant 1 de fixation du cout previsionnel definitif des
travaux et du forfait definitif

Adaptation du PRO

Augmentation de la duree previsionnelle du marche

Ajout de 2 missions complementaires

Budget principal 2024 (et suivants), operation 24009, article
2315.

Annexe 1: Missions et repartitions des honoraires suite a
avenant n°1
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105RL23 Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et
Monsieur Hubert SEMION, agissant au nom et pour le compte de la société SAFEGE SAS,

D’autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT ;

| B - OBJET DE L'AVENANT 1 ]

Article 1 : Objet de I’avenant

Adaptation de la mission de maitrise d'ceuvre & une nouvelle organisation des travaux

Du fait de la nécessité d'une coordination des différentes opérations de travaux
d'aménagements en cours au nivedu du centre-ville de Hyéres sur la période 2024 & 2026, la
Mairie de Hyeéres a demandé de minimiser les impacts de circulation en centre-vile de Hyéres
afin d'assurer une continuité de I'accés au centre-ville aussi bien qux résidents, usagers et
opérateurs en charge de services publics (transports, collecte des déchets etc.).

De ce fait, I'organisation des travaux de réhabilitation de la capacité hydraulique de la
Sauvette se trouve modifiée et le marché de maitrise d'ceuvre nécessite des adaptations :

v' Suspensions possibles d'exécution des missions ACT (fin de phase DCE) et/ou DET (En
cours d*exécution) et création d'indemnités forfaitaires.

v Augmentation de la durée prévisionnelle du marché

v’ Ajout de 2 missions complémentaires : adaptation du PRO et modélisation hydraulique
2D:

Fixation du forfait définitif de maitrise d'ceuvre

Conformeément & I'article 8.2 -du CCAP, le forfait de rémunération devient définitif lors de
Facceptation par le maitre d'ouvrage de la mission PRO et de la fixation du coUt prévisionnel
définitif des travaux.

Article 2 : Adaptation de la mission de maitrise d’ceuvre a une nouvelle organisation des
travaux

Augmentation de + 24 mois de la durée globale prévisionnelle du marché fixée & I'article 1.1
du CCAP

L'article 1.1 du CCAP fixe la durée prévisionnelle du marché & 36 mois y compris I'année de
parfait achévement. Afin de prendre en compte les éventuelles suspensions d'exécution de la
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105RL23 Avenant 1

mission ACT en fin de phase DCE, et/ou de la mission DET en cours d'exécution la durée
prévisionnelle du marché Y compris I'année de parfait achévement est portée & 60 mois au lieu
de 36 mois

Intéaration au CCAP d'un article 12.7 « Suspension d’'exécution des missions ACT (en fin de
phase DCE) et/ou DET (en cours d'exécution) »
Comme suit :

« Arficle 12.7 - Suspensions d'exécution de la mission ACT (en fin de phase DCE), et/ou de la

mission DET (en cours d'exécution) :
Par dérogation & I'article 25.2.1 du CCAG MOE 2021, et du fait de la nécessité d'une

cenftre-ville de Hyeéres sur la période 2024 & 2026, la poursuite de |'exécution du marché pourra
éfre temporairement rendue impossible. La suspension de la mission ACT en fin de phase DCE,
ef/ou de la mission DET en cours d'exécution sera potentiellement prononcée par le maitre
d'ouvrage.

- Conditions de durée :

. La durée maximum de suspension de la missions ACT en fin de phase DCE est
fixée & 24 mois maximum.

La durée maximum de suspension de la mission DET en cours d'exécution est
fixée & 12 mois maximum.

- Indemnités forfaitaires :

Si la suspension de I'exécution ACT en fin de phase DCE et/ou de Ia mission DET en cours
d'exécution, sont prononcées par le maitre d'ouvrage, elles ouvriront droits au versement
d’indemnités forfaitaires telles que définies dans le tableau ci-dessous :

Montant
. forfaitaire en €
Type de suspension HT de
I'indemnité
Suspension de I'exécution de I mission ACT (en fin de phase DCE) 1260,00 €
@spension de la mission DET (en cours d ‘exécution) 5 140,00 €

Ces indemnités seront versées dans les condiitions suivantes :
- Pourla suspension de I'exécution ACT dés la nofification de I'ordre de service prescrivant
la reprise de la mission suspendue
- Pour la suspension de la mission DET dés la notification de I'ordre de service prescrivant
la suspension ». '

Création d'une mission complémentaire n°l « Adaptation du PRO » :

Création d'une mission complémentaire permettant d’'adapter les pieces techniques (plans,
note technique, et planning) du dossier PRO validé le 29/02/2024 par la MOA, aux demandes
de phasages imposées par la Mairie de Hyeéres et le personnels techniques de I'antenne de
Hyéres lors réunion du 25/03/2024 en mairie de Hyéres.

Le montant forfaitaire de cette mission complémentaire est de 1 975,00 € HT.

Conditions de réalisation de la mission :
- Démarrage de cette mission - & Ig notification du présent avenant Ne1.

- Délai de la mission : 3.5 jours

Création d'une mission complémentaire n°2 « modélisation hydraulique 2D » -
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105RL23 Avenant 1

| convient donc d'évaluer les conséquences d'inondations du secteur & différentes
occurrences via une mission complémentaire. Cette étude servira d'élément d'aide a la
décision au moment du choix de démarrage des phases de fravaux, mais également
d'information a la sécurité civile de la commune de Hyéres afin qu'elle puisse prendre les
mesures de prévention et d'information des riverains et adapter son plan de gestion de crise si
besoin, le temps de la réalisation définitive des fravaux.

Cette étude pourra servir également pour d'éventuels contenfieux en cas de sinistre.

Le montant forfaitaire de cette mission complémentaire est de 11 700,00 € HT.

Conditions de réalisation de la mission :

- Démarrage de cette mission : a la nofification du présent avenant N°1.

- Délai de la mission : 9 semaines (soit 45 jours).

Le détail des prestations figure en annexe 2 au présent avenant.

Article 2 : Fixation du coiit prévisionnel définitif des travaux

Le coOt prévisionnel définitif de travaux est établi comme suit :

- Cout prévisionnel des travaux (enveloppe initiale) = 2 900 000 € HT

- Co0t total des montant tfravaux supplémentaires : 93 100 € HT

- Nouveau codt prévisionnel définitif des travaux & l'issue du PRO= 2 993 100 € HT, soit une

augmentation de 3.21%.
Article 3 : Fixation du forfait de rémunération définitif

Le taux de rémunération t indiqué a I'Acte d'Engagement est de 3.71%
Conformément & I'article 8.2 du CCAP, le forfait plafond est égal au produit du faux de
rémunération t' par le colt prévisionnel C, t =t (1- p), W variant avec le coUt prévisionnel C
dans les conditions suivantes:

C<ouégalacCo(1+10%): t' =t

La rémunération plafond étant : ' xC

Le forfait définitif de rémunération est donc de : 3.71% x 2 993 100 soit 111 044.01 €HT.

Soit une augmentation de 3 544.01 €HT.

Article 3 : Incidence financiére

Le montant fotal du marché est décomposé comme suit

| eneHT Montant initial Montants apres
Avenant 1
Mission de base 107 500,00 111 044.01.00 |
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105RL23 Avenant 1

Mission complémentaire 1 1975,00
Mission complémentaire 2 11 700,00
| Total mission de base et missions complémentaires 107 500,00 124 719.01

Toutes ces adaptations enirainent une augmentation du montant de marché de + 17 219,01 €
HT, par rapport au montant du marché initial. Soit une augmentation de + 16,02 %.

Article 4 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait & TOULON, e

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services
Finances et Moyens

Claude WEISSE

SAFEGE SAS
Direction Régionale PACA Corse )
Aix Métropole - Bat D - 30, Av Malacrida
13100 AIX EN PROVENCE -
Tél. 04 42 93 65 10 - Fax 04 42 93 65 15
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105RL23 Avenant 1
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Demande de rémunération complémentaire liée 3 une modification
du marché de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation de la capacité
hydrauligue de la Sauvette (phase projet)

Selon Farticle 6.2.2 du CCAP, des circonstances extérieures au Maitre d'Ouvrage MTPM impliquent une
madification du phasage et des délais prévisionnels de réalisation des travaux. En effet, la demande
de Ia Ville de Hyéres est de prévoir la possibilité de réaliser les travaux sur deux périodes qui pourraient
étre espacées de plus d'un an.

Mission complémentaire n’1 : Adaptation des études de phase PRO

Aprés validation de la phase PRO, nous avons di reprendre le dossier afin d'intégrer les conséquences
d'un phasage des travaux en 2 parties non continues dans le temps. Cela prend la forme suivante :

- Ajout des travaux permettant de refermer la galerie apras la premiére période de travaux
o Précision dans la note technique : 0,5] Ingénieur &tudes et 0,5j cheffe de projet
s Modification des métrés : 0,25j ingénieur études
o Modification de I'estimation prévisionnelle des travaux : 0,25j ingénieur études
o Ajout d’un plan de la fermeture provisoire de la galerie : 0,25 ingénieur études et 0,5j
technicien
- Ajout des dispositions nécessaires a la fermeture puis réouverture du chantier
o Modification de Festimation prévisionnelle des travaux : 0,25 ingénieur études et
0.25j cheffe de projet
- Modification du planning des travaux : 0,25] ingénieur études
- Modification du phasage des travaux : 0,5j technicien

Le tableau en annexe 3 de J'AE précise nos colts journaliers.

PHASE PRO Codt journalier (€ HT) | Nombre de jours Total (€ HT)
Cheffe de projet 710 0,75 532,5

| Ingénieur études 550 1.75 962,5
Technicien 480 1 480
TOTAL (€ HT) 1975

Indemnités lides a des interruptions de la mission de MOE :

- Interruption a l'issue de la phase ACT/DCE pour un montant de 1260 € HT
> Démobilisation / remobilisation de I'équipe MOE : 1j cheffe de projet + 1j ingénieur
études/travaux

- Interruption au cours de la réalisation de la phase DET pour un montant de 5140 € HT

o5 Démobilisation / remobilisation de I'équipe MOE en charge du suivi des travaux : 1j
cheffe de projet + 2j ingénieur travaux
Réalisation d‘une réception partielle des travaux sur la partie finalisée en phase Aavec
établissement des PV OPR Phase A et des documents EXE (EXE4, S, 8) : 1j cheffe de
projet + 4j ingénieur travaux + 1j assistante

0
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Le tableau en annexe 3 de I'AE précise nos coiits journaliers.

PHASE ACT Cout journalier (€ HT) | Nombre de jours Total (€ HT)
Cheffe de projet 710 1 710
Ingénieur travaux 550 1 550

| TOTAL (€ HT) 1260
PHASE DET Coiit journalier (€ HT) | Nombre de jours Total (€ HT)
Cheffe de projet 710 1 710

| Ingénieur travaux 550 2 1100
TOTAL {€ HT) 1810
PHASE AOR Cout journalier (€ HT) | Nombre de jours Total (€ HT)
Cheffe de projet 710 1 710
Ingénieur travaux 550 4 2 200
Assistante 420 1 420
TOTAL (€ HT) 3330

Mission complémentaire : étude hydraulique 2D

De plus, MTPM souhaite réaliser une étude hydraulique 20 sur le périmétre de I'étude avec deux
situations :

Situation actuelle :

- la section d'écoulement de la galerie de la sauvette est réduite entre Avenue Nocart et
Boulevard de la Lazarine avec une canduite de 600mm de diamétre

Situation travaux -

- Phase A terminée (réalisation des travaux de pose du cadre pluvial dans la rue de la Lazarine
etlallée des cédres bleus)
- Phase B non démarrde.

Pour chacune des situations, les hypothéses sont les suivantes -

- Lesoccurrences 3 étudier seront au nombre de 3 : Q1, QS5 et Q10. Le débit Q10 intercepté par
la galerie a déja été déterminé. Il sera repris et complété des occurrences S ans et 1 an de la
méme maniére, par la méthode rationnelle i partir des courbes IDF de la station météo France
HYERES LES PALMIERS.

- Nous proposons de réaliser cette étude avec le logiciel Mike (couplage 10/2D} qui permettra
de représenter l'engouffrement de I'eau dans les premigres grilles sur le secteur.

Le délai nécessaire a la réalisation de cette étude est de 9 semaines.

Cette étude représente un montant de 11 700 € HT.

105RL23 Avenant 1



