

N° DP 25/691

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE N°23MRL29 - PRESTATION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UNE USINE D'EAU POTABLE SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 23MRL29 portant sur la prestation de maîtrise d'œuvre pour la création d'une usine d'eau potable sur le site de Fontqueballe à La Garde, notifié le 01/12/2023, pour une durée prévisionnelle de 21 mois à la Société Canal de Provence et Aménagement de la Région Provençale, pour un montant global de 57 885,00 € HT, réparti en une tranche ferme pour un montant de 56 055,00 € HT et une tranche optionnelle pour un montant de 1 830,00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que lors de la phase AVP, la Métropole a souhaité procéder à des essais de filtration réels en laboratoire afin de baser le dimensionnement des ouvrages à réaliser non sur des rendements théoriques du dispositif de filtration à construire mais sur un rendement réel de ce dispositif,

CONSIDERANT que la mission AVP comprenait le dimensionnement des ouvrages à réaliser sur les rendements théoriques disponibles sur le marché, et que pour plus de précision il convient de réaliser les essais afin de connaître le rendement réel,

CONSIDERANT qu'il convient en conséquence d'ajouter à la mission AVP la réalisation d'essais de filtration réels en laboratoire, entraînant une augmentation de d'un montant de 2 618,00 € HT, le montant du forfait provisoire passe de 57 885,00 € HT à 60 503,00 € HT soit une augmentation de 4,52 %,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché n°23MRL29 avec la Société Canal de Provence et Aménagement de la Région Provençale, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que l'avenant prend effet à compter de sa date de notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe Eau (BA14), section investissement, opération 43104.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **19 JUIN 2025**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée





MARCHE N°23MRL29

PRESTATION DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CREATION D'UNE USINE D'EAU POTABLE SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Jean-Pierre GIRAN Président en exercice
Direction :	Direction de l'Eau
Titulaire du marché :	Société Canal de Provence et Aménagement de la Région Provençale Représentée par Monsieur Bruno GRAWITZ, Directeur de l'Ingénierie et des Services de la Société du Canal de Provence
Date de notification :	01/12/2023
Durée prévisionnelle :	21 mois
Montant :	Montant total : 57 885,00 € HT Tranche ferme : 56 055,00 € HT Tranche optionnelle 1 : 1 830,00 € HT
Imputation budgétaire :	Budget Annexe EAU (BA 14) Opération 43104 - Investissement

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Bruno GRAWITZ, en qualité de représentant de la Société Canal de Provence et Aménagement de la Région Provençale,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet et justification du présent avenant 1

Le présent avenant a pour objet la réalisation d'essais de filtration réels en laboratoire.

En effet, le dimensionnement des ouvrages à réaliser en phase travaux dépend étroitement du rendement réel final du dispositif de filtration à construire.

Ces essais de filtration réels en laboratoires permettront une définition précise du rendement pour les eaux à filtrer, et permettront également de consolider les coûts d'exploitation futurs des ouvrages par la détermination des fréquences de renouvellement des matériaux filtrants.

Article 2 : Modification financière

Il est intégré à la phase AVP un essai de filtration réel sur les eaux du forage de Fontqueballe, afin de préciser le rendement de filtration, pour un montant total de 2 618 € HT, faisant passer le montant de la tranche ferme de 56 055 € HT à 58 673 € HT soit un total TRANCHE FERME + TRANCHE OPTIONNELLE de 60 503 € HT

Article 3 : Application des clauses du marché

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président,
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour le Titulaire : Société Canal de Provence et
Aménagement de la Région Provençale

Le Directeur de l'Ingénierie et des Services de la
Société du Canal de Provence

Bruno GRAWITZ

19/05/2025

ngul 






FONTQUEBALLE - AVT 1 - Essais pilote

Final Audit Report

2025-05-19

Created:	2025-05-16
By:	Mélanie MARTINEZ (melanie.martinez@canal-de-provence.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQlxFJDzoSx9sgpmmQeRWNccMgS8vIZN9

"FONTQUEBALLE - AVT 1 - Essais pilote" History

-  Document created by Mélanie MARTINEZ (melanie.martinez@canal-de-provence.com)
2025-05-16 - 1:06:50 PM GMT
-  Document emailed to Bruno GRAWITZ (bruno.grawitz@canal-de-provence.com) for signature
2025-05-16 - 1:06:55 PM GMT
-  Email viewed by Bruno GRAWITZ (bruno.grawitz@canal-de-provence.com)
2025-05-19 - 4:47:37 AM GMT
-  Document e-signed by Bruno GRAWITZ (bruno.grawitz@canal-de-provence.com)
Signature Date: 2025-05-19 - 4:49:43 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-05-19 - 4:49:43 AM GMT



Adobe Acrobat Sign

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
105 ROUTE DE LOQUI
13290 LES MILLES

Gersande GAGNAISON
gersande.gagnaison@canal-de-provence.com
06.79.41.72.17

Devis n° TC.115.5.a
Le 26/03/2024

Objet : Marché MRL29 – « PRESTATION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CRÉATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE SUR LE SITE DE FONQUEBALLE A LA GARDE » Prestations complémentaires d'analyses

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Jerome GUILLOU
DGST - DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
HOTEL DE LA METROPOLE
107 BOULEVARD HENRI FABRE -CS 30536
83 041 TOULON CEDEX 9

Eléments de mission	Quantité	Prix unitaire HT	Prix Total HT
Déplacement et prélèvement eau brute	forfait	206,5 €	206,5 €
Expérimentation - test de performance de 2 CAG et test cinétique d'un CAG	forfait	A charge SCP	A charge SCP
Consommables (colonne distillation / jerrican / tuyaux...)	forfait	230 €	230 €
Aanlayse (Chlorothalonil / DMS / Chloridazone et métabolites)	7	293 €	2 051 €
Rapport dexpérimentation	forfait	130 €	130 €
TOTAL			2 618 €
TVA (20,0%)			524 €
TOTAL TTC			3 141 €

Analyses - option : PFAS	9	339 €	3 051 €
--------------------------	---	-------	---------

DGST Territoires et Proximité – Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Affaire suivie par Jérôme GUILLOU
Contact : 04.94.05.58.30 – jguillou@metropoletpm.fr

TITULAIRE / MANDATAIRE DU MARCHÉ PUBLIC	SOCIÉTÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE
OBJET DU MARCHÉ :	23MAP03 PRESTATION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR LA CRÉATION D'UNE USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE SUR LE SITE DE FONTQUEBALLE A LA GARDE
NUMÉRO DU MARCHÉ :	23MRL29
OUVRAGE(S) CONCERNÉ(S) :	Ouvrages d'eau potable

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRISE N° 23MRL29-03


Le représentant du Pouvoir Adjudicateur informe le titulaire du marché que la Mission PRO de la partie forfaitaire du marché **sera prolongée de jusqu'au 31/05/2025** en raison des délais de remise de l'étude Géotechnique indispensable à la mission.

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon, le

Pour le Président, par délégation,
Le Directeur de la régie de

LA GARDE


Jérôme GUILLOU

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, ..Bernard CHAUVIN
représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir reçu un exemplaire du
présent ordre de service.
A.Toulonnet..., le 16/05/2025.....

Signature et cachet :



FONTQUEBALLE - OS_Prolongation Mission PRO

Final Audit Report

2025-05-16

Created:	2025-05-16
By:	Mélanie MARTINEZ (melanie.martinez@canal-de-provence.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdKWQT2WXxDL0sJDNkuSaUgtoPRk6V8oV

"FONTQUEBALLE - OS_Prolongation Mission PRO" History

-  Document created by Mélanie MARTINEZ (melanie.martinez@canal-de-provence.com)
2025-05-16 - 1:10:45 PM GMT
-  Document emailed to Bernard CHAUVIN (bernard.chauvin@canal-de-provence.com) for signature
2025-05-16 - 1:10:49 PM GMT
-  Email viewed by Bernard CHAUVIN (bernard.chauvin@canal-de-provence.com)
2025-05-16 - 1:18:49 PM GMT
-  Document e-signed by Bernard CHAUVIN (bernard.chauvin@canal-de-provence.com)
Signature Date: 2025-05-16 - 1:20:17 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-05-16 - 1:20:17 PM GMT



Adobe Acrobat Sign