

**BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 2 JUIN 2025**

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS EN EXERCICE : 15		
QUORUM : 8		
PRESENTS	REPRESENTES	ABSENTS
13	0	2
OBJET DE LA DECISION		
N° 25/303		
AVENANT N°2 AU MARCHE N°22.3259 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 7 SERRURERIE - AUTORISATION DE SIGNATURE		

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE MEDITTERANEE régulièrement convoqué, a été assemblé sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Hélène ARNAUD-BILL, M. Robert BENEVENTI, M. Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M. Arnaud LATIL, Mme Geneviève LEVY, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS, M. Gilles VINCENT.

ABSENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Jean-Sébastien VIALATTE.

DÉCISION MÉTROPOLITAINE

N° 25/303

BUREAU DU 2 JUIN 2025

O B J E T : AVENANT N°2 AU MARCHÉ N°22.3259 RELATIF AUX TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION PUBLIC VAROIS DES PROFESSIONS DE SANTE A TOULON - LOT 7 SERRURERIE - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU MÉTROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU l'article R.2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°44RL19 portant Mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de l'Institut de Formation Varois des Professions de Santé, notifié à VAD,

VU le marché n°22.3259 relatif aux Travaux pour la construction de l'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé à Toulon, lot 7 Serrurerie, notifié à la société SHM, pour un montant de 279 060 € HT,

VU l'avenant 1, augmentant le prix du marché du 10 588 € HT, soit 3.79 % du prix initial,

VU le projet d'avenant n°2 annexé,

VU l'avis de la CAO en date du 6 Mai 2025,

CONSIDERANT que la toiture terrasse supérieure du bâtiment est végétalisée et que de plus, elle accueille les panneaux photovoltaïques,

CONSIDERANT que les opérations de maintenance y seront fréquentes et que la CARSAT exige, dans ces conditions, de mettre en place des protections collectives en remplacement de la ligne de vie et des protections individuelles prévues actuellement,

CONSIDERANT qu'actuellement, la commande en sortie du portail du parking est pilotée par une télécommande mais que le parking sera également utilisé par les intervenants extérieurs occasionnels qui ne pourront pas disposer d'une télécommande,

CONSIDERANT que l'IFPVPS demande donc que cette ouverture soit commandée par une boucle magnétique au sol,

CONSIDERANT que compte tenu de la configuration des escaliers en colimaçon, le contrôleur technique demande que les mains courantes au droit des paliers intermédiaires soient adaptées pour écarter les usagers du centre de giration et qu'ils bénéficient d'une profondeur de marche suffisante,

CONSIDERANT que ces modifications se chiffrent à 31 269,60 € HT, soit 11.21 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est donc de 320 917,60 € HT, soit une augmentation totale de 15 % du prix initial,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE UNIQUE

D'AUTORISER le Directeur Général de VAD à signer l'avenant n°2 au marché n°22.3259 ci annexé, pour un montant de 31 269,60 € HT ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait à Toulon, le 2 juin 2025

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée

POUR	13
CONTRE	0
ABSTENTION	0



Maître d'Ouvrage

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Mandataire du Maître d'Ouvrage

Var Aménagement Développement

Marché de travaux n° 22.3259 - Lot n° 7 : « Serrurerie »

Titulaire du marché :

SHM (SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE)

240 chemin de la Maunière

83400 HYERES

Opération :

Construction de l'IFPVPS à TOULON

Objet :

Avenant n° 2 au marché de travaux du lot n° 7 : « Serrurerie »

Montant du marché initial :

Montant initial du marché : 279 060,00 € HT

Montant de l'avenant n° 1 : 10 588,00 € HT

Montant du marché avant avenant n° 2 : 289 648,00 € HT

EXPOSE

La toiture terrasse supérieure du bâtiment est végétalisée. De plus, elle accueille les panneaux photovoltaïques. Aussi, les opérations de maintenance y seront fréquentes. La CARSAT exige, dans ces conditions, de mettre en place des protections collectives en remplacement de la ligne de vie et des protections individuelles prévues actuellement.

Actuellement, la commande en sortie du portail du parking est pilotée par une télécommande. Cependant, le parking sera également utilisé par les intervenants extérieurs occasionnels qui ne pourront pas disposer d'une télécommande. L'IFPVPS demande donc que cette ouverture soit commandée par une boucle magnétique au sol.

Compte tenu de la configuration des escaliers en colimaçon, le contrôleur technique demande que les mains courantes au droit des paliers intermédiaires soient adaptées pour écarter les usagers du centre de giration et qu'ils bénéficient d'une profondeur de marche suffisante.

Il est convenu de contractualiser les évolutions du marché par voie d'avenant.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification suivante :

- Fourniture et pose d'un garde-corps en rive de la toiture haute du bâtiment ;
- Fourniture et pose de boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking ;
- Fourniture et pose de mains courantes débarrassées.

Article 2

Les conditions d'exécution du marché définies ci-dessus sont modifiées par les nouvelles dispositions précisées dans les articles suivants.

Article 3 : Modification apportée au marché

3.1 - Garde-corps de la toiture haute

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Fourniture et pose garde-corps technique à fixer sur remontée béton Inclinaison 30° de garde-corps Zone à couvrir 15 x 59	ML	148	185,20	27 409,60 €
Montant total HT				27 409,60 €
Montant TVA 20%				5 481,92 €
Montant total TTC				32 891,52 €

3.2 - Boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Fourniture et pose de bouche au sol pour ouverture portail coulissant + interrupteur à clé pour mise hors service de la bouche	U	1,00	620,00	620,00
Montant total HT				620,00 €
Montant TVA 20%				124,00 €
Montant total TTC				744,00 €

3.3 – Mains courantes débillardées :

Désignation	U	Quantité	PU HT	Total
Fourniture et pose de mains courantes débillardées dans les quarts tournants des escaliers principaux RAM 7016	U	3,00	1 080,00	3 240,00
Montant total HT				3 240,00 €
Montant TVA 20%				648,00 €
Montant total TTC				3 888,00 €

Article 4 : Montant de l'Avenant n° 2

Le montant de l'avenant n° 2 s'élève à :

3.1 – Garde-corps de la toiture haute :	27 409,60 €
3.2 – Boucle au sol pour ouverture portail sortie du parking :	620,00 €
3.3 – Mains courantes débillardées :	3 240,00 €
Montant total en € HT :	31 269,60 €
Montant total TVA à 20% :	6 253,92 €
Montant total en € TTC :	37 523,52 €

Article 5 : Nouveau montant du marché

Montant du marché initial en € HT :	279 060,00 €
Montant de l'avenant n°1 en € HT :	10 588,00 €
Montant de l'avenant n°2 en € HT :	31 269,60 €
Nouveau montant du marché en € HT :	320 917,60 €
TVA à 20 % :	64 183,52 €
Nouveau montant total du marché en € TTC :	385 101,12 €

Les montants cumulés des avenants n° 1 & n° 2 génèrent une augmentation du montant du marché initial de 15,00 %.

Article 6

Les prix du présent avenant sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux définis dans le marché initial y compris les avenants n° 1 et n° 2.

Le présent avenant est réputé régler la totalité des problèmes résultant des modifications connues au jour de sa signature.

Aussi, les parties renoncent à tous recours contentieux concernant de près ou de loin ces nouvelles dispositions.

Article 7

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à TOULON, le

Pour le titulaire du marché

SHM

Gabriel PERARD
Président


S.H.M
SOCIETE HYEROISE DE METALLERIE
SAS au Capital de 100 000 €
240 Chemin de la Mauvrière - 83400 HYERES
Tél : 04 94 57 42 48 - Fax : 04 94 38 56 98
SIRET : 763 094 445 00023

Pour le Maître d'Ouvrage

Le mandataire

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT

Jérôme CHABERT
Directeur Général